
Администратор

регионального проекта —

Краснов Роман Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(45) Региональная и местная дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 7, из них:

- 7 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 5, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

567230.72 тыс. руб., 18.02

%

рисков нет

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 01.07.2024г. №бн,

приложен файл.

68.6 81.5 85.144981.51.1.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 01.07.2024г. №бн,

приложен файл.

46.7 47.0077 47.59847.00771.2.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 01.07.2024г. №бн,

приложен файл.

47.3086 47.7 50.017347.71.3.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, рассчитанных на

нормативную нагрузку не менее

11,5 тонн на ось, возрастающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 01.07.2024г. №бн,

приложен файл.

50.0173 42 50.0173421.4.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "Информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 01.07.2024г. №бн,

0 0.5971 0.7860.59712.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b6694e5-ecc0-4b05-986e-12318504181d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aMiu8aDJOldcUl27OOHOfbNm2ug%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe4f17ad-5ba4-4979-a678-a57fa31be4c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kpL3wG5UaxsDXc%2F2lRjcaFtaFww%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4954e4e7-4d48-49c4-bd1c-444ab05bf253?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0koebIz9KWbQac0L5B4Z8OksBsw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4563491d-9ad3-44d2-92c7-1a6bce66d17d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QjY25HY4SjetEzDPVs9Ez2enCaI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96c2dfed-b586-4bc1-8482-d787a4ce4e1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xZObWG5HdsZy%2B7lr1nW2xyllHoU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

приложен файл.

ПроцентФП

Доля искусственных сооружений,

расположенных на автомобильных

дорогах общего пользования

регионального значения, входящих

в опорную сеть, рассчитанных на

нагрузку не менее А11,

возрастающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализции" Отчет Минтранса

Чувашии от 01.07.2024г. №бн,

приложен файл.

31.946 31.946 31.94631.9462.2.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 01.07.2024г. №бн,

приложен файл.

60 30 70303.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96c2dfed-b586-4bc1-8482-d787a4ce4e1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xZObWG5HdsZy%2B7lr1nW2xyllHoU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42681d17-4be4-44a3-993c-eddcd45cc48f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sJfGwt%2FU6JKpxv4NpMc3%2BeturxI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5534061d-6ef0-407f-a171-8d0b2901371b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3xEZOkTGW0hLhSbUOu%2BwATmSgP8%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

85,1449

80,851080,8510 80,8510 80,8510 81,0000 81,5000 82,0000 82,5000 83,0000 84,0000

85,1449

81,000080,8510 80,8510 80,8510 80,8510 81,5000 82,0000 82,5000 83,0000 84,0000

ФП Процент 85,1449

85,1449

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

47,5980

47,007747,0077 47,0077 47,0077 47,0077 47,0077 48,7000 49,0000 49,2000 49,5000

47,5980

47,007747,0077 47,0077 47,0077 47,0077 47,0077 48,7000 49,0000 49,2000 49,5000

ФП Процент 47,5980

47,5980

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось

1.3

План

Факт/прогноз

50,0173

40,000040,0000 40,0000 40,0000 41,0000 42,0000 43,0000 44,0000 45,0000 48,0000

50,0173

41,000040,0000 40,0000 40,0000 40,0000 42,0000 43,0000 44,0000 45,0000 48,0000

ФП Процент 50,0173

50,0173

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.4

План

Факт/прогноз

50,0173

47,308647,3086 47,3086 47,3086 47,4000 47,7000 48,0000 48,3000 48,6000 49,0000

50,0173

47,400047,3086 47,3086 47,3086 47,3086 47,7000 48,0000 48,3000 48,6000 49,0000

ФП Процент 50,0173

50,0173

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

0,7860

0,59710,5971 0,5971 0,5971 0,5971 0,5971 0,5971 0,5971 0,5971 0,5971

0,7860

0,59710,5971 0,5971 0,5971 0,5971 0,5971 0,5971 0,5971 0,5971 0,5971

ФП Тысяча

погонных

метров

0,7860

0,7860

Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не

менее А11

2.2

План

Факт/прогноз

31,9460

31,946031,9460 31,9460 31,9460 31,9460 31,9460 31,9460 31,9460 31,9460 31,9460

31,9460

31,946031,9460 31,9460 31,9460 31,9460 31,9460 31,9460 31,9460 31,9460 31,9460

ФП Процент 31,9460

31,9460

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

70,0000

20,00005,0000 10,0000 15,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000

70,0000

25,00005,0000 10,0000 15,0000 20,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000

ФП Процент 70,0000

70,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

СОУ

"Эталон"

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

04.07.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

штука

0 011.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

СОУ

"Эталон"

Постановлен

ие Р А С П Р

Е Д Е Л Е Н

И Е  средств

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

на

капитальный

ремонт и

ремонт

автомобильн

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Р А С П

Р Е Д Е Л Е Н И Е

средств

республиканского

бюджета Чувашской

Республики на

капитальный ремонт и

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

31.05.2024 31.05.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/539f6a1b-d1eb-411c-832f-d16f71530f13?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XpALRp0Ql3H0E6etaV29uspUJ1s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5bef65f1-9800-40ee-b337-f6ad77e49a12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=As0a8zi5DVGEcIKrEBvGkZLrGrg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых дорог

общего

пользования

регионально

го или

межмуницип

ального

значения и

нанесение

дорожной

разметки на

них,

приведение в

нормативное

состояние

автомобильн

ых дорог и

искусственн

ых

дорожных

сооружений

в рамках

реализации

национально

го проекта

«Безопасные

качественны

е дороги», на

содержание,

проведение

диагностики

значения и нанесение

дорожной разметки на

них, приведение в

нормативное состояние

автомобильных дорог и

искусственных

дорожных сооружений в

рамках реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»,

на содержание,

проведение диагностики

и проектирование по

капитальному ремонту и

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения на 2024 год и

на плановый период

2025 и 2026 годов "

Постановление

Минтранса Чувашии от

27.03.2024г. №132,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5bef65f1-9800-40ee-b337-f6ad77e49a12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=As0a8zi5DVGEcIKrEBvGkZLrGrg%3D


9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

проектирова

ние по

капитальном

у ремонту и

ремонту

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

регионально

го или

межмуницип

ального

значения на

2024 год и

на плановый

период 2025

и 2026 годов

Услуга оказана (работы

выполнены)

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

СОУ

"Эталон"

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

04.07.2024г. №бн,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.

2

Утверждено

Краснов СОУ

Приказ Выполнено. рисков нет

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5bef65f1-9800-40ee-b337-f6ad77e49a12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=As0a8zi5DVGEcIKrEBvGkZLrGrg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5c7accc-88cf-4adc-9ffd-fd24bc45b3d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2ioqYE1DkRANGxNhSWy1%2F2D0W68%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6218c369-bfcc-4e74-95dc-164dde3d88cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wfhvXoxN3gUFxGEfeWBaoT61cRM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

"Эталон"

распределен

ие средств

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

на

реализацию

мероприятий

комплексног

о развития

транспортно

й

инфраструкт

уры

Чебоксарско

й

агломерации

в рамках

реализации

национально

го проекта

«Безопасные

качественны

е дороги» на

2024 год

Подтверждающие

документы: 1.

"распределение средств

республиканского

бюджета Чувашской

Республики на

реализацию

мероприятий

комплексного развития

транспортной

инфраструктуры

Чебоксарской

агломерации в рамках

реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» на

2024 год" Приказ

Минтранса Чувашии от

02.05.2024г. №234,

приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

3

2.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

Приведены в нормативное

состояние автомобильные

Петров

Максим

СОУ

"Эталон"

Отчет

информация

В работе.рисков нет

Предоставлена

31.12.2024 30.09.2024

1Единица 0 012.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6218c369-bfcc-4e74-95dc-164dde3d88cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wfhvXoxN3gUFxGEfeWBaoT61cRM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c26f7c4d-d068-4c95-984e-af6c30a11fcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ISClY9RGfmkoow5iumKYhUVuYdQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дороги регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

о реализации

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

04.07.2024г. №бн,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

СОУ

"Эталон"

Постановлен

ие

распределен

ие средств

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

на

реализацию

мероприятий

комплексног

о развития

транспортно

й

инфраструкт

уры

Чебоксарско

й

агломерации

в рамках

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"распределение средств

республиканского

бюджета Чувашской

Республики на

реализацию

мероприятий

комплексного развития

транспортной

инфраструктуры

Чебоксарской

агломерации в рамках

реализации

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» на

2024 год"

Постановление

Минтранса Чувашии от

02.05.2024г. №234,

30.06.2024 30.06.2024

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c26f7c4d-d068-4c95-984e-af6c30a11fcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ISClY9RGfmkoow5iumKYhUVuYdQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/84a83f56-88a0-4081-9d96-17c1d2858c86?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R9ZxB89%2FX%2FHJWwdQVz%2FbFjUInVw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

национально

го проекта

«Безопасные

качественны

е дороги» на

2024 год

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

СОУ

"Эталон"

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

04.07.2024г. №бн,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/84a83f56-88a0-4081-9d96-17c1d2858c86?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R9ZxB89%2FX%2FHJWwdQVz%2FbFjUInVw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27280913-5147-4e2f-b33a-4519c20a87c9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Lpcd1TZihWNQbWmYe8xrHA5PQ2w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

2 657 301,982 657 902,86

(20) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы, код направления

расходов:53933, 53932, 539310

1.1 993 272,68 16,34434 174,312 657 301,98

2 657 301,982 657 902,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 993 272,68 16,34434 174,312 657 301,98

2 401 940,162 402 541,04

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

993 272,68 17,85428 759,282 401 940,16

1 005 804,701 005 804,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 3,6136 265,471 005 804,70

1 261 166,521 261 166,52

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 3,3041 680,501 261 166,52

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

490 878,10490 878,10

(19) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, код

направления расходов:539400

2.1 490 688,48 27,11133 056,41490 878,10

490 878,10490 878,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 490 688,48 27,11133 056,41490 878,10

490 878,10490 878,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

490 688,48 27,11133 056,41490 878,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 148 180,083 148 780,96 1 483 961,16 18,02567 230,723 148 180,08

3 148 180,083 148 780,96 1 483 961,16 18,02567 230,723 148 180,08

2 892 818,262 893 419,14 1 483 961,16 19,42561 815,692 892 818,26

1 005 804,70 0,00 3,6136 265,471 005 804,70

1 261 166,521 261 166,52 0,00 3,3041 680,501 261 166,52

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 005 804,70
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

2 000,00 10 000,00 20 000,00 40 000,00 80 000,00 160 000,00 2 402 541,041 600 000,

00

800 000,00400 000,00200 000,00

Факт/прогноз

87 789,03 102 451,9

7

266 543,0

9

372 951,1

8

428 759,2

8

428 759,2

8

428 759,28428 759,2

8

428 759,2

8

428 759,2

8

428 759,2

8

1 000,00

0,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них

План

2 000,00 10 000,00 20 000,00 40 000,00 80 000,00 160 000,00 490 878,10350 000,00300 000,00250 000,00200 000,00

Факт/прогноз

129 614,4

9

129 614,4

9

129 614,4

9

129 614,4

9

133 056,4

1

160 000,0

0

490 878,10350 000,0

0

300 000,0

0

250 000,0

0

200 000,0

0

1 000,00

0,00


