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______________

"(1) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 4, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

568.63 тыс. руб., 3.27 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникацио

нной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

22 100 1001001.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

Органы исполнительной

власти Чувашской

Республики оснащены

компьютерами,

периферийным и

коммуникационным

оборудованием Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.риск

невыполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 10 из 100.

31.12.2024 31.12.2024

100Процент 0 101001.1

Предоставлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Минцифры Чувашии от

28.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.03.2024 28.03.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b4521e3-37d9-4831-af7a-5c4f091f02f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B1UX%2BB6RSxJjIaTF7aoFb4lxpNk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

Предоставлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

30.06.2024 30.06.2024

1.1.

2

Органы исполнительной

власти Чувашской

Республики и органы

местного самоуправления

обеспечены

широкополосным

доступом к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.риск

невыполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 10 из 100.

31.12.2024 30.06.2024

100Процент 0 101001.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b4521e3-37d9-4831-af7a-5c4f091f02f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B1UX%2BB6RSxJjIaTF7aoFb4lxpNk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

Представлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Минцифры Чувашии от

28.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.03.2024 28.03.2024

1.2.

1

Представлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. риск

невыполнения

отсутствует

30.06.2024 30.06.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41a88322-c77e-4ec6-842d-3ad6da5a643b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rDcpN253XM1qzvBLTXdUk%2BoCCNE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

Чувашской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

15 606,4015 606,40

(138) Органы исполнительной

власти Чувашской Республики

оснащены компьютерами,

периферийным и

коммуникационным

оборудованием, код направления

расходов:151000

1.1 15 606,40 0,78121,8015 606,40

15 606,4015 606,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 15 606,40 риск невыполнения отсутствует0,78121,8015 606,40

15 606,4015 606,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

15 606,40 риск невыполнения отсутствует0,78121,8015 606,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 787,301 787,30

(139) Органы исполнительной

1.2 1 787,30 25,00446,831 787,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

власти Чувашской Республики и

органы местного самоуправления

обеспечены широкополосным

доступом к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" , код направления

расходов:175200

1 787,301 787,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 787,30 риск невыполнения отсутствует25,00446,831 787,30

1 787,301 787,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 787,30 риск невыполнения отсутствует25,00446,831 787,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

17 393,7017 393,70 17 393,70 3,27568,6317 393,70

17 393,7017 393,70 17 393,70 3,27568,6317 393,70

17 393,7017 393,70 17 393,70 3,27568,6317 393,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Органы исполнительной власти Чувашской Республики оснащены компьютерами, периферийным и коммуникационным оборудованием

План

121,80 121,80 15 606,40 15 606,40 15 606,40 15 606,40 15 606,4015 606,4015 606,4015 606,4015 606,40

Факт/прогноз

121,80 121,80 15 606,40 15 606,40 15 606,40 15 606,40 15 606,4015 606,4015 606,4015 606,4015 606,40

0,00

121,80

1.2.

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления обеспечены широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет"

План

446,83 446,83 893,65 893,65 893,65 1 340,48 1 787,301 787,301 787,301 340,481 340,48

Факт/прогноз

446,83 446,83 893,65 893,65 893,65 893,65 893,65893,65893,65893,65893,65

446,83

446,83


