
Администратор

регионального проекта —

Краснов Роман Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(22) Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 4, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

26203,86 тыс. руб., 10,48 %

рисков нет

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1

ПроцентФП

Доля городов с населением свыше

300 тысяч человек по состоянию на

1 января 2020 г. (за исключением

Москвы и городов, расположенных

на территориях Московской и

Ленинградских областей),

входящих в состав городских

агломераций, и достигших не менее

чем первого уровня зрелости

интеллектуальной транспортной

системы, возрастающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 01.04.2025г. №бн,

приложен файл.

0 0 СОУ "Эталон" 001.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24411f56-eaa0-4955-a63c-0496d495356a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bHJ2NN1D0FvYbqMhpJLUJdlt8cM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1

Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и

Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

Внедрены

интеллектуальные

транспортные системы,

предусматривающие

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением в

городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2026

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

СОУ

"Эталон"

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.04.2025г. №бн,

приложен файл.

31.12.2026 31.12.2026

0Единица 0 011.1

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Значение: 534,0000 Дата:

31.12.2025

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

СОУ

"Эталон"

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 507 из 534.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.04.2025г. №бн,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

534Штука 480 5075341.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4f89cff9-7d7b-4c2c-903c-502d92265bbf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=42rnlHrPXpqH5qAhmAHHhu1ys5g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc136ebb-02a9-4245-acce-69d56389bf8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GXbX%2FpcsWbYWCNXJwQ2EPvVpsRs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5bd7635e-d603-410c-91ca-608c6fe2646d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hIHFDsmGGIxmVb5pYljjXPU%2Fl00%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

СОУ

"Эталон"

Закон Закон

Чувашской

Республики

от 29 ноября

2024 г. N 83

"О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2025 год

и на

плановый

период 2026

и 2027

годов"

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Чувашской Республики

от 29 ноября 2024 г. N 83

"О республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2025 год

и на плановый период

2026 и 2027 годов""

Закон Государственный

Совет Чувашской

Респубилки от

29.11.2024г. №83,

приложен файл.

24.03.2025 20.03.2025

1.2.K.1

Закупка включена в план

закупок

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

СОУ

"Эталон"

В работе.

23.06.2025 23.06.2025

1.2.K.2

Размещены

автоматические пункты

весогабаритного

Петров

Максим

Михайлович

СОУ

"Эталон"

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2025 31.12.2025

2Штука 1 021.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5bd7635e-d603-410c-91ca-608c6fe2646d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hIHFDsmGGIxmVb5pYljjXPU%2Fl00%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2025

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

СОУ

"Эталон"

Закон Закон

Чувашской

Республики

от 29 ноября

2024 г. N 83

"О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2025 год

и на

плановый

период 2026

и 2027

годов"

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Чувашской Республики

от 29 ноября 2024 г. N 83

"О республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2025 год

и на плановый период

2026 и 2027 годов""

Закон Государственного

Совета Чувашской

Респубилки от

29.11.2024г. №83,

приложен файл.

24.03.2025 20.03.2025

1.3.K.1

Закупка включена в план

закупок

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

СОУ

"Эталон"

В работе.

23.06.2025 23.06.2025

1.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e5b5cd05-5a12-48d8-a9c7-64375688b9ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KZ%2F89O8xKonoja3XxZcuwXPCDwk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1

37 418,1037 418,10

(01) Внедрены интеллектуальные

транспортные системы,

предусматривающие

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек., код

направления расходов:541800

1.1 37 418,10 0,000,0037 418,10

37 418,1037 418,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 37 418,10 рисков нет0,000,0037 418,10

37 418,1037 418,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

37 418,10 рисков нет0,000,0037 418,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

212 561,38127 011,90

(12) Установлены стационарные

камеры фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения. , код направления

расходов:9Д8100

1.2 75 100,71 12,3326 203,86169 811,38

212 561,38127 011,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 75 100,71 12,3326 203,86169 811,38

212 561,38127 011,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

75 100,71 12,3326 203,86169 811,38

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

249 979,48164 430,00 112 518,81 10,4826 203,86207 229,48

249 979,48164 430,00 112 518,81 10,4826 203,86207 229,48

249 979,48164 430,00 112 518,81 10,4826 203,86207 229,48

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1.

Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 127 011,9032 000,0016 000,008 000,004 000,00

Факт/прогноз

21 244,88 26 203,86 26 203,86 26 203,86 26 203,86 26 203,86 127 011,9032 000,0026 203,8626 203,8626 203,86

0,00

0,00

1.2.

Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 37 418,1013 000,0010 000,008 000,004 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 37 418,1013 000,0010 000,008 000,004 000,00

0,00

0,00


