
Руководитель

регионального проекта —

Петров Максим Михайлович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(45) Региональная и местная дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 3 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 27, из

них:

- 27 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

4777683.47 тыс. руб., 99.94

%

мероприятия выполнены в полном объеме

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

мероприятия выполнены в

полном объеме

Подтверждающие документы: 1.

"информация о реализации"

Отчет Минтранса Чувашии от

11.01.2024г. №бн, приложен

файл.

68.6 80.851 80.85180.8511.1.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

мероприятия выполнены в

полном объеме

Подтверждающие документы: 1.

"инфомрация о реализации"

Отчет Минтранса Чувашии от

11.01.2024г. №бн, приложен

файл.

47.3086 47.3086 47.308647.30861.2.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

мероприятия выполнены в

полном объеме

Подтверждающие документы: 1.

"информация о реализации"

Отчет Минтранса Чувашии от

11.01.2024г. №бн, приложен

файл.

46.7 47.0077 47.007747.00771.3.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

мероприятий выполнены в

полном объеме

Подтверждающие документы: 1.

"информация о реализации"

Отчет Минтранса Чувашии от

11.01.2024г. №бн, приложен

файл.

0 0.5971 0.59710.59712.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4db6caff-4668-44b9-826c-dc3caa8afbb1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xpciEkRJszXoUN%2FesreZVIHTZT8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4eb363b3-e084-4e49-9061-1e6564bb1014?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wxUJz%2Bti%2BpEHk36W1rnpV5lfxyk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/257631f7-be69-4873-99c1-9b936c1f35e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Zlh%2FNGzRRK5ICF0J5tNs6onQetY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6215070-d84c-4d18-a730-ba1360497af7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=28b%2F4CMRccPnoPZWNUTsDDP9lnc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

мероприятия выполнены в

полном объеме

Подтверждающие документы: 1.

"информация о реализации"

Отчет Минтранса Чувашии от

11.01.2024г. №бн, приложен

файл.

60 66 66663.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6215070-d84c-4d18-a730-ba1360497af7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=28b%2F4CMRccPnoPZWNUTsDDP9lnc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d65a439-0664-45d8-8351-f6ff84dccfcd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6%2F7YOpQxKr9%2FZ4f34ybZQtcMK3c%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.1

План

Факт/прогноз

47,3086

40,000040,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 42,0000 44,0000 46,0000

47,3086

40,000040,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 42,0000 44,0000 46,0000

ФП Процент 47,3086

47,3086

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.2

План

Факт/прогноз

80,8510

77,070077,0700 77,0700 77,0700 77,0700 77,0700 77,0700 78,0000 79,0000 80,0000

80,8510

77,070077,0700 77,0700 77,0700 77,0700 77,0700 77,0700 78,0000 79,0000 80,0000

ФП Процент 80,8500

80,8500

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.3

План

Факт/прогноз

47,0077

44,840044,8400 44,8400 44,8400 44,8400 44,8400 44,8400 45,0000 46,0000 47,0000

47,0077

44,840044,8400 44,8400 44,8400 44,8400 44,8400 44,8400 45,0000 46,0000 47,0000

ФП Процент 47,0077

47,0077

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,5971

0,20090,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009

0,5971

0,20090,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009 0,2009

ФП Тысяча

погонных

метров

0,5971

0,5971

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

66,0000

40,000010,0000 20,0000 30,0000 50,0000 55,0000 60,0000 62,0000 64,0000 65,0000

66,0000

50,000010,0000 20,0000 30,0000 40,0000 55,0000 60,0000 62,0000 64,0000 65,0000

ФП Процент 66,0000

66,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.рисков нет

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.11.2023г. №бн,

приложен файл.

01.12.2023 30.11.2023

1

Условная

штука

0 111.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.02.2023г. №бн,

приложен файл, указана

ссылка.

01.02.2023 01.02.2023

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

Отчет

Информация

о реализации

Выполнено. Просрочка 1

дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

31.05.2023 01.06.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/813c3d79-ba8f-40cb-b284-362a098b464a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lrxI2L7eG9sROJRMgqM%2F1PmmxEo%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%A7%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%A8%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99+%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98+%22%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5+%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93+%D0%A7%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%A8%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99+%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%22+%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90+%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%90+%D0%98+%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%A5%D0%9E%D0%97%D0%AF%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90+%D0%A7%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%A8%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99+%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10075ee8-ef14-4136-b0d6-50cf0f23e2f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zgimNGHDqPpEA1wJl8HhsMvereI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(кадровое) обеспечение

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

"Информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.06.2023г. №бн,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.10.2023г. №бн,

приложен файл.

01.11.2023 31.10.2023

1.1.

3

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Закупка

Закупка

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 22.03.2023г.

№202303152000150001,

указана ссылка.

14.02.2023 22.03.2023

1.1.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

ЕИС

Отчет

контракт

Выполнено. Просрочка

31 дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Отчет

Минтранса Чувашии от

22.12.2022г. №132/10-

28.02.2023 31.03.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10075ee8-ef14-4136-b0d6-50cf0f23e2f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zgimNGHDqPpEA1wJl8HhsMvereI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/47b599c8-f30b-4ca0-a5dd-922cb8a118df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0UmNBe92AkcALWlpHqNm7hL5WjE%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000150001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2870b4ee-a51b-46a2-9ef9-cd7626535c58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wew3Cg4ardYUbMledawnwj7%2B3Is%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

22, приложен файл.

Мониторинг хода

выполнения дорожных

работ

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Минтранс

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

28.07.2023г. №бн,

приложен файл.

31.07.2023 31.07.2023

1.1.

6

Мониторинг хода

выполнения дорожных

работ

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Минтранс

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка 5

дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

30.09.2023 05.10.2023

1.1.

7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Минтранс

Чувашии

Отчет акт

приемочной

комиссии

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "акт

приемочной комиссии"

Отчет Минтранса

Чувашии от 30.11.2023г.

№бн, приложен файл.

01.12.2023 30.11.2023

1.1.

8

Мониторинг хода

Петров Минтранс

Отчет Выполнено. рисков нет

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2870b4ee-a51b-46a2-9ef9-cd7626535c58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wew3Cg4ardYUbMledawnwj7%2B3Is%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6e4cefe-ee69-4a83-8fc2-ca1cf2a0d7e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DO3C4p5Gn8Zj9h%2B1w1DXlXRo1IU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0eab573b-005a-4972-a572-4bfd4331bbdb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j7EX5cqac1RiYVHRQR8ShGdketE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c956bc4e-aebc-43b2-adfa-37af810030d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HbwJJmtf9RqxurJNQUgDz9RR28M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b49867be-d792-4db0-9a52-2d381d8375d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KYNq2afBi0wLDVYzsqi%2Bmmf2uGc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения дорожных

работ

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Чувашии

информация

о реализации

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.11.2023г. №бн,

приложен файл.

01.12.2023 30.11.2023

9

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2024

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтарсна Чувашии от

10.01.2024г. №бн,

приложен файл.

01.12.2024 01.12.2024

1

Условная

штука

0 011.2

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1.2.

1

2.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

Осуществлены

Осипов https://

Отчет акт Выполнено.рисков нет

1Условная 0 112.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b49867be-d792-4db0-9a52-2d381d8375d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KYNq2afBi0wLDVYzsqi%2Bmmf2uGc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7acbdc7f-fd54-43fd-9a4f-979f44f14b94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1BMI444DXkejllaLLlK%2F%2BT%2B3I1M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e83c265a-6ba7-40c7-b94d-ee9b915778bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k6PrkS5TzKtPBTXvCJo3bp4emX4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0c80b7b-ee21-4bfe-9e87-ab59b22deb2f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lU6hoiISk2NhZY9VWdjxkE%2Fw%2B94%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Владимир

Михайлович

- Министр

приемки

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "акт

приемки" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

единица

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

01.03.2023 31.03.2023

2.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

27.06.2023г. №бн,

приложен файл.

01.07.2023 27.06.2023

2.1.

2

Услуга оказана (работы

Петров

Отчет Выполнено. рисков нет

2.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0c80b7b-ee21-4bfe-9e87-ab59b22deb2f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lU6hoiISk2NhZY9VWdjxkE%2Fw%2B94%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69d13191-c998-45d8-b218-098166afcf3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1BwgI%2Fo2miJLblCb9rrRnGy2b%2Fw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a1a2724-32b7-4cf9-95ce-7934b792bfa6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=psRxx9o8BFmRJskADpCmF55%2Bvn4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2450334b-c64d-4cd2-b41c-a87ff2eefde8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S6LNtlFhdIOoyiAIP%2BP3DVanQr8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнены)

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

информация

о реализации

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 19.12.2023

3

Акт приема-

передачи акт

приемки

2. "акт приемки" Акт

приема-передачи

Минтранса Чувашии от

19.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Закупка

Закупка

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 22.03.2023г.

№202303152000150001,

указана ссылка.

14.02.2023 22.03.2023

2.1.

4

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

22.03.2023г. №

202303152000150001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

22.03.2023г. №

202303152000150001,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2450334b-c64d-4cd2-b41c-a87ff2eefde8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S6LNtlFhdIOoyiAIP%2BP3DVanQr8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af30a221-e88e-449a-818a-a7e1b3a5d60a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1AikBOfpV3OEq%2FGSNTOTQCz53bM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000150001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000150001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000150001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

22.03.2023г. №

202303152000150001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

22.03.2023г. №

202303152000150001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

6. "Закупка" Закупка от

22.03.2023г. №

202303152000150001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

контракт

Выполнено. Просрочка

31 дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Отчет

Минтранса Чувашии от

22.12.2022г. №бн,

приложен файл.

28.02.2023 31.03.2023

2.1.

5

Промежуточные итоги

реализации проекта

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

Информация

Минтранса

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

30.06.2023 30.06.2023

2.1.

6

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000150001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000150001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000150001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000150001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95ccb581-4651-4c98-abaa-5dba4dbf796c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RuQBlHGUXbyDO9NCY21yRRmOPxM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa97f831-3826-4fee-a48e-76f396f89bc6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vN2z1H5aYfqlUbUq4WvCV65wyuU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

27.06.2023г. №бн,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Минтранс

Чцвашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 19.12.2023

2.1.

7

Акт приема-

передачи акт

приемки

2. "акт приемки" Акт

приема-передачи

Минтранса Чувашии от

19.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Минтранс

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 19.12.2023

2.1.

8

Акт приема-

передачи акт

2. "акт приемки" Акт

приема-передачи

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa97f831-3826-4fee-a48e-76f396f89bc6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vN2z1H5aYfqlUbUq4WvCV65wyuU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79e874e5-e536-4d32-b905-cec96c4bd6ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oHDbeL0gNoZIdGj%2BYNXRY7v3rE0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd541f50-a020-446c-8a9e-02586f1e3d99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PN%2FVThTWGaSQBrLsv%2Bd3G4lntMc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81521828-bc59-4a3f-90d8-a97434240f01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fecR6MesqK2T5zenaK9B5%2BGhLGk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd3fd60a-684d-47ec-a607-f3d530187c44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=135cV0vN0QBNvhCwsSJFkVHaO64%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемки

Минтранса Чувашии от

19.12.2023г. №бн,

приложен файл.

3.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

https://

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.рисков нет

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 11

3.1

Иное

Контракт

2. "Контракт" Иное

Минтранса Чувашии от

27.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.03.2023 31.03.2023

3.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd3fd60a-684d-47ec-a607-f3d530187c44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=135cV0vN0QBNvhCwsSJFkVHaO64%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c92cfe88-2730-4256-8ba5-8a3fae6c4086?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jMsWBrgoOVpRKvjZ5FlSDk0KkrI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/217ce439-9223-4861-ae28-c45d5d28bbce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ruJ5iwTERIqwq%2BAhDqEGziCMhAQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73cc1fa2-2be2-48f9-bdcd-2f8413abdf2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4JBQwesOj2bHsALpJ7AEOVErZHo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

20.12.2023 20.12.2023

3.1.

2

Иное

контракт

2. "контракт" Иное

Минтранса Чувашии от

19.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Промежуточные итоги

реализации проекта

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Справка

Минтранса

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

27.06.2023г. №бн,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

3.1.

3

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

01.02.2023 01.02.2023

3.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73cc1fa2-2be2-48f9-bdcd-2f8413abdf2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4JBQwesOj2bHsALpJ7AEOVErZHo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c1bc2470-5073-4166-89c8-542bac83ae37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l4hXEk1MKrSty2XIUHM3ikLe3kA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4588c593-f2e9-4d08-9bc5-03cd2bb70ced?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RT%2Fyiq%2FXvUFyJb5PS58b00RSu5c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/78887057-40a5-434a-8bae-88f59473a33d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1zlqKj6j2OrR4hi4%2FTrxQ6OkmgI%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%A7%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%A8%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99+%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98+%22%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5+%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93+%D0%A7%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%A8%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99+%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%22+%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90+%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%90+%D0%98+%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%A5%D0%9E%D0%97%D0%AF%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90+%D0%A7%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%A8%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99+%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Минтранса Чувашии от

01.02.2023г. №бн,

приложен файл, указана

ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка

31 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

28.02.2023 31.03.2023

3.1.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 19.12.2023

3.1.

6

Акт приема-

передачи акт

приемки

2. "акт приемки" Акт

приема-передачи

Минтранса Чувашии от

19.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Субъектами Российской Отчет В работе.рисков нет

3.2

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%A7%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%A8%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99+%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98+%22%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5+%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93+%D0%A7%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%A8%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99+%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%22+%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90+%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%90+%D0%98+%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%A5%D0%9E%D0%97%D0%AF%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90+%D0%A7%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%A8%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99+%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc85af81-8ab2-4773-a991-6740c2c72035?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gd6c36rP%2BZPZnmGZUSAx7LFJEVo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f71ba0ec-554f-4b98-afb4-8fa8ba32dc0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VMCb5HYqfeRSfShnVGz0Svkzof0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51c1e6ef-a6db-42d9-9e6d-491f44c84620?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3eRf3dakNmfD5qeCKjoviU3fC4w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bd3dc7a-14a2-41f0-a316-3332e73ecc8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BMT%2Fw6OOVF9XSlb7c9Pp4l1Jc%2FY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

https://

информация

о реализации

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

10.01.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1Штука 0 01

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 19.12.2023

3.2.

1

Иное

контракт

2. "контракт" Иное

Минтранса Чувашии от

19.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

31.12.2023 19.12.2023

3.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bd3dc7a-14a2-41f0-a316-3332e73ecc8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BMT%2Fw6OOVF9XSlb7c9Pp4l1Jc%2FY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50099f1d-aeda-4d03-835b-6fd975c2e99c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IPQ1koLHqRiwWp3lniOMHmsuBWw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b11d7a37-1be4-4e8d-99a1-4cbea038ba52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wMzae9DQxHZKRCHS%2FzIttRlCY3s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00911b6a-485c-404b-97d2-8ce08d0bb42f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sgvRkwc0kgPMPLAvxSRyqAx0SJI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных заказчиками

по результатам закупок

и дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

Иное

контракт

2. "контракт" Иное

Минтранса Чувашии от

19.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

3.2.

3

Иное

контракт

2. "контракт" Иное

Минтранса Чувашии от

26.12.2023г. №бн,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00911b6a-485c-404b-97d2-8ce08d0bb42f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sgvRkwc0kgPMPLAvxSRyqAx0SJI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82ec819d-1549-4429-8ad2-90a35a32974e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IITcrHsUbow%2Fbgc5D5NlfSER2E4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/173c1c65-a25e-42eb-b64e-0834f2efeab1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TDVatij9xu8Xeso6vkUXezMNR5E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53b62ef8-a4a3-4d4c-a7e5-e2cc416a9c53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hsPP4K9X4LL61rlyCogIl4%2BCBig%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

2 472 622,002 407 473,33

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы, код направления

расходов:53932, 53933, 53931,

R3931, R3932, R39330

1.1 2 469 879,53 99,892 469 879,532 472 622,00

2 472 622,002 407 473,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 469 879,53 99,892 469 879,532 472 622,00

2 231 726,752 147 833,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 141 089,65 99,902 229 411,712 231 726,75

1 088 775,941 142 527,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 99,961 088 322,061 088 775,94

1 329 671,191 402 166,83

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 328 789,88 99,931 328 789,881 329 671,19

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

2 307 803,942 307 803,94

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них, код

направления расходов:53940,

М39400

2.1 2 307 803,94 100,002 307 803,942 307 803,94

2 307 803,942 307 803,94

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 2 307 803,94 100,002 307 803,942 307 803,94

2 307 803,942 307 803,94

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

2 307 803,94 100,002 307 803,942 307 803,94

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

(01) Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в

целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-

дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

0,000,00

(09) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за

счет средств, предоставленных в

2020 году из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации), код направления

расходов:585600

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 780 425,944 715 277,27 4 777 683,47 99,944 777 683,474 780 425,94

4 780 425,944 715 277,27 4 777 683,47 99,944 777 683,474 780 425,94

4 539 530,694 455 637,64 3 448 893,59 99,954 537 215,654 539 530,69

1 088 775,94 0,00 99,961 088 322,061 088 775,94

1 329 671,191 402 166,83 1 328 789,88 99,931 328 789,881 329 671,19

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 142 527,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 300 000,00 2 147 833,701 500 000,

00

1 000 000,

00

700 000,00500 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 265 281,7

0

265 281,7

0

441 537,0

5

851 137,2

0

2 229 411,711 735 965,

96

1 346 677,

81

1 762 626,

77

1 350 643,

83

0,00

0,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 200 000,00 2 307 803,94900 000,00600 000,00400 000,00300 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 307 803,942 150 660,

81

0,000,000,00

0,00

0,00


