
Администратор

регионального проекта —

Краснов Роман Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(5) Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 24, из

них:

- 5 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

5306.90 тыс. руб., 80.06 %

рисков нет

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ЧеловекФП

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств,

убывающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 02.10.2024г. №бн,

приложен файл.

3.8 3.37 2.943.371.1.

ЧеловекФП

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,

человек на 100 тысяч населения,

убывающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 02.10.2024г. №бн,

приложен файл.

13 10.06 8.3810.061.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fff254d4-1eed-47cf-b0b2-7ffd2e07f523?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Sv%2BhFB2r73FJxq7t0NCMS2lJQ%2FI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a26cb091-0d1e-4874-815c-801506a2e05a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t%2FKL7hAAqmUH92Zv%2FHsBUobtZOg%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.1

План

Факт/прогноз

8,3800

10,060010,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600

8,3800

10,06000,0000 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600

ФП Человек 10,0600

10,0600

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.2

План

Факт/прогноз

2,9400

3,37003,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700

2,9400

3,37000,0000 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700

ФП Человек 3,3700

3,3700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1

Докумен

т

0 011.1

Документ опубликован

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

договор

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "договор"

Отчет Минтранса

Чувашии от 19.03.2024г.

№43/2024, приложен

файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

Краснов

Роман

Отчет

информация

В работе. рисков нет

Подтверждающие

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cdcab5cc-598f-492f-baa8-eaa313fccda7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mzaMOjpYTb%2F6I2O%2B0ZjVvDkQ7Qk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92999d6b-97f3-4058-a765-26455f68b300?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lng8H%2B0EsoypKOwmfc4B25Oj5jw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d261121-d384-4908-88d3-4182eb2f10f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BYpSQATKCLQIAuQrw7xZgMV%2BOGU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

о реализации

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ГИС

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d261121-d384-4908-88d3-4182eb2f10f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BYpSQATKCLQIAuQrw7xZgMV%2BOGU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/612e5013-6a50-47c7-801c-9d7f674ec02a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h7G32FpyUb2l1lgt8S8ZqqHE1fU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93df7581-b11d-4fc1-8cec-158a716d1fde?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qO2sdYkHu7K0XiyzzZeqsPrbmrY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b623c385-5afa-4938-a2c8-826308d17bb1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xgWArJoBo3nRuCdI6o61ET4tJTU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ГИС

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

5

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1

Докумен

т

0 011.2

Документ опубликован

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

19.03.2024г. №42/2024,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b623c385-5afa-4938-a2c8-826308d17bb1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xgWArJoBo3nRuCdI6o61ET4tJTU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33d6efd6-f5c7-4e75-83b0-827dfd5c05e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ACIHS8eV8paPovCXBUke6RJhr6s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fde3f5ea-9be8-4381-9719-e407269d20dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U33Q0FtjQXxdeHYCOEH0jKsqn50%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Чувашской

Республики

 

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

2

Документ утвержден

(подписан)

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

3

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

31.12.2024 31.12.2024

1

Докумен

т

0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fde3f5ea-9be8-4381-9719-e407269d20dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U33Q0FtjQXxdeHYCOEH0jKsqn50%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df44dedd-1876-465f-9610-4a66507e1cdd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XCP0bdPPaCEb59vC6i98dM%2BeoPA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cae38fb0-e0e4-437d-a2cf-eb525d04405f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gxKkXGsjnRZ3eAzEduNNoF7J8V0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/295431d2-4706-42b2-a220-6617d3628329?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FdZuU35C0ftEpo43s0%2FQ0KTkaYg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

хозяйства

Чувашской

Республики

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

Документ опубликован

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Минтранс

Чувашии

Отчет

ссылка

Выполнено. исполнено

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Отчет Минтранса

Чувашии от 30.09.2024г.

№бн, указана ссылка.

30.09.2024 30.09.2024

1.3.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/295431d2-4706-42b2-a220-6617d3628329?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FdZuU35C0ftEpo43s0%2FQ0KTkaYg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25f68964-9417-4c08-8f55-7c379e90a1f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SMmEFHu%2FcIiHewcxH%2Bdv%2Ff6z%2B%2BQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=19569573
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ba39d96-014e-421a-bb84-6ff219c5b83b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lzQjqjaCKULKmEYysOT22UbdYOE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

4

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1

Докумен

т

0 011.4

Документ утвержден

(подписан)

Краснов

Роман

ЕИС в сфере

Отчет

информация

В работе. рисков нет

Подтверждающие

31.12.2024 31.12.2024

1.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ba39d96-014e-421a-bb84-6ff219c5b83b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lzQjqjaCKULKmEYysOT22UbdYOE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d3a4705-51ec-4d8d-83bc-3b8b1fdc48ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K8CNWIagUxKzq7ck9JOht3SifAk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/606f756f-b7ec-4a9a-9026-e80c397f8041?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BzD2QTfs%2BqseuAWT0m1PT21qIck%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2965e637-e2cf-4bea-8462-546e4e78437a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FNK4mimdJuHb4gj1bDJtyHq4DS0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

закупок

о реализации

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

Документ опубликован

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

договор

поставки

товаров

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "договор

поставки товаров" Отчет

Минтранса Чувашии от

15.04.2024г. №54,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.4.

2

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2965e637-e2cf-4bea-8462-546e4e78437a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FNK4mimdJuHb4gj1bDJtyHq4DS0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e59cdf22-6226-4bc9-9020-9056f5b434ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dJLxyU8rzRL1FD%2FpvZs0%2FoNJ1bg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f76560e-3bfe-4515-a459-ddbb904fd1a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=69Ra0B9F3DR1Sq5l0Q6NOQJfhGg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af2c29d7-d88a-470b-8d9e-291f141a57e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z6m8O9K1W3mz4FJ9rfKIL1scsP4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена приемка

поставленных товаров или

услуг

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.4.

4

Развитие системы

предупреждения опасного

поведения участников

дорожного движения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

статистичес

кие данные

МВД

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

штука

0 011.5

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

гис

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

1.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af2c29d7-d88a-470b-8d9e-291f141a57e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z6m8O9K1W3mz4FJ9rfKIL1scsP4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b4ce097-01db-4fa5-9a95-956551288f61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O5hfZsC3lljduKh1fRhaagJhFU0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

Услуга оказана (работы

выполнены)

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

гис

Отчет акты

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "акты"

Отчет Минтранса

Чувашии от 30.09.2024г.

№бн, приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.5.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

гис

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.5.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта

гис

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

31.12.2024 31.12.2024

1.5.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d23936c2-76ec-4617-bccd-b6938f8ca560?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xdsxdB4x6%2F66Kn8UfQG6VSX7DEE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/15f19077-6066-45b2-b520-e9bd0df99d87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gu%2Ft3c9fSWY81mu8tWAxeSPtSh0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/220a7575-c6fc-494c-94a5-a2bb23608bb1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JmQYC7ogtPBZczgP4CaX%2FPqyPm4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

приложен файл.

Ежегодное проведение

конкурсов, мероприятий,

направленных на

повышение безопасности

дорожного движения и

культуры поведения детей

на дороге Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

штука

0 011.6

Услуга оказана (работы

выполнены)

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.6.

1

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

31.12.2024 31.12.2024

1.6.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/220a7575-c6fc-494c-94a5-a2bb23608bb1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JmQYC7ogtPBZczgP4CaX%2FPqyPm4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/36e74452-a4b2-4218-8096-3df45ca10127?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rOqlRSaTGeo%2BJjWMu%2F%2BAsg%2BYbCM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdfe90e0-ba59-42e8-a856-94bdec254b46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RB%2FpeliwpkMSDhD2%2BbDyG50TEA4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f49b7a4e-4f6b-4cfc-b722-c184e1b6d48c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A%2FxaBUBZLxNZoFe318sl0k9ljvE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.6.

3

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.6.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f49b7a4e-4f6b-4cfc-b722-c184e1b6d48c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A%2FxaBUBZLxNZoFe318sl0k9ljvE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02773088-5932-4c82-9cf9-e0c2d60273b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=amifzActjJ96SsOmmMO6rJH9AUs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6121560d-11d9-44f2-af63-13b5e93701c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EEvvu8832gT1c4dI3aVKzP8AWr8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения

1

1 020,001 020,00

(05) Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр., код направления

расходов:154800

1.1 1 020,00 100,001 020,001 020,00

1 020,001 020,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 020,00 рисков  неисполнения нет100,001 020,001 020,00

1 020,001 020,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 020,00 рисков неисполнения  нет100,001 020,001 020,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 000,001 000,00

(07) Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма, код направления

расходов:194800

1.2 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 000,00 100,001 000,001 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

3 908,703 908,70

(32) Развитие системы

предупреждения опасного

поведения участников дорожного

движения, код направления

расходов:199100

1.3 3 908,70 74,242 901,903 908,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 908,703 908,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 3 908,70 риска неисполнения нет74,242 901,903 908,70

3 908,703 908,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

3 908,70 риска неисполнения нет74,242 901,903 908,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

700,00700,00

(33) Ежегодное проведение

конкурсов, мероприятий,

направленных на повышение

безопасности дорожного

движения и культуры поведения

детей на дороге, код направления

расходов:194900

1.4 700,00 55,00385,00700,00

700,00700,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 700,00 риска неисполнения нет55,00385,00700,00

700,00700,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

700,00 риска неисполнения нет55,00385,00700,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 628,706 628,70 6 628,70 80,065 306,906 628,70

6 628,706 628,70 6 628,70 80,065 306,906 628,70

6 628,706 628,70 6 628,70 80,065 306,906 628,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00700,00500,00200,00100,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00

0,00

0,00

1.2.

Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге

План

0,00 0,00 0,00 50,00 60,00 70,00 700,00250,00150,00100,0080,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 385,00385,00385,00385,00281,00

0,00

0,00

1.3.

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

План

0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 200,00 3 908,702 000,001 600,00800,00400,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 875,40 2 230,40 3 908,702 901,902 901,902 901,902 526,90

0,00

0,00

1.4.

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и пр.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 020,00700,00500,00200,00100,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 020,001 020,001 020,001 020,001 020,00

0,00

0,00


