
Руководитель

регионального проекта —

Лекарев Сергей Николаевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(50) Производительность труда"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 7, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

2417,88 тыс. руб., 25,00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в

том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодного 5%-ного прироста

производительности труда на

предприятиях-участниках,

внедряющих мероприятия по

повышению производительности

труда под федеральным и

региональным управлением ,

поддерживающий

рисков нет

50 50

ГИИС

Электронный

бюджет

50501.1.

Задача. Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2

ПроцентФП

Рост случаев проведенного

диспансерного наблюдения в

расчете на одну занятую должность

врача, оказывающего первичную

медико-санитарную помощь в

амбулаторных условиях,

возрастающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "Мониторинг

достижения показателя" Иное

Минздрава Чувашии от

03.04.2025г. №б/н, приложен

файл.

0 100

ГИИС

Электронный

бюджет

101,71002.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3ea88e7-4012-4d49-927c-b0e2d75d8930?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hwijE3FdBnhSIXigewapqJMHsIk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в

том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1

Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению

производительности труда под федеральным и региональным управлением

1.1

План

Факт/прогноз

50,0000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

50,0000

50,00000,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

ФП Процент 50,0000

50,0000

Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2

Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных

условиях

2.1

План

Факт/прогноз

101,7000

100,00000,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

101,7000

100,00000,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,8000

100,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за

счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности

труда на предприятиях-

участниках

федерального проекта

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2025

Лекарев

Сергей

Николаевич

- Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 4.

31.12.2025 31.12.2025

4Единица 0 041.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Теллин

Евгений

Ардалионов

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

-

В работе.

30.06.2025 30.06.2025

1.1.K.1

Заключено соглашение о

предоставлении

Гринев

Дмитрий

-

Соглашение

Cоглашение

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

28.02.2025 28.02.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1bcd449-c5c1-4fe1-8cbe-974df4f0e012?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UiAiOOjH5RKAiQNw50pMqu8UKps%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии из бюджета

Чувашской Республики

субсидии в соответствии

с абзацем вторым пункта

1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации

Борисович -

Заместитель

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 24.12.2024г.

№ No 139-09-2025-055,

приложен файл.

Вовлечены предприятия

базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда Значение: 64,0000

Дата: 31.12.2025

Лекарев

Сергей

Николаевич

- Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 64.

31.12.2025 31.12.2025

64Единица 58 0641.2

Сформирован

календарный план по

вовлечению предприятий

при поддержке ФЦК и

РЦК на период

реализации проекта

Теллин

Евгений

Ардалионов

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

-

Письмо О

направлении

плана-

графика

реализации

проектов

региональны

х центров

компетенций

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении плана-

графика реализации

проектов региональных

центров компетенций"

Письмо АНО

"Федеральный центр

25.03.2025 25.03.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1bcd449-c5c1-4fe1-8cbe-974df4f0e012?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UiAiOOjH5RKAiQNw50pMqu8UKps%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9cabaad2-90ba-462a-b9b0-0b4cbfc9f45d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=os%2BOLuO%2FwFtIcTurAP44LJ70vjM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компетенций в сфере

производительности

труда" от 28.12.2024г. №

2024-3/2196, приложен

файл.

Размещена информация

о проекте в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

-

В работе.

15.05.2025 15.05.2025

1.2.K.2

Направлено письмо в

органы исполнительной

власти региона по

участию в проекте

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

-

В работе.

30.05.2025 30.05.2025

1.2.K.3

2.

Задача. Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

Медицинские

организации

(структурные

Игнатьева

Олеся

Олеговна -

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2025 31.12.2025

6Единица 0 062.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9cabaad2-90ba-462a-b9b0-0b4cbfc9f45d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=os%2BOLuO%2FwFtIcTurAP44LJ70vjM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, приняли

участие в реализации

проектов, направленных

на увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения Значение:

6,0000 Дата: 31.12.2025

Заместитель

министра

Предоставлена

информация : 0 из 6.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Игнатьева

Олеся

Олеговна -

Заместитель

министра

-

Приказ

Приказ

Минздрава

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

Минздрава" Приказ

Минздрава ЧР от

12.03.2025г. №347,

приложен файл.

14.03.2025 14.03.2025

2.1.K.1

В реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения, по итогам 3

месяцев 2025 года

приняли участие

медицинские

организации

(структурные

подразделения),

Игнатьева

Олеся

Олеговна -

Заместитель

министра

-

В работе.

15.04.2025 15.04.2025

2.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95db385e-0191-44dd-8c6c-b007ee5171de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h73Xzbq0Q1YTVtwGRSUgV397voA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в

том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1

9 671,419 671,41

(12) Реализованы проекты по

повышению производительности

труда по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках

федерального проекта, код

направления расходов:528900

1.1 9 671,41 25,002 417,889 671,41

9 671,419 671,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 9 671,41 риск неисполнения отсутствует25,002 417,889 671,41

9 671,419 671,41

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

9 671,41 риск неисполнения отсутствует25,002 417,889 671,41

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

9 671,419 671,41 9 671,41 25,002 417,889 671,41

9 671,419 671,41 9 671,41 25,002 417,889 671,41

9 671,419 671,41 9 671,41 25,002 417,889 671,41

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том

числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1.

Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения

повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта

План

805,96 805,96 805,96 805,96 805,96 805,96 9 671,41805,85805,96805,96805,96

Факт/прогноз

1 611,92 2 417,88 2 417,88 2 417,88 2 417,88 2 417,88 2 417,882 417,882 417,882 417,882 417,88

805,96

0,00


