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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 19,

из них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

525309.39 тыс. руб., 60.39 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт Минстроя

России индекс качества

городской среды, где

представлены результаты по

всем регионам" Иное Минстроя

России от 01.02.2023г. №б/н,

приложен файл." Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от 01.02.2023г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

56 67 78671.1.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Значения по показателю

являются оперативной

информацией. Официальная

статистика предоставляется в

конце года. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет за 2022 год

о достижении значений

результатов использования

субсидии по состоянию на 1

января 2023 года в рамках

федерального проекта

«Формирование комфортной

городской среды»" Отчет

Министерства строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

31 132 1531451.2.

https://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/#/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5d185dc-4007-4f7d-8914-21de3a273487?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q%2Bsi920t5IFdIjIxSFOJ%2BgfmeEk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Чувашской Республики от

19.01.2023г. №16/24-650,

приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Ссылка на сайт Минстроя

России индекс качества

городской среды, где

представлены результаты по

всем регионам" Иное Минстроя

России от 01.02.2023г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

5 6 761.3.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт Минстроя

России индекс качества

городской среды, где

представлены результаты по

всем регионам" Иное Минстроя

России от 01.02.2023г. №б/н,

приложен файл." Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от 01.02.2023г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

185 208 2162081.4.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

43 0 002.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5d185dc-4007-4f7d-8914-21de3a273487?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q%2Bsi920t5IFdIjIxSFOJ%2BgfmeEk%3D
https://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/#/
https://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/#/


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

дворовых территорий), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.* , возрастающий

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие документы:

1. "Письмо о завершении работ

по проектам победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях" Письмо Минстроя

Чувашии от 29.12.2022г. №07/11-

15797,07/11-15798" Письмо

Минстроя Чувашии от

29.12.2022г. №№07/11-15797,07/11-

15798, приложен файл." Письмо

Министерства строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Чувашской Республики от

29.12.2022г. №№07/11-15797,07/11-

15798, приложен файл.

0 6 662.2.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о достижении значений

результатов использования

субсидии за 2022 год" Отчет

Министерства строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Чувашской Республики от

19.01.2023г. №16/21-650,

приложен файл.

0 90 901002.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88525752-20a3-4bc7-abc0-5965ec069ec5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uxRBZ6noaFASvES7eMdM99xO5M8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb3c2c89-1c9f-44e2-9a70-8528221066c6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6gKR0dNeVG1bgq%2BOz20eVY8z%2FYo%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

Значения по показателю

являются оперативной

информацией. Официальная

статистика предоставляется в

конце года. Подтверждающие

документы: 1. "Официальное

письмо Минстроя России об

итоговых результатах

голосования по отбору

общественных территорий,

подлежащих благоустройству в

рамках реализации

муниципальных программ,

проведенного в период с 15

апреля по 31 мая 2023 года на

единой платформе

za.gorodsreda.ru" Письмо

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 08.06.2023г. №

33743-ИФ/00, приложен файл.

9.5 25 25252.4.

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт Минстроя

России индекс качества

городской среды, где

представлены результаты по

всем регионам" Иное Минстроя

России от 01.02.2023г. №б/н,

приложен файл." Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

0 12 17122.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb3c2c89-1c9f-44e2-9a70-8528221066c6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6gKR0dNeVG1bgq%2BOz20eVY8z%2FYo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e69e3938-0df0-450b-9516-6cf285383948?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NesgXMgGuaYlFm1kX4ozb1MuUio%3D
https://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/#/


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Федерации от 01.02.2023г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

https://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/#/
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Индекс качества городской среды

1.1

План

Факт/прогноз

216,0000

208,0000208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000

216,0000

208,0000208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000

ФП Балл 216,0000

216,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.2

План

Факт/прогноз

7,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

7,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

ФП Единица 7,0000

7,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.3

План

Факт/прогноз

78,0000

67,000067,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 78,0000

78,0000

67,000067,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 78,0000

ФП Процент 78,0000

78,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.4

План

Факт/прогноз

153,0000

132,0000132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000

153,0000

132,0000132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 140,0000 140,0000 145,0000 145,0000

ФП Единица 153,0000

153,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.1

План

Факт/прогноз

17,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 17,0000

17,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 17,0000

ФП Процент 17,0000

17,0000

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

(количество дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.3

План

Факт/прогноз

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

ФП Единица 6,0000

6,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

25,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

25,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.5

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 425,0000

Дата: 31.12.2023

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Соглашение

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 425 из 425.

31.12.2023 31.12.2023

425Единица 0 4254251.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Письмо

Ежемесячны

й отчет о

кассовом

исполнении

в рамках

федеральног

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет о

кассовом исполнении в

рамках федерального

проекта «Формирование

01.10.2023 26.09.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fc12c39-4e65-4f24-93c7-5d64225cc8dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bUBdDsfPiGdxH8Y%2B5y7OGz%2BMV3Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

государстве

нной

программе

Российской

Федерации

«Обеспечени

е доступным

и

комфортным

жильем и

коммунальн

ыми

услугами

граждан

Российской

Федерации»

комфортной городской

среды» по

государственной

программе Российской

Федерации

«Обеспечение

доступным и

комфортным жильем и

коммунальными

услугами граждан

Российской

Федерации» " Письмо

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

08.09.2023г. №16/24-

14038, приложен файл.

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережных,

центральных площадей,

парков и др.)

муниципальных

образований Чувашской

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fc12c39-4e65-4f24-93c7-5d64225cc8dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bUBdDsfPiGdxH8Y%2B5y7OGz%2BMV3Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

предусмотренные

государственными и

муниципальными

программами

формирования

современной городской

среды в Чувашской

Республики в 2023

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Соглашение

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 25 из 25.

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 25252.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Руководство

пользовател

я по

приведению

форм

паспортов

региональны

х проектов в

соответствие

с проектом

методически

х указаний

по

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

разработке

национальн

ых проектов

от

31.07.2020

(3)

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Письмо

Официально

е письмо

Минстроя

России об

итоговых

результатах

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

муниципаль

ных

программ,

проведенног

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное письмо

Минстроя России об

итоговых результатах

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ, проведенного

в период с 15 апреля по

31 мая 2023 года на

единой платформе

za.gorodsreda.ru"

Письмо Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

01.10.2023 27.09.2023

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b5ba881-9755-47f3-b3b9-06a0ce5f0450?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bd5d6wOJQAd7lfPCyx3g3DN%2BoGA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о в период  с

15 апреля по

31 мая 2023

года на

единой

платформе

za.gorodsred

a.ru

хозяйства Российской

Федерации от

08.06.2023г. №33743-

ИФ/00, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Письмо

Официально

е письмо

Минстроя

России об

итоговых

результатах

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

муниципаль

ных

программ,

проведенног

о в период  с

15 апреля по

31 мая 2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное письмо

Минстроя России об

итоговых результатах

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ, проведенного

в период с 15 апреля по

31 мая 2023 года на

единой платформе

za.gorodsreda.ru"

Письмо Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

08.06.2023г. №33743-

01.10.2023 27.09.2023

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b5ba881-9755-47f3-b3b9-06a0ce5f0450?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bd5d6wOJQAd7lfPCyx3g3DN%2BoGA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/457ed688-5c6a-438a-a743-8ef7cbd68937?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QAkVBBY3xKMWWIsHQmo%2B54zuSNw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года на

единой

платформе

za.gorodsred

a.ru

ИФ/00, приложен файл.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 6,0000

Дата: 31.12.2023

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Соглашение

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 6 из 6.

31.12.2023 31.12.2023

6Единица 0 662.2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Игнатьева

Наталья

Сергеевна -

начальник

отдела

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

2

Предоставлен отчет о

Ионочкин

В работе. Риски

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/457ed688-5c6a-438a-a743-8ef7cbd68937?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QAkVBBY3xKMWWIsHQmo%2B54zuSNw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Илья

Олегович -

заместитель

министра

недостижения

отсутствуют

3

Получены отчеты от

муниципальных

образований

Игнатьева

Наталья

Сергеевна -

начальник

отдела

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

01.12.2023 01.12.2023

2.2.

4

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2023

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Соглашение

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

15.12.2023 15.12.2023

1

Условная

единица

0 112.3

Документ утвержден

(подписан)

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

Соглашение

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

01.10.2023 27.09.2023

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a67eccb-fdd2-4f3f-99d9-c87df05da17d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RYemUnQaY5rWG5jdKeMOV%2B9bkq8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

поста-

новление

Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от 31 августа

2017 г. №

343

поста-новление

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 31 августа 2017 г. №

343" Постановление

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 27.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ опубликован

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

15.12.2023 15.12.2023

2.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Соглашение

Постановлен

ие Проект

НПА №

5730 от

17.08.2023 О

внесении

изменения в

постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от 31 августа

2017 г. №

343

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

НПА № 5730 от

17.08.2023 О внесении

изменения в

постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от 31

августа 2017 г. № 343"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

30.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.09.2023 30.08.2023

2.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a67eccb-fdd2-4f3f-99d9-c87df05da17d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RYemUnQaY5rWG5jdKeMOV%2B9bkq8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a91f70ef-ae91-4992-9e5c-27ccafba3a47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P4KW2ZWJxN3e9ygxCJGjmI%2B41N8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

01.12.2023 01.12.2023

2.3.

4

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Соглашение

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 112.4

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

2.4.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

2.4.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

2.4.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Соглашение

Отчет Отчет

№1 -"

дорожная

карта"

города -

пилота

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет №

1 -" дорожная карта"

города - пилота" Отчет

Администрации города

Чебоксары Чувашской

Республики от

30.08.2023г. №13527,

приложен файл.

01.10.2023 27.09.2023

2.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/673074c9-d0e1-48fe-ab96-78ac6e29e306?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dnN6KGUMzZXOs7sVhaWBVsn5ZBs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

328 839,09328 839,09

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 246 921,93 75,09246 921,93328 839,09

328 839,09328 839,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 246 921,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

75,09246 921,93328 839,09

327 852,57327 852,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 бюджет субъекта, из них75,09246 181,17327 852,57

327 852,57327 852,57

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 75,09246 181,17327 852,57

328 839,09328 839,09

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

246 921,93

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

75,09246 921,93328 839,09
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

541 051,22530 342,32

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 294 119,09 51,45278 387,46541 051,22

541 051,22530 342,32

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 294 119,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

51,45278 387,46541 051,22

534 042,55523 333,65

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

41 698,30 бюджет субъекта, из них52,05277 955,06534 042,55

492 344,25492 344,25

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 51,18251 988,39492 344,25

499 352,92499 352,92

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

252 420,79

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

50,55252 420,79499 352,92

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

869 890,31859 181,41 541 041,02 60,39525 309,39869 890,31

869 890,31859 181,41 541 041,02 60,39525 309,39869 890,31

861 895,12851 186,22 41 698,30 60,81524 136,23861 895,12

820 196,82 0,00 60,74498 169,56820 196,82

828 192,01828 192,01 499 342,72 60,29499 342,72828 192,01

0,000,00 0,00 0,000,000,00

820 196,82
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 25 353,54 80 565,66 135 954,55 327 852,57327 852,57271 909,10221 555,56191 343,44

Факт/прогноз

0,00 7 875,09 82 653,43 92 180,50 118 901,5

0

128 480,7

1

327 852,57327 852,5

7

271 909,1

0

246 181,1

7

178 294,6

0

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0,00 0,00 43 252,42 213 252,42 240 100,00 295 100,00 523 333,65416 800,00416 800,00391 800,00355 100,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 43 252,42 78 303,44 191 232,5

3

191 232,5

3

523 333,65416 800,0

0

416 800,0

0

277 955,0

6

255 056,8

6

0,00

0,00


