Приложение № 3 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________

График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 146 по ул. Ашмарина, 7Б, г. Чебоксары, в границах земельных участков (части) с кадастровыми номерами:
- 21:01:030503:7/чзу1 площадью 104 кв.м;
- 21:01:030503:1285/чзу1 площадью 101 кв.м;
- 21:01:030503:1211/чзу1 площадью 190 кв.м;
- 21:1:030503:154/чзу1 площадью 18 кв.м;
-21:01:030503:1594/чзу1 площадью 7 кв.м;
- 21:01:030503:1594/чзу2 площадью 7 кв.м;
- 21:01:030503:1594/чзу3 площадью 26 кв.м;
- 21:01:030503:140/чзу1 площадью 136 кв.м;
- 21:01:030503:2/чзу1 площадью 328 кв.м;
- 21:01:030503:110/чзу1 площадью 16 кв.м;
- 21:01:030503:153/чзу1 площадью 10 кв.м;
- 21:01:030503:128/чзу1 площадью 85 кв.м;
- в кадастровом квартале 21:01:030503:ЗУ1 площадью 14 кв.м, 21:01:030503:ЗУ2 площадью 6 кв.м
	март 2025 – апрель2025 *

	2
	Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 146 по ул. Ашмарина, 7Б, г. Чебоксары в рамках выполнения мероприятий Инвестиционной программы ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии в сфере электроэнергетики на 2022-2026 годы, утвержденной приказом Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 05.10.2021 № 02-03/106
	апрель 2025 - февраль 2035


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 2 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.
