	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Популяризация рабочих профессий, повышение информированности населения

	4.
	Куратор регионального проекта
	Степанов В.Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Елизарова А.Г.
	Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики

	6.
	Администратор регионального проекта
	Колесников А.П.
	Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Содействие занятости населения"
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	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: Повышен престиж рабочих профессий
	

	1.1.
	Численность граждан, посетивших федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинациях "Машинист бульдозера" и "Машинист экскаватора"
	РП
	Человек
	0,0000
	2024
	-
	2 000,0000
	2 000,0000
	2 000,0000
	-
	-
	
	Елизарова А.Г. 
Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Повышен престиж рабочих профессий
	

	1.1.
	Численность граждан, посетивших федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинациях "Машинист бульдозера" и "Машинист экскаватора"
	Человек
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2 000,0000
	2 000,0000
	2 000,0000
	2 000,0000
	2 000,0000
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Повышен престиж рабочих профессий
	

	1.1
	Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	-
	-
	-
	Проведение массовых мероприятий

	Нет

	

	1.1.1

	Количество участников федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"

	-

	Человек

	-

	-

	-

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-

	

	Проведены очные соревнования по 2 профессиям (номинациям конкурса) в Чувашской Республике с участием экспертной комиссии, профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер

	

	1.2
	Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	-
	-
	-
	Проведение массовых мероприятий

	Нет

	

	Проведены очные соревнования по 2 профессиям (номинациям конкурса) в Чувашской Республике с участием экспертной комиссии, профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер 
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	Повышен престиж рабочих профессий0

	

	1.1
	Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
	0,00
	22 222,22
	22 222,22
	22 222,22
	0,00
	0,00
	0,00
	66 666,66
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	22 222,22
	22 222,22
	22 222,22
	0,00
	0,00
	0,00
	66 666,66
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	22 222,22
	22 222,22
	22 222,22
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.2
	Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
	0,00
	1 800,00
	1 800,00
	1 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 400,00
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	1 800,00
	1 800,00
	1 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 400,00
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	1 800,00
	1 800,00
	1 800,00
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.2
	бюджеты государственных 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	.
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	24 022,22
	24 022,22
	24 022,22
	0,00
	0,00
	0,00
	72 066,66
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	24 022,22
	24 022,22
	24 022,22
	0,00
	0,00
	0,00
	72 066,66
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	Повышен престиж рабочих профессий
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии""
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	1 000,00
	18 000,00
	22 222,22
	22 222,22
	22 222,22
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии""
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	800,00
	1 800,00
	1 800,00
	1 800,00
	1 800,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	1 800,00
	19 800,00
	24 022,22
	24 022,22
	24 022,22
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Повышен престиж рабочих профессий

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии""

	01.01.2025

	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Проведены очные соревнования по 2 профессиям (номинациям конкурса) в Чувашской Республике с участием экспертной комиссии, профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Постановление НПА опубликован


	1.1.2.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	включении в план закупок


	1.1.3.
	Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах


	1.1.4.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Отчет Отчет о расходах бюджета 


	1.1.5.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненых работ, оказанных услуг"

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о приемке 


	1.1.6.
	Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту "

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация об оплате
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.1.7.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа НПА опубликован


	1.1.8.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о включении в план закупок


	1.1.9.
	Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.08.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах


	1.1.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Отчет Отчет о расходах бюджета 


	1.1.11.
	Контрольная точка"Произведена 

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	Информация о приемке 


	1.1.12.
	Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация об оплате


	1.1.13.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа НПА опубликован


	1.1.14.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	30.06.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о включении в план закупок


	1.1.15.
	Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по 

	-
	31.08.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	результатам закупок"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.16.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Отчет Отчет о расходах бюджета


	1.1.17.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	25.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о приемке


	1.1.18.
	Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"

	-
	25.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация об оплате 


	1.2.

	Мероприятие (результат) "Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии""

	01.01.2025

	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Елизарова А.Г.

	Проведены очные соревнования по 2 профессиям (номинациям конкурса) в Чувашской Республике с участием экспертной комиссии, 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер 


	1.2.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Постановление НПА опубликован


	1.2.2.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о включении в план закупок


	1.2.3.
	Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах


	1.2.4.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о приемке
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	обеспечение"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.5.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Входящее письмо Информация о расходах


	1.2.6.
	Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация об оплате


	1.2.7.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Постановление опубликован НПА


	1.2.8.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о включении в план закупок
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.9.
	Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.08.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах


	1.2.10.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о приемке


	1.2.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Входящее письмо Информация о расходах


	1.2.12.
	Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту "

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация об оплате


	1.2.13.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	30.06.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о включении в план 


	16
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	закупок


	1.2.14.
	Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.08.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах 


	1.2.15.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Постановление Опубликован НПА


	1.2.16.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	25.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация о приемке 


	1.2.17.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Входящее письмо Информация о расходах
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.18.
	Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"

	-
	25.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Колесников А.П.

	Прочий тип документа Информация об оплате 




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Численность граждан, посетивших федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинациях "Машинист бульдозера" и "Машинист экскаватора"", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
	1.00
	1.00
	

	2
	Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
	99.00
	99.00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	100.00
	100.00
	



