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______________

"(21) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 8, из

них:

- 5 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

3992.43 тыс. руб., 2.48 %

Отсутствие отклонений

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

0 8.8701.1.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

0 33.1 5081.282.1.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

0 53.5 8192.862.2.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

0 24.2 3354.912.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b6fc9a2-c840-4e3b-82d7-44d9f4b2057b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nqf4i8axsIIHUO2VpYYbwHb5EgQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43de4847-06bd-45a9-9005-3b2a7e36b973?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B1HA%2F5q%2BTcvxUQaECGtSJ8QOYNI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e72e7a5e-6f27-490a-852c-e0b5fe20d405?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zP6vOIMX1%2FBffZzTSgd0bqUg4nw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3e2c078-e431-4c90-94b8-fa59eaa17e10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vSMIzLUaOuTr1fKhG9reGck91xc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3e2c078-e431-4c90-94b8-fa59eaa17e10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vSMIzLUaOuTr1fKhG9reGck91xc%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

8,8700

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8,8700

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

81,0000

58,000044,5000 49,0000 53,5000 62,5000 62,5000 62,5000 62,5000 67,0000 71,3000

81,0000

62,500072,9900 89,4500 92,8600 58,0000 62,5000 62,5000 62,5000 67,0000 71,3000

ФП Процент 75,6000

75,6000

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

50,0000

35,800027,7000 30,4000 33,1000 38,5000 38,5000 38,5000 38,5000 41,2000 44,0000

50,0000

38,500063,9800 78,0800 81,2800 35,8000 38,5000 38,5000 38,5000 41,2000 44,0000

ФП Процент 47,0000

47,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

33,0000

25,600021,4000 22,8000 24,2000 27,0000 27,0000 27,0000 27,0000 28,4000 29,9000

33,0000

27,000027,3900 51,6400 54,9100 25,6000 27,0000 27,0000 27,0000 28,4000 29,9000

ФП Процент 31,4000

31,4000



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 39,0000 Дата:

31.12.2024

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

образования

Чувашской

Республики

информацио

нный отчет

Реестр

контрактов

еестр

извещений о

проведении

закупок  в

рамках

реализации

мероприятия

:по

приобретени

ю

оборудовани

я, расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

обеспечения

материально

-

технической

базой

общеобразов

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 39.

Подтверждающие

документы: 1. "еестр

извещений о проведении

закупок в рамках

реализации

мероприятия:по

приобретению

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обеспечения

материально-

технической базой

общеобразовательных

организаций и

организаций среднего

профессионального

образования в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

31.12.2024 27.06.2024

39Единица 0 0391.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b34678a-7c67-4d7d-92d2-b94dded07c1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E9tRpocFPfEszGvspFNssAJaLG0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ательных

организаций

и

организаций

среднего

профессиона

льного

образования

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды в

рамках

региональны

х проектов,

обеспечиваю

щих

достижение

и (или)

вклад в

достижение

целей и

(или)

показателей

и

реализацию

мероприятий

(результатов

)

федеральног

рамках региональных

проектов,

обеспечивающих

достижение и (или)

вклад в достижение

целей и (или)

показателей и

реализацию

мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Реестр

контрактов

Минобразования

Чувашии от 29.03.2024г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b34678a-7c67-4d7d-92d2-b94dded07c1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E9tRpocFPfEszGvspFNssAJaLG0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е»

Закупка включена в план

закупок

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное План

график

закупок

Министерств

а

образования

Чувашской

Республики

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "План

график закупок

Министерства

образования Чувашской

Республики" Иное

Минобразования

Чувашии от 30.12.2023г.

№б/н, указана ссылка.

15.02.2024 15.02.2024

1.1.

1

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

образования

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

Минобразов

ания

Чувашии по

контрольной

точке

"Проведен

мониторинг

хода

реализации

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

Минобразования

Чувашии по контрольной

точке "Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий

по внедрению ЦОС в

28.03.2024 28.03.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b34678a-7c67-4d7d-92d2-b94dded07c1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E9tRpocFPfEszGvspFNssAJaLG0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?searchString=2128054356&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&structuredCheckBox=on&structured=true&notStructured=false&fz44=on&actualPeriodRangeYearFrom=2020&sortBy=BY_MODIFY_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&searchType=false
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ba2c761-0ddf-40a2-8818-789cd9fc0dbb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GGCNpjlgyDfpIGzKAeWNwa6hKws%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий

по

внедрению

ЦОС в

соответствии

с

методически

ми

рекомендаци

ями»

соответствии с

методическими

рекомендациями»"

Отчет Минобразования

Чувашии от 25.03.2024г.

№ЦОС/03.2024,

приложен файл.

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

образования

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

27.06.2024 27.06.2024

1.1.

3

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2024

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

образования

Чувашской

Республики

https://

Приказ Об

утверждении

проекта

дизайна и

зонирования

помещений

центра

цирового

образования

детей "IT-

куб"

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 3 из 4.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении проекта

дизайна и зонирования

помещений центра

цирового образования

детей "IT-куб"" Приказ

Минобразования

31.12.2024 31.12.2024

4Единица 0 342.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ba2c761-0ddf-40a2-8818-789cd9fc0dbb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GGCNpjlgyDfpIGzKAeWNwa6hKws%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ce911276-e924-417b-a30f-b270ae8cfadb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a0sCDbAPRBWtt2mtdkbfZiEogeo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии от 19.02.2024г.

№238, приложен файл.

Иное

Приложение

к приказу №

238

2. "Приложение к

приказу № 238 " Иное

Минобразования

Чувашии от 19.02.2024г.

№238, приложен файл.

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

комплекса

мер

("дорожная

карта"( по

созданию и

функционир

ованию

Центра

цифрового

образования

"IT-Куб"

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении комплекса

мер ("дорожная карта"

( по созданию и

функционированию

Центра цифрового

образования "IT-Куб""

Приказ Минобразования

Чувашии от 28.12.2023г.

№2532/1, приложен

файл.

15.02.2024 15.02.2024

2.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное План

график

Министерств

а

образования

Чувашской

Республики

Выполнено. Отсутствие

отклонений.

Подтверждающие

документы: 1. "План

график Министерства

образования Чувашской

Республики " Иное

15.02.2024 15.02.2024

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ce911276-e924-417b-a30f-b270ae8cfadb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a0sCDbAPRBWtt2mtdkbfZiEogeo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/618d0007-6efe-4c75-a2cc-0782056eb89a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tDVwlcmpb0WuAUnra3wOGRav%2F%2FI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54677009-7645-4163-8512-1d6c0310acd1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8vdkcq3aKXq8WW9PETnBpEj05bU%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?searchString=2128054356&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&structuredCheckBox=on&structured=true&notStructured=false&fz44=on&actualPeriodRangeYearFrom=2020&sortBy=BY_MODIFY_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&searchType=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о и общего

образования

Минобразования

Чувашии от 30.12.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

выполнения

показателей

функционир

ования

центров

цифрового

образования

детей «IT-

Куб»  по

состоянию

на

28.03.2024

(период

январь-март

2024 г.)

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

функционирования

центров цифрового

образования детей «IT-

Куб» по состоянию на

28.03.2024 (период

январь-март 2024 г.)"

Отчет Минобразования

Чувашии от 28.03.2024г.

№ЦОС 06.08.08/03.2024,

приложен файл.

29.03.2024 28.03.2024

2.1.

3

Информационная справка

об образовательной

организации, на базе

которой создается центр

цифрового образования

"IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

01.05.2024 01.05.2024

2.1.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?searchString=2128054356&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&structuredCheckBox=on&structured=true&notStructured=false&fz44=on&actualPeriodRangeYearFrom=2020&sortBy=BY_MODIFY_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&searchType=false
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/588b9b78-d331-4ddb-9274-4fc724b5501d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=egYUx6jW5AJRQASXnu%2FMc7pnyhA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о и общего

образования

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

28.06.2024 28.06.2024

2.1.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

135 665,25135 665,25

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:52100,

521300

1.1 50 473,93 0,000,00135 665,25

135 665,25135 665,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 50 473,93 отсутствие отклонений0,000,00135 665,25

135 665,25135 665,25

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

50 473,93 отсутствие отклонений0,000,00135 665,25

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 311,7337 174,97

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб", код

направления расходов:52190,

521300

2.1 16 487,80 15,773 992,4325 311,73

25 311,7337 174,97

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 16 487,80 отсутствие отклонений15,773 992,4325 311,73

25 311,7337 174,97

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

16 487,80 отсутствие отклонений15,773 992,4325 311,73

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

160 976,98172 840,22 66 961,73 2,483 992,43160 976,98

160 976,98172 840,22 66 961,73 2,483 992,43160 976,98

160 976,98172 840,22 66 961,73 2,483 992,43160 976,98

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 75 000,00 100 000,00 125 000,00 135 665,25135 665,25135 665,25135 665,25135 665,25

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 75 000,00 100 000,0

0

125 000,0

0

135 665,25135 665,2

5

135 665,2

5

135 665,2

5

135 665,2

5

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

2 400,00 3 600,00 4 800,00 6 000,00 20 000,00 28 000,00 37 174,9735 800,0034 500,0033 200,0032 000,00

Факт/прогноз

3 266,17 3 992,43 4 800,00 6 000,00 20 000,00 28 000,00 37 174,9735 800,0034 500,0033 200,0032 000,00

1 200,00

0,00


