
Руководитель

регионального проекта —

Елизарова Алена Геннадьевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Содействие занятости "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 8, из

них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

27681.81 тыс. руб., 13.10 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до 3

лет нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие документы"

Иное Минтруда Чувашии от

31.12.2022г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 2.43 4.524 4.5244.524

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ"

Иное Минтруда Чувашии от

01.07.2023г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. 72.43 100 100100

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2

ПроцентФП

Доля занятых граждан из числа

участников дополнительных

мероприятий, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ "

Иное Минтруда Чувашии от

01.07.2023г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1. 0 20 7532.5
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

4,5240

4,52404,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

4,5240

4,52404,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

ФП Тысяча мест 4,5240

4,5240

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2

Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий

2.1

План

Факт/прогноз

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 25,0000 30,0000 40,0000 50,0000

75,0000

10,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,5000 25,0000 30,0000 40,0000 50,0000

ФП Процент 60,0000

60,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

1.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

23,0000 Дата: 31.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Обеспечение

реализации

федеральног

о проекта

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

01.07.2023г. №1,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 3 из 23.

31.12.2023 31.12.2023

23Единица 0 323

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Колесников

Александр

Павлович  -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Закупка

включена в

план

закупок

Закупка

Закупка,

Закупка

Поставка

уличных

скамеек,

Закупка

Поставка

кондиционер

ов, Закупка

Поставка

планшетных

компьютеро

в, Закупка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 17.03.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

22.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 4.

01.08.2023 01.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

сервера

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

07.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 7.

"Закупка" Закупка от

24.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 8.

"Закупка" Закупка от

24.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 9.

"Закупка" Закупка от

24.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 10.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 11.

"Закупка" Закупка от

24.04.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 12.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Закупка" Закупка от

24.04.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 13.

"Закупка" Закупка от

24.04.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 14.

"Закупка" Закупка от

24.04.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 15.

"Закупка" Закупка от

22.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 16.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 17.

"Закупка" Закупка от

22.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 18.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 19.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 20.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Закупка" Закупка от

27.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 21.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 22.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 23.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 24.

"Закупка" Закупка от

06.03.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 25.

"Закупка" Закупка от

28.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 26.

"Закупка" Закупка от

28.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 27.

"Закупка" Закупка от

20.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 28.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Закупка" Закупка от

20.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 29.

"Закупка" Закупка от

31.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 30.

"Закупка" Закупка от

31.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 31.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 32.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 33.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 34.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 35.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 36.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 37.

"Закупка" Закупка от

21.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 38.

"Закупка" Закупка от

21.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 39.

"Поставка уличных

скамеек" Закупка от

15.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 40.

"Поставка

кондиционеров" Закупка

от 15.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 41.

"Поставка планшетных

компьютеров" Закупка

от 24.03.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 42.

"Поставка сервера"

Закупка от 24.03.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка. 43.

"Закупка" Закупка от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

08.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 44.

"Закупка" Закупка от

08.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 45.

"Закупка" Закупка от

29.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 46.

"Закупка" Закупка от

29.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 47.

"Закупка" Закупка от

29.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 48.

"Закупка" Закупка от

29.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 49.

"Закупка" Закупка от

29.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 50.

"Закупка" Закупка от

15.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 51.

"Закупка" Закупка от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 52.

"Закупка" Закупка от

22.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 53.

"Закупка" Закупка от

22.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 54.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 55.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 56.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 57.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 58.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 59.

"Закупка" Закупка от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

08.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 60.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 61.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 62.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 63.

"Закупка" Закупка от

21.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 64.

"Закупка" Закупка от

08.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 65.

"Закупка" Закупка от

29.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 66.

"Закупка" Закупка от

29.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 67.

"Закупка" Закупка от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

28.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 68.

"Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка. 69.

"Закупка" Закупка от

15.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Колесников

Александр

Павлович  -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Сведения о

государстве

нном

(муниципаль

ном)

контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенны

х

заказчиками

по

результатам

закупок

Реестр

контрактов

Поставка

уличных

скамеек,

Реестр

контрактов

Поставка

кондиционер

ов, Реестр

контрактов

Поставка

планшетных

компьютеро

в, Реестр

контрактов

Поставка

сервера,

Реестр

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

уличных скамеек"

Реестр контрактов от

19.06.2023г. №

2212904005023000115,

указана ссылка. 2.

"Поставка

кондиционеров" Реестр

контрактов от

19.06.2023г. №

2212904005023000114,

указана ссылка. 3.

"Поставка планшетных

компьютеров" Реестр

контрактов от

14.06.2023г. №

2212904005023000112,

01.09.2023 01.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Поставка

кулеров,

Реестр

контрактов

Поставка

микроволно

вых печей,

Реестр

контрактов

Поставка

холодильник

ов бытовых,

Реестр

контрактов

Поставка

интерактивн

ых панелей,

Реестр

контрактов

Поставка

офисной

мебели,

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

указана ссылка. 4.

"Поставка сервера"

Реестр контрактов от

14.06.2023г. №

2212904005023000113,

указана ссылка. 5.

"Поставка кулеров"

Реестр контрактов от

23.05.2023г. №

2212904005023000108,

указана ссылка. 6.

"Поставка

микроволновых печей"

Реестр контрактов от

24.05.2023г. №

2212904005023000109,

указана ссылка. 7.

"Поставка

холодильников

бытовых" Реестр

контрактов от

23.05.2023г. №

2212904005023000106,

указана ссылка. 8.

"Поставка

интерактивных панелей"

Реестр контрактов от

19.05.2023г. №

2212904005023000105,

указана ссылка. 9.

"Поставка офисной

мебели" Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии в

Ядринском

районе,

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Янтиковском

районе,

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Вурнарском

районе,

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

контрактов от

17.04.2023г. №

2212904005023000091,

указана ссылка. 10.

"Текущий ремонт отдела

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии в Ядринском

районе" Реестр

контрактов от

27.04.2023г. №

2212904005023000104,

указана ссылка. 11.

"Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

17.04.2023г. №

2212904005023000090,

указана ссылка. 12.

"Текущий ремонт отдела

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии в Янтиковском

районе" Реестр

контрактов от

17.04.2023г. №

2212904005023000095,

указана ссылка. 13.

"Текущий ремонт отдела

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии в Вурнарском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Порецком

районе,

Реестр

контрактов

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

, Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии по

г. Чебоксары

1 этаж,

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

районе" Реестр

контрактов от

27.04.2023г. №

2212904005023000103,

указана ссылка. 14.

"Текущий ремонт отдела

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии в Порецком

районе" Реестр

контрактов от

04.04.2023г. №

2212904005023000084,

указана ссылка. 15.

"Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

26.03.2023г. №

2212904005023000067,

указана ссылка. 16.

"Поставка компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)" Реестр

контрактов от

24.03.2023г. №

2212904005023000075,

указана ссылка. 17.

"Текущий ремонт отдела

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии по г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Моргаушско

м районе,

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Мариинско-

Посадском

районе,

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии по

г. Чебоксары

Чебоксары 1 этаж"

Реестр контрактов от

30.03.2023г. №

2212904005023000080,

указана ссылка. 18.

"Поставка компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)" Реестр

контрактов от

24.03.2023г. №

2212904005023000074,

указана ссылка. 19.

"Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

03.04.2023г. №

2212904005023000081,

указана ссылка. 20.

"Текущий ремонт отдела

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии в

Моргаушском районе"

Реестр контрактов от

24.03.2023г. №

2212904005023000077,

указана ссылка. 21.

"Текущий ремонт отдела

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии в Мариинско-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2-4 этаж,

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Ибресинско

м районе,

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Красноарме

йском

районе,

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Посадском районе"

Реестр контрактов от

10.04.2023г. №

2212904005023000088,

указана ссылка. 22.

"Текущий ремонт отдела

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии по г.

Чебоксары 2-4 этаж"

Реестр контрактов от

27.03.2023г. №

2212904005023000079,

указана ссылка. 23.

"Текущий ремонт отдела

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии в Ибресинском

районе" Реестр

контрактов от

24.03.2023г. №

2212904005023000073,

указана ссылка. 24.

"Текущий ремонт отдела

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии в

Красноармейском

районе" Реестр

контрактов от

27.03.2023г. №

2212904005023000078,



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Чебоксарско

м районе,

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Красночетай

ском районе,

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Аликовском

районе,

Реестр

контрактов

указана ссылка. 25.

"Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

10.04.2023г. №

2212904005023000089,

указана ссылка. 26.

"Текущий ремонт отдела

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии в

Чебоксарском районе"

Реестр контрактов от

22.03.2023г. №

2212904005023000063,

указана ссылка. 27.

"Текущий ремонт отдела

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии в

Красночетайском

районе" Реестр

контрактов от

22.03.2023г. №

2212904005023000062,

указана ссылка. 28.

"Текущий ремонт отдела

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии в Аликовском

районе" Реестр

контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

многофункц

иональных

устройств,

Реестр

контрактов

Пошив и

поставка

предметов

форменной

одежды для

сотрудников

КУ ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии,

Реестр

контрактов

Поставка

цветных

принтеров,

Реестр

контрактов

Поставка

ноутбуков,

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

22.03.2023г. №

2212904005023000061,

указана ссылка. 29.

"Поставка

многофункциональных

устройств" Реестр

контрактов от

03.03.2023г. №

2212904005023000053,

указана ссылка. 30.

"Пошив и поставка

предметов форменной

одежды для сотрудников

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии" Реестр

контрактов от

20.02.2023г. №

2212904005023000047,

указана ссылка. 31.

"Пошив и поставка

предметов форменной

одежды для сотрудников

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии" Реестр

контрактов от

20.02.2023г. №

2212904005023000048,

указана ссылка. 32.

"Поставка офисной

мебели" Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Шемуршинс

ком районе

контрактов от

10.04.2023г. №

2212904005023000087,

указана ссылка. 33.

"Поставка цветных

принтеров" Реестр

контрактов от

22.02.2023г. №

2212904005023000049,

указана ссылка. 34.

"Поставка ноутбуков"

Реестр контрактов от

24.03.2023г. №

2212904005023000076,

указана ссылка. 35.

"Текущий ремонт отдела

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии в

Шемуршинском районе"

Реестр контрактов от

03.04.2023г. №

2212904005023000083,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

2.

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2.1

Прошли

профессиональное

обучение и получили

дополнительное

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

ГИИС

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата: В

работе.Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

90Человек 0 090
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий Значение:

90,0000 Дата: 31.12.2023

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Предоставлена

информация : 0 из 90.

2.1.

1

Образовательные

мероприятия завершены

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Не

предусмотре

но

В работе. Отсутствие

отклонений

01.09.2023 01.09.2023

2.1.

2

Начато оказание

образовательных

мероприятий

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Не

предусмотре

но

В работе. Отсутствие

отклонений

01.08.2023 01.08.2023

2.2

Приняли участие в

мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане

из числа работников,

находящихся под риском

увольнения Значение:

891,0000 Дата: 31.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

01.07.2023г. №1,

31.12.2023 01.09.2023

891Человек 0 174891
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 174 из 891.

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Колесников

Александр

Павлович  -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Утверждены

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

Постановлен

ие

Подтвержда

ющие

документы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы"

Постановление

Минтруда Чувашии от

28.04.2023г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.05.2023 28.04.2023

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Колесников

Александр

Павлович  -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

подготовлен

о

материально

-

техническое 

(кадровое)

обеспечение

Иное

Подтвержда

ющий

документ

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

01.07.2023г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.09.2023 01.09.2023

2.3

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

Елизарова

Алена

Геннадьевна

Оказание

услуг

(выполнени

Иное

подтвержда

ющий

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

31.12.2023 31.12.2023

296Человек 0 174296
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости

в целях поиска

подходящей работы,

включая безработных

граждан Значение:

296,0000 Дата: 31.12.2023

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

е работ)

документ КТ

(02), Иное

Подтвержда

ющий

документ

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

01.07.2023г. №1,

приложен файл. 2.

"подтверждающий

документ КТ (02)" Иное

Минтруда Чувашии от

01.06.2023г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 174 из 296.

2.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Колесников

Александр

Павлович  -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Утверждены

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

Постановлен

ие

Подтвержда

ющие

документы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы"

Постановление

Минтруда Чувашии от

28.04.2023г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.05.2023 28.04.2023

2.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Колесников

Александр

Павлович  -

Заместитель

министра

труда и

Для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

подготовлен

Иное

подтвержда

ющий

документ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"подтверждающий

документ" Иное

Минтруда Чувашии от

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

социальной

защиты

Чувашской

Республики

о

материально

-

техническое 

(кадровое)

обеспечение

01.06.2023г. №1,

приложен файл.

отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

1

171 790,60171 790,61

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

1.1 117 989,52 7,0212 053,10171 790,60

171 790,60171 790,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 117 989,52 .7,0212 053,10171 790,60

171 790,60171 790,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

117 989,52 .7,0212 053,10171 790,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(15) Снижение напряжённости на рынке труда

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 175,355 362,22

(56) Прошли профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий0

2.1 0,00 0,000,009 175,35

9 175,355 362,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 ,0,000,009 175,35

9 175,355 362,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 ,0,000,009 175,35

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

11 540,2765 350,40

(57) Приняли участие в

мероприятиях по организации

временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском

увольнения0

2.2 11 035,25 38,124 398,6311 540,27

11 540,2765 350,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.2.1 11 035,25 .38,124 398,6311 540,27



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

11 540,2765 350,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

11 035,25 .38,124 398,6311 540,27

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

18 750,0918 750,10

(58) Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан0

2.3 17 905,17 59,8911 230,0818 750,09

18 750,0918 750,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 17 905,17 ,59,8911 230,0818 750,09

18 750,0918 750,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

17 905,17 ,59,8911 230,0818 750,09

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

211 256,31261 253,33 146 929,94 13,1027 681,81211 256,31

211 256,31261 253,33 146 929,94 13,1027 681,81211 256,31

211 256,31261 253,33 146 929,94 13,1027 681,81211 256,31

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

1.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 790,61100 000,0093 782,7466 798,7711 209,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 11 559,00 12 053,10 12 053,10 171 790,61100 000,0

0

93 782,7466 798,7712 053,10

0,00

0,00

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1.

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая

безработных граждан

План

0,00 0,00 528,60 1 691,60 3 489,10 5 815,20 18 750,1018 038,0015 690,7012 286,108 564,30

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 6 336,88 11 230,08 11 230,08 18 750,1018 038,0015 690,7012 286,1011 230,08

0,00

0,00

2.2.

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 5 362,221 000,00800,00640,00400,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.3.

Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 350,4056 525,9037 683,9018 841,906 280,60

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 1 545,63 4 398,63 4 398,63 65 350,4056 525,9037 683,9018 841,906 280,60

0,00

0,00


