
Руководитель

регионального проекта —

Бедертдинов Эмир Нуртдинович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(5) Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 4, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

3638.33 тыс. руб., 25.00 %

Риски отсутствуют

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

Риски отсутствуют. Реализация

мероприятия предусмотрена с

мая 2025 года.

0 0 10001.1.

Задача. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

2

ПроцентФП

Сокращение площади лесных

пожаров на землях лесного фонда

по отношению к 2021 году,

возрастающий

Риски отсутствуют. Срок

достижения показателя -

октябрь 2025 года.

0 0 2502.1.

Тысяча

гектаров

ФП

Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса,

возрастающий

Риски отсутствуют. Срок

достижения показателя - ноябрь

2025 года.

0 0 1.0802.2.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 30,0000 80,0000

100,0000

20,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 20,0000 20,0000 30,0000 80,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

2

Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса

2.1

План

Факт/прогноз

1,0800

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0800

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

гектаров

1,0800

1,0800

Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году

2.2

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,0000

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

Проведены мероприятия

по увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных центров

Значение: 0,2000 Дата:

31.12.2025

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

-

В работе. Риски

отсутствуют. Срок

достижения результата

31.12.2025

Предоставлена

информация : 0 из 0.2.

31.12.2025 30.04.2025

0.2

Тысяча

гектаров

0 00.21.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

-

В работе. Риски

отсутствуют. Срок

исполнения 30.04.2025

30.04.2025 30.04.2025

1.1.K.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

-

Иное

Сведения о

показателях

эффективнос

ти

реализации

государстве

нной

программы

Выполнено. В 2024 году

в лесных питомниках

республики выращено 7

млн. 935 тыс. шт.

стандартного

посадочного материала,

в том числе из семян с

улучшенными

наследственными

01.03.2025 28.02.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1c80575-fc20-4b9e-bf31-70301f92a83e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pOCZ3prdlFKaFS66VTatOIY0Igg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

"Развитие

лесного

хозяйства"

свойствами 210 тыс. шт.

Для лесовосстановления

и лесоразведения в 2025

году в посадочном

материале обеспечено в

полном объеме.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о показателях

эффективности

реализации

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

лесного хозяйства""

Иное Минприроды

Чувашии от 24.01.2025г.

№б/н, приложен файл.

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

-

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Информация

о

государстве

нном

(муниципаль

ном) задании

и его

исполнении

Выполнено. Риски

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

государственном

(муниципальном)

задании и его

исполнении на 2024 год

БУ "Ядринское

лесничество"

Минприроды Чувашии"

31.03.2025 26.03.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1c80575-fc20-4b9e-bf31-70301f92a83e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pOCZ3prdlFKaFS66VTatOIY0Igg%3D
https://bus.gov.ru/agency/113941/tasks/17622975
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на 2024 год

БУ

"Ядринское

лесничество

"

Минприрод

ы Чувашии

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 14.01.2024г.

№56, указана ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Информация

о

государстве

нном

(муниципаль

ном) задании

и его

исполнении

на 2024 год

БУ

"Ибресинско

е

лесничество

"

Минприрод

ы Чувашии

10. "Информация о

государственном

(муниципальном)

задании и его

исполнении на 2024 год

БУ "Ибресинское

лесничество"

Минприроды Чувашии"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 18.12.2024г.

№48, указана ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

11. "Информация о

государственном

(муниципальном)

задании и его

https://bus.gov.ru/agency/113941/tasks/17622975
https://bus.gov.ru/agency/166891/tasks/17523129
https://bus.gov.ru/agency/16753/tasks/17511003
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информация

о

государстве

нном

(муниципаль

ном) задании

и его

исполнении

на 2024 год

БУ

"Чебоксарск

ое

лесничество

"

Минприрод

ы Чувашии

исполнении на 2024 год

БУ "Чебоксарское

лесничество"

Минприроды Чувашии"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 18.12.2024г.

№8,19,30,44,53, указана

ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Информация

о

государстве

нном

(муниципаль

ном) задании

и его

выполнении

на 2024 год

БУ

"Канашское

2. " Информация о

государственном

(муниципальном)

задании и его

выполнении на 2024 год

БУ "Канашское

лесничество"

Минприроды Чувашии"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 05.12.2024г.

№41, указана ссылка.

https://bus.gov.ru/agency/16753/tasks/17511003
https://bus.gov.ru/agency/196837/tasks/17339092
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесничество

"

Минприрод

ы Чувашии

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Информация

о

государстве

нном

(муниципаль

ном) задании

и его

исполнении

на 2024 год

БУ "Кирское

лесничество

"

Минприрод

ы Чувашии

3. "Информация о

государственном

(муниципальном)

задании и его

исполнении на 2024 год

БУ "Кирское

лесничество"

Минприроды Чувашии"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 18.12.2024г.

№50, указана ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Информация

о

государстве

нном

(муниципаль

4. "Информация о

государственном

(муниципальном)

задании и его

исполнении на 2024 год

БУ "Опытное

лесничество"

Минприроды Чувашии"

Государственное

https://bus.gov.ru/agency/196837/tasks/17339092
https://bus.gov.ru/agency/16973/tasks/17508136
https://bus.gov.ru/agency/50274/tasks/17343456
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ном) задании

и его

исполнении

на 2024 год

БУ

"Опытное

лесничество

"

Минприрод

ы Чувашии

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 28.12.2023г.

№7, указана ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Информация

о

государстве

нном

(муниципаль

ном) задании

и его

исполнении

на 2024 год

БУ

"Алатырское

лесничество

"

Минприрод

ы Чувашии

5. "Информация о

государственном

(муниципальном)

задании и его

исполнении на 2024 год

БУ "Алатырское

лесничество"

Минприроды Чувашии"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 18.12.2024г.

№46, указана ссылка.

Государстве

нное

6. "Информация о

государственном

https://bus.gov.ru/agency/50274/tasks/17343456
https://bus.gov.ru/agency/43240/tasks/17506244
https://bus.gov.ru/agency/161100/tasks/17505727
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципаль

ное) задание

Информация

о

государстве

нном

(муниципаль

ном) задании

и его

исполнении

на 2024 год

БУ"

Шемуршинс

кое

лесничество

"

Минприрод

ы Чувашии

(муниципальном)

задании и его

исполнении на 2024 год

БУ" Шемуршинское

лесничество"

Минприроды Чувашии"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 15.10.2024г.

№38, указана ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Информация

о

государстве

нном

(муниципаль

ном) задании

и его

исполнении

на 2024 год

7. "Информация о

государственном

(муниципальном)

задании и его

исполнении на 2024 год

БУ "Мариинско-

Посадское лесничество"

Минприроды Чувашии"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 18.12.2024г.

№51, указана ссылка.

https://bus.gov.ru/agency/161100/tasks/17505727
https://bus.gov.ru/agency/83572/tasks/17530089
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БУ

"Мариинско-

Посадское

лесничество

"

Минприрод

ы Чувашии

 

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Информация

о

государстве

нном

(муниципаль

ном) задании

и его

исполнении

на 2024 год

БУ

"Шумерлинс

кое

лесничество

"

Минприрод

ы Чувашии

8. "Информация о

государственном

(муниципальном)

задании и его

исполнении на 2024 год

БУ "Шумерлинское

лесничество"

Минприроды Чувашии"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 20.08.2024г.

№32, указана ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

9. "Информация о

государственном

(муниципальном)

задании и его

https://bus.gov.ru/agency/83572/tasks/17530089
https://bus.gov.ru/agency/57802/tasks/17124359
https://bus.gov.ru/agency/103000/tasks/17510139
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информация

о

государстве

нном

(муниципаль

ном) задании

и его

исполнении

на 2024 год

БУ

"Вурнарское

лесничество

"

Минприрод

ы Чувашии

исполнении на 2024 год

БУ "Вурнарское

лесничество"

Минприроды Чувашии"

Государственное

(муниципальное)

задание Минприроды

Чувашии от 05.02.2024г.

№13, указана ссылка.

Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

бюджетному

учреждению

Чувашской

Республики

В работе. Просрочка 7

дней. Риск снят:

Соглашения о

предоставлении

субсидии из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики

бюджетному

учреждению Чувашской

Республики заключены с

бюджетными

учреждениями -

лесничествами

24.12.2024, Причина

риска: Риски

31.03.2025 07.04.2025

1.1.K.4

https://bus.gov.ru/agency/103000/tasks/17510139
https://bus.gov.ru/search/establishments
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отсутствуют.

Соглашения о

предоставлении

субсидии из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики

бюджетному

учреждению Чувашской

Республики заключены с

бюджетными

учреждениями -

лесничествами

24.12.2024, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

26.03.2025г. Принятые

меры: 1. Соглашения о

предоставлении

субсидии из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики

бюджетному

учреждению Чувашской

Республики, срок

исполнения 26.03.2025,

Дымза Елена

Максимовна -

Заместитель министра -

МИНИСТЕРСТВО

https://bus.gov.ru/search/establishments
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. Риски

отсутствуют.

Соглашения о

предоставлении

субсидии из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики

бюджетному

учреждению Чувашской

Республики заключены с

бюджетными

учреждениями -

лесничествами

24.12.2024

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики

бюджетному

учреждению Чувашской

Республики "

Соглашение

https://bus.gov.ru/search/establishments


16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минприроды Чувашии

от 24.12.2024г. №б/н,

указана ссылка.

https://bus.gov.ru/search/establishments
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

14 553,3014 553,30

(18) Проведены мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в аренду,

в том числе вокруг городов и

промышленных центров, код

направления расходов:542900

1.1 14 553,30 25,003 638,3314 553,30

14 553,3014 553,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 14 553,30 25,003 638,3314 553,30

14 553,3014 553,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

14 553,30 25,003 638,3314 553,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

14 553,3014 553,30 14 553,30 25,003 638,3314 553,30

14 553,3014 553,30 14 553,30 25,003 638,3314 553,30

14 553,3014 553,30 14 553,30 25,003 638,3314 553,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1.1.

Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров

План

1 212,80 3 638,40 4 851,20 6 064,00 7 276,80 8 489,60 14 553,3013 340,8012 128,0010 915,209 702,40

Факт/прогноз

2 425,55 3 638,33 4 851,20 6 064,00 7 276,80 8 489,60 14 553,3013 340,8012 128,0010 915,209 702,40

1 212,80

0,00


