
Руководитель

регионального проекта —

Рафикова Лариса Анатольевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(15) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 18, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 113,

из них:

- 22 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

71537.72 тыс. руб., 4.35 %



2

1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Миллион

человек

ФП

Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей, млн. человек,

возрастающий

Исполнено на 104,9 % от плана

(количество самозанятых

граждан, зафиксировавших свой

статус и применяющих

специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный

доход" + сумма

среднесписочной численности

работников + количество ИП)

1.1. 0.1567 0.0489 0.18850.1885
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек

1.1

План

Факт/прогноз

0,1797

0,06520,0163 0,0326 0,0489 0,0815 0,0978 0,1141 0,1304 0,1467 0,1630

0,1885

0,18850,1855 0,1868 0,1885 0,1885 0,1885 0,1885 0,1885 0,1885 0,1885

ФП Миллион

человек

0,1793

0,1885



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 23,0000 Дата:

31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Отчет о

выполнении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 82 % от

плана Предоставлена

информация : 19 из 23.

31.12.2023 20.12.2023

23Единица 0 1923

1.1.

1

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

01.04.2023 31.03.2023

1.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

5

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

включено в реестр

соглашений)

1.1.

6

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

7

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

8

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

9

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

Объект недвижимого

Майорова Минпром

В работе. Риск

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10

имущества введен в

эксплуатацию

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Чувашии

неисполнения КТ

отсутствует

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 27,0000 Дата:

31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.риск

недостижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 19 из 27.

31.12.2024 31.12.2024

27Единица 0 1927

1.2.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.2.

3

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.3

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,5550 Дата:

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО "МКК "АПМБ" от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "о

выполнении" Отчет

АНО МКК "АПМБ" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 6,3 % от

плана Предоставлена

информация : 0.035 из

0.555.

31.12.2023 31.12.2023

0.555

Тысяча

единиц

0 0.0350.555
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2023  

1.3.

1

Предоставлен отчет за 3

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.3.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

АНО МКК

"АПМБ"

Приказ

приказ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "приказ"

Приказ АНО МКК

"АПМБ" от 25.11.2022г.

№45, приложен файл.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

31.03.2023 31.03.2023



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.3.

3

Предоставлен отчет за 1

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО МКК "АПМБ" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.04.2023 31.03.2023

1.3.

4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.3.

5

Предоставлен отчет за 2

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

6

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.3.

7

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП,

ФЛ ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

10.02.2023г. №40-2023-

000283. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.03.2023 10.02.2023



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

8

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

9

Обеспечено обучение

сотрудников

региональных команд в

части внедрения

скоринговой модели

оценки субъекта МСП в

рамках реализации

мероприятий по

«выращиванию»

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.3.

10

Обеспечена

методологическая

поддержка субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих

внедрение скоринговой

модели оценки субъекта

МСП

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.3.

11

Обеспечена подготовка

и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.3.

12

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.4

Субъектам МСП

Рафикова АНО МКК Отчет о

Информация по

0.725Тысяча 0 0.730.725
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,7250

Дата: 31.12.2023

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

"АПМБ" выполнении

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО "МКК "АПМБ" от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "о

выполнении" Отчет

АНО МКК "АПМБ" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 100,7% от

плана Предоставлена

информация : 0.73 из

0.725.

31.12.2023 31.12.2023

единиц

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.4.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.4.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП,

ФЛ ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

10.02.2023г. №40-2023-

000283. Риск

неисполнения КТ

отсуствует

31.03.2023 10.02.2023

1.4.

5

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.4.

6

Утверждены правила

предоставления

микрозаймов

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

Протокол

Протокол

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол" Протокол

Наблюдательный совет

АНО МКК "АПМБ" от

28.03.2023г. №1,

приложен файл. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.03.2023 31.03.2023

1.4.

7

Предоставлен отчет за 1

квартал

Макаркина

Татьяна

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

Выполнено.

Подтверждающие

05.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО МКК "АПМБ" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

1.4.

8

Предоставлен отчет за 2

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.4.

9

Предоставлен отчет за 3

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.5

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

неисполнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.725.

31.12.2024 31.12.2024

0.725

Тысяча

единиц

0 00.725
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МФО) Значение: 0,7250

Дата: 31.12.2024

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Реестр

соглашений

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.6

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 2 397,3984 Дата:

31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

выполнении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО "Гарантийный

фонд Чувашской

Республики" от

01.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "о

выполнении" Отчет

АНО "ГФ ЧР" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 25,5 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 610.821 из

2397.3984.

31.12.2023 31.12.2023

2397.398

4

Миллион

рублей

0 610.821

2397.398

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6.

1

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

2022 год

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

выполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

Минэкономразвития

Чувашии от 31.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риска по неисполнению

КТ в установленный

срок нет

20.01.2023 20.01.2023

1.6.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП,

ФЛ ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

на

государстве

нную

поддержку

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих

специальный налоговый

режим «Налог на

профессиональный

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

малого и

среднего

предприним

ательства, а

также

физических

лиц,

применяющи

х

специальный

налоговый

режим

«Налог на

профессиона

льный

доход», в

субъекте

Российской

Федерации

от

25.12.2020

№ 139-09-

2021-113

доход», в субъекте

Российской Федерации

от 25.12.2020 № 139-09-

2021-113" Иное

Минэкономразвития

России от 24.12.2022г.

№139-09-2021-113/6,

указана ссылка. В связи с

отсутствием лимитов

заключение соглашения

в 2023 году не

предусмотрено

1.6.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый фонд

Чувашской

Республики"

1.6.

4

АО «Корпорация «МСП»

проведена процедура

присвоения РГО ранга,

характеризующего

степень финансовой

устойчивости и

эффективность

деятельности РГО

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

15.08.2023 15.08.2023

1.6.

5

АО «Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.6.

6

Предоставлен отчет за 1

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

выполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

05.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ ЧР" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

1.6.

7

Предоставлен отчет за 2

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023

1.6.

8

Предоставлен отчет за 3

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.7

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 2 418,7783 Дата:

31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ГФ

ЧР"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

неисполнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из

2418.7783.

31.12.2024 31.12.2024

2418.778

3

Миллион

рублей

0 0

2418.778

3

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023

1.7.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

1.8

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

34,0000 Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО "ЦЭП" от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "о

выполнении" Отчет

АНО "ЦЭП" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисплнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 34.

31.12.2023 31.12.2023

34Единица 0 034

1.8.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.8.

Субъектами РФ

Севрюкова Минэконом

Отчет Выполнено. Просрочка 5

15.01.2023 20.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

развития

Чувашии

ОТЧЕТ О

ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

НА 31

ДЕКАБРЯ

2022 ГОДА

дней. Подтверждающие

документы: 1. "ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА НА 31

ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА"

Отчет

Минэкономразвития

Чувашии от 13.01.2023г.

№I5.97-15-2022.12/2032,

приложен файл. Дата

фактического

исполнения КТ

13.01.2023

1.8.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП,

ФЛ ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

14.02.2023г. №40-2023-

000338. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.03.2023 14.02.2023

1.8.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

Руководител

ь

1.8.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.8.

6

Предоставлен отчет за 1

квартал

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО "ЦЭП" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.04.2023 31.03.2023

1.8.

7

Предоставлен отчет за 2

квартал

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023

1.8.

8

Предоставлен отчет за 3

квартал

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.9

Субъектами МСП

Рафикова АНО "ЦЭП"

Информация по

31.12.2024 31.12.2024

32Единица 0 032



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

32,0000 Дата: 31.12.2024

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

значению результата:

В работе.Риск

неисполнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 32.

1.9.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023

1.10

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпромэне

рго Чувашии

Отчет о

выполнении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 60% от

планового значения

Предоставлена

информация : 0.201 из

0.3.

31.12.2023 31.12.2023

0.3

Миллиар

д рублей

0 0.2010.3



33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

России (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,3000 Дата: 31.12.2023

 

1.10

.1

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксперт

1.10

.5

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.6

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.7

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.8

Земельный участок

предоставлен заказчику

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.9

Получены положительные

заключения по

Майорова

Роза

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатам

государственных

экспертиз

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

отсутствует

1.10

.10

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.11

Оборудование

приобретено

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.12

Оборудование

установлено

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.13

Оборудование введено в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалист-

эксперт

1.11

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0143

Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО "ЦЭП" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из

0.0143.

31.12.2023 31.12.2023

0.0143

Миллиар

д

долларов

0 00.0143

1.11

.1

Предоставлен отчет за 1

квартал

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО "ЦЭП" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.04.2023 31.03.2023

1.11

.2

Предоставлен отчет за 2

квартал

Данилов

Григорий

Владиславо

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич  -

Руководител

ь

 

1.11

.3

Предоставлен отчет об

оказании услуги

"Содействие в поиске и

подборе иностранного

покупателя", по итогам 1

полугодия

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023

1.11

.4

Предоставлен отчет за 3

квартал

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.11

.5

Предоставлен отчет за 4

квартал

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.11

.6

Предоставлен отчет об

оказании услуги

"Содействие в поиске и

подборе иностранного

покупателя", по итогам 2

полугодия

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.12

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

представлен

ии отчета,

Отчет к

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

31.12.2023 31.12.2023

43Единица 0 4743
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Агростартап", созданы

новые рабочие места

(количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

"Агростартап") Значение:

43,0000 Дата: 31.12.2023

заместитель

министра

письму

Минсельхоз

а Чувашии

документы: 1. "к письму

Минсельхоза Чувашии"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 29.03.2023г.

№б/н, приложен файл. 2.

"о представлении

отчета" Письмо

Минсельхоз Чувашии от

29.03.2023г. №13/20-

2060, приложен файл.

Исполнено на 109,3% от

плана Предоставлена

информация : 47 из 43.

1.12

.1

Предоставлен отчет за 1

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

представлен

ии отчета,

Отчет к

письму

Минсельхоза

Чувашии от

29.03.2023

№ 13/20-

2060

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

представлении отчета"

Письмо Минсельхоз

Чувашии от 29.03.2023г.

№13/20-2060, приложен

файл. 2. "к письму

Минсельхоза Чувашии

от 29.03.2023 № 13/20-

2060" Отчет Минсельхоз

Чувашии от 29.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

05.04.2023 31.03.2023

1.12

Предоставлен отчет за 3

Волкова Минсельхоз

В работе. Риск
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

.2

квартал

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Чувашии

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.12

.3

Предоставлен отчет за 2

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023

1.12

.4

Предоставлен отчет за 4

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.13

В результате реализации

мер государственной

поддержки

сельскохозяйственных

кооперативов и

мероприятий по

популяризации

сельскохозяйственной

кооперации, увеличено

количество членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (количество

новых членов

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

представлен

ии отчета,

Отчет к

письму

Минсельхоз

а Чувашии

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

представлении отчета"

Письмо Минсельхоз

Чувашии от 29.03.2023г.

№13/20-2060, приложен

файл. 2. "к письму

Минсельхоза Чувашии"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 29.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

207Единица 0 0207



40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов из числа

субъектов МСП в АПК и

личных подсобных

хозяйств граждан)

Значение: 207,0000 Дата:

31.12.2023

Риск неисполнения

результата отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 207.

1.13

.1

Предоставлен отчет за 1

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

представлен

ии отчета,

Отчет к

письму

Минсельхоза

Чувашии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

представлении отчета"

Письмо Минсельхоз

Чувашии от 29.03.2023г.

№13/20-2060, приложен

файл. 2. "к письму

Минсельхоза Чувашии"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 29.03.2023г.

№13/20-2060, приложен

файл. Риск неисполнения

КТ отсутствует

05.04.2023 31.03.2023

1.13

.2

Предоставлен отчет за 2

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023

1.13

.3

Предоставлен отчет за 3

квартал

Волкова

Инна

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

04.10.2023 04.10.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

отсутствует

1.13

.4

Предоставлен отчет за 4

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.14

Субъекты МСП в АПК

получили

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на

создание и развитие

производств (количество

крестьянских

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, получивших

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта)

Значение: 67,0000 Дата:

31.12.2023

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

представлен

ии отчета

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

представлении отчета"

Письмо Минсельхоз

Чувашии от 29.03.2023г.

№13/20-2060, приложен

файл. Исполнено на 74,6

% от плана

Предоставлена

информация : 50 из 67.

31.12.2023 31.12.2023

67Единица 0 5067

1.14

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Волкова

Инна

Минсельхоз

Чувашии

Соглашение

Соглашение

В работе.

Подтверждающие

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.01.2023г. №10-2023-

000125. 2. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2023г. №10-2023-

003759. 3. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2023г. №10-2023-

003758. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

1.14

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.14

.3

Предоставлен отчет за 1

квартал

Волкова

Инна

Вячеславов

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

представлен

ии отчета,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "к письму

05.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на  - Первый

заместитель

министра

Отчет к

письму

Минсельхоза

Чувашии

Минсельхоза Чувашии"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 29.03.2023г.

№б/н, приложен файл. 2.

"о представлении

отчета" Письмо

Минсельхоз Чувашии от

29.03.2023г. №13/20-

2060, приложен файл.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

1.14

.4

Предоставлен отчет за 2

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023

1.14

.5

Предоставлен отчет за 3

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.14

.6

Предоставлен отчет за 4

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.15

К 2024 году Центром

Рафикова АУ ЧР Отчет о

Информация по

31.12.2023 20.12.2023

10000Единица 2000 889810000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития бизнеса АУ

Чувашской Республики

"РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам

МСП (нарастающим

итогом) Значение: 10

000,0000 Дата: 31.12.2023

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

"РБИ" выполнении

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет АУ

Чувашской Республики

"РБИ" от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл.

Исполнено на 88,98 % от

плана Предоставлена

информация : 8898 из

10000.

1.15

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.15

.2

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.15

.3

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.15

.4

Предоставлен отчет за 1

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

Отчет о

выполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет АУ

Чувашской Республики

"РБИ" от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

05.04.2023 31.03.2023

1.15

.5

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023

1.15

.6

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на  -

заместитель

начальника

отдела

 

1.16

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

0,0190 Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО "ЦЭП" от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "о

выполнении" Отчет

АНО "ЦЭП" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.019.

31.12.2023 31.12.2023

0.019Единица 0 00.019

1.16

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.16

.2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Севрюкова

Снежана

Реестр

соглашений

Соглашение

о

Выполнено.

Подтверждающие

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

ЮЛ, ИП,

ФЛ ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

предоставле

нии из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

субсидии

некоммерчес

кой

организации,

не

являющейся

государстве

нным

(муниципаль

ным)

учреждение

м

документы: 1. "о

предоставлении из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение

Минэкономразвития

Чувашии от 14.02.2023г.

№40-2023-000338,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "о

предоставлении из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение

Минэкономразвития

Чувашии от 01.02.2023г.

№1/1-ЦЭП, приложен

файл. Риск неисполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КТ отсутствует

1.16

.3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.16

.4

Предоставлен отчет за 1

квартал

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО "ЦЭП" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.04.2023 31.03.2023

1.16

.5

Предоставлен отчет за 2

квартал

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023

1.16

.6

Предоставлен отчет за 3

квартал

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.17

Увеличено количество

Рафикова Минэконом Отчет о

Информация по

31.12.2023 31.12.2023

10Процент 0 5.810



49

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов в перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства не

менее чем на 10 процентов

(ежегодно), % Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2023

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

развития

Чувашии

выполнении

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

отдел аренды и контроля

за пользованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 58 % от

плана Предоставлена

информация : 5.8 из 10.

1.17

.1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023

1.17

.2

Акт утвержден (подписан)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

МИнэконом

развития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023



50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.17

.3

Предоставлен отчет за 1

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

выполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

отдел аренды и контроля

за пользованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

05.04.2023 31.03.2023

1.17

.4

Утвержден план

достижения планового

значения результата

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

остутствует

30.04.2023 30.04.2023

1.17

.5

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023



51

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

1.17

.6

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.17

.7

Предоставлен отчет за 4

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.18

Увеличена доля

предоставления

имущества в аренду или на

ином праве из перечней

имущества субъектам

малого и среднего

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

выполнении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

31.12.2023 31.12.2023

7Процент 0 2.37



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предпринимательства не

менее чем на 7 процентов

(ежегодно), % Значение:

7,0000 Дата: 31.12.2023

отдел аренды и контроля

за пользованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 32,86 % от

плана Предоставлена

информация : 2.3 из 7.

1.18

.1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023

1.18

.2

Акт утвержден (подписан)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023

1.18

.3

Предоставлен отчет за 1

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

Отчет о

выполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

отдел аренды и контроля

05.04.2023 31.03.2023



53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

отдела

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

за пользованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

1.18

.4

Утвержден план

достижения планового

значения результата

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

30.04.2023 30.04.2023

1.18

.5

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023



54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.18

.6

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.18

.7

Предоставлен отчет за 4

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023



55

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

1 478 705,051 478 705,05

(01) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)0

1.1 0,00 0,000,001 478 705,05

1 478 705,051 478 705,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,001 478 705,05

1 478 705,051 478 705,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,001 478 705,05

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00



56

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 784,706 784,70

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.2 6 784,70 25,001 696,186 784,70

6 784,706 784,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 784,70 25,001 696,186 784,70

6 784,706 784,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 784,70 25,001 696,186 784,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

20 157,2720 157,27

(04) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)0

1.3 20 157,27 100,0020 157,2720 157,27

20 157,2720 157,27

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 20 157,27 100,0020 157,2720 157,27

20 157,2720 157,27

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

20 157,27 100,0020 157,2720 157,27

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

38 422,0238 422,02

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.5 38 422,02 100,0038 422,0238 422,02

38 422,0238 422,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 38 422,02 100,0038 422,0238 422,02

38 422,0238 422,02бюджет субъекта Российской1.5.1. 38 422,02 100,0038 422,0238 422,02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

94 722,2294 722,22

(32) Субъекты МСП в АПК

получили государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на создание

и развитие производств

(количество крестьянских

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку в рамках

федерального проекта)0

1.6 13 267,28 10,129 587,9294 722,22

94 722,2294 722,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 13 267,28 10,129 587,9294 722,22

94 722,2294 722,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

13 267,28 10,129 587,9294 722,22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

3 484,703 484,70

(33) К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)0

1.7 3 484,70 24,92868,533 484,70

3 484,703 484,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 3 484,70 24,92868,533 484,70

3 484,703 484,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

3 484,70 24,92868,533 484,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 223,203 223,20

(34) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.8 3 223,20 25,00805,803 223,20

3 223,203 223,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 3 223,20 25,00805,803 223,20

3 223,203 223,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

3 223,20 25,00805,803 223,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 645 499,161 645 499,16 85 339,17 4,3571 537,721 645 499,16

1 645 499,161 645 499,16 85 339,17 4,3571 537,721 645 499,16

1 645 499,161 645 499,16 85 339,17 4,3571 537,721 645 499,16

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских)

хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 722,2294 722,2264 994,0032 497,000,00

Факт/прогноз

4 612,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0,00 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,0238 422,0238 422,0238 422,0238 422,02

Факт/прогноз

38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,0238 422,0238 422,0238 422,0238 422,02

0,00

0,00

1.3.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

План

0,00 1 696,00 3 392,00 3 392,00 3 392,00 5 088,00 6 784,706 784,706 784,005 088,005 088,00

Факт/прогноз

1 696,18 1 696,18 3 392,00 3 392,00 3 392,00 5 088,00 6 784,706 784,706 784,005 088,005 088,00

0,00

0,00

1.4.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 223,203 223,202 148,001 074,000,00

Факт/прогноз

805,80 805,80 805,80 805,80 805,80 805,80 3 223,203 223,202 148,001 074,00805,80

0,00

0,00

1.5.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

План

0,00 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,2720 157,2720 157,2720 157,2720 157,27

Факт/прогноз

20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,2720 157,2720 157,2720 157,2720 157,27

0,00

0,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 478 705,051 010 101,

01

673 400,00336 700,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 478 705,050,000,000,000,00

0,00

0,00

1.7.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.8.

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,703 484,702 322,001 161,000,00

Факт/прогноз

579,02 868,53 868,53 868,53 868,53 868,53 3 484,703 484,702 322,001 161,00868,53

0,00

0,00


