УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –
министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики 
                                                                                                                    _________________ Д.И. Краснов
                                                                                             _________________
                                                                                                               (дата)
Карточка проекта по оптимизации  сбора статистической информации по процедурам экспертизы и оценки фактического воздействия в Чувашской Республике-Экономика данных экспертизы и ОФВ

	1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И.
Владелец процесса: заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И.
[bookmark: _GoBack]Границы процесса: от размещения НПА, сбора и обработки статистической информации о процедурах экспертизы и ОФВ до рейтинга муниципальных и городских округов и направления информации в Минэкономразвития России.
Периметр проекта: Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления Чувашской Республики, исполнительные органы Чувашской Республики.
Руководитель проекта: заместитель министра – начальник управления по проектной деятельности и государственным программам Минэкономразвития Чувашии Бельцов Д.В.
Команда проекта: начальник отдела развития секторов экономики и конкуренции Минэкономразвития Чувашии Буторова М.М., заместитель начальника отдела развития секторов экономики и конкуренции Минэкономразвития Чувашии Молякова Н.Н., ведущий системный инженер отдела внедрения и сопровождения государственных информационных систем АУ Чувашской Республики «ЦИТ» Минцифры Чувашии Раймов Н.П.

3. Цели и плановый эффект

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени на сбор статистической информации, ч
	81 ч.
	13 ч.

	Увеличение  информационных материалов, размещенных на портале ОРВ официальном интернет-ресурсе Министерства экономического развития Российской Федерации  http://orv.gov.ru/Regions и включенных в рейтинг субъектов Российской Федерации по количеству размещенных отчетов, ед.
	2
	4

	Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей
	350,6



	
	2. Обоснование выбора

Ключевой риск: снижение качества проведения ОФВ и экспертизы; снижение рейтинга Чувашской Республики среди субъектов Российской Федерации по ОРВ
Проблемы:
1. Отсутствие определенного места размещения в целях публичных консультаций с бизнес сообществом нормативных правовых актов
2.  Высокие затраты времени при поиске размещенной информации
3. Трудоемкий процесс формирования таблицы
4. Излишние сверки  информации из-за неполного размещения информации
5. Наличие лишних этапов проверки сведений
4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 09.03.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: до 10.04.2023
3. 3. Разработка карты текущего состояния  процесса: 10.04.2023 
4. Разработка карты целевого состояния  процесса: 10.08.2023
5. Разработка плана мероприятий: 10.09.2023
6. Проведение совещания по запуску проекта (Kick-off) – до 29.03.2024. 
7. Внедрение улучшений – до 01.11.2024
8. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 27.12.2024



	Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения 
технологий бережливого управления в государственном секторе экономики _____________________/___________________
              (подпись)                           (инициалы, фамилия)
	Руководитель проекта

_________________ Д.В. Бельцов



