УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –
министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики 
                                                                                                                    _________________ Д.И. Краснов
                                                                                             _________________
                                                                                                               (дата)

Карточка проекта по оптимизации процесса
мониторинга ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов

	1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И.
Владелец процесса: заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И.
Границы процесса: от предоставленных администрациями городских и муниципальных округов Чувашской Республики до направления данных в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике, прокуратуру Чувашской Республики.
Периметр проекта: Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления Чувашской Республики, Глава Чувашской Республики.
Руководитель проекта: заместитель министра – Минэкономразвития Чувашии Бельцов Д.В.
Команда проекта: начальник отдела развития секторов экономики и конкуренции Минэкономразвития Чувашии Буторова М.М., главный специалист-эксперт отдела развития секторов экономики и конкуренции Купташкина Е.А., аналитик офиса управления данными АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» Кудряшов Л.Г. 

3. Цели и плановый эффект

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	[bookmark: _Hlk126829530]Сокращение времени формирования таблиц ценовой ситуации по ГСМ (на 1 процедуру) время выполнения/ время ожидания
	5,0
	1,5

	Анализ показателей изменения цен, выявление положительных и отрицательных тенденций (на 1 процедуру)
	13,4
	2,8

	Повышение скорости принятия и качества управленческих решений в случае изменения цен на большинстве автозаправочных станций (далее – АЗС) в Чувашской Республике (за 1 год)
	871 ч. или 919 909 руб.



	
	2. Обоснование выбора

[bookmark: _GoBack]Ключевой риск: низкая заинтересованность муниципальных служащих, которые вносят сведения в дашборд.
Проблемы:
1. Отсутствие возможности визуализации данных по ценовым показателям
2. Лишний этап по уточнению информации
3. Формирование слайдов в ручном режиме
4. Несвоевременное реагирование в условиях резкого изменения цен на ГСМ.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта: 16.11.2023 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: 22.11.2023 г.;
разработка карты текущего состояния процесса: 20.11.2023 г.;
разработка карты целевого состояния процесса: 22.11.2023 г.;
разработка плана мероприятий по реализации проекта: 23.11.2023 г.
3. Проведение совещания по запуску проекта (Kick-off): 
до 15.01.2024 г.
4. Внедрение улучшений: 22.01.2024 г.
5. Закрепление результатов и закрытие проекта: 29.02.2024 г.



	Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения 
технологий бережливого управления в государственном секторе экономики _____________________/___________________
              (подпись)                           (инициалы, фамилия)
	Руководитель проекта

_________________ Д.В. Бельцов



