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ИНФОРМАЦИЯ
[bookmark: _GoBack]об итогах развития транспортной системы Чувашской Республики по итогам I полугодия 2023 года  

						                Владимир   Михайлович  Осипов    
 							       – министр транспорта 
							       и дорожного хозяйства  
		 Чувашской  Республики
 
	СЛАЙД №2
Основной задачей дорожной отрасли является обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии, а также развитие местных автодорог в сельских населенных пунктах. За последние годы Чувашия достаточно хорошо продвинулась в плане улучшения улично-дорожной сети. 
Дорожный фонд Чувашии в текущем году составил 9,7 млрд рублей, это рекордный показатель для региона.
В общем объеме Дорожного фонда республики:
- на мероприятия реализуемые за счет инфраструктурного бюджетного кредита – 1 378,9 млн.рублей.
- на стимулирование проектов жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье» предусмотрено                              130,9 млн.рублей;
- инициативное бюджетирование – 204,6 млн. рублей

СЛАЙД №3
Кассовое исполнение на сегодняшний день составляет                   3 426,0 млн.рублей или 35,4%. 
Для сведения за аналогичный период прошлого года касса составила 2 964,0 млн. рублей, темп кассового исполнения показал рост на 463,0 млн. рублей. 

Основные направления расходов Дорожного фонда: 
а) содержание и ремонт автодорог регионального и местного значения
план – 6 714,8 млн.рублей, касса – 38,5%.
б) строительство и реконструкция 
план – 2 317,7 млн.рублей, касса – или 19,9%
в) обеспечение деятельности казенных учреждений 
план – 99,9 млн.рублей, касса – 46,4%.   

СЛАЙД №4
В текущем году планируется отремонтировать порядка                         288,0 км автодорог и построить 18,0 км новых дорог и 7,8 км наружного освещения.

 
СЛАЙД №5
В рамках национального проекта опережающими темпами реализуется проект по приведению региональных дорог и дорог в агломерациях в нормативное состояние.
В целом на реализацию дорожного нацпроекта в 2023 году направлено – 4 655 млн.рублей, из них средства федерального бюджета – 1 226 млн. рублей.
Кроме того на приведение региональной сети автодорог в нормативное состояние получен казначейский кредит в размере 1 188 млн.рублей.
Данные средства в 2023 году направляются на увеличение доли нормативных автомобильных дорог регионального значения до 47,0 %,  доли нормативных автомобильных дорог в границах Чебоксарской агломерации до 80,85%, доли автодорог входящих в опорную сеть до 47,3%.  
Всего объектов в 2023 году – 66. Законтрактовано 100 % от общего плана. 
На сегодняшний день освоено 1 571,7 млн. рублей или 33,7 % от общего плана.  
Справочно
средства федерального бюджета – 688,4 млн. рублей,  
средства республиканского бюджета – 750,8 млн. рублей, 
средства местного бюджета – 132,5 млн. рублей).

За аналогичный период прошлого года касса составила 576,9 млн. рублей, темп кассового исполнения показал рост на 994,8 млн. рублей. 

В текущем году планируется отремонтировать порядка 112 км автодорог и реконструировать 2,7 км, отремонтировать 4 единицы искусственных сооружений общей протяженностью 538,8 п.м., построить   7,85 км наружного освещения. 

СЛАЙД №6
На реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2023 году предусмотрено 536,0 млн. рублей, в том числе: 
- на внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля – 72,0 млн. рублей (место размещения Порецкое – Мочкасы» в Порецком муниципальном округе); 
- на внедрение 83 комплексов фотовидеофиксации – 395,61 млн. рублей (на сегодняшний день внедрено 64 комплекса фотовидеофиксации). 
- на внедрение интеллектуальных транспортных систем – 68,3 млн. рублей.  
Законтрактовано на 100 % от общего плана.

На данный момент освоено 332,7 млн. рублей или 62,1 % от общего плана. 

СЛАЙД №7
Региональные программы республики по дорожному хозяйству включают в себя следующие направления: 
а) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в границах муниципального округа (окружная сеть автодорог);
План – 407,1 млн.рублей, 84,1 км автодорог;
Касса – 117,3 млн.рублей или 28,8%
	

	 
	ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
	ФИНАНСИРОВАНИЕ                                                       МИНТРАНСОМ ЧУВАШИИ                                                                   (РУБ.)                                                                                           
	 
	

	 
	 
	план
	 
	факт
	 
	%

	 
	ВСЕГО 
	407,1
	 
	117,3
	 
	28,8

	
	Козловский  
	17,8
	 
	17,8
	 
	100,0

	
	Красноармейский  
	28,5
	 
	28,07
	 
	98,2

	
	Батыревский 
	12,6
	 
	12,2
	 
	96,4

	
	Чебоксарский 
	12,6
	 
	10,03
	 
	79,1

	
	Порецкий 
	5,1
	 
	3,8
	 
	74,4

	
	Канашский
	24,5
	 
	15,1
	 
	61,8

	
	Шемуршинский 
	10,60
	 
	5,5
	 
	52,3

	
	Цивильский 
	23,5
	 
	11,1
	 
	47,3

	
	Алатырский 
	16,1
	 
	6,6
	 
	41,3

	
	Ядринский 
	24,8
	 
	3,2
	 
	13,1

	
	Вурнарский 
	24,05
	 
	2,5
	 
	10,6

	
	Янтиковский
	10,4
	 
	1,01
	 
	9,7

	
	Аликовский 
	31,5
	 
	0,00
	 
	0,0

	
	Ибресинский  
	13,2
	 
	0,00
	 
	0,0

	
	Комсомольский 
	13,7
	 
	0,00
	 
	0,0

	
	Красночетайский
	37,2
	 
	0,00
	 
	0,0

	
	Марпосадский  
	20,6
	 
	0,00
	 
	0,0

	
	Моргаушский 
	15,8
	 
	0,00
	 
	0,0

	
	Урмарский 
	21,9
	 
	0,00
	 
	0,0

	
	Шумерлинский
	13,8
	 
	0,00
	 
	0,0

	
	Яльчикский  
	27,9
	 
	0,00
	 
	0,0



Справочно: на 17.07.2023 нулевое кассовое исполнение имеется по Аликовскому, Ибресинскому, Комсомольскому, Красночетайскому, Марпосадскому, Моргаушскому, Урмарскому, Шумерлинскому и Яльчикскому муниципальным округам.  
Остается по настоящее время незаконтрактованным объект «Капитальный ремонт подъездной дороги к школе в д. Сутчево Марпосадского муниципального округа», объем финансирования на текущий год – 10,5 млн.рублей. 

СЛАЙД №8
б) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в границах сельских населенных пунктов;
План – 211,7 млн.рублей, 79,0 км автодорог;
Касса – 45,8 млн.рублей или 19,5%. 
За аналогичный период прошлого года касса составила 16,9 млн. рублей, темп кассового исполнения показал рост на 28,9 млн. рублей. 

	ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
	ФИНАНСИРОВАНИЕ                                                       МИНТРАНСОМ ЧУВАШИИ                                                             (руб.)                                                                                                 
	ОТ ФИНАНС

	 
	ЛИМИТ
	ПРОФИНАН
	 

	ВСЕГО 
	211,7
	45,8
	21,6

	Красночетайский
	8,3
	5,6
	67,6

	Красноармейский  
	6,3
	4,02
	63,0

	Канашский
	17,4
	8,4
	48,1

	Батыревский 
	9,1
	3,5
	38,7

	Урмарский 
	19,2
	6,4
	33,5

	Янтиковский
	7,2
	2,3
	33,2

	Ядринский 
	7,5
	2,4
	32,6

	Шемуршинский 
	4,5
	1,2
	27,9

	Шумерлинский
	4,9
	1,3
	26,8

	Цивильский 
	13,8
	3,2
	23,4

	Алатырский 
	10,8
	2,2
	20,5

	Порецкий 
	6,4
	0,980
	15,3

	Комсомольский 
	8,2
	1,15
	14,1

	Козловский  
	12,1
	1,4
	12,3

	Яльчикский  
	4,9
	0,505
	10,6

	Марпосадский  
	10,7
	0,705
	6,6

	Аликовский 
	7,1
	0,00
	0,0

	Вурнарский 
	11,9
	0,00
	0,0

	Ибресинский  
	7,8
	0,00
	0,0

	Моргаушский 
	12,5
	0,00
	0,0

	Чебоксарский 
	20,2
	0,00
	0,0



Справочно: на 17.07.2023 нулевое кассовое исполнение имеется по Аликовскому, Вурнарскому, Ибресинскому, Моргаушскому и Чебоксарскому муниципальным округам.  

СЛАЙД №9
в) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в границах городских округов (г. Шумерля, г. Алатырь, г. Канаш).  
План – 119,5 млн.рублей, 5,819 км автодорог;
Касса – 45,3 млн.рублей или 37,9%
Темп кассового исполнения по сравнению с прошлым годом показал рост на 21,6 млн.рублей.

	 
	ИСПОЛНЕНИЕ                                                     
	ФИНАНСИРОВАНИЕ                                                                                                  МИНТРАНСОМ ЧУВАШИИ                                                                   (руб.)                                                                                          
	ОТ ФИНАНС

	 
	 
	ЛИМИТ
	ПРОФИНАН
	%

	 
	ВСЕГО 
	119,5
	45,3
	37,9

	 
	город Канаш
	18,6
	9,6
	51,8

	 
	город Шумерля
	27,04
	13,3
	49,4

	 
	город Алатырь
	73,8
	22,3
	30,2














г) строительство автомобильных дорог в границах городских округов (г. Шумерля, г. Канаш) 
План – 106,5 млн.рублей, 0,920 км;
Касса – 11,3 рублей или 10,6%   

	 Ремонт города
	план
	касса

	ВСЕГО 
	106,5
	11,3

	город Канаш
	71,2
	11,3

	город Шумерля
	35,3
	0



Справочно: по настоящее время остается незаконтрактованным объект: «строительство автомобильной дороги общего пользования по ул.Косточкина г. Шумерля», объем финансирования на текущий год 38,7 млн.рублей. 

СЛАЙД №10
д) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
План – 120,0 млн.рублей, 88 дворовых территорий (54 765,51 кв.м);
Касса – 17,2 млн.рублей или 14,3%. 

	 
	ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
	ФИНАНСИРОВАНИЕ                                                       МИНТРАНСОМ ЧУВАШИИ                                                                   (РУБ.)                                                                                                               ИТОГО:
	ОТ ВЫПОЛН

	 
	 
	ЛИМИТ
	ПРОФИНАН
	%

	 
	ВСЕГО 
	120,0
	17,2
	12,8

	
	Моргаушский 
	1,60
	1,07
	67,3

	 
	город Алатырь
	8,2
	2,8
	34,3

	 
	город Чебоксары
	44,4
	13,3
	30,1

	 
	город Канаш
	9,8
	0,00
	0,0

	 
	город Шумерля
	6,06
	0,00
	0,0

	 
	город Новочебоксарск
	11,1
	0,00
	0,0

	
	Алатырский 
	0,859
	0,00
	0,0

	
	Аликовский 
	0,271
	0,00
	0,0

	
	Батыревский 
	0,979
	0,00
	0,0

	
	Вурнарский 
	4,5
	0,00
	0,0

	
	Ибресинский  
	1,9
	0,00
	0,0

	
	Канашский
	1,3
	0,00
	0,0

	
	Козловский  
	2,6
	0,00
	0,0

	
	Комсомольский 
	1,2
	0,00
	0,0

	
	Красноармейский  
	1,3
	0,00
	0,0

	
	Красночетайский
	0,547
	0,00
	0,0

	
	Марпосадский  
	1,6
	0,00
	0,0

	
	Порецкий 
	0,201
	0,00
	0,0

	
	Урмарский 
	1,3
	0,00
	0,0

	
	Цивильский 
	6,3
	0,00
	0,0

	
	Чебоксарский 
	6,3
	0,00
	0,0

	
	Шемуршинский 
	0,620
	0,00
	0,0

	
	Шумерлинский
	0,820
	0,00
	0,0

	
	Ядринский 
	1,8
	0,00
	0,0

	
	Яльчикский  
	0,428
	0,00
	0,0

	
	Янтиковский
	0,561
	0,00
	0,0



Справочно: на 17.07.2023 нулевое кассовое исполнение имеется по всем муниципальным образованиям кроме Моргаушского муниципального округа, г. Алатырь, г. Чебоксары. 




СЛАЙД №11
е) строительство автомобильных дорог в границах сельских поселений. 
План – 248,5 млн.рублей, 14,579 км автодорог;
Касса – 131,6 млн.рублей или 52,9%. 
Темп кассового исполнения по сравнению с прошлым годом показал рост на 107,0 млн.рублей. 

Вывод:
2023 год показывает сохранившуюся тенденцию по увеличению Дорожного фонда от года к году. По итогам прошлого года дорожный фонд составлял 8,3 млрд.рублей, тогда как в 2023 году он увеличился до                  9,7 млрд.рублей.   
В целом качество организации работ по выполнению программы дорожных работ в текущем году существенно повысилось. 
Большинство муниципалитетов справилось с поставленной задачей и завершило конкурсные процедуры до 01.05.2023, а подведомственные учреждения Минтранса Чувашии приступили к контрактации объектов  еще в конце прошлого года и завершили эту работу уже в I квартале текущего (за исключением дополнительных поступлений по году).      
Все вышеперечисленное дало положительный результат: подрядчики без задержек после наступления благоприятных погодных условий приступили к работе, повысились темпы выполнения физического объема работ и, как следствие, темпы кассового исполнения. Рост показателя кассового исполнения составил + 462,6 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий физический объем выполнен ориентировочно на 40%, что так же выше значения прошлого года.  
Однако, помимо положительных моментов есть, конечно же, над чем работать. 
Так, до сих пор остаются незаконтрактованными объекты по Марпосадскому муниципальному округу и г. Шумерля на общую сумму чуть меньше 50 млн.рублей. (по данным муниципалитетов виной тому некачественная проектная документация и дешевая смета, объекты неоднократно выставлялись на торги, но заявок от потенциальных подрядчиков не поступало, в настоящее время идет работа по корректировке проекта). 
Практически по всем субсидиям имеется большое количество муниципалитетов с нулевыми показателями кассового исполнения, что недопустимо, учитывая, что на дворе 20 июля и дорожный сезон пройден как минимум на половину. Это говорит о том, что необходимо усилить работу по оформлению уже выполненных работ и ужесточить контроль над подрядчиком за соблюдением календарного графика работ.   
Наша задача на 1 сентября выйти на рубеж - 90% кассы, а к                  1 ноября полностью завершить освоение Дорожного фонда (за исключением видов работ по содержанию).  
Помимо текущих задач этого года в августе месяца мы приступим к актуализации программы работ на 2024 год для того, чтобы начать торги уже в конце III квартала – начале IV квартале. Наша конечная цель не только завершить торги программы 2024 года уже в этом году, но и придти к тому, чтобы торговать всем имеющимся финансовым лимитом (трехлетки).     
Таким образом, подводя итоги можно говорить о том, что качество организации дорожной деятельности как элемента транспортной системы на фоне ежегодного роста дорожного фонда повышается, смещаются влево сроки по основным этапам – контрольным точкам реализации программы дорожных работ. Однако, еще остается много вопросов как к качеству подготовки программы работ на отчетный год, так и работе с плановым периодом. 
В Минтрансе Чувашии данный вопрос стоит на особом контроле, работа по данному направлению, безусловно, будет усиливаться.     
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СЛАЙД №2


 


Основной задачей дорожной отрасли является обеспечение 


функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в 


нормативном состоянии, а также развитие местных автодорог в сельских 


населенных пунктах. За последние годы Чувашия достаточно хорошо 


продв


инулась в плане улучшения улично


-


дорожной сети. 


 


Дорожный фонд Чувашии в текущем году составил 9,7 млрд рублей, 


это рекордный показатель для региона.
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378,9 млн.рублей.
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СЛАЙД №3


 


Кассовое исполнение 


на сегодняшний день


 


составляет                   


3


 


426,


0


 


млн.рублей или 


35,4


%


. 


 


Для сведения за аналогичный период прошлого года касса 


составила 


2


 


9


64,0


 


млн. рублей,


 


темп кассового исполнения показал рост 


на 


46


3,0 млн. рублей


.


 


 


 


Основные направления


 


расходов Дорожного фонда


: 


 


а) содержание и ремонт автодорог регионального и местного 


значения


 


план 


–


 


6


 


714,8


 


млн.рублей, касса 


–


 


38,5


%.


 


б) строительство и реконструкция 


 


план 


–


 


2


 


317,7


 


млн.рублей, касса


 


–


 


или


 


19,


9


%


 


в) обеспечение деятельности казенных учреждений 


 


план 


–


 


99,9


 


млн.рублей, касса 


–


 


46,


4


%.   


 


 


СЛАЙД №4


 


В текущем году планируется отремонтировать порядка 


                        


28


8


,


0


 


км автодорог и построить 


18,


0


 


км новых дорог и 


7,8


 


км наружного 


освещения.


 


 


 


 




по  2   вопросу     ИНФОРМАЦИЯ   о б  итогах развития транспортной системы Чувашской  Республики   по  итогам  I   полугодия 2023 года                                      Владимир   Михайлович  Осипов                                –   министр  транспорта                          и  дорожного   хозяйства           Чувашской  Республики         СЛАЙД №2   Основной задачей дорожной отрасли является обеспечение  функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в  нормативном состоянии, а также развитие местных автодорог в сельских  населенных пунктах. За последние годы Чувашия достаточно хорошо  продв инулась в плане улучшения улично - дорожной сети.    Дорожный фонд Чувашии в текущем году составил 9,7 млрд рублей,  это рекордный показатель для региона.   В   обще м   объеме Дорожного фонда   республики :   -   на мероприятия реализуемые за счет инфраструктурного  бюджетно го кредита  –   1   378,9 млн.рублей.   -   на   стимулирование проектов жилищного строительства в рамках  федерального проекта «Жилье»  предусмотрено                                130,9   млн.рублей ;   -   инициативное бюджетирование  –   204,6 млн. рублей     СЛАЙД №3   Кассовое исполнение  на сегодняшний день   составляет                    3   426, 0   млн.рублей или  35,4 % .    Для сведения за аналогичный период прошлого года касса  составила  2   9 64,0   млн. рублей,   темп кассового исполнения показал рост  на  46 3,0 млн. рублей .       Основные направления   расходов Дорожного фонда :    а) содержание и ремонт автодорог регионального и местного  значения   план  –   6   714,8   млн.рублей, касса  –   38,5 %.   б) строительство и реконструкция    план  –   2   317,7   млн.рублей, касса   –   или   19, 9 %   в) обеспечение деятельности казенных учреждений    план  –   99,9   млн.рублей, касса  –   46, 4 %.        СЛАЙД №4   В текущем году планируется отремонтировать порядка                           28 8 , 0   км автодорог и построить  18, 0   км новых дорог и  7,8   км наружного  освещения.        

