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	1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: администрация Красноармейского района Чувашской Республики  

Периметр проекта: администрация Красноармейского района, Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Северное производственное объединение –Красноармейское РЭС, филиал ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»- Заволжское ЛПУМГ, универсальный технический участок Красноармейский МЦТЭТ г. Цивильск, ТЦТЭТ г. Чебоксары, МУП ЖКХ Красноармейского района, отделение ГИБДД МО МВД России «Цивильский», РГУ «Чувашупрдор», Красноармейский газовый участок, сельские территории

Границы процесса: от поступления сообщения до получения ордера на земляные работы в случае аварийных ситуаций

Владелец процесса: Долгов Владимир Витальевич- заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ

Руководитель проекта: Долгов Владимир Витальевич- заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ

Команда проекта: Долгов Владимир Витальевич- заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ, Марков Олег Михайлович - заведующий сектором строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района,  директор МУП ЖКХ Красноармейского района Чернов Валерий Анатольевич, главный специалист-эксперт Алексеева Марина Витальевна
	
	2. Обоснование выбора

Ключевые риски: 
Продолжительный срок подготовки ордера на земляные работы, не выполнение  в нормативный срок работ по ликвидации аварийных ситуаций 
Проблемы:
1. Затянутый процесс составления ордера
2. Затянутый срок рассмотрения заявлений организациями


	
	
	

	3. Цели и плановый эффект

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени протекания процесса от поступления сообщения до получения Заявителем муниципальной услуги

	-------- 
	 1 час 25 мин 



	
	4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 10.01.2022
2. Диагностика и целевое состояние – до 15.01.2022
Разработка текущей карты процесса – до 15.01.2022
Разработка целевой карты процесса – до 15.01.2022
3. Kick-off – 20.01.2022 
4. Внедрение улучшений – до 01.02.2022
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.06.2022
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