
Руководитель

регионального проекта —

Дымза Елена Максимовна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(3) Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 7, из

них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

4140.25 тыс. руб., 12.03 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

в работе, отсутствие отклонений

1.1. 60 0 94.40
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

94,40

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94,40

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 94,40

94,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены учреждения

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2023

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

Отчетные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.в работе,

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 55.6 из 70.

31.12.2023 31.12.2023

70Процент 0 55.670

1.1.

1

Обеспечена подготовка

паспорта

соответствующего

проекта для его

утверждения (запроса на

изменение паспорта

соответствующего

проекта)

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

иной

подтвержда

ющий

документ

Иное Запрос

на изменение

паспорта

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Запрос

на изменение паспорта

регионального проекта"

Иное Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

30.01.2023г. №№ GА-3-

2023/002, приложен

файл. отсутствие

отклонений

01.02.2023 01.02.2023

1.1.

2

Мониторинг реализации

соответствующего

Дымза

Елена

иные

подтвержда

Отчет III.

Оснащение

Выполнено.

Подтверждающие

01.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта

Максимовна

-

Заместитель

министра

ющие

документы

учреждений

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов

специализир

ованной

техникой и

оборудовани

я для

проведения

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию

документы: 1. "III.

Оснащение учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой и

оборудования для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению " Отчет

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,7600 Дата:

31.12.2024

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

Отчетные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.в работе,

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.76.

31.12.2024 31.12.2024

0.76

Тысяча

гектаров

0 00.76

1.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Дымза

Елена

Максимовна

-

Государстве

нное

(муниципаль

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Заместитель

министра

ное) задание

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерство

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №2, указана

ссылка. 2.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2033г. №4, указана

ссылка. 3.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №9, указана

ссылка. 4.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №7, указана

ссылка. 5.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №8, указана

ссылка. 6.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №6, указана

ссылка. 7.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №11,

указана ссылка. 8.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №10,

указана ссылка. 9.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерство

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №3, указана

ссылка. 10.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №1, указана

ссылка. 11.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №5, указана

ссылка. отсутствие

отклонений

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

Отчетные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.в работе,

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 95.4 из

100.

31.12.2024 31.12.2024

100Процент 0 95.4100

1.3.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

Иное

Описание

объекта

закупки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Описание объекта

закупки" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

01.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Описание объекта

закупки" Иное

Министерством

природных ресурсов и

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологии Чувашской

Республики от

01.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Описание объекта

закупки" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

01.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

1.3.

2

Закупка включена в план

закупок

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

план

закупок

Закупка

Закупка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 23.01.2023г.

№202301152000010001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

23.01.2023г. №

202301152000010001,

указана ссылка.

01.03.2023 23.01.2023

1.3.

3

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

прочий тип

документа

Реестр

контрактов

Приобретен

ие

лесопожарно

й техники -

пожарная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Приобретение

лесопожарной техники -

пожарная автоцистерна"

Реестр контрактов от

01.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоцистерн

а, Реестр

контрактов

Приобретен

ие

лесопожарно

й техники -

колесного

трактора

20.03.2023г. №

2212803972823000009,

указана ссылка. 2.

"Приобретение

лесопожарной техники -

колесного трактора"

Реестр контрактов от

17.03.2023г. №

2212803972823000008,

указана ссылка.

отсутствие отклонений

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 2,7445 Дата:

31.12.2024

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

Отчетные

данные

Иное

Удостоверен

ие о

качестве

семян, Иное

Сертификат

на партию

семян

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Удостоверение о

качестве семян" Иное

Центр защиты леса

Чувашской Республики-

филиал ФБУ

"Рослесозащита" от

17.02.2023г. №21/1015,

приложен файл. 2.

"Удостоверение о

качестве семян" Иное

Центр защиты леса

Чувашской Республики-

филиал ФБУ

"Рослесозащита" от

27.01.2023г. №21/1009,

31.12.2024 31.12.2024

2.7445

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 0.09312.7445
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. 3.

"Удостоверение о

качестве семян" Иное

Центр защиты леса

Чувашской Республики-

филиал ФБУ

"Рослесозащита" от

17.02.2023г. №21/1012,

приложен файл. 4.

"Сертификат на партию

семян" Иное Центр

защиты леса Чувашской

Республики-филиал

ФБУ "Рослесозащита"

от 20.03.2023г. №

21/1021, приложен файл.

5. "Удостоверение о

качестве семян" Иное

Центр защиты леса

Чувашской Республики-

филиал ФБУ

"Рослесозащита" от

02.03.2023г. №21/1016,

приложен файл. 6.

"Удостоверение о

качестве семян" Иное

Центр защиты леса

Чувашской Республики-

филиал ФБУ

"Рослесозащита" от

24.03.2023г. №21/1023,

приложен файл. в работе,



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0.0931 из

2.7445.

1.4.

1

Сбор аналитической

информации по

хозяйственно -

возможному сбору семян

лесных растений в

Чувашской Республике

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

иные

подтвержда

ющие

документы

 

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

0,000,00

(15) Оснащены учреждения

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 234,8016 234,80

(16) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

1.2 16 234,80 25,004 058,7016 234,80

16 234,8016 234,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 16 234,80 25,004 058,7016 234,80

16 234,8016 234,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

16 234,80 25,004 058,7016 234,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

17 847,2017 847,20

(17) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

1.3 14 575,00 0,000,0017 847,20

17 847,2017 847,20консолидированный бюджет1.3.1 14 575,00 в работе0,000,0017 847,20



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

17 847,2017 847,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

14 575,00 в работе0,000,0017 847,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

326,20326,20

(21) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

1.4 326,20 25,0081,55326,20

326,20326,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 326,20 25,0081,55326,20

326,20326,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

326,20 25,0081,55326,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

34 408,2034 408,20 31 136,00 12,034 140,2534 408,20

34 408,2034 408,20 31 136,00 12,034 140,2534 408,20

34 408,2034 408,20 31 136,00 12,034 140,2534 408,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

2 705,80 4 058,70 5 411,60 6 764,50 8 117,40 9 470,30 16 234,8014 881,9013 529,0012 176,1010 823,20

Факт/прогноз

2 705,80 4 058,70 5 411,60 6 764,50 8 117,40 9 470,30 16 234,8014 881,9013 529,0012 176,1010 823,20

1 352,90

0,00

1.2.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

2 974,53 4 461,80 5 949,07 7 436,34 8 923,61 10 410,88 17 847,2016 359,9314 872,6713 385,4111 898,15

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

1 487,26

0,00

1.3.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

54,36 81,54 108,72 135,90 163,08 190,26 326,20299,02271,83244,64217,45

Факт/прогноз

54,37 81,55 108,72 135,90 163,08 190,26 326,20299,02271,83244,64217,45

27,18

0,00

1.4.

Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


