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Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора, обработки и анализа статистической отчетности (информации) 
от сельхозпредприятий и КФХ Красноармейского района»
	1. Вовлеченные лица и рамки проекта 

Заказчик проекта: глава администрации Красноармейского района Чувашской Республики - Кузнецов Александр Николаевич.
Периметр проекта: Минсельхоз Чувашии, Чувашстат, Администрация Красноармейского района  (сектор по взаимодействию с  организациями АПК и экологии).
Границы процесса: от получения  поручения из Минсельхоза Чувашии, Чувашстата                          о предоставлении отчетности (информации) до предоставления информации  главе администрации Красноармейского района Чувашской Республики, Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики и  Чувашстату.
Владелец процесса: зам. главы администрации Красноармейского района – начальник отдела сельского  хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ Долгов В.В.
Руководитель проекта: зав. сектором по взаимодействию с организациями АПК и экологии Арсентьева Н.И.
Команда проекта зам. главы администрации Красноармейского района – начальник отдела сельского  хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ Долгов В.В; зав. сектором по взаимодействию с организациями АПК и экологии Арсентьева Н.И.; ведущий специалист эксперт сектора по взаимодействию с организациями АПК и экологии Федотова И.С. 
 сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, ответственные специалисты администраций сельских поселений Красноармейского района.
	
	2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Несвоевременное предоставление отчетности  главе администрации Красноармейского района , Минсельхозу Чувашии, Чувашстату.
Проблемы: Нарушение срока предоставления статистической отчетности (информации) респондентами.
·  Потери рабочего времени у специалистов отдела сельского хозяйства администрации Красноармейского района: ожидание представления статистической отчетности (информации) от  сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, ответственных специалистов администраций сельских поселений Красноармейского района; необходимость личных обращений к респондентам; прием и проверка статистической отчетности (информации) респондентов.
· Возникновение очереди.
·      Неэффективный расход бумаги и краски, связанный  с распечаткой статистической отчетности       (информации), а также расход ГСМ на заправку транспортного средства по своевременному подвозу отчетности в Чувашстат.                                                                                        
 

	
	
	

	3. Цели и плановый эффект

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени на выполнение работ по получению, проверке, обработке и отправке отчетности (информации), в днях

	129 час. рабочего времени (16 дней)
	47 час. рабочего времени (6 дней)

	Автоматизация процесса сбора отчетности (информации), в %
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	Экономия бюджетных средств, руб.:
· трудозатраты;
· расход ГСМ;
· расход бумаги.
	35000
34000
400
600
	12150
12000
  0
150



	
	4. Ключевые события проекта

4. Ключевые события проекта
Старт проекта -  21.10.2021 г.
Диагностика и целевое состояние – до 15.11.2021 г.: 
         -  разработка текущей карты процесса – 12.10.2021 г.
         -  разработка целевой карты процесса -  13.10.2021 г.
Kick-off - 18.10.2021 г.
Внедрение улучшений –  до 01.12.2021 г .
Закрепление результатов и закрытие проекта – 30.12.2021 г.
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