
Руководитель

регионального проекта —
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_____________
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ОДОБРЕН

______________

"(24) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 3, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

В работе. Риски отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"форма по приказу 285" Иное

Минприроды Чувашии от

05.07.2024г. №б/н, приложен

файл.

97.1 94.9 94.992.2

1.1.

2. "Скан формы по приказу 285"

Иное Минприроды Чувашии от

05.07.2024г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

В отчетном периоде импортное

и отечественное оборудование

не вводилось. Подтверждающие

документы: 1. "Пояснительная

записка" Иное Минприроды

Чувашии от 04.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

50 36 3602.1.

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

В работе. Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Форма по приказу 285" Иное

Минприроды Чувашии от

05.07.2024г. №б/н, приложен

файл.

2.9 5.1 5.17.82.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88c9e8b3-c909-4480-9528-a18d4802330e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qkp659bvOJUlc0UzHW4lbU9%2BkPA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f9fe972-fb72-4200-a837-0f2d574f6992?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3xLJ6f%2BGJps3yKiBP1A%2B24fuEzo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/258314a6-0fc8-4fae-b52e-07a5a237175b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NWCwOc0Vk%2FkTcpWfog015Bfhl7M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76d2f69d-b15c-4900-bb66-74b35bb3202b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3Pyxw7s3FrOwbsW%2FxG96AUFTNBs%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий

2. "Скан формы по приказу 285"

Иное Минприроды Чувашии от

05.07.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

в работе, риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Скан формы по приказу" Иное

Минприроды Чувашии от

05.07.2024г. №б/н, приложен

файл.

13.7 60 6064

2.3.

2. "Формы по приказу 285" Иное

Минприроды Чувашии от

05.07.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76d2f69d-b15c-4900-bb66-74b35bb3202b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3Pyxw7s3FrOwbsW%2FxG96AUFTNBs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39da5218-308c-496f-bba9-c8b96024c672?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KLEzu4%2F717OEi5bTeb543AB5Mpw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4bd5a51-1751-40ca-93d6-64c7413a440f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fpA%2Fib%2F23K8XneH3QiX2lCY1hpI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a8d3b29-eaa2-4a01-9183-d709bc31a5f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CzgjewTeB%2FQgHtQSI0SFL%2B%2BGLo8%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

94,9000

94,900094,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000

92,2000

92,900097,0000 95,3000 94,2000 93,7000 92,2000 92,2000 92,2000 92,2000 92,2000

ФП Процент 94,9000

92,2000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

64,0000

66,000070,0000 71,0000 68,0000 65,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

ФП Процент 60,0000

64,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

5,1000

5,10005,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000

7,8000

7,10003,0000 4,7000 5,8000 6,3000 7,8000 7,8000 7,8000 7,8000 7,8000

ФП Процент 5,1000

7,8000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

36,0000

36,000036,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 36,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное письмо

В работе. В работе В

2024 году ввод

мощностей по

утилизации ТКО не

запланирован В 2019

году была введена в

эксплуатацию

«Алатырская бумажная

фабрика» г. Алатырь,

мощностью 3.2 тыс. тонн

в год Предоставлена

информация : 0.0032 из

0. Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Минприроды

Чувашии от 25.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0.0032

Миллион

тонн

0 0.00320

1.1

Иное

пояснительн

ая записка

2. "пояснительная

записка" Иное

Минприроды Чувашии

от 26.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное Акт 3. "Акт ввода в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed920631-99bf-4400-925c-abd844af9829?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QnVdOdoP25Poh2pEY3R8zNK%2F15A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8619918-b65f-47bc-985f-1caec62eebf1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1FP74gOyiIzgU%2FEUR7PvTbwUwYs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d220be53-6ee3-48c4-87c6-bab334a8484e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CuJe3k4uGa8HE5OZ6K8x6NG3kRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввода в

эксплуатаци

ю

эксплуатацию" Иное

Минприроды Чувашии

от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0200

Дата: 31.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное

Письмо в

ППК "РЭО"

В работе.В работе, в

2021 году введен объект

сортировки твердых

бытовых отходов на

полигоне ТБО

Вурнарского района

мощностью 20 тыс. тонн

в год. Предоставлена

информация : 0.02 из

0.02. Подтверждающие

документы: 1. "Письмо в

ППК "РЭО"" Иное

Минприроды Чувашии

от 24.12.2021г. №03/23-

15364, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0.02

Миллион

тонн

0 0.020.02

1.2

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Минприроды

Чувашии от 13.12.2021г.

№RU-21-97610444-05-

2021, приложен файл.

Получено разрешение на

строительство МСК в

Канашском

Хомченко

Елена

Игоревна -

-

Иное

Разрешение

на

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

03.06.2024 31.05.2024

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d220be53-6ee3-48c4-87c6-bab334a8484e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CuJe3k4uGa8HE5OZ6K8x6NG3kRI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2563bca9-2b18-44d1-aa71-25b6f5d9ad76?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vo78%2BSr1GzlPM7i424lLGKQ2Uo8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5a5f1fe-405e-4835-bd8d-579f8999b83c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D6oVRNmkpwc1sSkz82Zn%2BZnP6HU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4766bf5f-eb4a-4074-a42c-f69c55ff5585?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xge0JK%2Fn3X95BJEHsvsV0iKJfw8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальном округе

мощностью 30

тыс.тонн/год

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

строительств

о

"Разрешение на

строительство " Иное

Минприроды Чувашии

от 24.04.2024г. №21-11-

06-2024, приложен файл.

Проведение мониторинга

строительных работ МСК

в Канашском

муниципальном округе

мощностью 30 тыс.

тонн/год

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

-

В работе.

25.09.2024 25.09.2024

1.2.

2

Подписание Акта

выполнения

предварительных условий

начала строительства

согласно концессионному

соглашению по

строительству МСК в

Канашском

муниципальном округе

мощностью 30

тыс.тонн/год

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

-

В работе.

15.07.2024 15.07.2024

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4766bf5f-eb4a-4074-a42c-f69c55ff5585?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xge0JK%2Fn3X95BJEHsvsV0iKJfw8%3D
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


