
Администратор

регионального проекта —

Краснов Роман Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(5) Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 12, из

них:

- 5 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

4176,40 тыс. руб., 63,00 %

рисков нет

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ЧеловекФП

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств,

убывающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 01.07.2024г. №бн,

приложен файл.

3,8 3,37 2,943,371.1.

ЧеловекФП

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,

человек на 100 тысяч населения,

убывающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 01.07.2024г. №бн,

приложен файл.

13 10,06 8,3810,061.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c02190b9-7e2b-4f18-9697-5947b52b452d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T0YNx5oHFkfNcV%2F%2BKzK24b9%2F3qk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9cec956b-c3f3-4e92-999c-4c3e89a44e0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9QCS6Y7AsqV3gAtxK%2Fex%2B7%2BTswQ%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.1

План

Факт/прогноз

8,3800

10,060010,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600

8,3800

10,06000,0000 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600

ФП Человек 10,0600

10,0600

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.2

План

Факт/прогноз

2,9400

3,37003,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700

2,9400

3,37000,0000 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700

ФП Человек 3,3700

3,3700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

05.07.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1

Докумен

т

0 011.1

Документ разработан

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Закон Закона

Чувашской

Республики

"О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2024 год

и на

плановый

период 2025

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Закона

Чувашской Республики

"О республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2024 год

и на плановый период

2025 и 2026 годов""

Закон Государственный

Совет Чувашской

Республики от

30.11.2023г. №89,

30.06.2024 30.06.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b5e2570-6674-4591-907e-7d9fc47ed34b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hWAysdtf3bx8ptXeZrrIXnI0Fqg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a26b1431-df38-4e26-a973-64e323c5eaf9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D%2BO%2B96wAr0r49cS0aVBEUT0c%2Fao%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и 2026

годов"

приложен файл.

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

контракт

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Отчет

Минтранса Чувашии от

05.03.2024г. №30/2024,

приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.1.

2

Документ опубликован

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2024г. №бн,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.

3

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

31.12.2024 31.12.2024

1

Докумен

т

0 011.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a26b1431-df38-4e26-a973-64e323c5eaf9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D%2BO%2B96wAr0r49cS0aVBEUT0c%2Fao%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d428b82-dfbf-4b8d-ae6b-ba8c1a51856c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kK4eekjq0UP2P%2B%2F0UlVc6r1Z0dM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c782e9be-5156-440e-a367-e90cfa5a7eda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4URDOALxLpKS%2Ff%2FarRlcnTiZwRY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/99fe54d5-183a-4b9e-8785-5fae945cb758?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PfXhQsulGwXuOkU4xeUIHBMxrWo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Чувашской

Республики

Минтранса Чувашии от

01.07.2024г. №бн,

приложен файл.

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

контракт

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Отчет

Минтранса Чувашии от

05.03.2024г. №30/2024,

приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.2.

1

Документ утвержден

(подписан)

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

Контракт

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Отчет

Минтранса Чувашии от

05.03.2024г. №30/2024,

приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.2.

2

Документ опубликован

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

ЕИС в сфере

закупок

В работе.

30.09.2024 30.09.2024

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/99fe54d5-183a-4b9e-8785-5fae945cb758?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PfXhQsulGwXuOkU4xeUIHBMxrWo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9971c12d-df6e-4d5f-a1c0-b1bdfb546bf0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jZ3ehHmyZctwNRNBSR9v%2FUJ6fHI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/549157c1-5262-4528-922f-1bba0f0d28b6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CgbjdFY2CKGhuAIoxxP%2F0UYFg70%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.Существует

риск: Закупка включена

в план закупок, Причина

риска: Контракты до 600

тыс. в ГИС Закупки не

заносятся, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Контракты до

600 тыс. в ГИС Закупки

не заносятся, срок

исполнения 01.07.2024,

Краснов Роман

Владимирович -

Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

31.12.2024 31.12.2024

1

Докумен

т

0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a4f8bd1-52d2-4ecd-bea4-5db5896bb0cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aTV1pFVHMOgR6i2TW798Z3Ja2ds%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РЕСПУБЛИКИ, рисков

нет, Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2024г. №бн,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Минтранс

Чувашии

В работе. Просрочка 1

дней. Существует риск:

Закупка включена в план

закупок, Причина риска:

Контракты до 600 тыс. в

ГИС Закупки не

заносятся, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. Контракты до

600 тыс. в ГИС Закупки

не заносятся, срок

исполнения 01.07.2024,

Краснов Роман

Владимирович -

Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Чувашской

30.06.2024 01.07.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a4f8bd1-52d2-4ecd-bea4-5db5896bb0cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aTV1pFVHMOgR6i2TW798Z3Ja2ds%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, рисков

нет, Выполнено.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией: Другое

Закупка включена в план

21.06.2024

https://www.tektorg.ru/ma

rket/procedures/11346395

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Минтранс

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

05.07.2024г. №бн,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.3.

2

Обеспечена организация и

проведение региональных

Петров

Максим

Соглашение

Отчет

информация

В работе.рисков нет

Предоставлена

31.12.2024 31.12.2024

1

Докумен

т

0 011.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d88d9349-5b7d-4030-830a-2c632ae68507?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3vnzs9gbhCb8Z8rv5%2FYL%2BR8BEcU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d195238-f8a7-4b4f-bc4d-fd0f2bf55742?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5m75sEyEsD69RbkeBzMUNodX3ig%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

о реализации

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранс Чувашии от

01.07.2024г. №бн,

приложен файл.

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Закон Закона

Чувашской

Республики

"О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2024 год

и на

плановый

период 2025

и 2026

годов"

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Закона

Чувашской Республики

"О республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2024 год

и на плановый период

2025 и 2026 годов""

Закон Государственный

Совет Чувашской

Республики от

30.11.2023г. №89,

приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.4.

1

Документ опубликован

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта

ЕИС в сфере

закупок

Закон Закона

Чувашской

Республики

"О

республикан

ском

бюджете

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Закона

Чувашской Республики

"О республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2024 год

30.09.2024 30.09.2024

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d195238-f8a7-4b4f-bc4d-fd0f2bf55742?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5m75sEyEsD69RbkeBzMUNodX3ig%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29b0b60f-3b35-45c7-b45f-cb4f8530c76d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ma7HSFEHSO6k%2BilyHbXoD2qLz1w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6fc39bba-75a5-482f-88bf-ae7074218220?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=47%2Fv%2FAyim9zW9rDO9Jn8%2FBbHBoM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Чувашской

Республики

на 2024 год

и на

плановый

период 2025

и 2026

годов"

и на плановый период

2025 и 2026 годов""

Закон Государственный

Совет Чувашской

Республики от

30.11.2023г. №89,

приложен файл.

Развитие системы

предупреждения опасного

поведения участников

дорожного движения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

статистичес

кие данные

МВД

Отчет

информация

о реализации

В работе.Существует

риск: Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок,

Причина риска:

некорректно

подтянулись сведения из

ГИС Закупки,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. некорректно

подтянулись сведения из

ГИС Закупки, срок

исполнения 01.07.2024,

Краснов Роман

Владимирович -

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

штука

0 011.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6fc39bba-75a5-482f-88bf-ae7074218220?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=47%2Fv%2FAyim9zW9rDO9Jn8%2FBbHBoM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51bd20cc-42e0-4800-be46-23b4cf584023?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9RbNXjsTfz8wupEVGTE1m1I6vwM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, рисков

нет, Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2024г. №бн,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

гис

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

05.07.2024г. №бн,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51bd20cc-42e0-4800-be46-23b4cf584023?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9RbNXjsTfz8wupEVGTE1m1I6vwM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e98f7229-dae3-42ae-95ac-5d59c10701fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WjPT8miJHpulzcXN3FTWrKjQP5Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

гис

В работе. Просрочка 1

дней. Существует риск:

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок,

Причина риска:

некорректно

подтянулись сведения из

ГИС Закупки,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. некорректно

подтянулись сведения из

ГИС Закупки, срок

исполнения 01.07.2024,

Краснов Роман

Владимирович -

Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА И

30.06.2024 01.07.2024

1.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e98f7229-dae3-42ae-95ac-5d59c10701fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WjPT8miJHpulzcXN3FTWrKjQP5Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, рисков

нет, Выполнено.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией: Другое

Контракт 29/1/2024 от

01.03.2024, контракт

30/2024 от 05.03.2024,

контракт 37/2024 от

19.03.2024, контракт

37/2024 от 19.03.2024,

контракт 38/2024 от

19.03.2024, контракт

39/2024 от 19.03.2024,

контракт 40/2024 от

19.03.2024, контракт

41/2024 от 19.03.2024,

контракт 42/2024 от

19.03.2024,

контракт43/2024 от

19.03.2024,

Ежегодное проведение

конкурсов, мероприятий,

направленных на

повышение безопасности

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

-

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

штука

0 011.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23d18548-3d08-4dc5-b436-fd0737ea8b43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PC7SsDsrlwx9Cwuz7Mf1hCkgRsU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожного движения и

культуры поведения детей

на дороге Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

05.07.2024г. №бн,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23d18548-3d08-4dc5-b436-fd0737ea8b43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PC7SsDsrlwx9Cwuz7Mf1hCkgRsU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения

1

1 020,001 020,00

(05) Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр., код направления

расходов:154800

1.1 1 020,00 100,001 020,001 020,00

1 020,001 020,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 020,00 100,001 020,001 020,00

1 020,001 020,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 020,00 100,001 020,001 020,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 000,001 000,00

(07) Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма, код направления

расходов:194800

1.2 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 000,00 100,001 000,001 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

3 908,703 908,70

(32) Развитие системы

предупреждения опасного

поведения участников дорожного

движения, код направления

расходов:199100

1.3 3 166,40 47,981 875,403 908,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 908,703 908,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 3 166,40 47,981 875,403 908,70

3 908,703 908,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

3 166,40 47,981 875,403 908,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

700,00700,00

(33) Ежегодное проведение

конкурсов, мероприятий,

направленных на повышение

безопасности дорожного

движения и культуры поведения

детей на дороге, код направления

расходов:194900

1.4 700,00 40,14281,00700,00

700,00700,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 700,00 40,14281,00700,00

700,00700,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

700,00 40,14281,00700,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 628,706 628,70 5 886,40 63,004 176,406 628,70

6 628,706 628,70 5 886,40 63,004 176,406 628,70

6 628,706 628,70 5 886,40 63,004 176,406 628,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

План

0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 200,00 3 908,702 000,001 600,00800,00400,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 302,00 962,00 1 875,40 1 875,40 3 908,702 000,001 875,401 875,401 875,40

0,00

0,00

1.2.

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и пр.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 020,00700,00500,00200,00100,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 1 020,00 1 020,00 1 020,001 020,001 020,001 020,001 020,00

0,00

0,00

1.3.

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00700,00500,00200,00100,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00

0,00

0,00

1.4.

Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге

План

0,00 0,00 0,00 50,00 60,00 70,00 700,00250,00150,00100,0080,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 63,00 196,00 281,00 281,00 700,00281,00281,00281,00281,00

0,00

0,00


