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ОДОБРЕН

______________

"(26) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 2, из

них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

45161.08 тыс. руб., 20.18 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан, расселенных

из непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим

итогом), возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Ежемесячный отчет" Иное

Минстроем Чувашии от

01.04.2023г. №б/н, приложен

файл. Отклонений нет

1.1. 0 0.38 0.850.38

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратны

х метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Ежемесячный отчет " Иное

Минстроем Чувашии от

01.04.2023г. №б/н, приложен

файл. Отклонений нет

2.1. 0 6.08 12.896.08
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

0,8500

0,38000,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800

0,8500

0,38000,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800

ФП Тысяча

человек

0,7000

0,7000

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

12,8900

6,08006,0700 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800

12,8900

6,08006,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800

ФП Тысяча

квадратных

метров

11,0000

11,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 12,8900 Дата:

31.12.2023

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Иное

Ежемесячны

й отчет по

мониторинг

у на

01.04.2023,

Иное

Ежемесячны

й отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет по

мониторингу на

01.04.2023" Иное

Минстроем Чувашии от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Ежемесячный отчет"

Иное Минстроем

Чувашии от 04.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 6.08 из

12.89.

31.12.2023 30.04.2023

12.89

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 6.0812.89

1.1.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Правительст

во РФ

Иное ЗНИ

Выполнено. Просрочка

12 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "ЗНИ"

Иное Минстрой

Чувашии от 31.12.2022г.

01.02.2023 13.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата федерального

проекта)

№б/н, приложен файл.

Риск снят: ЗПИ,

Причина риска: ЗПИ

введен, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

13.02.2023г. Отклонений

нет

1.1.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

нет

Иное Отчет

о

финансирова

нии

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

финансировании" Иное

Минстроем Чувашии от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

30.04.2023 30.04.2023



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

223 802,5357 756,14

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 45 161,08 20,1845 161,08223 802,53

223 802,5357 756,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 45 161,08 работы ведутся20,1845 161,08223 802,53

67 131,0251 911,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 работы ведутся30,2120 278,1767 131,02

67 131,0251 911,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 30,2120 278,1767 131,02

223 802,5357 756,14

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

45 161,08 работы ведутся20,1845 161,08223 802,53

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

223 802,5357 756,14 45 161,08 20,1845 161,08223 802,53

223 802,5357 756,14 45 161,08 20,1845 161,08223 802,53

67 131,0251 911,50 0,00 30,2120 278,1767 131,02

67 131,02 0,00 30,2120 278,1767 131,02

223 802,5357 756,14 45 161,08 20,1845 161,08223 802,53

0,000,00 0,00 0,000,000,00

51 911,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

1 115,90 12 886,23 28 415,20 28 415,20 28 415,20 28 415,20 51 911,5030 500,0028 415,2028 415,2028 415,20

Факт/прогноз

1 115,90 20 278,17 28 415,20 28 415,20 28 415,20 28 415,20 51 911,5028 415,2028 415,2028 415,2028 415,20

0,00

0,00


