
Руководитель

регионального проекта —

Максимов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(33) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 13,

из них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

94889.09 тыс. руб., 45.39 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного строительства,

млн. кв. м в год, возрастающий

отклонений нет

Подтверждающие документы: 1.

"Ожидаемый ввод жилья" Иное

Минстроем Чувашии от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

0.61 0.5 0.730.5971.1.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Ввод жилья по программе

Стимул" Иное иное от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

0.02 0.04 0.09270.05392.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2c45983-3b35-428b-bf2e-c95a470ac3ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8wriUNp7tKkyqvU0BH7N9rz6hx4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c158e8e1-ea65-41a2-be14-68c8479c7434?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sW0RVpIgjQSYOBqb%2FxAztuIUGhM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,7300

0,14000,0200 0,0900 0,1200 0,1700 0,3000 0,3700 0,4000 0,5000 0,6000

0,7300

0,38650,2230 0,2619 0,3134 0,3469 0,4310 0,4740 0,5410 0,5970 0,6000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,6500

0,6500

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0927

0,02000,0000 0,0000 0,0000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0400 0,0400 0,0600

0,0927

0,02000,0000 0,0070 0,0077 0,0170 0,0350 0,0408 0,0538 0,0539 0,0600

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0900

0,0900
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,7300 Дата: 31.12.2023

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Росстат

Иное

Ожидаемый

ввод жилья

В работе.отклонений нет

Предоставлена

информация : 0.598 из

0.73. Подтверждающие

документы: 1.

"Ожидаемый ввод

жилья" Иное Минстроем

Чувашии от 29.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0.73

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.5980.731.1

Достижение не менее 60%

годового значения по

показателю

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

нет

Иное

Ожидаемый

ввод жилья

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1.

"Ожидаемый ввод

жилья" Иное Минстроем

Чувашии от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

1.1.

1

Достижение годового

показателя не менее 100 %

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

нет

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

2.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51428212-b301-42b5-ad4a-deca23330c8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KKhmO3pyCf%2FbUVLX2VSfH%2F6SM3I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e34c7d37-dae5-4af5-b303-e838738dbd75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YZjoawAu4Yzq%2BKddiVJ4m4jtShQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/329479f3-1969-4528-8ee5-241e479ee326?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QhVqLs3S6bYZmcra6gE%2Fwiu72cA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Российской Федерации

Значение: 0,0927 Дата:

31.12.2023

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное Ввод

жилья по

программе

Стимул

В работе.отклонений нет

Предоставлена

информация : 0.0538 из

0.0927.

Подтверждающие

документы: 1. "Ввод

жилья по программе

Стимул" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0.0927

Миллион

квадратн

ых

метров

0.0927 0.05380.09272.1

ввод объекта в

эксплуатацию-0,013 млн.

кв.м

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Иное Ввод

жилья по

программе

Стимул

Выполнено. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "Ввод

жилья по программе

Стимул" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

2.1.

1

Проведение мониторинга

о ходе реализации

строительства объектов

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Иное

Информация

о ходе

строительств

а объектов

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

строительства объектов"

Иное Администрация г.

Чебоксары от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/329479f3-1969-4528-8ee5-241e479ee326?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QhVqLs3S6bYZmcra6gE%2Fwiu72cA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b2ec0fd-b9ab-4cfa-b869-bfa90d8c4def?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g9jpS4rQ6bUlcmjYYt8msK%2B%2FL10%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fabbc50a-68cf-4002-b317-e22a17014c73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1Tit7n3gO0kBwRiC4%2Botb2gsPf0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

ввод объекта в

эксплуатацию -0,014

млн.кв.м

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

3

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2023

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

Исполнение

по нац

проекту

В работе.отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Исполнение по нац

проекту" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 022.2

Техническая готовность

объекта, %

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

не требуется

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fabbc50a-68cf-4002-b317-e22a17014c73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1Tit7n3gO0kBwRiC4%2Botb2gsPf0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4827bdb1-d6ee-466e-8279-c9d7301752b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k6t56AzdlA9orzNh%2BlDoVSOo%2FHQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов*

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

Минстрой

Чувашии

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

3

Строительство дороги с

пешеходным бульваром

по ул. З. Яковлевой в III

микрорайоне центральной

части г. Чебоксары

Спирин

Денис

Вадимович -

Глава

администрац

ии города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

4

Сеть ливневой

канализации К2 в мкр.

«Университетский-2»

Спирин

Денис

Вадимович -

Глава

администрац

ии города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

5

Сеть хозяйственно-

бытовой канализации К1

(водоотведение) в мкр.

«Университетский-2»

Спирин

Денис

Вадимович -

Глава

администрац

ии города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

6

Сеть водоснабжения В1 в

мкр. «Университетский-2»

Спирин

Денис

Вадимович -

администрац

ия

г.Чебоксары

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Глава

администрац

ии города

Чебоксары

Техническая готовность

объекта %

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Иное

Информация

о

строительств

е объектов

по

программе

Стимул

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

строительстве объектов

по программе Стимул"

Иное Администрация г.

Чебоксары от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

2.2.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b48c4f6d-369b-4ffd-b4e8-b8575e188db2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=grh50FBO6nPZa%2B%2FNJoTWPgdDoyY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

209 043,88232 873,31

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.1 94 889,09 45,3994 889,09209 043,88

209 043,88232 873,31

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 94 889,09 в работе45,3994 889,09209 043,88

198 041,38198 041,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 в работе44,2787 673,41198 041,38

198 041,38198 041,38

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 44,2787 673,41198 041,38

209 043,88232 873,31

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

94 889,09 в работе45,3994 889,09209 043,88

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

209 043,88232 873,31 94 889,09 45,3994 889,09209 043,88

209 043,88232 873,31 94 889,09 45,3994 889,09209 043,88

198 041,38198 041,38 0,00 44,2787 673,41198 041,38

198 041,38 0,00 44,2787 673,41198 041,38

209 043,88232 873,31 94 889,09 45,3994 889,09209 043,88

0,000,00 0,00 0,000,000,00

198 041,38
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0,00 0,00 39 900,00 39 900,00 57 343,80 57 343,80 198 041,3886 787,6086 787,6086 787,6057 343,80

Факт/прогноз

0,00 9 064,00 23 722,53 23 917,47 57 656,46 57 851,41 87 787,6087 787,6087 787,6087 673,4164 601,66

0,00

0,00

1.2.

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


