
Руководитель

регионального проекта —

Лукшин Алексей Петрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Успех каждого ребенка (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 10, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 28,

из них:

- 14 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

45140.53 тыс. руб., 16.81 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"отчет" Отчет Минобразования

Чувашии от 31.03.2023г. №-,

приложен файл.

1.1. 70 57.05 81.0172.47

ЕдиницаФП

Количество субъектов Российской

Федерации, выдающих

сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"отчет" Отчет Минобразования

Чувашии от 31.03.2023г. №-,

приложен файл.

1.2. 1 1 11

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"отчет" Отчет Минобразования

Чувашии от 31.03.2023г. №-,

приложен файл.

1.3. 12 4.87 15.19.94

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными на

раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках

программы "Билет в будущее",

Подтверждающие документы: 1.

"отчет" Отчет Минобразования

Чувашии от 31.03.2023г. №-,

приложен файл.

1.4. 13.03 0 370



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1

План

Факт/прогноз

37,0000

32,50000,0000 0,0000 0,0000 32,5000 25,2000 25,2000 25,2000 32,5000 32,5000

37,0000

32,50000,0000 0,0000 0,0000 32,5000 25,2000 25,2000 25,2000 32,5000 32,5000

ФП Процент 32,5000

32,5000

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.2

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

81,0100

57,870054,0100 55,1100 57,0500 59,1300 61,3700 63,2900 65,3300 70,4500 73,6500

81,0100

59,130073,1000 72,8000 72,4700 57,8700 61,3700 63,2900 65,3300 70,4500 73,6500

ФП Процент 79,4300

79,4300

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.4

План

Факт/прогноз

15,1000

5,28004,5300 4,7200 4,8700 6,4600 6,6400 7,7300 8,5100 8,6800 11,0700

15,1000

6,460013,8000 7,0600 9,9400 5,2800 6,6400 7,7300 8,5100 8,6800 11,0700

ФП Процент 12,8300

12,8300
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,0427

Дата: 31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https:// Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 31.03.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из

0.0427.

31.12.2023 31.12.2023

0.0427

Миллион

человек

0 00.0427

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ

приказ

Выполнено. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1. "приказ"

Приказ Минобразования

Чувашии от 01.03.2023г.

№1653, приложен файл.

отсутствие отклонений

15.03.2023 18.03.2023

1.1.

2

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

Поздеева

Наталья

Анатольевна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

01.04.2023 01.04.2023



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Начальник

управления

1.1.

3

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.06.2023 30.06.2023

1.2

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее", в

которых приняли участие

дети Значение: 7,4850

Дата: 31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https:// Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 31.03.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 7.485.

31.12.2023 31.12.2023

7.485

Тысяча

человек

0 07.485

1.2.

1

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

периодическ

ий

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"периодический

мониторинг" Отчет

Минобразования

31.03.2023 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Билет в будущее"

Чувашии от 30.03.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.2.

2

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.04.2023 30.04.2023

1.2.

3

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.06.2023 30.06.2023

1.3

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 31.03.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

1

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

периодическ

ий

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"периодический

мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии от 26.02.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

28.02.2023 26.02.2023

1.3.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.04.2023 30.04.2023

1.3.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.06.2023 30.06.2023

1.4

Созданы ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

- Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

30.12.2024 30.12.2024

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы Значение:

1,0000 Дата: 30.12.2024

министра

Отчет Минобразования

Чувашии от 31.03.2023г.

№-, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5

Созданы мобильные

технопарки "Кванториум"

(для детей, проживающих

в сельской местности и

малых городах) Значение:

1,0000 Дата: 30.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

- Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 31.03.2023г.

№-, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

30.12.2024 30.12.2024

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.6

Созданы детские

технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата:

30.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

- Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 31.03.2023г.

№-, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

30.12.2024 30.12.2024

0Единица 0 01

1.7

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 31.03.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11

1.7.

1

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

периодическ

ий

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"периодический

мониторинг" Отчет

28.02.2023 26.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительного

образования детей

управления

Минобразования

Чувашии от 26.02.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.7.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.04.2023 30.04.2023

1.7.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.06.2023 30.06.2023

1.8

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 1,5320 Дата:

31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https:// Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 31.03.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0.766 из

1.532.

31.12.2023 31.12.2023

1.532

Тысяча

единиц

0 0.7661.532
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.8.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

01.05.2023 01.05.2023

1.8.

2

Закупка включена в план

закупок

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

выгрузка

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"выгрузка" Отчет

Минобразования

Чувашии от 15.03.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

17.03.2023 18.03.2023

1.8.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.06.2023 30.06.2023

1.8.

4

Утверждено должностное

лицо в составе

регионального

Поздеева

Наталья

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ

приказ

Выполнено. Просрочка

35 дней.

Подтверждающие

31.01.2023 07.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

новых мест

дополнительного

образования детей

а  -

Начальник

управления

документы: 1. "приказ "

Приказ Минобразования

Чувашии от 12.01.2023г.

№50, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.8.

5

Направлен проект перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих

программах, для

реализации которых

составлен указанный

перечень, а также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ, по форме,

установленной

Федеральным оператором,

в целях получения

заключений от

федеральных ресурсных

центров по

направленностям

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

программы,

Письмо

письмо,

Отчет

перечень

инфраструкт

урных

листов

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо Минобразования

Чувашии от 27.01.2023г.

№-, приложен файл. 2.

"перечень

инфраструктурных

листов" Отчет

Минобразования

Чувашии от 27.01.2023г.

№-, приложен файл. 3.

"программы" Отчет

Минобразования

Чувашии от 27.01.2023г.

№-, приложен файл.

выполнено

01.02.2023 07.02.2023

1.8.

6

Утвержден план-график

создания новых мест

Поздеева

Наталья

ГИИС

"Электронн

Распоряжени

е

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

01.02.2023 07.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Анатольевна

- Начальник

управления

ый бюджет"

распоряжени

е

документы: 1.

"распоряжение"

Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

31.01.2022г. №50-р,

приложен файл.

выполнен

1.8.

7

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

письмо,

Отчет

мониторинг

инфраструкт

урных

условий,

Отчет

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо Минобразования

Чувашии от 30.01.2023г.

№-, приложен файл. 2.

"мониторинг

инфраструктурных

условий" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.01.2023г.

№-, приложен файл. 3.

"мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.01.2023г.

№-, приложен файл.

выполнен

28.02.2023 07.02.2023

1.8.

8

Получены заключения в

отношении проекта

перечня средств обучения

и воспитания для создания

новых мест от

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

заключение

Выполнено. Просрочка

17 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"заключение" Отчет

01.03.2023 18.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального оператора

управления

Минобразования

Чувашии от 07.02.2023г.

№-, приложен файл.

1.8.

9

Утвержден перечень

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ

приказ

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "приказ"

Приказ Минобразования

Чувашии от 06.03.2023г.

№725, приложен файл.

отклонения отсутствуют

10.03.2023 16.03.2023

1.8.

10

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания новых мест

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

выгрузка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"выгрузка" Иное

Минобразования

Чувашии от 16.03.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

17.03.2023 16.03.2023

1.8.

11

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.04.2023 30.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленностей

1.9

Созданы региональные

центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

Значение: 1,0000 Дата:

30.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

- Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 31.03.2023г.

№-, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

30.12.2024 30.12.2024

1Единица 0 11

1.10

В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом Значение:

83,0000 Дата: 31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 31.03.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 73 из 83.

31.12.2023 31.12.2023

83Единица 73 7383

1.10

.1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Распоряжени

е

распоряжени

е КМ ЧР,

Распоряжени

Выполнено. Просрочка

17 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"распоряжение КМ ЧР"

01.03.2023 18.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальным

образованиям)

управления

е

распоряжени

е КМ ЧР от

04.02.2021

№ 72-р

Распоряжение Кабинет

Министров Чувашской

Республики от

13.02.2023г. №126-р,

приложен файл. 2.

"распоряжение КМ ЧР

от 04.02.2021 № 72-р"

Распоряжение Кабинет

Министров Чувашской

Республики от

04.02.2021г. №72-р,

приложен файл.

отсутствие отклонений

1.10

.2

Закупка включена в план

закупок

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

01.05.2023 01.05.2023

1.10

.3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии от 27.02.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

28.02.2023 27.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городах

1.10

.4

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.04.2023 30.04.2023

1.10

.5

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

4 503,804 503,80

(14) Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных

и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы0

1.1 4 282,30 0,000,004 503,80

4 503,804 503,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 282,30 Отсутствие отклонений0,000,004 503,80

4 503,804 503,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

4 282,30 Отсутствие отклонений0,000,004 503,80

0,000,00межбюджетные трансферты

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

4 835,404 835,40

(15) Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)0

1.2 4 835,40 21,711 050,004 835,40

4 835,404 835,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 4 835,40 Отсутствие отклонений21,711 050,004 835,40

4 835,404 835,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 835,40 Отсутствие отклонений21,711 050,004 835,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

14 170,0014 170,00

(16) Созданы детские технопарки

"Кванториум"0

1.3 14 170,00 31,764 500,0014 170,00

14 170,0014 170,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 14 170,00 Отсутствие отклонений31,764 500,0014 170,00

14 170,0014 170,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

14 170,00 Отсутствие отклонений31,764 500,0014 170,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

164 576,70164 576,70

(17) Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей0

1.4 27 790,53 16,8927 790,53164 576,70

164 576,70164 576,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 27 790,53 Отсутствие отклонений16,8927 790,53164 576,70

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

164 576,70164 576,70

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

27 790,53 Отсутствие отклонений16,8927 790,53164 576,70

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

4 756,254 756,25

(18) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1.5 1 299,12 0,000,004 756,25

4 756,254 756,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 1 299,12 Отсутствие отклонений0,000,004 756,25

4 715,554 715,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

646,36 Отсутствие отклонений0,000,004 715,55

4 069,194 069,19

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,004 069,19

4 109,894 109,89

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

652,76 Отсутствие отклонений0,000,004 109,89

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

45 293,0045 293,00

(19) Созданы региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех" 0

1.6 26 057,80 26,0511 800,0045 293,00

45 293,0045 293,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 26 057,80 26,0511 800,0045 293,00

45 293,0045 293,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

26 057,80 26,0511 800,0045 293,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

30 365,9727 532,12

(64) В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом0

1.7 0,00 0,000,0030 365,97

30 365,9727 532,12

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.7.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,0030 365,97
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

27 394,4627 394,46

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,0027 394,46

27 394,4627 394,46

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,0027 394,46

30 365,9727 532,12

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 Отсутствие отклонений0,000,0030 365,97

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

268 501,12265 667,27 78 435,15 16,8145 140,53268 501,12

268 501,12265 667,27 78 435,15 16,8145 140,53268 501,12

100 912,21100 912,21 49 991,86 17,1917 350,00100 912,21

31 463,65 0,00 0,000,0031 463,65

199 052,56196 218,71 28 443,29 13,9627 790,53199 052,56

0,000,00 0,00 0,000,000,00

31 463,65
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

План

800,00 1 200,00 1 600,00 2 100,00 2 700,00 2 700,00 4 715,554 200,003 700,003 100,002 700,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 600,00 2 100,00 2 700,00 2 700,00 4 200,004 200,003 700,003 100,002 700,00

400,00

0,00

1.2.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 16 000,00 27 394,4627 394,4627 394,4627 394,4623 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 16 000,00 27 394,4627 394,4627 394,4627 394,4623 000,00

0,00

0,00

1.5.

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

План

900,00 1 300,00 1 700,00 2 200,00 2 800,00 2 800,00 4 835,404 300,003 800,003 200,002 800,00

Факт/прогноз

700,00 1 050,00 1 700,00 2 200,00 2 800,00 2 800,00 4 835,404 300,003 800,003 200,002 800,00

400,00

350,00

1.6.

Созданы детские технопарки "Кванториум"

План

2 000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00 8 000,00 8 500,00 14 170,0013 000,0011 500,0010 500,009 500,00

Факт/прогноз

1 500,00 4 500,00 5 000,00 5 500,00 8 000,00 8 500,00 14 170,0013 000,0011 500,0010 500,009 500,00

1 000,00

1 500,00

1.7.

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

6 000,00 9 000,00 12 000,00 15 000,00 18 000,00 21 000,00 45 293,0033 000,0030 000,0027 000,0024 000,00

Факт/прогноз

0,00 11 800,00 13 000,00 15 000,00 18 000,00 21 000,00 45 293,0033 000,0030 000,0027 000,0024 000,00

3 000,00

0,00

1.8.

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

План

800,00 1 200,00 1 600,00 2 000,00 2 600,00 2 600,00 4 503,804 000,003 500,003 000,002 600,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

400,00

0,00


