
Руководитель

регионального проекта —

Максимов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(33) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 1 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 12,

из них:

- 11 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

64659.69 тыс. руб., 27.77 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного строительства,

млн. кв. м в год, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Ожидаемый ввод жилья" Иное

Минстроем Чувашии от

29.06.2023г. №б/н, приложен

файл. Отклонений нет

1.1. 0.61 0.3 0.730.431

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о достижении показателя

по программе Стимул" Отчет

Администрацией г. Чебоксары

от 29.06.2023г. №б/н, приложен

файл. Отклонений нет

2.1. 0.02 0.02 0.09270.035
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,7300

0,14000,0200 0,0900 0,1200 0,1700 0,3000 0,3700 0,4000 0,5000 0,6000

0,7300

0,38650,2230 0,2619 0,3134 0,3469 0,4310 0,3700 0,4000 0,5000 0,6000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,6500

0,6500

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0927

0,02000,0000 0,0000 0,0000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0400 0,0400 0,0600

0,0927

0,02000,0000 0,0070 0,0077 0,0170 0,0350 0,0350 0,0400 0,0400 0,0600

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0900

0,0900
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,7300 Дата: 31.12.2023

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Росстат

Иное

Ожидаемый

ввод жилья

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Ожидаемый ввод

жилья" Иное Минстроем

Чувашии от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 0.431 из

0.73.

31.12.2023 31.12.2023

0.73

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.4310.73

1.1.

1

Документ утвержден

(подписан)

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

Соглашение

Соглашение

по вводу

жилья

Чебоксарски

й р-он

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение по вводу

жилья Чебоксарский р-

он" Соглашение

Минстроем Чувашии от

01.03.2023г. №№ 2023-

F10033-15, приложен

файл. выполнено

01.05.2023 27.04.2023

1.1.

2

Достижение не менее 30%

годового значения по

показателю

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

не требуется

Иное

информация

о вводе

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

01.07.2023 28.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

отдела

жилья

"информация о вводе

жилья" Иное Минстроем

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отклонений нет.

Выполнено

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Российской Федерации

Значение: 0,1766 Дата:

31.12.2022

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное От чет

о

достижении

результата

по

программе

Стимул за

2022

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "От

чет о достижении

результата по программе

Стимул за 2022" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Просрочка 181 день.

Предоставлена

информация : 0.1766 из

0.1766.

31.12.2022 30.06.2023

0.1766

Миллион

квадратн

ых

метров

0.0927 0.17660.1766

2.2

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное Отчет

о

достижении

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении" Иное

Администрации

31.12.2023 31.12.2023

0.0927

Миллион

квадратн

ых

метров

0.0927 0.0350.0927
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

Значение: 0,0927 Дата:

31.12.2023

г.Чебоксары от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

отклонение отсутствует

Предоставлена

информация : 0.035 из

0.0927.

2.2.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию-

0,009млн.кв.м

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

Иное Отчет

о

достижении

результата

по

программе

Стимул

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата

по программе Стимул"

Иное Администрация г.

Чебоксары от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

30.06.2023 30.06.2023

2.2.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023

году

субсидии из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

бюджету

города

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении в 2023

году субсидии из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики бюджету

города Чебоксары на

финансовое обеспечение

мероприятий по

стимулированию

программ развития

01.06.2023 31.05.2023



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чебоксары

на

финансовое

обеспечение

мероприятий

по

стимулирова

нию

программ

развития

жилищного

строительств

а в рамках

регионально

го проекта

"Жилье"

подпрограм

мы

"Государств

енная

поддержка

строительств

а жилья в

Чувашской

Республике"

государстве

нной

программы

Чувашской

Республики

"Обеспечени

е граждан в

жилищного

строительства в рамках

регионального проекта

"Жилье" подпрограммы

"Государственная

поддержка

строительства жилья в

Чувашской Республике"

государственной

программы Чувашской

Республики

"Обеспечение граждан в

Чувашской Республике

доступным и

комфортным жильем""

Соглашение

Администрации г.

Чебоксары от

22.02.2023г. №832-2023-

34-25/1, приложен файл.

2. "Приложение 1"

Соглашение

Администрации г.

Чебоксары от

22.02.2023г. №832-2023-

34-25/1, приложен файл.

3. "Приложение 6"

Соглашение

Администрации г.

Чебоксары от

22.02.2023г. №832-2023-

34-25/1, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республике

доступным и

комфортным

жильем",

Соглашение

Приложение

1,

Соглашение

Приложение

3,

Соглашение

Приложение

4,

Соглашение

Приложение

5,

Соглашение

Приложение

2,

Соглашение

Приложение

6

4. "Приложение 3"

Соглашение

Администрации г.

Чебоксары от

22.02.2023г. №832-2023-

34-25/1, приложен файл.

5. "Приложение 5"

Соглашение

Администрации г.

Чебоксары от

22.02.2023г. №832-2023-

34-25/1, приложен файл.

6. "Приложение 2"

Соглашение

Администрации г.

Чебоксары от

22.02.2023г. №832-2023-

34-25/1, приложен файл.

7. "Приложение 4"

Соглашение

Администрации г.

Чебоксары от

22.02.2023г. №832-2023-

34-25/1, приложен файл.

отклонений нет

2.2.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

30.04.2023 17.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/17/2023

5:12:56 PM

№ 97701000

-1-2023-017

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/17/2023

5:12:56 PM № 97701000-

1-2023-017" Соглашение

от 17.02.2023г. №

97701000-1-2023-017.

2.2.

4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию- 0,0077

млн. кв. м

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

Иное Отчет

о

достижении

за 1 квартал

Выполнено. Просрочка

19 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении за 1

квартал" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

01.04.2023 20.04.2023

2.2.

5

Проведение мониторинга

о ходе реализации

строительства объектов

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

Иное

Информация

по Стимулу,

Иное Отчет

о

достижении

Выполнено. Просрочка

19 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

Стимулу" Иное

Минстрой Чувашии от

18.04.2023г. №б/н,

01.04.2023 20.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. 2.

"Отчет о достижении "

Иное Администрация

Г.Чебоксары от

20.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

2.2.

6

Проведение мониторинга

о ходе реализации

строительства объектов

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

Отчет Отчет

о

достижении

результатов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении

результатов" Отчет

Администрации г.

Чебоксары от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.07.2023 29.06.2023

2.2.

7

ввод объекта в

эксплуатацию-0,013 млн.

кв.м

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

 

30.09.2023 30.09.2023

2.3

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное Отчет

о

реализации

программы

Стимул,

Иное

Информаци

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации программы

Стимул" Иное

Администрацией г.

4 0

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2023

я по

нацпроектам

на 1.07.2023

Чебоксары от

01.07.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

нацпроектам на

1.07.2023" Иное

Минстроем Чувашии от

04.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 2.

2.3.

1

Техническая готовность

объекта %

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

Иное

Информация

по

программе

Стимул,

Иное

Муниципаль

ный

контракт

Выполнено. Просрочка

19 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

программе Стимул"

Иное Минстроем

Чувашии от 18.04.2023г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Муниципальный

контракт" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

19.08.2022г. №14. 3.

"Муниципальный

контракт" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

19.08.2022г. №14.

01.04.2023 20.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнено

2.3.

2

Заключение

государственного

контракта

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

Иное

Муниципаль

ный

контракт,

Иное

Положитель

ное

заключение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

01.09.2022г. №2-1-1-

063104-2022. 2.

"Муниципальный

контракт" Иное

администрация г.

Чебоксары от

01.03.2023г. №3. 3.

"Муниципальный

контракт" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

01.03.2023г. №5. 4.

"Муниципальный

контракт" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

01.03.2023г. №3.

выполнено

01.05.2023 27.04.2023

2.3.

3

Техническая готовность

объекта %

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

нет

Иное

Справка о

реализации о

рамках

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о реализации о рамках"

01.07.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

Иное Администрация г.

Чебоксары от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

отклонения нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

232 812,59232 873,31

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.1 64 659,69 27,7764 659,69232 812,59

232 812,59232 873,31

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 64 659,69 В работе27,7764 659,69232 812,59

198 041,38198 041,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 В работе29,1157 656,46198 041,38

198 041,38198 041,38

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 29,1157 656,46198 041,38

232 812,59232 873,31

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

64 659,69 В работе27,7764 659,69232 812,59

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

232 812,59232 873,31 64 659,69 27,7764 659,69232 812,59

232 812,59232 873,31 64 659,69 27,7764 659,69232 812,59

198 041,38198 041,38 0,00 29,1157 656,46198 041,38

198 041,38 0,00 29,1157 656,46198 041,38

232 812,59232 873,31 64 659,69 27,7764 659,69232 812,59

0,000,00 0,00 0,000,000,00

198 041,38
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0,00 0,00 39 900,00 39 900,00 57 343,80 57 343,80 198 041,3886 787,6086 787,6086 787,6057 343,80

Факт/прогноз

0,00 9 064,00 23 722,53 23 917,47 57 656,46 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


