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помощи, включая профилактику заболеваний и формирование

здорового образа жизни" государственной программы
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Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий
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и продовольствия Чувашской Республики"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля   населенных пунктов с

числом жителей до 2000

человек, населению которых

доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту

их проживания

99,9000 31.12.201

9

0,0000 99,9000 99,9000 99,9000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА,

в расчете на 1 сельского

жителя

4,6700 31.12.201

9

0,0000 4,6700 4,6700 4,7500 4,7900 4,8500 4,8900

Посещени

е

ФП -

--

1.3.

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую

бригаду

1,6000 31.12.201

9

0,0000 1,6000 0,9000 2,4000 2,7000 3,1000 3,5000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно

проходящих

61,5000 31.12.201

9

0,0000 61,5000 32,4000 25,3000 52,8000 58,7000 68,5000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения

2.2.

Смертность от всех причин,

на 1 тыс. населения

12,6000 31.12.201

7

0,0000 12,6000 12,4000 12,2000 12,1000 12,0000 11,9000

ЧеловекРП -

--

2.3.

Доля граждан из числа

прошедших

профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших возможность

доступа к данным о

прохождении

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 15,0000 55,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и

33,8000 31.12.201

9

0,0000 33,8000 30,0000 52,3000 61,5000 76,9000 81,5000

ПроцентФП -

--



4

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", от общего

количества таких

организаций

3.2.

Число выполненных

посещений гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи"

3 271,700

0

31.12.201

9

0,0000 3 271,7

000

5 033,4

000

5 063,2

000

5 956,7

000

7 445,9

000

7 888,9

000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования,

на оказание медицинской

помощи в системе

обязательного медицинского

страхования,

урегулированных в

досудебном порядке (от

общего числа обоснованных

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

жалоб пациентов), не менее

5 Развитие санитарной авиации

5.1.

Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 47,0000 53,0000 59,0000 65,0000 71,0000

ЧеловекФП -

--

5.2.

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных пунктов с числом жителей

до 2000 человек, населению которых доступна 

первичная медико-санитарная помощь по

месту их проживания

99,90

00

99,90

00

99,90

00

99,90

00

99,90

00

99,90

00

Процент 99,9000

99,90

00

99,90

00

99,90

00

99,90

00

99,90

00

ФП

1.2. Число посещений сельскими жителями ФП,

ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

0,390

0

0,780

0

1,170

0

1,560

0

1,960

0

2,360

0

Посещение 4,7500

4,360

0

3,960

0

3,560

0

3,160

0

2,760

0

ФП

1.3. Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад, оснащенных

мобильными медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

0,200

0

0,400

0

0,600

0

0,800

0

1,000

0

1,200

0

Тысяча

посещений

2,4000

2,200

0

2,000

0

1,800

0

1,600

0

1,400

0

ФП

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от общего числа

населения

2,100

0

4,200

0

6,300

0

8,400

0

10,50

00

12,70

00

Процент 25,3000

23,20

00

21,20

00

18,90

00

16,70

00

14,70

00

ФП

2.2. Смертность от всех причин, на 1 тыс.

населения

12,20

00

12,20

00

12,20

00

12,20

00

12,20

00

12,20

00

Человек 12,2000

12,20

00

12,20

00

12,20

00

12,20

00

12,20

00

РП

2.3. Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

0,200

0

0,500

0

0,700

0

1,000

0

1,200

0

1,500

0

Процент 3,0000

2,750

0

2,500

0

2,300

0

2,000

0

1,750

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций в отчетном

году

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1. Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

52,30

00

52,30

00

Процент 52,3000

52,30

00

52,30

00

52,30

00

52,30

00

52,30

00

ФП

3.2. Число выполненных посещений гражданами

поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

421,9

300

843,8

600

1 265,

7900

1 687,

7200

2 109,

6599

2 531,

6001

Тысяча

посещений

5 063,2002

4 641,

2700

4 219,

3398

3 797,

4099

3 575,

4800

3 305,

5000

ФП

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, на оказание

медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных

в досудебном порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов), не менее

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 97,0000

90,00

00

85,00

00

75,00

00

65,00

00

65,00

00

ФП

5 Развитие санитарной авиации
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не менее

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5,000

0

10,00

00

15,00

00

Человек 53,0000

50,00

00

40,00

00

30,00

00

25,00

00

20,00

00

ФП

5.2. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

0,000

0

0,000

0

0,000

0

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Приобретено не менее

18 мобильных

медицинских

комплексов.

Нарастающий итог

шт

- 18,

000

0

- - -

В течение I

полугодия 2019

года будут

определены

медицинские

организации, в

которые

планируется

поставка

передвижных

медицинских

комплексов для

оказания

доврачебной и

врачебной медико-

санитарной

помощи,

проведения

диспансеризации и

профилактических

осмотров,

проведены

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

7

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкурсные

процедуры и

заключены

государственные

контракты на

поставку

мобильных

медицинских

комплексов.

1.2

Произведена замена 9

фельдшерско-

акушерских пунктов,

находящихся в

аварийном состоянии

. Нарастающий итог

шт

- 0,0

000

9,0

000

- -

В 2020 году между

Кабинетом

Министров

Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации будет

заключено

соглашение о

предоставлении

иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета бюджету

субъекта

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 31.12.201

7

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации на

строительство

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских

пунктов.

Будут проведены

конкурсные

процедуры и

заключены

государственные

контракты на

строительство 9

фельдшерско-

акушерских

пунктов,

 находящихся в

аварийном

состоянии.

Созданные

фельдшерско-

акушерские

пункты

подготовлены к

получению

лицензии на

осуществление
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

деятельности.

 

 

1.3

Построено не менее

25 модульных

фельдшерско-

акушерских пунктов

взамен ветхих

ЕД

- 25,

000

0

- - -

За счет средств

республиканского

бюджета

Чувашской

Республики будет

построено и

введено в

эксплуатацию не

менее 25

модульных

фельдшерско-

акушерских

пунктов взамен

ветхих,

оснащенных

необходимым

медицинским

оборудованием и

медицинской

мебелью.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 31.12.201

7

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Функционируют

созданные в рамках

федерального проекта

фельдшерско-

акушерские пункты,

оснащенные в

соответствии с

Положением об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным

приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н.

Нарастающий итог

шт

- - - 9,0

000

9,0

000

 Получены

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности

созданными в

рамках

федерального

проекта

фельдшерско-

акушерскими

пунктами.Комисси

ей по разработке

территориальной

программы

обязательного

медицинского

страхования

Чувашской

Республики в

рамках

Территориальной

программы

обязательного

медицинского

страхования

Чувашской

Республики на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.202

0

- -9,0

000

9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2021 год

предоставлены

объемы

медицинской

помощи

медицинской

организации,

имеющей в своем

составе указанные

подразделения.

В созданных

фельдшерско-

акушерских

пунктах начато

оказание

медицинской

помощи.

1.5

Функционируют

передвижные

медицинские

комплексы,

приобретенные в

рамках федерального

проекта.

Нарастающий итог

шт

- - - 18,

000

0

18,

000

0

 В первом квартале

2021 года будут

разработаны и

утверждены

планы-графики

работы

передвижных

медицинских

комплексов, в том

числе в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -18,

000

0

18,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населенных

пунктах до 100

человек.

Минздравом

Чувашии будет

обеспечено

выполнение

утвержденных

планов-графиков

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи для всех

граждан,

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек в этих

регионах.

В в первом

квартале 2022,

 2023, 2024 годов

будут разработаны

и утверждены

планы-графики
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работы

передвижных

медицинских

комплексов, в том

числе в

населенных

пунктах до 100

человек.

 Минздравом

Чувашии будет

обеспечено

выполнение до

конца 2022, 2023,

2024 годов

утвержденных

планов-графиков

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи для всех

граждан,

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек в этих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионах

2

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

2.1

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

принимают участие в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской

помощи" .

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 52,

300

0

61,

500

0

В 2019 - 2024 гг.

будут утверждены

планы-графики

включения

медицинских

организаций в

процесс создания и

тиражирования

«Новой модели

организации оказа

ния медицинской

помощи».

При методической

поддержке Центра

организации

первичной медико-

санитарной

помощи и РЦ

ПСМП в

медицинских

организациях

будут проведены

мероприятия по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

7

- -76,

900

0

90,

800

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внедрению «Новой

модели

организации

оказания

медицинской

помощи».

Сведения о

реализованных

проектах и

достижении

критериев «Новой

модели

организации

оказания

медицинской

помощи» будут

представлены в

Минздрав России.

 

2.2

В Чувашской

Республике

функционирует

Региональный центр

организации

первичной медико-

санитарной помощи

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

В Чувашской

Республике

функционирует

Региональный

центр организации

первичной медико-

санитарной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи,

функциями

которого являются

методическая

поддержка и

координация

работы

медицинских

организаций,

участие в

разработке мер по

устранению

типовых проблем в

медицинских

организациях,

внедрении

принципов

бережливого

производства,

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи",

осуществление

сбора информации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

от медицинских

организаций,

участвующих в

проекте, для

представления в

ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования

лучших практик в

границах

республики.

3

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

3.1

Обеспечен 100,0%

охват застрахованных

лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о

праве на прохождение

профилактического

медицинского

осмотра.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 66,

800

0

76,

700

0

Страховые

медицинские

организации

провели

информирование

100%

застрахованных

лиц старше 18 лет о

праве на

прохождение

профилактического

медицинского

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 31.12.201

7

- -90,

800

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осмотра.   

4

Развитие санитарной авиации

4.1

Выполнено не менее

71 вылета санитарной

авиации

ЕД

- 0,0

000

47,

000

0

53,

000

0

59,

000

0

На основании

типовой стратегии

развития

санитарной

авиации

в Чувашской

Республике разрабо

тана и утверждена

региональная

стратегия развития

санитарной

авиации на период

до 2024 года.

В период с 2020 по

2024 годы будут

заключены

государственные

контракты на

закупку

авиационных работ

в целях оказания

медицинской

помощи, что

позволит

выполнить за 2020

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

7

- -65,

000

0

71,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

год не менее 47

вылетов и

эвакуировать не

менее 47

пациентов,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой помощи, в 2021

году выполнить не

менее 53 вылета и

эвакуировать не

менее 53

пациентов, в 2022

году выполнить не

менее 59 вылетов и

эвакуировать не

менее 59

пациентов, в 2023

году выполнить не

менее 65 вылетов и

эвакуировать не

менее 65

пациентов, в 2024

году выполнить не

менее 71 вылета и

эвакуировать не

менее 71 пациента.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4.2

Созданы вертолетные 

(посадочные)

площадки при

медицинских

организациях или на

расстоянии,

соответствующему не

более чем 15

минутному доезду на

автомобиле скорой

медицинской помощи

шт

- - - 2,0

000

2,0

000

В соответствии с

утвержденной

Стратегией

развития

санитарной

авиации в

Чувашской

Республике до 2024

года создание

вертолетных

(посадочных)

площадок

планируется за счет

средств

республиканского

бюджета

Чувашской

Республики (в 2021

– на базе БУ

«Шумерлинский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии и БУ

«Канашский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 31.12.201

7

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Чувашии, в 2022

году – на базе БУ

«Батыревская

центральная

районная

больница»

Минздрава

Чувашии и БУ

«Ядринская

центральная

районная

больница»

Минздрава

Чувашии).

5

Формирование системы защиты прав пациентов

5.1

Количество субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

страховыми

медицинскими

организациями

обеспечивается

защита прав

застрахованных лиц

ЕД

- - - 48,

000

0

60,

000

0

 В 2021-2024 годах

страховые

медицинские

организации в

соответствии с

изменениями

законодательства

Российской

Федерации для

обеспечения

защиты прав

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 05.10.202

0

- -73,

000

0

85,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

при получении ими

медицинской помощи

за пределами

территории

страхования, не менее

застрахованных

лиц при получении

медицинской

помощи за

пределами

субъекта

Российской

Федерации, в

котором выдан

полис

обязательного

медицинского

страхования,

должны

 обеспечить

наличие в  каждом

субъекте

Российской

Федерации своего

представителя.

Представителем

страховой

медицинской

организации в

субъекте

Российской

Федерации

является



26

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обособленное

подразделение

страховой

медицинской

организации в

субъекте

Российской

Федерации или

другая

уполномоченная

страховая

медицинская

организация,

осуществляющая

деятельность в

сфере

обязательного

медицинского

страхования на

территории

данного субъекта

Российской

Федерации.

По каждой

страховой

организации

количество

субъектов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации, на

территории

которых действуют

их представители,

должно составлять

не менее:

2021 год - 48,

2022 год - 60,

2023 год - 73,

2024 год – 85

единиц.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

Произведена замена 9 фельдшерско-

акушерских пунктов, находящихся в

аварийном состоянии

1.1

0,0032 654,10 4 031,920,00 0,00 36 686,020,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0032 654,10 4 031,920,00 0,00 36 686,020,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0032 654,10 4 031,920,00 0,00 36 686,020,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено не менее 18 мобильных

медицинских комплексов

1.2

0,000,00 0,00134 218,60 0,00 134 218,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,00134 218,60 0,00 134 218,600,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,00134 218,60 0,00 134 218,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построено не менее 25 модульных

фельдшерско-акушерских пунктов взамен

ветхих

1.3

0,000,00 0,00108 176,13 0,00 108 176,130,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,00108 176,13 0,00 108 176,130,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,00108 176,13 0,00 108 176,130,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие санитарной авиации0

Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации

2.1

35 943,0025 000,00 45 943,000,00 0,00 142 829,0035 943,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

35 943,0025 000,00 45 943,000,00 0,00 142 829,0035 943,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

35 943,0025 000,00 45 943,000,00 0,00 142 829,0035 943,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

242 394,73 57 654,10 49 974,92 35 943,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

35 943,00 0,00 421 909,75

242 394,73 35 943,0057 654,10 49 974,92 35 943,00 0,00 421 909,75

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Произведена замена 9 фельдшерско-

акушерских пунктов, находящихся в

аварийном состоянии

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 031,92

4 031,924 031,924 031,924 031,924 031,92

1.2. Приобретено не менее 18 мобильных

медицинских комплексов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Построено не менее 25 модульных

фельдшерско-акушерских пунктов

взамен ветхих

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Развитие санитарной авиации

2.1. Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации

0,00 0,00 0,00 45 943,00 45 943,00 45 943,00

45 943,00

45 943,0045 943,0045 943,0045 943,0045 943,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 45 943,00 45 943,00 45 943,00

49 974,92

49 974,9249 974,9249 974,9249 974,9249 974,92
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7. Дополнительная информация

Региональный проект Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – региональный проект), направлен

на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи гражданам, в том числе в малонаселенных и труднодоступных

районах республики.

Вклад мероприятий регионального проекта в достижение целей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной

помощи»:

приобретено и функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов;

построено и функционируют не менее 36 фельдшерско-акушерских пунктов;

построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15

минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи;

к 2024 году выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации;

создан и функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»;

обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 68,5%;

в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 90,8%

медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.

Реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

являются продолжением мероприятий, реализующихся ранее в рамках приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будут внедрены бережливые технологии на основании разработанных

критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичной медико-санитарной помощи», с использованием процессного подхода к

организации работы медицинской организации. Это позволит обеспечить внедрение и развитие пациент-ориентированной системы оказания первичной

медико-санитарной помощи, увеличение удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи в медицинских организациях,

эффективного использования ресурсов системы здравоохранения.

Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение

записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация.

Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми

медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных, а также мероприятия, которые связаны с мероприятиями

других региональных проектов: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными

кадрами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Результат "Произведена замена 9

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии "

В 2020 году между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

будет заключено

соглашение о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

строительство

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов.

Будут проведены

конкурсные процедуры и

заключены

Степанов В.Г.

31.12.2017 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а,

архитектуры

и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Чувашской

Республики

Нет



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственные контракты

на строительство 9

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии.

Созданные фельдшерско-

акушерские пункты

подготовлены к получению

лицензии на осуществление

медицинской деятельности.

 

 

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

заключение экспертизы

-

Дубов В.В.

15.05.2020

19 16 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

-

Дубов В.В.

30.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

20.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт приемки

-

Ишутов А.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

20.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Ишутов А.В.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Функционируют

передвижные медицинские

комплексы, приобретенные в

рамках федерального проекта"

 В первом квартале 2021

года будут разработаны и

утверждены планы-графики

работы передвижных

медицинских комплексов, в

том числе в населенных

пунктах до 100 человек.

Минздравом Чувашии будет

обеспечено выполнение

утвержденных планов-

графиков работы. Будет

обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек в этих регионах.

В в первом квартале 2022,

 2023, 2024 годов будут

разработаны и утверждены

Лисенкова

И.Ю.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

медицинских

организаций

республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек. Минздравом

Чувашии будет обеспечено

выполнение до конца 2022,

2023, 2024 годов

утвержденных планов-

графиков работы. Будет

обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек в этих регионах

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания Отчет в Минздрав РоссииАверкина А.М.

20.12.2021

01 03 Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

-

Минздрава

Чувашии

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

30.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3

Результат "Функционируют

созданные в рамках федерального

проекта фельдшерско-акушерские

 Получены лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

Лисенкова

И.Ю.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Данные

медицинских

организаций

Нет



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пункты, оснащенные в

соответствии с Положением об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от

15 мая 2012 года № 543н"

созданными в рамках

федерального проекта

фельдшерско-акушерскими

пунктами.Комиссией по

разработке

территориальной

программы обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики в

рамках Территориальной

программы обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики на

2021 год предоставлены

объемы медицинской

помощи медицинской

организации, имеющей в

своем составе указанные

подразделения.

В созданных фельдшерско-

акушерских пунктах начато

оказание медицинской

помощи.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

республики

1.3.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

01 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Приобретено не менее

18 мобильных медицинских

комплексов"

В течение I полугодия 2019

года будут определены

медицинские организации,

в которые планируется

поставка передвижных

медицинских комплексов

для оказания доврачебной и

врачебной медико-

санитарной помощи,

проведения

диспансеризации и

профилактических

осмотров, проведены

конкурсные процедуры и

заключены

государственные контракты

на поставку мобильных

медицинских комплексов.

Виноградова

И.В.

31.12.2017 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.4.1

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт поставки оборудования

-

Виноградова

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Построено не менее 25

модульных фельдшерско-

акушерских пунктов взамен

ветхих"

За счет средств

республиканского бюджета

Чувашской Республики

будет построено и введено

в эксплуатацию не менее 25

модульных фельдшерско-

акушерских пунктов взамен

ветхих, оснащенных

необходимым медицинским

оборудованием и

медицинской мебелью.

Виноградова

И.В.

31.12.2017 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Минздрава

Чувашии

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода в эксплуатацию

-

Виноградова

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1

Результат "Обеспечен 100,0%

охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра"

Страховые медицинские

организации провели

информирование 100%

застрахованных лиц старше

18 лет о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра.   

Лисенкова

И.Ю.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 25,3%"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

15.12.2021

09 06 Данные

Минздрава

Чувашии

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

-

Аверкина А.М.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 53,5%"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Данные

Минздрава

Чувашии

-

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

2.1.5

Контрольная точка "Доля

обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми

медицинскими организациями в

досудебном порядке – 52,2% "

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "В

Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования

представлен отчет о наличии

79,6% медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования первичную медико-

санитарную помощь,

участвующих в реализации

программы ОМС,

функционируют каналы

оперативной связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

-

Аверкина А.М.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

2.1.7

Контрольная точка "В

Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования

представлен отчет об

обеспечении 90,8% охвата

застрахованных лиц старше 18

лет информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение профилактического

медицинского осмотра."

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

-

Аверкина А.М.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 59,7%"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

2.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

2.1.12

Контрольная точка "Доля

обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми

медицинскими организациями в

досудебном порядке – 56,2% "

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

2.1.13

Контрольная точка "В

Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Аверкина А.М.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

представлен отчет о наличии

100% медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования первичную медико-

санитарную помощь,

участвующих в реализации

программы ОМС, в которых

функционируют каналы

оперативной связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций"

Чувашской Республикирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "В

Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования

представлен отчет об

обеспечении 100% охвата

застрахованных лиц старше 18

лет информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение профилактического

медицинского осмотра."

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

-

Аверкина А.М.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 70%"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

2.1.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Данные

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Чувашии

2.1.19

Контрольная точка "Доля

обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми

медицинскими организациями в

досудебном порядке – 60,2% "

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

Результат "В Чувашской

Республике функционирует

Региональный центр организации

первичной медико-санитарной

помощи"

В Чувашской Республике

функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

помощи, функциями

которого являются

Лисенкова

И.Ю.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные

Региональног

о центра

организации

первичной

медико-

санитарной

Нет



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

методическая поддержка и

координация работы

медицинских организаций,

участие в разработке мер по

устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", осуществление

сбора информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования лучших

практик в границах

республики.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

помощи

3.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

10.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

10.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Данные

Минздрава

Чувашии

-



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.1.7

Контрольная точка "Услуга Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

10.12.2023

Взаимо Взаимо Данные-



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Чувашии

3.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.2

Результат "Медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, принимают участие в

создании и тиражировании

В 2019 - 2024 гг. будут

утверждены планы-графики

включения медицинских

организаций в процесс

создания и тиражирования

Лисенкова

И.Ю.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Данные

региональног

о центра

первичной

медико-

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи" "

«Новой модели

организации оказания

медицинской помощи».

При методической

поддержке Центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

и РЦ ПСМП в медицинских

организациях будут

проведены мероприятия по

внедрению «Новой модели

организации оказания

медицинской помощи».

Сведения о реализованных

проектах и достижении

критериев «Новой модели

организации оказания

медицинской помощи»

будут представлены в

Минздрав России.

 

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

санитарной

помощи

республики

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Ишутов А.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

3.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Лисенкова

И.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Аверкина А.М.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Лисенкова

И.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Аверкина А.М.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Лисенкова

И.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Аверкина А.М.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

3.2.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Лисенкова

И.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Результат "Количество субъектов

Российской Федерации, на

территории которых страховыми

медицинскими организациями

обеспечивается защита прав

застрахованных лиц при

получении ими медицинской

помощи за пределами территории

страхования, не менее"

 В 2021-2024 годах

страховые медицинские

организации в соответствии

с изменениями

законодательства

Российской Федерации для

обеспечения защиты прав

застрахованных лиц при

получении медицинской

помощи за пределами

субъекта Российской

Федерации, в котором

выдан полис обязательного

медицинского страхования,

должны  обеспечить

наличие в  каждом субъекте

Российской Федерации

своего представителя.

Представителем страховой

медицинской организации

в субъекте Российской

Федерации является

Лисенкова

И.Ю.

05.10.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обособленное

подразделение страховой

медицинской организации

в субъекте Российской

Федерации или другая

уполномоченная страховая

медицинская организация,

осуществляющая

деятельность в сфере

обязательного

медицинского страхования

на территории данного

субъекта Российской

Федерации.

По каждой страховой

организации количество

субъектов Российской

Федерации, на территории

которых действуют их

представители, должно

составлять не менее:

2021 год - 48,

2022 год - 60,

2023 год - 73,

2024 год – 85 единиц.

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

-

Аверкина А.М.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

-

Аверкина А.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Данные

Минздрава

Чувашии

-

4.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

-

Аверкина А.М.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

4.1.4

Контрольная точка "Утверждены Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.07.2022

Взаимо Взаимо Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Чувашии

4.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

4.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

4.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

4.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

4.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

4.1.12

Контрольная точка "Услуга Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2024

Взаимо Взаимо Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Чувашии

5

Развитие санитарной авиации

5.1

Результат "Выполнено не менее

71 вылета санитарной авиации"

На основании типовой

стратегии развития

санитарной авиации

в Чувашской

Республике разработана и

утверждена региональная

стратегия развития

санитарной авиации на

период до 2024 года.

В период с 2020 по 2024

годы будут заключены

государственные контракты

на закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи, что

позволит выполнить за 2020

год не менее 47 вылетов и

эвакуировать не менее 47

пациентов, нуждающихся в

Лисенкова

И.Ю.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные БУ

«Республика

нский центр

медицины

катастроф и

скорой

медицинской

помощи»

Минздрава

Чувашии

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказании скорой

специализированной

помощи, в 2021 году

выполнить не менее 53

вылета и эвакуировать не

менее 53 пациентов, в 2022

году выполнить не менее 59

вылетов и эвакуировать не

менее 59 пациентов, в 2023

году выполнить не менее 65

вылетов и эвакуировать не

менее 65 пациентов, в 2024

году выполнить не менее 71

вылета и эвакуировать не

менее 71 пациента.

5.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 -

5.1.2

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

Прочий тип документа

государственные контракты

-

Ишутов А.В.

01.07.2020

11 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощи"

5.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 -

5.1.4

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи"

Прочий тип документа

государственные контракты

-

Аверкина А.М.

01.07.2021

11 10 Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

5.1.8

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи"

Прочий тип документа

государственные контракты

-

Аверкина А.М.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

5.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.1.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

-

Левицкая И.Н.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

здравоохранения

Российской Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.12

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи"

Прочий тип документа

государственные контракты

-

Аверкина А.М.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.1.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.1.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

5.1.16

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи"

Прочий тип документа

государственные контракты

-

Аверкина А.М.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

5.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.1.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

5.2

Результат "Созданы вертолетные

(посадочные) площадки при

медицинских организациях или

на расстоянии,

В соответствии с

утвержденной Стратегией

развития санитарной

авиации в Чувашской

Лисенкова

И.Ю.

31.12.2017 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

медицинских

организаций

республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующему не более чем

15 минутному доезду на

автомобиле скорой медицинской

помощи"

Республике до 2024 года

создание вертолетных

(посадочных) площадок

планируется за счет средств

республиканского бюджета

Чувашской Республики (в

2021 – на базе БУ

«Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии и БУ

«Канашский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии, в 2022

году – на базе БУ

«Батыревская центральная

районная больница»

Минздрава Чувашии и БУ

«Ядринская центральная

районная больница»

Минздрава Чувашии).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

медицинских

организаций

республики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

5.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

медицинских

организаций

республики

-



Участники регионального проекта

0

84

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лисенкова И. Ю. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 25

2 Администратор регионального

проекта

Аверкина А. М. Ведущий специалист-эксперт Степанов В. Г. 20

В Чувашской Республике функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лисенкова И. Ю. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 25

4 Участник регионального

проекта

Аверкина А. М. Ведущий специалист-эксперт Степанов В. Г. 20

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лисенкова И. Ю. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 25

6 Участник регионального

проекта

Аверкина А. М. Ведущий специалист-эксперт Степанов В. Г. 20

7 Участник регионального

проекта

Александров В. Н. Директор Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

Николаев О. А. 50

Произведена замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов В. Г. Министр здравоохранения

Чувашской Республики

Николаев О. А. 12

9 Участник регионального Ишутов А. В. Заместитель начальника Степанов В. Г. 20



проекта отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики

10 Участник регионального

проекта

Лисенкова И. Ю. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 25

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лисенкова И. Ю. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 25

12 Участник регионального

проекта

Аверкина А. М. Ведущий специалист-эксперт Степанов В. Г. 20

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской помощи"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лисенкова И. Ю. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 25

14 Участник регионального

проекта

Аверкина А. М. Ведущий специалист-эксперт Степанов В. Г. 20

Функционируют созданные в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные в соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543

н

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лисенкова И. Ю. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 25

16 Участник регионального

проекта

Аверкина А. М. Ведущий специалист-эксперт Степанов В. Г. 20

Приобретено не менее 18 мобильных медицинских комплексов



17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Виноградова И. В. Первый заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 0

18 Участник регионального

проекта

Дубов В. В. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 1

Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лисенкова И. Ю. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 25

20 Участник регионального

проекта

Аверкина А. М. Ведущий специалист-эксперт Степанов В. Г. 20

21 Участник регионального

проекта

Краузе О. В. главный врач БУ

«Республиканский центр

медицины катастроф и скорой

медицинской помощи»

Минздрава Чувашии

Степанов В. Г. 0

Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав

застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лисенкова И. Ю. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 25

23 Участник регионального

проекта

Александров В. Н. Директор Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики

Николаев О. А. 50

24 Участник регионального

проекта

Аверкина А. М. Ведущий специалист-эксперт Степанов В. Г. 20

Созданы вертолетные (посадочные) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду

на автомобиле скорой медицинской помощи

25 Ответственный за достижение

результата регионального

Лисенкова И. Ю. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Степанов В. Г. 25



проекта Республики

26 Участник регионального

проекта

Аверкина А. М. Ведущий специалист-эксперт Степанов В. Г. 20

Построено не менее 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Виноградова И. В. Первый заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 0

28 Участник регионального

проекта

Левицкая И. Н. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 5

29 Участник регионального

проекта

Иванов А. С. Начальник отдела

материально-ресурсного

обеспечения Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики

Викторов В. Н. 0

30 Участник регионального

проекта

Дубов В. В. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 1


