
Администратор

регионального проекта —

Михайлов Алексей Сергеевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 7, из

них:

- 4 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

40527.85 тыс. руб., 7.61 %

рисков нет

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 02.04.2024г. №бн,

приложен файл.

0 5 4051.1.

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 02.04.2024г. №бн,

приложен файл.

0 5 2551.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44eeb80e-a8ed-46c2-adbd-0ae6b32f19f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J%2FvJse9pgWToXH%2BcBj0V%2F9QTu0s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a28f51b9-455d-40e7-97d6-35a67d4c7468?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rg5EbJZ7NbsA9gVxFiVBZTGOz8Y%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.1

План

Факт/прогноз

25,0000

10,00000,0000 0,0000 5,0000 15,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000 25,0000

25,0000

15,00000,0000 0,0000 5,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000 25,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.2

План

Факт/прогноз

40,0000

10,00000,0000 0,0000 5,0000 15,0000 15,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

40,0000

15,00000,0000 0,0000 5,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ФП Процент 40,0000

40,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 5 из 6.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

29.03.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

6Штука 0 561.1

Закупка включена в план

закупок

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 27.12.2022г.

№202308155000004001,

указана ссылка.

29.02.2024 29.02.2024

1.1.

1

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

29.12.2023г. №

202408155000004001,

указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/36eed01b-e7d7-4526-90f6-a5a7bb9e96cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vJQeqNp0XtC44XuLBvAyQS2cFJU%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

01.02.2024г. №

202408155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

01.02.2024г. №

202408155000004001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

ЕИС в сфере

закупок

Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

МРО

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Реестр контрактов

от 19.01.2024г. №

2213022123724000008,

указана ссылка.

30.03.2024 19.01.2024

1.1.

2

Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Канашский

МРО

2. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Реестр контрактов

от 19.01.2024г. №

2213022123724000007,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Передача

3. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Реестр

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=89499940
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии к

АПВГК

контрактов от

19.01.2024г. №

2213022123724000006,

указана ссылка.

Промежуточные итоги

реализации проекта

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

Минтранс

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации " Отчет

Минтранса Чувашии от

03.04.2024г. №бн,

приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.1.

3

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата:

01.11.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

04.04.2024г. №бн,

приложен файл.

01.11.2024 01.11.2024

0

Условная

единица

0 001.2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

ЕИС в сфере

закупок

Закон Закон

Чувашской

Республики

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

30.03.2024 29.03.2024

1.2.

1

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c6e1249-7550-404e-af5e-7e70fbffa954?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P3qAicnggyseKX28n7378wQn9w8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/462ae00b-0720-43c3-96f0-f1765e43dd42?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IX8uTZMLIlKjH2EnMrGEWcGs1a0%3D
https://internet.garant.ru/#/document/408101313/paragraph/68048:0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

от 30 ноября

2023 г. N 89

"О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2024 год

и на

плановый

период 2025

и 2026

годов"

Чувашской Республики

от 30 ноября 2023 г. N 89

"О республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2024 год

и на плановый период

2025 и 2026 годов""

Закон Государственного

Совета Чувашской

Республики от

30.11.2023г. №89,

указана ссылка.

Закупка включена в план

закупок

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

Информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

03.04.2024г. №бн,

указана ссылка.

30.06.2024 30.06.2024

1.2.

2

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 480 из 507.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2024 31.12.2024

507Штука 0 4805071.3

https://internet.garant.ru/#/document/408101313/paragraph/68048:0
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524003163
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db4954de-5d7d-4bfc-89e6-33b5d7f2f336?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Zlh7psgZziPMPulaAidIZ5k01%2FY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межмуниципального,

местного значения

Значение: 507,0000 Дата:

31.12.2024

Республики

04.04.2024г. №бн,

приложен файл.

Промежуточные итоги

реализации проекта

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

Минтранс

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

29.03.2024г. №бн,

приложен файл.

30.03.2024 29.03.2024

1.3.

1

Промежуточные итоги

реализации проекта

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

03.04.2024г. №бн,

приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db4954de-5d7d-4bfc-89e6-33b5d7f2f336?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Zlh7psgZziPMPulaAidIZ5k01%2FY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b476586-33f6-47db-abc6-12d49ad47a7e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U0azcIL2PKumpG6cGopn3jF931s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/20de2fe8-70ce-4ca3-b6c9-76b50efbfe7f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QG4%2FYrbNx9P5%2B0G05PTxo5ymmp0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

72 722,4072 722,40

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

код направления расходов:172700

1.1 1 729,40 0,61443,0572 722,40

72 722,4072 722,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 729,40 0,61443,0572 722,40

72 722,4072 722,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 729,40 0,61443,0572 722,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

43 094,2443 094,24

(18) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) ,

код направления расходов:541800

1.2 24 028,30 0,000,0043 094,24

43 094,2443 094,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 24 028,30 рисков нет0,000,0043 094,24

43 094,2443 094,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

24 028,30 рисков нет0,000,0043 094,24

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

416 466,13416 490,30

(20) Установлены стационарные

камеры фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

1.3 119 766,72 9,6240 084,80393 286,33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

регионального или

межмуниципального, местного

значения, код направления

расходов:143500

416 466,13416 490,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 119 766,72 9,6240 084,80393 286,33

416 466,13416 490,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

119 766,72 9,6240 084,80393 286,33

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

532 282,77532 306,94 145 524,42 7,6140 527,85509 102,97

532 282,77532 306,94 145 524,42 7,6140 527,85509 102,97

532 282,77532 306,94 145 524,42 7,6140 527,85509 102,97

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

План

5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 30 000,00 40 000,00 416 490,30250 000,00200 000,00160 000,0080 000,00

Факт/прогноз

7 160,68 40 084,80 40 084,80 40 084,80 40 084,80 40 084,80 416 490,30250 000,0

0

200 000,0

0

160 000,0

0

80 000,00

0,00

19,00

1.2.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00 72 722,4060 000,0045 000,0040 000,0035 000,00

Факт/прогноз

120,00 443,05 15 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00 72 722,4060 000,0045 000,0040 000,0035 000,00

0,00

0,00

1.3.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 43 094,2440 000,0035 000,0030 000,0025 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 43 094,2440 000,0035 000,0030 000,0025 000,00

0,00

0,00


