
Руководитель

регионального проекта —

Бедертдинов Эмир Нуртдинович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(3) Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 11,

из них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

30093.05 тыс. руб., 87.46 %



2

1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

Отсутствие отклонений, в

работе

60 0 94.401.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

94,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

94,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 94,4000

94,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Оснащены учреждения

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2023

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

В работе. Предоставлена

информация : 55.6 из 70.

31.12.2023 31.12.2023

55.6Процент 0 55.6701.1

Мониторинг реализации

соответствующего

проекта

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

иные

подтвержда

ющие

документы

Иное

Оснащение

учреждений

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов

специализир

ованной

техникой и

оборудовани

ем

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "

Оснащение учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой и

оборудованием" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

29.09.2023г. №б/н,

01.10.2023 29.09.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af53a7b6-7782-4f17-9307-f5409d97e506?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1CX4rZAOOORP74%2B4NBOrvzYmcsg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Подготовлен отчет об

оснащении учреждений

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

иные

подтвержда

ющие

документы

В работе. Риски

отсутствуют.

23.12.2023 23.12.2023

1.1.

2

Мониторинг реализации

соответствующего

проекта

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

иные

подтвержда

ющие

документы

В работе. Риски

отсутствуют.

23.12.2023 23.12.2023

1.1.

3

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,7600 Дата:

31.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.6 из 0.76.

31.12.2024 23.12.2023

0.76

Тысяча

гектаров

0 0.60.761.2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дымза

Елена

Максимовна

-

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

23.12.2023 23.12.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af53a7b6-7782-4f17-9307-f5409d97e506?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1CX4rZAOOORP74%2B4NBOrvzYmcsg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра

Проведено

лесовосстановление и

лесоразведение на лесных

участках Чувашской

Республики

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

отчетные

данные

Иное

Оперативная

информация

о

воспроизвод

стве лесов и

лесоразведен

ии

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

1.2.

2

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 95.4 из

100.

31.12.2024 31.12.2024

95.4Процент 0 95.41001.3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дымза

Елена

Максимовна

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3585486-112c-4b42-bc88-666ee58b9b30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sGyX2rB6UGObfZcXmA2lqdY8xGE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Заместитель

министра

 

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

прочий тип

документа

В работе. Риски

отсутствуют.

23.12.2023 23.12.2023

1.3.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

прочий тип

документа

В работе. Риски

отсутствуют.

23.12.2023 23.12.2023

1.3.

3

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 2,7445 Дата:

31.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян по

Чувашской

Республике

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0.183 из

2.7445.

Подтверждающие

документы: 1. " Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян по Чувашской

Республике" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

29.09.2023г. №б/н,

31.12.2024 23.12.2023

2.7445

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 0.1832.74451.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4afb91fb-1a00-49f6-b8c0-48abd2afdf0d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fUlEr%2F3dXhmuOCzm4sRptdQC9ZE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное План-

график

семян с УНС

2. "План-график семян с

УНС" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

Иное План-

график

семян с УНС

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график семян с УНС"

Иное Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

-

В работе. Риски

отсутствуют.

23.12.2023 23.12.2023

1.4.

2

Сбор аналитической

информации по

Дымза

Елена

иные

подтвержда

Иное

Справка о

Выполнено. отсутствие

отклонений

01.10.2023 29.09.2023

1.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4afb91fb-1a00-49f6-b8c0-48abd2afdf0d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fUlEr%2F3dXhmuOCzm4sRptdQC9ZE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/159ca4ef-d95c-4177-a7fd-148cbfd2247b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=be1fH39ATWI5tgZKrubD8vkr1fU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24b9d90d-645d-4e03-b794-8a8636165924?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nQdzGv1NQ4lXT37kuNQcAn5a8Aw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23b65e0f-4e2a-45ff-9ab4-5463bb0ebbf9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7e7PFhQXMqxb48MOuL6MRLoCtXY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйственно -

возможному сбору семян

лесных растений в

Чувашской Республике

Максимовна

-

Заместитель

министра

ющие

документы

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян по

субъектам

Российской

Федерации

Подтверждающие

документы: 1. " Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян по субъектам

Российской Федерации "

Иное Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23b65e0f-4e2a-45ff-9ab4-5463bb0ebbf9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7e7PFhQXMqxb48MOuL6MRLoCtXY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

0,000,00

(15) Оснащены учреждения

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 234,8016 234,80

(16) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

1.2 16 234,80 75,0012 176,1016 234,80

16 234,8016 234,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 16 234,80 75,0012 176,1016 234,80

16 234,8016 234,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

16 234,80 75,0012 176,1016 234,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

17 847,2017 847,20

(17) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

1.3 17 672,30 99,0217 672,3017 847,20

17 847,2017 847,20консолидированный бюджет1.3.1 17 672,30 99,0217 672,3017 847,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

17 847,2017 847,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

17 672,30 99,0217 672,3017 847,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

326,20326,20

(21) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

1.4 326,20 75,00244,65326,20

326,20326,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 326,20 75,00244,65326,20

326,20326,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

326,20 75,00244,65326,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

34 408,2034 408,20 34 233,30 87,4630 093,0534 408,20

34 408,2034 408,20 34 233,30 87,4630 093,0534 408,20

34 408,2034 408,20 34 233,30 87,4630 093,0534 408,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

54,36 81,54 108,72 135,90 163,08 190,26 326,20299,02271,83244,64217,45

Факт/прогноз

0,00 0,00 108,74 135,92 163,10 190,29 326,20299,02271,83244,65217,47

27,18

0,00

1.2.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

2 974,53 4 461,80 5 949,07 7 436,34 8 923,61 10 410,88 17 847,2016 359,9314 872,6713 385,4111 898,15

Факт/прогноз

2 705,80 4 058,70 5 411,60 6 764,50 8 117,40 16 108,32 17 847,2017 672,3017 672,3017 672,3017 180,34

1 487,26

0,00

1.3.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

2 705,80 4 058,70 5 411,60 6 764,50 8 117,40 9 470,30 16 234,8014 881,9013 529,0012 176,1010 823,20

Факт/прогноз

2 705,80 4 058,70 5 411,60 6 764,50 8 117,40 9 470,30 16 234,8014 881,9013 529,0012 176,1010 823,20

1 352,90

0,00

1.4.

Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


