
Руководитель

регионального проекта —

Рафикова Лариса Анатольевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(15) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 18, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 89,

из них:

- 14 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

161972.39 тыс. руб., 25.49 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Миллион

человек

ФП

Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей, млн. человек,

возрастающий

Исполнено на 109,74 %от плана

(в расчет берутся данные:

количество самозанятых

граждан, зафиксировавших свой

статус и применяющих

специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный

доход", сумма среднесписочной

численности работников,

количество ИП)

Подтверждающие документы: 1.

"статистика" Иное ФНС от

10.09.2023г. №б/н, указана

ссылка.

0.1567 0.1467 0.17970.1972

1.1.

2. "Единый реестр субъектов

МСП" Иное ФНС России от

10.08.2023г. №б/н, указана

ссылка.

3. "-" Письмо УФНС по ЧР от

02.06.2023г. №13-39/21485@,

приложен файл.

4. "Количество юридических лиц

и индивидуальных

предпринимателей, сведения о

которых содержатся в Едином

реестре субъектов малого и

среднего предпринимательства"

Иное ФНС от 10.06.2023г. №б/н,

указана ссылка.

https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=5&ssrf=21
https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=5&ssrf=21
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4bebe09f-5811-41a0-a3b0-6d0d1af4a5bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f7IUtWuWWcMUTj4Q5443Od1DtEA%3D
https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=5&ssrf=21
https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=5&ssrf=21


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

5. "Единый реестр субъектов

МСП" Иное ФНС от 10.07.2023г.

№б/н, указана ссылка.

https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=5&ssrf=21
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек

1.1

План

Факт/прогноз

0,1797

0,06520,0163 0,0326 0,0489 0,0815 0,0978 0,1141 0,1304 0,1467 0,1630

0,1972

0,19160,1855 0,1868 0,1885 0,1914 0,1930 0,1920 0,1955 0,1972 0,1972

ФП Миллион

человек

0,1793

0,1972
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

которые стали

резидентами созданных

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпромэне

рго Чувашии

Отчет о

выполнении

результата

В работе.Исполнено на

82,6% от плана

Предоставлена

информация : 19 из 23.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Минпромэнерго

Чувашии от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

23Единица 0 19231.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29712a97-4876-4529-a8c1-af3352d723af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=McRfafg%2FKKOJ8Eb%2FfG1rPIyuw9E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технопарков,

промышленных

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 23,0000 Дата:

31.12.2023

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29712a97-4876-4529-a8c1-af3352d723af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=McRfafg%2FKKOJ8Eb%2FfG1rPIyuw9E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

4

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

5

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

6

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

7

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александро

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вна -

главный

специалист-

эксперт

 

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

9

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

которые стали

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпромэне

рго Чувашии

В работе.Риск

неисполнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 27.

31.12.2024 31.12.2024

27Единица 0 0271.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

резидентами созданных

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 27,0000 Дата:

31.12.2024

Земельный участок

предоставлен заказчику

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.2.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.2.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Майорова

Роза

Александров

на - главный

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.2.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалист-

эксперт

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги) Значение: 0,5550

Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

результата

В работе.Исполнено на

86,1% от плана

Предоставлена

информация : 0.478 из

0.555. Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0.555

Тысяча

единиц

0 0.4780.5551.3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2069645c-3e5e-4f0d-b5f1-0c6630250834?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PTWT8C79xolHEf4psGRkuUzr5pQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.3.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

Обеспечено обучение

сотрудников

региональных команд в

части внедрения

скоринговой модели

оценки субъекта МСП в

рамках реализации

мероприятий по

«выращиванию»

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.3.

4

Обеспечена

Макаркина АНО МКК

В работе. Риск

1.3.



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

методологическая

поддержка субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих

внедрение скоринговой

модели оценки субъекта

МСП

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

"АПМБ"

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

5

Обеспечена подготовка

и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.3.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

7

Предоставлен отчет за 3

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

результата

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.09.2023г.

04.10.2023 04.10.2023

1.3.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41137856-e68e-496a-bce8-746481029c65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CVarmp7HcXabfDFveCvalIhywo0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет за 2

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

05.07.2023 03.07.2023

1.3.

9

Субъектам малого и

среднего

Рафикова

Лариса

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

В работе.Исполнено на

102,3% от плана

31.12.2023 31.12.2023

0.725

Тысяча

единиц

0 0.7420.7251.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41137856-e68e-496a-bce8-746481029c65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CVarmp7HcXabfDFveCvalIhywo0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2751feea-8652-4cf8-97e4-93f89cda4f0b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8%2BUDx5Dpx57kwM7%2BSVU9Z16Cryg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff3e76fe-312c-4eba-b153-c1f69989486e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FIO2FoXPUwM%2BCswt6ty1RIXOnJk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой

организацией) Значение:

0,7250 Дата: 31.12.2023

Анатольевна

-

Заместитель

министра

результата

Предоставлена

информация : 0.742 из

0.725. Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.4.

1

Для оказания услуги

Макаркина АНО МКК

В работе. Риск

1.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff3e76fe-312c-4eba-b153-c1f69989486e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FIO2FoXPUwM%2BCswt6ty1RIXOnJk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

"АПМБ"

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.4.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

4

Предоставлен отчет за 2

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.06.2023г.

05.07.2023 03.07.2023

1.4.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c81ffb4-7931-4351-be03-5d50a224261e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ja07P1cMzs1LK9etTiJ3s9RWJ7Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет за 3

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

результата

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО МКК "апмб"

от 30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

04.10.2023 04.10.2023

1.4.

6

Субъектам малого и

среднего

Рафикова

Лариса

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.Риск

неисполнения результата

31.12.2024 31.12.2024

0.725

Тысяча

единиц

0 00.7251.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c81ffb4-7931-4351-be03-5d50a224261e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ja07P1cMzs1LK9etTiJ3s9RWJ7Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e22407f-3277-401f-bda5-3d8049cde266?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=voSDRg8vbLOVVy4EVDxzLsucUXA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой

организацией) Значение:

0,7250 Дата: 31.12.2024

Анатольевна

-

Заместитель

министра

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.725.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Реестр

соглашений

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

1

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

предоставление

поручительств

(независимых гарантий)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

выполнении

результата

В работе.Исполнено на

124,11% от плана

Предоставлена

информация : 2975.44 из

2397.3984.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ГФ ЧР" от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

2397.398

4

Миллион

рублей

0 2975.44

2397.398

4

1.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe37d377-2dd9-4c7c-b099-4a573ff0e9af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9SftKtuKpPyG6%2BSpKmWi2wQerqY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предпринимательства, при

гарантийной поддержке

региональных

гарантийных организаций)

Значение: 2 397,3984 Дата:

31.12.2023

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

1

АО «Корпорация «МСП»

проведена процедура

присвоения РГО ранга,

характеризующего

степень финансовой

устойчивости и

эффективность

деятельности РГО

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

Иное

Сводный

рэнкинг

Выполнено. Риск

неисполнения КТ

отсутствует. По

результатам

проведенного

ранжирования РГО с

указанием отдельных

ключевых показателей

деятельности за 2022 год

Фонду присвоен ранг

ВВE+ (финансовая

устойчивость

оценивается на среднем

уровне, гарантийная и

15.08.2023 15.08.2023

1.6.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe37d377-2dd9-4c7c-b099-4a573ff0e9af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9SftKtuKpPyG6%2BSpKmWi2wQerqY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eacf0c35-b63f-4acf-9cd9-f3ec0e056ccd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yD%2FWypEXVBn9Btjwf%2FyqkDiGWds%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

операционная

деятельность

максимально

эффективная).

Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

рэнкинг" Иное АО

"Корпорация "МСП" от

28.07.2023г. №2621/23,

приложен файл.

Иное

Выписка из

протокола

2. "Выписка из

протокола" Иное АО

"Корпарация "МСП" от

28.07.2023г. №2621/23,

приложен файл.

Иное

Ранжирован

ие

3. "Ранжирование" Иное

АО "Корпарация "МСП"

от 28.07.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

АО «Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.6.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eacf0c35-b63f-4acf-9cd9-f3ec0e056ccd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yD%2FWypEXVBn9Btjwf%2FyqkDiGWds%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a55ad80-74d6-4b06-855f-d40ba250c9da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rQJInHyIR%2BPHNMAROUmU5SHxRJ0%3D
https://corpmsp.ru/org-infrastruktury-podderzhki/regionalnim_garant_organization/ranzhirovanie/


24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

календарным планом

проведения оценки

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

Предоставлен отчет за 2

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ГФ ЧР" от

03.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.07.2023 03.07.2023

1.6.

4

Предоставлен отчет за 3

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

выполнении

результата

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ГФ ЧР" от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

04.10.2023 04.10.2023

1.6.

5

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Рафикова

Лариса

Анатольевн

АНО "ГФ

ЧР"

В работе.Риск

неисполнения результата

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

2418.778

3

Миллион

рублей

0 0

2418.778

3

1.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2811c928-3ad0-4f33-bf45-0d7f721790ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YE00nwAHxiqdVaMV5T%2FfXtXY2%2Bc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac9ee2cf-9201-405c-9cba-0e0234fd8d6a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s%2FtmpI6jWKIwUNmCyexOSYgQ%2BZc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечено

предоставление

поручительств

(независимых гарантий)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства, при

гарантийной поддержке

региональных

гарантийных организаций)

Значение: 2 418,7783 Дата:

31.12.2024

а -

Заместитель

министра

Предоставлена

информация : 0 из

2418.7783.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023

1.7.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.7.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(кадровое) обеспечение

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

34,0000 Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

результата

В работе.Исполнено на

55,9% от плана

Предоставлена

информация : 19 из 34.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

34Единица 0 19341.8

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.8.

1

Предоставлен отчет о

Захаров АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

31.12.2023 31.12.2023

1.8.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37d15000-ff56-4571-a1ec-eb411e2d5df3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GIRqgkcbOOB2NYabUmsBXSMmK%2Fk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

неисполнения КТ

отсутствует

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.8.

3

Предоставлен отчет за 2

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.07.2023 03.07.2023

1.8.

4

Предоставлен отчет за 3

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.8.

5

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

АНО "ЦЭП"

В работе.Риск

неисполнения результата

отсутствует

Предоставлена

31.12.2024 31.12.2024

32Единица 0 0321.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d7f3128-32ab-478d-89e0-c01468e3da28?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9qBt1Zv6FQOhky4JEA0g6pgM18U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

32,0000 Дата: 31.12.2024

Заместитель

министра

информация : 0 из 32.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023

1.9.

1

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпромэне

рго Чувашии

Отчет о

выполнении

результата

В работе.Исполнено на

66,7% от плана

Предоставлена

информация : 0.2 из 0.3.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Минпромэнерго

Чувашии от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0.3

Миллиар

д рублей

0 0.20.31.10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a4e3bf92-ace4-45ff-b8e3-908a14c543fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FIBzRtD7ULr%2BgO0N64xEcFxer7k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,3000 Дата: 31.12.2023

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.1

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a4e3bf92-ace4-45ff-b8e3-908a14c543fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FIBzRtD7ULr%2BgO0N64xEcFxer7k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксперт

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.4

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.6

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.7

Земельный участок

предоставлен заказчику

Майорова

Роза

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

отсутствует

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.9

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.10

Оборудование

приобретено

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.11

Оборудование

установлено

Майорова

Роза

Александров

на - главный

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалист-

эксперт

Оборудование введено в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на - главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.13

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0143

Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

результата

В работе.Исполнено на

82,6% от плана

Предоставлена

информация : 0.0038 из

0.0143.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0.0143

Миллиар

д

долларов

0 0.00380.01431.11

Предоставлен отчет за 2

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

03.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.07.2023 03.07.2023

1.11

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6cb4ccd8-33bf-4b2b-8f81-0d6358dd8f43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r9Ds24g6UKJu0t2hEc9SuWruPKY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fff7745-0c8b-4d16-88a6-cb8992e6c35b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=16Hw4W%2BSdTcOJBOaJUzEVocKQJ0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81da5545-8977-4f4b-960d-dc90d3cda7ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BY29CJwzdkfhxY0IJ40ODQJsM%2Fo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет об

оказании услуги

"Содействие в поиске и

подборе иностранного

покупателя", по итогам 1

полугодия

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.07.2023 03.07.2023

1.11

.2

Предоставлен отчет за 3

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

результата

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

04.10.2023 04.10.2023

1.11

.3

Предоставлен отчет за 4

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.11

.4

Предоставлен отчет об

оказании услуги

"Содействие в поиске и

подборе иностранного

покупателя", по итогам 2

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.11

.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81da5545-8977-4f4b-960d-dc90d3cda7ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BY29CJwzdkfhxY0IJ40ODQJsM%2Fo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/795f6602-7d76-4bc8-b9cc-ab4dafd69449?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d9VRSHKlvmH2rIEwVZuCMk7h8WI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

полугодия

ь

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап, созданы

новые рабочие места

(количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап,

накопленным итогом)

Значение: 43,0000 Дата:

31.12.2023

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Иное о

выполнении

результата

В работе.Исполнено на

162,8% от плана

Предоставлена

информация : 70 из 43.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Иное Минсельхоз

Чувашии от 29.09.2023г.

№13/20-7047, приложен

файл.

31.12.2023 31.12.2023

43Единица 0 7043

1.12

Отчет о

выполнении

результата

2. "о выполнении

результата" Отчет

Минсельхоз Чувашии от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет за 2

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

выполнении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Письмо Минсельхоз

Чувашии от 30.06.2023г.

№13/20-4620, приложен

файл.

05.07.2023 03.07.2023

1.12

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f97122d-4310-466c-9e46-bb291d868fed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x1qfTw6s6dmQ6dJJgXp1Y2KyvFc%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e424b3e-e7db-4304-82e8-72e2e2fb2a3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a1JZFdwb2%2FqJpr8k7mB2sIwsY6I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет за 3

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

выполнении

результата

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 30.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

04.10.2023 04.10.2023

1.12

.2

Иное о

выполнении

результата

2. "о выполнении

результата" Иное

Минсельхоз Чувашии от

29.09.2023г. №13/20-

7047, приложен файл.

Предоставлен отчет за 4

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.12

.3

Обеспечено количество

вовлеченных в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в

АПК, в том числе созданы

новые субъекты МСП,

увеличена членская база

сельскохозяйственных

потребительских

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

выполнении

результата

В работе.Исполнено на

100,5% от плана

Предоставлена

информация : 208 из 207.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 30.09.2023г.

31.12.2023 31.12.2023

207Единица 0 2082071.13

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e424b3e-e7db-4304-82e8-72e2e2fb2a3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a1JZFdwb2%2FqJpr8k7mB2sIwsY6I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

Значение: 207,0000 Дата:

31.12.2023

№б/н, приложен файл.

Иное о

выполнении

результата

2. "о выполнении

результата" Иное

Минсельхоз Чувашии от

29.09.2023г. №13/20-

7047, приложен файл.

Предоставлен отчет за 2

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

05.07.2023 03.07.2023

1.13

.1

Письмо о

выполнении

результата

2. "о выполнении

результата" Письмо

Минсельхоз Чувашии от

30.06.2023г. №13/20-

4620, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет за 3

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

выполнении

результата

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 30.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

04.10.2023 04.10.2023

1.13

.2

Иное о

выполнении

результата

2. "о выполнении

результата" Иное

Минсельхоз Чувашии от

29.09.2023г. №13/20-

7047, приложен файл.

Предоставлен отчет за 4

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.13

.3

Сельскохозяйственные

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на создание и

развитие производств в

АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

выполнении

результата

В работе.Исполнено на

103,0% от плана

Предоставлена

информация : 69 из 67.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 30.09.2023г.

31.12.2023 31.12.2023

67Единица 0 69671.14

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f0797e3-5fa4-4a72-9480-e350f15d153f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L4j2GSBMmWzt4FxAn%2B389Fpxv%2FA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88709a5f-a159-4271-b84c-b5d85a3b9e4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qd%2FopSj3rX7mWqiqhlg3P8%2B8C2o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd5772a5-e54b-4b8a-8604-4d604590a434?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uoPlfVIEDORR7LM20VJonAg%2Fhlg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 67,0000

Дата: 31.12.2023

№б/н, приложен файл.

Иное о

выполнении

результата

2. "о выполнении

результата" Иное

Минсельхоз Чувашии от

29.09.2023г. №13/20-

7047, приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.02.2021г. №10-2021-

00530, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.14

.1

Соглашение

Соглашение

10. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd5772a5-e54b-4b8a-8604-4d604590a434?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uoPlfVIEDORR7LM20VJonAg%2Fhlg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/980d5a85-f47f-4d37-866e-0afff5897b6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jJX7Mb75p8jkAE5FkI25N2DjUfI%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=20240083313&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=23248374769&inlineExtensions=pdf


39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.09.2021г. №30-2021-

01084, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

11. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.09.2022г. №30-2021-

01145, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

12. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.09.2021г. №30-2021-

01165, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

13. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=23248374769&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28066824337&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=23396831942&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=23396832011&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.09.2021г. №30-2021-

01166, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

14. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.05.2022г. №30-2021-

01174, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

15. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.09.2021г. №30-2021-

01162, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

16. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=23396832011&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26472863457&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=23248374942&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27649813699&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

17.08.2022г. №30-2021-

01176, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

17. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.09.2021г. №30-2021-

01163, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

18. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

11.10.2021г. №30-2021-

01179, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

19. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27649813699&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=23248374993&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=23576071342&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29911719743&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

02.02.2023г. №30-2021-

01190, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.10.2021г. №10-2021-

22348, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

20. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

17.03.2023г. №30-2021-

01052, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

21. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.11.2022г. №30-2021-

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29911719743&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=23742887302&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30425669899&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28698356396&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

01053, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

22. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.10.2021г. №10-2021-

73207, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

23. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.10.2021г. №30-2021-

01102, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

24. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.12.2021г. №10-2021-

101667, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28698356396&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=23742887210&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=23588108465&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=24746680464&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

25. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.12.2021г. №10-2021-

99189, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

26. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.12.2021г. №10-2021-

81031, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

27. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.03.2022г. №10-2022-

010331, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=24746680464&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=24703107828&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=24700327179&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25903068540&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

28. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.03.2022г. №10-2022-

010332, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

29. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.03.2022г. №10-2022-

010334, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.10.2021г. №10-2021-

22349, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25903068540&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25903068587&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25903283513&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=23742887354&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

30. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.03.2022г. №10-2022-

010336, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

31. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.03.2022г. №10-2022-

010337, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

32. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.05.2022г. №10-2022-

012417, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=23742887354&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25903283564&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25903283614&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26553582004&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26553582021&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

33. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.05.2022г. №10-2022-

012418, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

34. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.02.2022г. №10-2022-

002284, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

35. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.05.2022г. №10-2022-

000107, приложен файл.

Соглашение 36. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26553582021&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25597926092&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26518215635&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26247201516&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.04.2022г. №10-2022-

002281, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

37. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.06.2022г. №30-2022-

001981, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

38. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

30.12.2022г. №30-2022-

002035, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

39. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26247201516&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27014558230&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29425918513&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29425918424&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

30.12.2022г. №30-2022-

001978, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.10.2021г. №10-2021-

22350, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

40. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

05.06.2023г. №30-2022-

001980, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

41. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29425918424&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=23742887376&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31434742049&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30742900665&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

11.04.2023г. №30-2022-

002036, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

42. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

20.06.2022г. №30-2022-

001849, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

43. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.08.2022г. №30-2022-

001792, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

44. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30742900665&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26891282177&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27664094240&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28038001339&inlineExtensions=pdf


51

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

22.09.2022г. №30-2022-

001793, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

45. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.09.2022г. №30-2022-

001800, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

46. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

02.11.2022г. №30-2022-

001799, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

47. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28038001339&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28065976528&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28543052884&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29918500099&inlineExtensions=pdf


52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

02.02.2023г. №30-2022-

001798, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

48. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

20.06.2022г. №30-2022-

001797, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

49. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

17.04.2023г. №30-2022-

001791, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.04.2021г. №10-2021-

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29918500099&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26891282378&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30815672843&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=20845104995&inlineExtensions=pdf


53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

13576, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

50. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.11.2022г. №30-2022-

001795, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

51. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

20.06.2022г. №30-2022-

001796, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

52. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

02.02.2023г. №30-2022-

001848, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=20845104995&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28698356617&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26891658007&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29911558730&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

53. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.06.2022г. №30-2022-

001850, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

54. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.04.2022г. №10-2022-

029357, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

55. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.04.2022г. №10-2022-

029417, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29911558730&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26945081220&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26247563515&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26247563569&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

56. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.04.2022г. №10-2022-

029637, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

57. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.04.2022г. №10-2022-

029640, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

58. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.04.2022г. №10-2022-

029642, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26247563569&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26247563607&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26247563659&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26247563687&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

59. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.04.2022г. №10-2022-

029644, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

08.04.2021г. №10-2021-

13572, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

60. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.05.2022г. №10-2022-

029354, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26247563687&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26247563712&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=20879966557&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26553582053&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31321777368&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

61. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.01.2023г. №10-2023-

000125, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

62. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2023г. №10-2023-

003759, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

63. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2023г. №10-2023-

003758, приложен файл.

Соглашение 64. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31321777368&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30158988710&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30498194212&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30482767134&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.03.2023г. №10-2023-

021296, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

65. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.03.2023г. №10-2023-

021298, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

66. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.03.2023г. №10-2023-

021299, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

67. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30482767134&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30482767198&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30483018092&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30871170471&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.03.2023г. №10-2023-

024020, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

68. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002295, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

69. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002308, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30871170471&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32323918436&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32324178032&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=20845104917&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.04.2021г. №10-2021-

13355, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

70. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002301, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

71. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.06.2023г. №30-2023-

002450, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

72. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=20845104917&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32324177978&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31755670931&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31755094732&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002299, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

73. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002307, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

74. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002305, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

75. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31755094732&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31755386596&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32465096223&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32567965922&inlineExtensions=pdf


62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

22.06.2023г. №30-2023-

002451, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

76. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002302, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

77. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.06.2023г. №30-2023-

002449, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

78. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.06.2023г. №30-2023-

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32567965922&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32324178002&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31755670878&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31755386962&inlineExtensions=pdf


63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

002446, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

79. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002292, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.10.2021г. №10-2021-

50724, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

80. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002306, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31755386962&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32567965910&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=23742887274&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32324178227&inlineExtensions=pdf


64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

81. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.06.2023г. №30-2023-

002300, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

82. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.06.2023г. №30-2023-

002448, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

83. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.06.2023г. №30-2023-

002304, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32324178227&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32324177906&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31755387306&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31832142131&inlineExtensions=pdf


65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

84. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.08.2023г. №10-2023-

078294, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

85. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

042309, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

86. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

042306, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31832142131&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32398280325&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30871170623&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30871170610&inlineExtensions=pdf


66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

87. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

042303, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

88. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

042346, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

89. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

042343, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30871170610&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30871170584&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30871170741&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30871170649&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28313272136&inlineExtensions=pdf


67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

14.10.2022г. №30-2021-

01078, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

90. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

042348, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

91. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

042344, приложен файл.

Предоставлен отчет о

Волкова Минсельхоз

В работе. Риск

31.12.2023 31.12.2023

1.14

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28313272136&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32135510700&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32135510734&inlineExtensions=pdf


68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Чувашии

неисполнения КТ

отсутствует

.2

Предоставлен отчет за 2

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

выполнении

результата

Выполнено. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Письмо Минсельхоз

Чувашии от 30.06.2023г.

№13/20-4620, приложен

файл.

05.07.2023 03.07.2023

1.14

.3

Отчет о

выполнении

результата

2. "о выполнении

результата" Отчет

Минсельхоз Чувашии от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет за 3

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Иное о

выполнении

результата

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Иное Минсельхоз

Чувашии от 29.09.2023г.

№13/20-7047, приложен

04.10.2023 04.10.2023

1.14

.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/78b96d19-093b-4d0d-aae3-0cc8394501d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sen6lL2UJk5%2F%2FWBfFXCYR3%2BZpv0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2cbb8138-d870-41be-9768-ca5313d29e96?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SfnpyaOKEH4BySgOmbrpAWTHcLk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cdd5db6d-0068-49fb-9e9c-c83e0a9181ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K08iTtoWjYDhwJ456YFWFWkPoAs%3D


69

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Отчет о

выполнении

результата

2. "о выполнении

результата" Отчет

Минсельхоз Чувашии от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет за 4

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.14

.5

К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ

Чувашской Республики

"РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам

МСП (нарастающим

итогом) Значение: 10

000,0000 Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

Отчет о

выполнении

результата

В работе.Исполнено на

93,6% от плана

Предоставлена

информация : 9364 из

10000. Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АУ ЧР "РЮИ" от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 20.12.2023

10000Единица 2000 9364100001.15

Услуга оказана (работы

выполнены)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.15

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cdd5db6d-0068-49fb-9e9c-c83e0a9181ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K08iTtoWjYDhwJ456YFWFWkPoAs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1cd0da0a-5c24-4238-84af-169454631327?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6XMHPQIM7Up5ZCfWvdv5H8rLWbI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.15

.2

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.15

.3

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АУ ЧР "РБИ" от

03.07.2023г. №б/н,

05.07.2023 03.07.2023

1.15

.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3347d213-5644-41b2-a856-1838a2ed05e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rEkcOCe6gWXU1MJFCtIJZBpMTiM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

Отчет о

выполнении

результата

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АУ ЧР "РБИ" от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

04.10.2023 04.10.2023

1.15

.5

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

0,0340 Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

результата

В работе.Исполнено на

55,9% от плана

Предоставлена

информация : 0.019 из

0.034. Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0.034Единица 0 0.0190.0341.16

Услуга оказана (работы

выполнены)

Захаров

Артем

Евгеньевич

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.16

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3347d213-5644-41b2-a856-1838a2ed05e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rEkcOCe6gWXU1MJFCtIJZBpMTiM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Руководител

ь

 

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.16

.2

Предоставлен отчет за 2

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.07.2023 03.07.2023

1.16

.3

Предоставлен отчет за 3

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

результата

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

04.10.2023 04.10.2023

1.16

.4

Увеличено количество

объектов в перечнях

Рафикова

Лариса

Минэкономр

азвития

Отчет о

выполнении

В работе.Исполнено на

105,0% от плана

31.12.2023 31.12.2023

10Процент 0 10.5101.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства не

менее чем на 10 процентов

(ежегодно), % Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2023

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Чувашии

результата

Предоставлена

информация : 10.5 из 10.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023

1.17

.1

Акт утвержден (подписан)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

МИнэконом

развития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023

1.17

.2

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

отдел

аренды и

контроля за

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 03.07.2023

1.17

.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на -

заместитель

начальника

отдела

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Отдел аренды и

контроля за

пользованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 01.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.17

.4

Предоставлен отчет за 4

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэконом

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.17

.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/419b2ef5-ca48-41d5-8441-eb31b3200175?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZNIU6L11mlTcYtij8dD1zXx6vF8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития

Чувашии

Увеличена доля

предоставления

имущества в аренду или на

ином праве из перечней

имущества субъектам

малого и среднего

предпринимательства не

менее чем на 7 процентов

(ежегодно), % Значение:

7,0000 Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

выполнении

результата

В работе.Исполнено на

87,1% от плана

Предоставлена

информация : 6.1 из 7.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

7Процент 0 6.171.18

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

1.18

.1

Акт утвержден (подписан)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023

1.18

.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11aa577c-d2a1-4ac4-82c9-bb67a4627de1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xf1n%2BXSSH7PJmgNtkWiM%2BiwtEsc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Отдел аренды и

контроля за

пользованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 01.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

05.07.2023 03.07.2023

1.18

.3

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.18

.4

Предоставлен отчет за 4

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.18

.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3dcef8cf-310a-44bd-8d65-8c972c600fbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pMOO6Pb7dfDLgMQ6lS%2FuXxD7kx4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

отдела

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

468 604,04478 705,05

(01) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

которые стали резидентами

созданных индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков по

всей территории страны,

накопленным итогом)0

1.1 0,00 0,000,00468 604,04

468 604,04478 705,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 0,00

Освоение запланировано на

октябрь т.г.

0,000,00468 604,04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

468 604,04478 705,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Освоение запланировано на

октябрь т.г.

0,000,00468 604,04

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 784,706 784,70

(03) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные услуги)

0

1.2 6 784,70 75,005 088,536 784,70

6 784,706 784,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 784,70 75,005 088,536 784,70

6 784,706 784,70бюджет субъекта Российской1.2.1. 6 784,70 75,005 088,536 784,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

20 157,2720 157,27

(04) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой организацией)0

1.3 20 157,27 100,0020 157,2720 157,27

20 157,2720 157,27

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 20 157,27 100,0020 157,2720 157,27

20 157,2720 157,27

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

20 157,27 100,0020 157,2720 157,27

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено предоставление

поручительств (независимых

гарантий) региональными

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства,

при гарантийной поддержке

региональных гарантийных

организаций)0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

38 422,0238 422,02

(06) Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта)0

1.5 38 422,02 100,0038 422,0238 422,02

38 422,0238 422,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 38 422,02 100,0038 422,0238 422,02

38 422,0238 422,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

38 422,02 100,0038 422,0238 422,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

94 722,2394 722,22

(32) Сельскохозяйственные

1.6 94 438,54 98,4693 266,8794 722,23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств в

АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)0

94 722,2394 722,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 94 438,54 98,4693 266,8794 722,23

94 722,2394 722,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

94 438,54 98,4693 266,8794 722,23

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

3 484,703 484,70

(33) К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ" предоставлено

1.7 3 484,70 75,192 620,303 484,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)0

3 484,703 484,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 3 484,70 75,192 620,303 484,70

3 484,703 484,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

3 484,70 75,192 620,303 484,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

3 223,203 223,20

(34) Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта)0

1.8 3 223,20 75,002 417,403 223,20

3 223,203 223,20консолидированный бюджет1.8.1 3 223,20 75,002 417,403 223,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3 223,203 223,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

3 223,20 75,002 417,403 223,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

635 398,16645 499,16 166 510,43 25,49161 972,39635 398,16

635 398,16645 499,16 166 510,43 25,49161 972,39635 398,16

635 398,16645 499,16 166 510,43 25,49161 972,39635 398,16

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 223,203 223,202 148,001 074,000,00

Факт/прогноз

805,80 805,80 1 611,60 1 611,60 1 611,60 2 417,40 3 223,203 223,202 417,402 417,402 417,40

0,00

0,00

1.2.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)

План

0,00 1 696,00 3 392,00 3 392,00 3 392,00 6 784,70 6 784,706 784,706 784,706 784,706 784,70

Факт/прогноз

1 696,18 1 696,18 3 392,35 3 392,35 3 392,35 5 088,53 6 784,706 784,706 784,705 088,535 088,53

0,00

0,00

1.4.

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 722,2294 722,2264 994,0032 497,000,00

Факт/прогноз

4 612,78 0,00 29 690,07 30 428,36 91 846,94 92 480,81 94 722,2293 266,8793 266,8793 266,8792 918,94

0,00

0,00

1.5.

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,703 484,702 322,001 161,000,00

Факт/прогноз

579,02 868,53 1 161,19 1 453,85 1 746,51 2 041,28 3 484,703 484,702 620,302 620,302 336,06

0,00

0,00

1.6.

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0,00 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,0238 422,0238 422,0238 422,0238 422,02

Факт/прогноз

38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,0238 422,0238 422,0238 422,0238 422,02

0,00

0,00

1.7.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)

План

0,00 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,2720 157,2720 157,2720 157,2720 157,27

Факт/прогноз

20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,2720 157,2720 157,2720 157,2720 157,27

0,00

0,00

1.8.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков,

технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478 705,05468 604,04468 604,040,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478 705,050,000,000,000,00

0,00

0,00


