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"(24) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 2, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Существует риск: Риск

недостижения показателя по

доле отходов, направленных на

захоронение, Причина риска:

Неполная загрузка действующих

МСК, ввиду неудобства

логистики и низкая выработка

ВМР в связи с ручной

сортировкой не позволяют

достигать установленного

планового значения показателя.

Фактический уровень

максимальной загрузки

действующих МСК суммарной

проектной мощностью 320

тыс.тонн составляет около 51,2

% (163,8 тыс. тонн). Отбор ВМР

составляет не более 3-4 %.

Ежегодно увеличивается

степень физического износа

оборудования., Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.

Принятые меры: 1.

Министерством в ППК "РЭО"

направлено письмо от 06.02.2024

№ 031/10-1328 о необходимости

корректировки показателей в

2024-2025 гг., срок исполнения

31.12.2024, в работе. Наличие

97.1 94.9 94.994.21.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc3d57a6-bbbf-4ce0-99a4-f4030efdc862?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oEhsBu8jh0FGXVpQaAA32aZk2OQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

критического риска

недостижения показателя на

конец года Подтверждающие

документы: 1. "Скан формы по

приказу 285" Иное Минприроды

Чувашии от 04.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

2. "форма по приказу 285" Иное

Минприроды Чувашии от

04.04.2024г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

В отчетном периоде импортное

и отечественное оборудование

не вводилось. Подтверждающие

документы: 1. "Пояснительная

записка" Иное Минприроды

Чувашии от 04.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

50 36 3602.1.

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Существует риск: Риск

недостижения показателя по

доле отходов, направленных на

утилизация, Причина риска:

Неполная загрузка действующих

МСК, ввиду неудобства

логистики и низкая выработка

ВМР в связи с ручной

сортировкой не позволяют

достигать установленного

планового значения показателя.

Фактический уровень

максимальной загрузки

действующих МСК суммарной

проектной мощностью 320

2.9 5.1 5.15.82.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc3d57a6-bbbf-4ce0-99a4-f4030efdc862?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oEhsBu8jh0FGXVpQaAA32aZk2OQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ebdae2ca-d346-41da-96f3-bca70f936fb6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U9U3jGOST0Gy4xIPaIamWfPlxpI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97844779-450a-409c-8e03-1a9a0c765cc8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rM7x4Fd5doDjF4iueV3WvueoLfo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da58dfa1-eefd-4f84-af4d-28210269d9d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hn%2Fe9LsvQVmM%2BdpEWylUvqvVLbI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

тыс.тонн составляет около 51,2

% (163,8 тыс. тонн). Отбор ВМР

составляет не более 3-4 %.

Ежегодно увеличивается

степень физического износа

оборудования., Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.

Принятые меры: 1.

Министерством в ППК "РЭО"

направлено письмо от 06.02.2024

№ 031/10-1328 о необходимости

корректировки показателей в

2023-2024 гг., срок исполнения

31.12.2024, в работе. Наличие

критического риска

недостижения показателя на

конец года Подтверждающие

документы: 1. "Форма по

приказу 285" Иное Минприроды

Чувашии от 04.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

2. "Скан формы по приказу 285"

Иное Минприроды Чувашии от

04.04.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

в работе, риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Скан формы по приказу" Иное

Минприроды Чувашии от

04.04.2024г. №б/н, приложен

файл.

13.7 60 6068

2.3.

2. "Формы по приказу 285" Иное

Минприроды Чувашии от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da58dfa1-eefd-4f84-af4d-28210269d9d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hn%2Fe9LsvQVmM%2BdpEWylUvqvVLbI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39cca341-0d3e-4485-b98d-a8b26b060003?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WxamtTZXvAhfo821QzZSqSCpAGY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/52276ee9-d888-4e8e-8c56-d258d736125a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3kCM%2FJ2%2FW0YAscHn00giiszXUFk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3a69326-c5ca-4a98-93fa-56ab2a57aeda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5azYR8KHCIrn3xDExNUiHvKByrE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

04.04.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3a69326-c5ca-4a98-93fa-56ab2a57aeda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5azYR8KHCIrn3xDExNUiHvKByrE%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

94,9000

94,900094,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000

94,2000

94,200097,0000 95,3000 94,2000 94,2000 94,2000 94,2000 94,2000 94,2000 94,2000

ФП Процент 94,9000

94,2000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

5,1000

5,10005,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000

5,8000

5,80003,0000 4,7000 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000

ФП Процент 5,1000

5,8000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

36,0000

36,000036,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 36,0000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

68,0000

68,000070,0000 71,0000 68,0000 68,0000 68,0000 68,0000 68,0000 68,0000 68,0000

ФП Процент 60,0000

68,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

В работе.В 2024 году

ввод мощностей по

утилизации ТКО не

запланирован В 2019

году была введена в

эксплуатацию

«Алатырская бумажная

фабрика» г. Алатырь,

мощностью 3.2 тыс. тонн

в год Предоставлена

информация : 0.0032 из

0. Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное Минприроды

Чувашии от 31.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0.0032

Миллион

тонн

0 0.00320

1.1

Иное письмо

2. "письмо" Иное

Минприроды Чувашии

от 25.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

пояснительн

3. "пояснительная

записка" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc13f90f-177d-4b4c-bb71-f0a246950467?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fHrEFRGQ2yPgEp6R68bxO06tq54%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c14378f0-36f4-420d-8f59-c3c90c91e066?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pbJSOSIkdzg8YxDNLPrOO4e6joQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1dda9913-535c-4358-9b36-8abcb888cf31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZmBkoh3Yv5ZeT0JAuiE%2FaL5w1DE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая записка

Минприроды Чувашии

от 26.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0200

Дата: 31.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

В работе.Существует

риск: Риск недостижения

установленных сроков

выполнения по

контрольной точке ,

Причина риска:

Ожидание получения

решения кредитного

комита о

финансировании,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.06.2024г. Принятые

меры: 1. Проведены

рабочие встречи с

заинтересованными

лицами, составлен

протокол разногласий к

соглашению об

основных условиях и

порядке заключения

договора займа, срок

исполнения 15.06.2024,

Бедертдинов Эмир

Нуртдинович - Министр

природных ресурсов и

31.12.2024 31.12.2024

0.02

Миллион

тонн

0 0.020.021.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1dda9913-535c-4358-9b36-8abcb888cf31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZmBkoh3Yv5ZeT0JAuiE%2FaL5w1DE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd84846c-6003-4d90-8308-028da08ac776?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yf1N%2FVyym7JO8PQIqBpKz9QOatI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологии Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. В

работе, в 2021 году

введен объект

сортировки твердых

бытовых отходов на

полигоне ТБО

Вурнарского района

мощностью 20 тыс. тонн

в год. Предоставлена

информация : 0.02 из

0.02. Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Минприроды

Чувашии от 13.12.2021г.

№RU-21-97610444-05-

2021, приложен файл.

Иное

Письмо в

ППК "РЭО"

2. "Письмо в ППК

"РЭО"" Иное

Минприроды Чувашии

от 24.12.2021г. №03/23-

15364, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd84846c-6003-4d90-8308-028da08ac776?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yf1N%2FVyym7JO8PQIqBpKz9QOatI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbc0ffb4-e316-4262-a40d-c34c789a64f6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MdBwCeXSEEnE7SdJOlidgKuLdGg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Получено разрешение на

строительство МСК в

Канашском

муниципальном округе

мощностью 30

тыс.тонн/год

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

-

В работе.

03.06.2024 03.06.2024

1.2.

1

Подписание Акта

выполнения

предварительных условий

начала строительства

согласно концессионному

соглашению по

строительству МСК в

Канашском

муниципальном округе

мощностью 30

тыс.тонн/год

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

-

Иное

Пояснительн

ая записка

В работе. Просрочка 76

дней. Существует риск:

Риск недостижения

установленных сроков

выполнения по

контрольной точке ,

Причина риска:

Ожидание получения

решения кредитного

комита о

финансировании,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.06.2024г. Принятые

меры: 1. Проведены

рабочие встречи с

заинтересованными

лицами, составлен

31.03.2024 15.06.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbc0ffb4-e316-4262-a40d-c34c789a64f6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MdBwCeXSEEnE7SdJOlidgKuLdGg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7f931bc-d3ca-47a4-89d5-ccfa4db7d873?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mQYlwedIv%2FRj12ALlRfhrJUgkjc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

протокол разногласий к

соглашению об

основных условиях и

порядке заключения

договора займа, срок

исполнения 15.06.2024,

Бедертдинов Эмир

Нуртдинович - Министр

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Минприроды

Чувашии от 28.03.2024г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7f931bc-d3ca-47a4-89d5-ccfa4db7d873?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mQYlwedIv%2FRj12ALlRfhrJUgkjc%3D
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


