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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 14, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 26, из

них:

- 10 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

221901.85 тыс. руб., 62.95

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Завершено оснащение 4 детских

школ искусств и Чувашского

драмтеатра. Открыты

модельные библиотеки в

Порецком округе и г. Алатырь

Подтверждающие документы: 1.

"Новость об открытии

модельной библиотеки в г.

Алатырь" Иное Минкультуры

Чувашии от 27.09.2024г. №-,

указана ссылка.

8 34 4340

1.1.

2. "Новость" Иное Минкультуры

Чувашии от 27.04.2024г. №-,

указана ссылка.

3. "Информация об исполнении

показателя "Количество

организаций культуры,

получивших современное

оборудование" в части

результата "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. чел."" Отчет

Минкультуры Чувашии от

01.08.2024г. №-, приложен файл.

4. "Мониторинг оснащения

образовательных учреждений в

https://culture.cap.ru/news/2024/09/27/v-alatire-otkrilasj-20-ay
https://culture.cap.ru/news/2024/04/27/cheboksarskaya-detskaya-shkola-iskusstv-n-3-priobr
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1868872c-ef8c-480c-8e2d-e41504368857?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c4tPv9Y5h8k4yZyjG0%2F3IvsvMXI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5617cb1b-6273-4205-bb44-5fba172a82f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BvMoElb1xUboqofpgVof7c%2BUX80%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сфере культуры музыкальными

инструментами, оборудованием

и учебными материалами"

Отчет Минкультуры Чувашии от

01.07.2024г. №-, приложен файл.

5. "Реестр контрактов МАУ ДО

"Детская школа искусств № 1" г.

Шумерля" Реестр контрактов

Минкультуры Чувашии от

04.06.2024г. №-, приложен файл.

6. "Реестр контрактов по

результату "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. чел."" Реестр

контрактов Минкультуры

Чувашии от 31.07.2024г. №-,

приложен файл.

7. "Исполнение показателя

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту"" Отчет

Минкультуры Чувашии от

01.09.2024г. №-, приложен файл.

8. "Новость об открытии

модельной бибилотеки" Иное

Минкультуры Чувашии от

21.08.2024г. №-, указана ссылка.

9. "Мониторинг оснащения

образовательных учреждений в

сфере культуры музыкальными

инструментами, оборудованием

и учебными материалами"

Отчет Минкультуры Чувашии от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5617cb1b-6273-4205-bb44-5fba172a82f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BvMoElb1xUboqofpgVof7c%2BUX80%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/788c258d-3734-4e85-a063-89710e68ed4c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hiX3C%2BCl9z7bjkihrtRZul9KJZg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea9431f9-9aa6-4dc8-bb59-951176f121e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7k1w%2FAAP2audEdrWjIHqjdCZGD8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b773c8d9-b09b-416b-999b-6a94bd4b3cf9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pPs67pgZne5Nly0OqDW205H3uuU%3D
https://culture.cap.ru/news/2024/08/21/napoljnovskaya-seljskaya
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25a98ebd-17d8-4ea9-b9b9-02f733eb8f12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qqf5HiQR%2F4SSTT2gx5dy2quaD4k%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

01.09.2024г. №-, приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" Иное

Администрация Цивильского

муниципального округа

Чувашской Республики от

07.02.2024г. №21-20-001-2024,

приложен файл.

12 26 30261.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25a98ebd-17d8-4ea9-b9b9-02f733eb8f12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qqf5HiQR%2F4SSTT2gx5dy2quaD4k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb8a3665-f3e8-48b8-99bc-b4a3168c770e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L6%2FKFK6lk3ZohsWCX6oqvxjvH%2F0%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.1

План

Факт/прогноз

43,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 34,0000 38,0000

43,0000

35,000033,0000 33,0000 33,0000 34,0000 36,0000 37,0000 39,0000 40,0000 40,0000

ФП Единица 43,0000

43,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

30,0000

26,000025,0000 25,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000

30,0000

26,000025,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000

ФП Единица 30,0000

30,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 1 111.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

ГИС

"Нацпроект"

Культура"

В работе. Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 111.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Объект функционирует

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

1

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 1 111.3



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2024

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 9 из 11.

31.12.2024 31.12.2024

11Единица 2 9111.4

Объект функционирует

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе.

13.11.2024 13.11.2024

1.4.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

1.4.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

финансов

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет

Мониторинг

реализации

результата

"Реконструи

рованы и

(или)

капитально

отремонтиро

ваны

региональны

е и

муниципаль

ные детские

школы

искусств по

видам

искусств"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации результата

"Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств"" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 30.09.2024г. №-,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.4.

3

Строительно-монтажные

работы завершены

Андреев

Александр

Федорович -

директор

-

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Иное МБУ ДО

"Красноармейская

детская школа искусств"

от 28.06.2024г. №217,

приложен файл.

28.08.2024 28.08.2024

1.4.

4

Произведена оплата

Андреев https://zakup

В работе.

1.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3f34099-5e60-40cd-bb74-d7e86d7e8758?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aElmEQPYWf3grhs6MdbcvosstFg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ce52826-ac68-48e0-a355-8eda3fa19679?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dDl0soWOQSjcfli4JGZdNvDCdhQ%3D


11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Александр

Федорович -

Директор

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

 

30.12.2024 30.12.2024

5

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2024 31.12.2024

2Единица 0 221.5

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2024

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 5.

31.12.2024 31.12.2024

5Единица 0 251.6

Обеспечен мониторинг

Ильина -

В работе.

1.6.



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

 

30.11.2024 30.11.2024

1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

-

Отчет

Мониторинг

реализации

мероприятий

по

техническом

у оснащению

региональны

х и

муниципаль

ных музеев

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации мероприятий

по техническому

оснащению

региональных и

муниципальных музеев"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 29.08.2024г.

30.08.2024 29.08.2024

1.6.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b37a5400-7816-40b1-81ef-0144db015e73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iJ1IIrCR3u6RK1tlG3ugG%2Bra4u4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

№-, приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

В работе.

30.12.2024 30.12.2024

1.6.

3

Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в кинозалах,

Каликова

Светлана

Анатольевн

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

31.12.2024 31.12.2024

7Единица 0 771.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b37a5400-7816-40b1-81ef-0144db015e73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iJ1IIrCR3u6RK1tlG3ugG%2Bra4u4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенных в

населенных пунктах с

численностью населения

до 500 тыс. человек

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2024

а - Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

информация : 7 из 7.

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2024

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2024 31.12.2024

3Единица 0 331.8

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

-

Отчет

Мониторинг

реализации

результата

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации результата"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 30.09.2024г.

№-, приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.8.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6092708-e8f8-44e4-95ce-0aac430ca76d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FBxHkJ8GaWPmn21I%2BLQWWVwb0tI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

В работе.

30.12.2024 30.12.2024

1.8.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6092708-e8f8-44e4-95ce-0aac430ca76d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FBxHkJ8GaWPmn21I%2BLQWWVwb0tI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дела

Чувашской

Республики

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 20,0000 Дата:

01.12.2024

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Новость с

сайта

Минкультур

ы Чувашии

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 20 из 20.

Подтверждающие

документы: 1. "Новость

с сайта Минкультуры

Чувашии" Иное

Минкультуры Чувашии

от 27.09.2024г. №-,

указана ссылка.

01.12.2024 01.12.2024

20Единица 4 20201.9

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

-

В работе.

01.12.2024 01.12.2024

1.9.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

-

Отчет

Мониторинг

реализации

результата

"Переоснащ

ены

муниципаль

ные

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации результата

"Переоснащены

муниципальные

30.09.2024 30.09.2024

1.9.

2

https://culture.cap.ru/news/2024/09/27/v-alatire-otkrilasj-20-ay
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd739c32-1ef6-480e-98ee-7c73dd6af561?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uUqD1aIZgAIDJY2LCuFFnjWI9eM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

библиотеки

по

модельному

стандарту"

библиотеки по

модельному стандарту""

Отчет Минкультуры

Чувашии от 30.09.2024г.

№-, приложен файл.

Проведена работа по

информационному

освещению реализации

результата

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

01.12.2024

В работе.

01.12.2024 01.12.2024

1.9.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd739c32-1ef6-480e-98ee-7c73dd6af561?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uUqD1aIZgAIDJY2LCuFFnjWI9eM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 12,0000 Дата:

31.12.2024

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 12 из 12.

31.12.2024 31.12.2024

12Единица 4 12121.10

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

-

Отчет

Мониторинг

реализации

результата

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации результата"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 30.09.2024г.

№-, приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.10

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff8acea8-b458-46d8-a25b-10dc8abea362?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NNODAlHrESHoBwI9Vu1GPCGcGo0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архивного

дела

Чувашской

Республики

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе.

01.12.2024 01.12.2024

1.10

.2

Проведена работа по

информационному

освещению реализации

результата

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

Официальны

й сайт

Минкультур

ы Чувашии,

официальны

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

1.10

.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff8acea8-b458-46d8-a25b-10dc8abea362?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NNODAlHrESHoBwI9Vu1GPCGcGo0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

е сайты

администрац

ий

муниципаль

ных

городских

округов или

муниципаль

ных

учреждений

культуры и

искусства

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 9 из 11.

31.12.2024 31.12.2024

11Единица 5 9111.11

Произведена оплата

Андреев -

В работе.

1.11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Александр

Федорович -

Директор

 

31.12.2024 31.12.2024

.1

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович -

Директор

-

Отчет

Мониторинг

технической

готовности

объектов

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

технической готовности

объектов" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 30.09.2024г. №-,

приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.11

.2

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2024

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2024 31.12.2024

3Единица 0 331.12

Приобретены

передвижные

Каликова

Светлана

ГИС

"Нацпроект

Акт приема-

передачи

В работе.Отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

10Единица 0 8101.13

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a18b9f5-30bb-4fc3-bfcf-f3e6a15ea7a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZbJFml%2FMibpbrekxw58aqmsYcjg%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6031682
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2024

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

"Культура"

Универсальн

ый

передаточны

й документ

Предоставлена

информация : 8 из 10.

Подтверждающие

документы: 1.

"Универсальный

передаточный

документ" Акт приема-

передачи Минкультуры

Чувашии от 05.09.2021г.

№12, указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Акт приема-

передачи

Поставка

многофункц

ионального

культурного

центра

(Автоклуб)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

многофункционального

культурного центра

(Автоклуб)" Акт

приема-передачи от

24.09.2024г. №12,

указана ссылка.

27.09.2024 27.09.2024

1.13

.1

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6031682
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212805429024000003&contractInfoId=93636081
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

-

В работе.

15.10.2024 15.10.2024

1.13

.2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе.

13.12.2024 13.12.2024

1.13

.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

Каликова

Светлана

Анатольевн

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Новость с

сайта

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

31.12.2024 31.12.2024

8Единица 0 181.14

https://culture.cap.ru/news/2024/09/14/20-ya-v-chuvashii-modeljn
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модельному стандарту

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2024

а - Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Минкультур

ы Чувашии

информация : 1 из 8.

Подтверждающие

документы: 1. "Новость

с сайта Минкультуры

Чувашии" Иное

Минкультуры Чувашии

от 14.09.2024г. №-,

указана ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

-

В работе.

27.12.2024 27.12.2024

1.14

.1

Выполнены

запланированные

мероприятия по

информационному

сопровождению

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

-

В работе.

20.11.2024 20.11.2024

1.14

.2

https://culture.cap.ru/news/2024/09/14/20-ya-v-chuvashii-modeljn
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет

Мониторинг

реализации

результата

"Переоснащ

ены

модельные

библиотеки

по

модельному

стандарту"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации результата

"Переоснащены

модельные библиотеки

по модельному

стандарту"" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 10.07.2024г. №-,

приложен файл.

10.07.2024 10.07.2024

1.14

.3

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

-

Отчет

Мониторинг

реализации

мероприятий

по

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

17.09.2024 16.09.2024

1.14

.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d867854-9c1c-49e4-b1c6-045095c767f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iK4eV%2Fvg4v0XjjYKXy2TqQ%2BHt9I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6495d1b0-5803-4616-bedb-05fe27225c9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aAdYD2ZRIhGUI7pAL7psF2fo4s8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

проекта)

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

переоснащен

ию

муниципаль

ных

библиотек

по

модельному

стандарту

реализации мероприятий

по переоснащению

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 16.09.2024г.

№-, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6495d1b0-5803-4616-bedb-05fe27225c9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aAdYD2ZRIhGUI7pAL7psF2fo4s8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,000,00

(01) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол, код

направления расходов:545600

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Проведена реновация

региональных и (или)

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды , код

направления расходов:545500

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

60 414,9960 414,99

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств , код направления

расходов:5519W, 5519V, 5519T,

551900

1.3 60 414,99 72,9444 067,2460 414,99

60 414,9960 414,99

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 60 414,99 Отклонения отсутствуют72,9444 067,2460 414,99
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

60 406,7460 406,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

43 912,40 Отклонения отсутствуют72,9444 059,7560 406,74

16 494,3416 494,34

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 90,8614 987,3616 494,34

16 502,5916 502,59

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

16 502,59 Отклонения отсутствуют90,8614 994,8516 502,59

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

2 191,920,00

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи, код

направления расходов:559700

1.4 2 191,92 0,000,002 191,92

2 191,920,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 2 191,92 Отклонения отсутствуют0,000,002 191,92

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

2 191,920,00бюджеты муниципальных1.4.1. 2 191,92 Отклонения отсутствуют0,000,002 191,92
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

36 015,8736 015,85

(18) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи, код направления

расходов:55900, 154500

1.5 36 015,86 68,1124 531,4736 015,87

36 015,8736 015,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 36 015,86 Отклонения отсутствуют68,1124 531,4736 015,87

35 265,6335 265,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

14 141,41 Отклонения отсутствуют69,1224 375,1135 265,63

21 124,2121 124,21

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 48,4510 233,6921 124,21

21 874,4521 874,44

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

21 874,45 Отклонения отсутствуют47,5010 390,0521 874,45

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

13 344,5513 344,55

(21) Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек, код направления

расходов:55840, 148600

1.6 13 344,55 100,0013 344,5513 344,55

13 344,5513 344,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 13 344,55 Отклонения отсутствуют100,0013 344,5513 344,55

13 344,5513 344,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

13 344,55 Отклонения отсутствуют100,0013 344,5513 344,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

16 008,0016 008,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту , код

направления расходов:5454F,

54540, 19830, Д45400

1.7 16 008,00 92,5014 808,0016 008,00

16 008,0016 008,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 16 008,00 Отклонения отсутствуют92,5014 808,0016 008,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 000,0016 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют92,5014 800,6016 000,00

16 000,0016 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 92,5014 800,6016 000,00

16 008,0016 008,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

16 008,00 Отклонения отсутствуют92,5014 808,0016 008,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

16 262,2216 262,22

(23) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами , код направления

расходов:5519L, 5519N0

1.8 16 262,22 100,0016 262,2216 262,22

16 262,2216 262,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 16 262,22 Отклонения отсутствуют100,0016 262,2216 262,22

16 180,9116 180,91

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0016 180,9116 180,91

16 180,9116 180,91

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 100,0016 180,9116 180,91
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 262,2216 262,22

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

16 262,22 Отклонения отсутствуют100,0016 262,2216 262,22

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

62 028,3762 317,77

(25) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности , код

направления расходов:5519D,

5519G, 5519E, 55132, 55131,

15340, 00710, 00720, 00770,

00780, 5519P, 00370, 00380,

00390, 00400, 52330, 5519Q,

5519I, 551330

1.9 60 858,48 61,5238 162,2162 028,37

62 028,3762 317,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 60 858,48 Отклонения отсутствуют61,5238 162,2162 028,37

62 013,1462 013,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

30 379,61 Отклонения отсутствуют61,5338 158,3262 013,14

30 463,6430 463,64

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 25,537 778,7130 463,64

30 478,8730 768,27

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

30 478,87 Отклонения отсутствуют25,537 782,6030 478,87

0,000,001.9.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники

0,000,00

(26) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации , код направления

расходов:5519U, Д519U0

1.10 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.10.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.10.1

.1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.10.1

.2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.10.1

.3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.10.4 0,00 0,000,000,00

82 776,0045 076,00

(27) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации, код направления

1.11 75 244,40 45,4937 654,4082 776,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расходов:Д519U0

82 776,0045 076,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.11.1 75 244,40 Отклонения отсутствуют45,4937 654,4082 776,00

45 076,0045 076,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.11.1

.1

37 620,40 Отклонения отсутствуют0,0730,4045 076,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.11.1

.2

0,00 0,000,000,00

37 700,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.11.1

.3

37 624,00 Отклонения отсутствуют99,8037 624,0037 700,00

0,000,00внебюджетные источники1.11.4 0,00 0,000,000,00

63 439,0563 439,05

(28) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту, код

направления расходов:Д45400

1.12 63 439,05 52,1333 071,7663 439,05

63 439,0563 439,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.12.1 63 439,05 Отклонения отсутствуют52,1333 071,7663 439,05

60 000,0060 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.12.1

.1

0,00 Отклонения отсутствуют52,1631 293,8760 000,00

60 000,0060 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.12.1

.2

0,00 52,1631 293,8760 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

63 439,0563 439,05

бюджеты муниципальных

образований

1.12.1

.3

63 439,05 Отклонения отсутствуют52,1333 071,7663 439,05

0,000,00внебюджетные источники1.12.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

352 480,97312 878,43 343 779,47 62,95221 901,85352 480,97

352 480,97312 878,43 343 779,47 62,95221 901,85352 480,97

308 286,96308 286,96 139 398,37 59,11182 243,50308 286,96

160 263,10 0,00 59,4595 275,14160 263,10

204 457,10164 854,57 204 381,10 66,00134 933,48204 457,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

160 263,10
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 076,0045 076,0018 000,009 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 076,0045 076,0028 230,4030,400,00

0,00

0,00

1.2.

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

План

0,00 0,00 13 344,55 13 344,55 13 344,55 13 344,55 13 344,5513 344,5513 344,5513 344,5513 344,55

Факт/прогноз

13 344,55 13 344,55 13 344,55 13 344,55 13 344,55 13 344,55 13 344,5513 344,5513 344,5513 344,5513 344,55

0,00

0,00

1.3.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 14 259,48 14 300,00 14 300,00 14 500,00 16 180,9116 180,9114 500,0014 500,0014 500,00

Факт/прогноз

0,00 14 259,47 16 013,20 16 180,91 16 180,91 16 180,91 16 180,9116 180,9116 180,9116 180,9116 180,91

0,00

0,00

1.5.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.6.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 9 261,41 9 261,41 9 261,41 9 261,41 60 406,7460 406,7444 937,2244 937,229 261,41

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 954,46 60 406,7460 406,7444 937,2244 059,7534 954,46

0,00

0,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.8.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 7 070,71 7 070,71 7 070,71 7 070,71 35 265,6235 265,6214 141,417 070,717 070,71

Факт/прогноз

0,00 7 070,71 7 070,71 11 300,38 18 371,09 22 843,14 35 265,6235 265,6224 375,1124 375,1123 606,60

0,00

0,00

1.9.

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.10.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 30 379,61 30 379,61 30 379,61 30 379,61 62 013,1462 013,1430 379,6130 379,6130 379,61

Факт/прогноз

0,00 30 379,61 30 379,61 31 302,65 35 055,48 35 055,48 62 013,1462 013,1438 158,3238 158,3238 158,32

0,00

0,00

1.11.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 4 530,00 4 600,00 5 000,00 6 000,00 16 000,0016 000,0016 000,008 000,007 000,00

Факт/прогноз

0,00 4 521,57 4 521,57 6 411,36 10 215,16 13 079,65 16 000,0016 000,0016 000,0014 800,6014 381,01

0,00

0,00

1.12.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,0060 000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 868,08 5 947,15 8 866,85 12 821,26 60 000,0060 000,0031 293,8731 293,8721 029,26

0,00

0,00

1.13.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


