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КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Сержантов Д.М.
Владелец процесса: Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции 
Границы процесса: от получения поручения в СЭД до подписания (утверждения) проекта 
Периметр проекта: Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции
Руководитель проекта: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции – И.В. Михайлов
Команда проекта: 
начальник отдела правового обеспечения и регистрации ведомственных нормативных актов Е.В. Нягина; заведующий отдела: И.А. Куликова;
главный специалист-эксперт отдела кадровой и контрольной работы Н.П. Удалова;
начальник отдела по работе с органами государственной власти и местного самоуправления Горелова В.Н., заместитель начальника отдела Николаева Д.Н.;
начальник отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики Баранова С.А., заместитель начальника Дайрукина И.В.;
начальник отдела ЗАГС Арсентьева Н.Г, заместитель начальника отдела Евдокимова Т.Н.;
начальник отдела контрольной и кадровой работы Смирнов А.Ю.;
начальник отдела по обеспечению деятельности мировых судей Тихонова А.С., заместитель начальника Моисеева Е.С.


	
	2. Обоснование выбора

Ключевой риск: несвоевременность принятия нормативных правовых актов Чувашской Республики

Проблемы:
1. Затраты времени на распечатку документов 
2. Длительный процесс подготовки проектов НПА
3. Длительный процесс согласования проектов НПА


	
	
	

	3. Цели и плановый эффект

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени на подготовку, согласование и утверждение изменений в нормативные правовые акты Чувашской Республики
	22 рабочих дня
	16 рабочих дней


	Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. руб.
	2 651,9 



	
	4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 10.07.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса:– до 06.09.2023
разработка карты текущего состояния процесса – до 04.08.2023 
разработка карты целевого состояния процесса – до 04.09.2023
разработка плана мероприятий по реализации проекта – до 06.09.2023

3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 10.10.2023

4. Внедрение улучшений – с 10.10.2023 по 11.12.2023

5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 18.12.2023
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