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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДО 2030 ГОДА

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДО 2030 ГОДА

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Наименование программы
	Региональная программа развития экспорта Чувашской Республики до 2030 года 

	Краткое наименование программы
	Региональная программа развития экспорта

	Срок начала и окончания программы
	1 января 2024 г. – 31 декабря 2030 г.

	Координатор программы
	Министерство экономического развития и  имущественных отношений Чувашской Республики  

	Связь с государственными программами (подпрограммами / региональными программами) и региональными проектами Чувашской Республики
	Основополагающий стратегический документ Чувашской Республики:
Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденная Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102.
Долгосрочные государственные программы развития Чувашской Республики:
1) государственная программа Чувашской  Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2018 г. № 496; 
2) государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2018 г. № 522; 
3) государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 433;
4) государственная программа Чувашской Республики «Развитие туризма и индустрии гостеприимства», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 декабря 2021 г. № 695;
5) государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461.
Региональные проекты Чувашской Республики, направленные на реализацию национальных проектов:
1) региональный проект Чувашской Республики «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», направленный на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденный протоколом заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности от 13 декабря 2018 г. № 12;
2) региональный проект Чувашской Республики «Промышленный экспорт» (Чувашская Республика – Чувашия), направленный на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденный протоколом заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности от 13 декабря 2018 г. № 12;
3) региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда», направленный на реализацию национального проекта «Производительность труда», утвержденный протоколом заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности от 13 декабря 2018 г. № 12;
4) региональный проект «Экспорт продукции АПК» (Чувашская Республика – Чувашия), направленный на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденный Протоколом заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 декабря 2018 г. № 12;
5) региональный проект Чувашской Республики «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленный на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденный протоколом заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности от 13 декабря 2018 г. № 12;
6) региональный проект Чувашской Республики «Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика – Чувашия)», утвержденный Протоколом заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности от 13 декабря 2018 г. № 12.

	Структура программы
	1) Проект «Совершенствование системных мер поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики».
2) Проект «Развитие промышленного экспорта Чувашской Республики».
3) Проект «Развитие агропромышленного экспорта Чувашской Республики».
4) Проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Чувашской Республике».















2.	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Ключевые показатели развития экспорта в Чувашской Республике
Таблица 1
	№ п/п
	Показатель
	2020 год
	2022 год
	Прирост/
снижение

	1.
	Основной: реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), в % к 2020 году
	100,0
	90,7*
	-9,3

	2.
	Дополнительные: объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров в разрезе приоритетных отраслей Чувашской Республики (в сопоставимых ценах, в млн. долл. США), в том числе:
	248,3
	225,3*
	-23

	2.1.
	объем экспорта товаров отраслей промышленности (в сопоставимых ценах, в млн. долл. США) 
	211,2
	169,0*
	-42,2

	2.2.
	объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах, в млн. долл. США) 
	37,0
	55,0
	+8,0

	3.
	Количество экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, ед.
	330
	482
	152

	4.
	Объем несырьевого неэнергетического экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. долл. США
	76,1
	119,4
	43,3

	5.
	Количество стран экспорта Чувашской Республики, ед.
	89
	67*
	-22

	6.
	Объем экспорта услуг, млн. долл. США 
	18,2
	23,5**
	5,3



* Основными причинами сокращения показателей в 2022 году являются санкции в отношении Российской Федерации со стороны недружественных стран, а также нарушение традиционно сложившихся логистических цепочек поставок товаров.
** Оценочно 
Структура экспорта Чувашской Республики по ключевым позициям
Таблица 2
	№ п/п
	                       Показатель                       
	2020 год
	2022 год
	Прирост/
снижение

	[bookmark: _Hlk74766130]Страны, млн. долл. США

	1.
	Казахстан
	85,6
	74,2
	-13,3

	2.
	Беларусь
	39,1
	41,0
	4,9

	3.
	Китай
	21,0
	22,5
	7,1

	4.
	Польша
	6,8
	10,6
	55,9

	5.
	Узбекистан
	12,8
	9,3
	-27,3

	6.
	Литва
	7,2
	6,7
	-6,9

	7.
	Индия
	10,2
	5,8
	-43,1

	8.
	Турция
	1,9
	5,5
	189,5

	9.
	Азербайджан
	4,6
	5,2
	13,0

	10.
	Молдова, Республика
	7,3
	4,8
	-34,2

	11.
	Чехия
	5,7
	4,3
	-24,6

	12.
	Кыргызстан
	2,3
	3,8
	65,2

	13.
	Таджикистан
	1,9
	3,6
	89,5

	14.
	Соединенные Штаты
	8,0
	2,8
	-65,0

	15.
	Германия
	3,4
	2,3
	-32,4

	16.
	Армения
	1,9
	2,1
	10,5

	17.
	Грузия
	1,2
	2,1
	75,0

	18.
	Италия
	1,1
	1,8
	63,6

	Товары несырьевого неэнергетического экспорта и услуги, млн. долл. США

	1.
	Мясо и пищевые мясные субпродукты
	4
	12
	200,0

	2.
	Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные
	0,1
	0,8
	700,0

	3.
	Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
	0,2
	0,2
	0,0

	4.
	Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности
	4,4
	5,3
	20,5

	5.
	Злаки
	0,9
	0,1
	-88,9

	6.
	Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж
	3,6
	7,2
	100,0

	7.
	Сахар и кондитерские изделия из сахара
	2,3
	3,8
	65,2

	8.
	Какао и продукты из него
	7,8
	9,6
	23,1

	9.
	Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия
	13,7
	15
	9,5

	10.
	Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
	0,1
	0,4
	300,0

	11
	Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент
	0,2
	0
	-100,0

	12.
	Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов
	16,8
	9,6
	-42,9

	13.
	Органические химические соединения
	22,6
	13,2
	-41,6

	14.
	Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь
	3
	2,8
	-6,7

	15.
	Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства
	0,2
	0,1
	-50,0

	16.
	Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» 
	1,3
	0,8
	-38,5

	17.
	Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества
	2,6
	0
	-100,0

	18.
	Прочие химические продукты
	43,5
	38,2
	-12,2

	19.
	Пластмассы и изделия из них
	7,8
	4,1
	-47,4

	20.
	Каучук, резина и изделия из них
	0,4
	0,3
	-25,0

	21.
	Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и аналогичные им товары; изделия из внутренних органов животных (кроме шелкоотделительных желез шелкопряда)
	0,1
	0,2
	100,0

	22.
	Древесина и изделия из нее; древесный уголь
	7,8
	9,6
	23,1

	23.
	Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона
	0,2
	0,2
	0,0

	24.
	Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки
	0,7
	0,4
	-42,9

	25.
	Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания
	0,3
	0,6
	100,0

	26.
	Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания
	0,4
	1
	150,0

	27.
	Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье
	0,1
	0,2
	100,0

	28.
	Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали
	0,8
	0,9
	12,5

	29.
	Головные уборы и их части
	0,1
	0,3
	200,0

	30.
	Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов
	1
	3,4
	240,0

	31.
	Керамические изделия
	6,1
	3,8
	-37,7

	32.
	Стекло и изделия из него
	0,2
	0,3
	50,0

	33.
	Черные металлы
	0,1
	0,2
	100,0

	34.
	Изделия из черных металлов
	1,6
	9,4
	487,5

	35.
	Цинк и изделия из него
	0,1
	0,3
	200,0

	36.
	Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них
	0,4
	0,1
	-75,0

	37.
	Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов
	0,2
	0,2
	0,0

	38.
	Прочие изделия из недрагоценных металлов
	0,6
	0,7
	16,7

	39.
	Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
	10,9
	18,7
	71,6

	40.
	Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
	56,4
	20
	-64,5

	41.
	Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов
	3,2
	5,8
	81,3

	42.
	Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
	5,5
	6,8
	23,6

	43.
	Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности
	11
	8,2
	-25,5

	44.
	Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески
	0,8
	1,3
	62,5

	45.
	Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности
	4,3
	6,4
	48,8



Объем несырьевого неэнергетического экспорта ключевых экспортеров Чувашской Республики
Таблица 3
	№ п/п
	                       Показатель                       
	2020 год
	2022 год
	Прирост

	1.
	АО «Акконд», млн. долл. США                       
	от 10,0 до 100,0
	от 10,0 до 100,0
	11,1

	2.
	ООО «Мега Юрма»
	от 10,0 до 100,0
	от 10,0 до 100,0
	10,9

	3.
	ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы», в том числе:
	8,3
	9,0
	8,4

	4.
	ООО «Четра»
	4,5
	5,0
	11,1

	5.
	ООО «Производственная компания «Промтрактор»
	3,8
	4,0
	5,3

	6.
	прочие предприятия Группы
	3,7
	4,0
	8,1

	7.
	АО Фирма «Август»
	от 1,0 до 10,0
	от 1,0 до 10,0
	8,8

	8.
	ПАО «Химпром»
	от 1,0 до 10
	от 1,0 до 10
	10,7

	9.
	ООО «Группа компаний «Эстет»
	4,9
	5,0
	2,0

	10.
	ООО «Релематика»
	1,3
	1,5
	15,4










3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целевое видение развития экспорта в Чувашской Республике

Региональная программа развития экспорта разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в соответствии с которым одним из показателей, характеризующих достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», является рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года.
Региональная программа развития экспорта разработана в соответствии со Стандартом по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0), утвержденным протоколом проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 30 июля 2020 г. № 6, в целях совершенствования институциональной экспортной среды в Чувашской Республике.
Цель Региональной программы развития экспорта – увеличение несырьевого неэнергетического экспорта Чувашской Республики к концу 2030 года на 70% сравнению с 2020 годом.
Достижение указанного показателя планируется за счет:
1) поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики;
2) расширения поставок промышленной продукции и продукции агропромышленного комплекса Чувашской Республики;
3) продвижения медицинских услуг Чувашской Республики на зарубежных рынках.
Драйверами роста экспорта в регионе выступают ключевые отрасли: промышленность (в первую очередь машиностроение и химия) и сельское хозяйство, среди экспорта услуг большой потенциал имеет медицинский туризм.
Реализация региональной программы развития экспорта будет способствовать формированию благоприятных условий для развития экспортного потенциала Чувашской Республики, повышению конкурентоспособности экономики республики, расширению географии и номенклатуры экспорта товаров и услуг, продвижению возможностей региональных производителей на зарубежные рынки и укреплению статуса Чувашской Республики, как стабильного и перспективного экспортера среди субъектов Российской Федерации.
         К 2030 году будут достигнуты целевые показатели:
- по обеспечению роста количества экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства не менее чем на 25% по сравнению с 2020 годом, роста объема несырьевого неэнергетического экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства более чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом;
- по обеспечению увеличения объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в разрезе приоритетных отраслей Чувашской Республики – отраслей промышленности не менее чем в 1,4 раза и агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом;
- по обеспечению увеличения объема экспорта медицинских услуг в Чувашской Республике не менее чем в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом.



Целевые показатели экспорта несырьевых неэнергетических товаров Чувашской Республики
Таблица 4
	№ 
п/п
	Показатель
	2021 год (факт)
	2022 год (факт)
	2023 год
	2024 год
	2030 год

	1.
	Основной: реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта, в % к 2020 году
	121,4
	90,7*
	109,0
	117,0
	170,0

	2.
	Дополнительные: объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров в разрезе приоритетных отраслей Чувашской Республики (в сопоставимых ценах, в млн. долл. США), в том числе:
	301,4
	225,3*
	314,0
	315,3
	348,2

	2.1.
	объем экспорта товаров отраслей промышленности (в сопоставимых ценах, в млн. долл. США) 
	254,0
	169,0
	264,0
	269,3
	302,2

	2.2.
	объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах, в млн. долл. США) 
	47,3
	55,0
	30,7
	31,9
	46,0

	3.
	Количество экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, ед.
	385
	482
	484
	485
	510

	4.
	Объем несырьевого неэнергетического экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. долл. США
	163,2
	119,4*
	121,5
	137,8
	203,1

	5.
	Количество стран экспорта Чувашской Республики, ед.
	93
	67*
	87
	97
	107

	6.
	Объем экспорта услуг, млн. долл. США 
	25,2
	23,5**
	24,3
	25,5
	30,8



* Основными причинами сокращения показателей в 2022 году являются санкции в отношении Российской Федерации со стороны недружественных стран, а также нарушение традиционно сложившихся логистических цепочек поставок товаров.
** Оценочно.
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Ключевые драйверы роста экспорта Чувашской Республики
Таблица 5
	Драйвер
	2023 год
	2024 год
	Прирост 2022–2024 годы
	2030 год
	Доля в приросте несырьевого неэнергетического экспорта
	Ключевые страны
	Ключевые экспортеры

	Товары и услуги, млн. долл. США

	Прочие химические продукты (38 группа)
	38,2
	38,5

	0,3
	56,2
	18,0
	Казахстан,  Беларусь,
Молдова,
Азербайджан,
Колумбия,
Тунис,
Узбекистан,
Грузия
	Беларусь, 
Китай,
Испания, 
Гонконг,
Корея, Республика,
Казахстан, Германия,
Австрия, Индонезия

	Электрические машины и оборудование, их части (85 группа)
	20,0
	24,8


	4,8
	40,6
	20,6
	Абхазия,
Азербайджан, Армения,
Беларусь,
Индия,
Казахстан,
Китай,
Кыргызстан,
Молдова,
Узбекистан 
	Армения, Беларусь,
Германия,
Китай, 
Корея, Республика,
Кыргызстан, Малайзия,
Словакия,
Таиланд,
Тайвань (Китай)

	Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства (84 группа)
	18,7
	24,6

	5,9
	58,5
	39,8
	Абхазия, 
Беларусь,
Индонезия,
Казахстан,
Кыргызстан,
Молдова,
Монголия,
Перу,
Таджикистан,
Узбекистан
	Беларусь,
Индонезия,
Италия,
Казахстан,
Китай,
Кыргызстан,
Малайзия,
Тайвань (Китай), Турция,
Хорватия

	Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия (19 группа)
	25,0
	26,0

	1,0
	30,0
	65,2
	Азербайджан,
Армения,
Беларусь,
Ирак,
Иран,
Казахстан,
Китай,
Кыргызстан, Таджикистан
	Беларусь, Казахстан


	Органические химические соединения (29 группа)
	13,2
	13,4

	0,2
	24,6
	11,4
	Беларусь,
Бразилия,
Индия,
Казахстан,
Кипр,
Турция,
Узбекистан,
Чехия
	Беларусь,
Бельгия,
Германия,
Индия,
Китай,
Португалия,
Пуэрто-Рико,
Чехия,
Швейцария














4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Таблица 6
	№
п/п
	Формулировка вызова
	Проблемы/возможности 
	Как планируем решать проблему/использовать возможность

	1.
	Введение санкционных ограничений в отношении Российской Федерации
	Проблема: сокращение экспорта определенных категорий несырьевых неэнергетических товаров и услуг региона, сокращение числа альтернативных рынков сбыта в связи с санкционной политикой
	Проведение мероприятий по содействию расширению географии экспорта региона, расширению внешнеторгового сотрудничества экспортеров Чувашской Республики с дружественными странами.

	
	
	Возможность: наличие благоприятных условий для дальнейшего расширения сотрудничества с дружественными странами
	

	2.
	Переориентация на рынки Азии и Ближнего Востока
	Проблема: проблемы с логистической инфраструктурой
	Сокращение себестоимости, повышение качества товаров.
Расширение ассортимента (в т.ч. продукции халяль).

	
	
	Возможность: установление связей с новыми партнерами
	

	3.
	Снижение объемов производства
	Проблема: потеря исторических рынков сбыта
	Открытие дополнительных производств, новые технологии.
Увеличение объема сбыта, новые производства.
Конкуренция, инновационные решения.
Сокращение себестоимости, повышение качества товаров.

	
	
	Возможность: переориентация на новые рынки сбыта
	

	4.
	Импортозамещение
	Проблема: отсутствие комплектующих
	

	
	
	Возможность: создание новых технологических продуктов
	

	5.
	Высокие требования стран к животноводческой продукции
	Проблема:
Недостаток квалифицированных кадров. 
	Обмен опытом и передача знаний между странами способствуют внедрению передовых практик и инновационных решений в животноводство. 
Проведение обучающих семинаров.
Подготовка специалистов на базе действующих учебных заведений высшего и среднего звена.

	
	
	Возможность: увеличение производства мяса. В последние годы в Чувашии наблюдается постепенный рост производства мяса, благодаря внедрению новых технологий и развитию инфраструктуры. Это позволяет удовлетворять растущий спрос на мясо как внутри страны, так и на экспорт.
	

	6.
	Высокий спрос на сельхозпродукцию в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Азии
	Проблема: недостаточная информированность сельхозтоваропроизводителей о возможных путях выхода на рынки. 
	Проведение мероприятий, направленных на ознакомление с новыми международными рынками сбыта продукции и сырья.

	
	
	Возможность: расширение рынков сбыта местной продукции
	

	7.
	Низкий уровень информированности иностранных туристов о возможностях медицинского туризма в Чувашской Республике
	Проблема: низкая осведомленность иностранных граждан о медицинских услугах, предоставляемых организациями, расположенными в Чувашской Республике 
	Разработка и реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах.

	
	
	Возможность: поиск новых потребителей, расширение географии экспорта медицинских услуг
	

	8.
	Неразвитый сервис медицинских услуг
	Проблема: отсутствие в государственных учреждениях здравоохранения сервиса предоставления медицинских услуг
	Организация в медицинских организациях подразделений для оказания платных медицинских услуг, в том числе иностранным гражданам.
Закупка дополнительного медицинского оборудования.
Привлечение при необходимости сторонних специалистов со знанием иностранных языков потенциальных потребителей медицинских услуг.
Дублирование элементов визуализации (информационных табло, указателей, табличек и т.п.) на иностранных языках (при достаточном количестве таких потребителей медицинских услуг).

	
	
	Возможность: обучение медицинского персонала знаниям иностранных языков, обучение навыкам делового этикета, коммуникаций с иностранными гражданами и т.д.;
модернизация подразделений медицинских организаций
	

	9.
	Отсутствие комплексных пакетных предложений на получение туристских услуг при предоставлении медицинских услуг
	Проблема: отсутствие разнообразной программы пребывания на территории Чувашской республики при получении медицинских услуг
	Взаимодействие организаций в Чувашской Республике, оказывающих медицинские услуги, с туроператорами для формирования комплексных предложений для туристов.

	
	
	Возможность: разработка комплексных программ пребывания пациентов, включая культурные мероприятия и туристические маршруты
	

	10.
	Заинтересованность в увеличении привлекаемых денежных средств
	Проблема: низкая доля дохода от платных медицинских услуг в государственных медицинских организациях
	Организация сервиса медицинских услуг в организациях Чувашской Республики.
Обучение персонала.
Реализация программы коммуникационных мероприятий.

	
	
	Возможность: привлечение новых источников денежных средств в медицинские организации 
	



5.	ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА
Таблица 7
	№ п/п
	Наименование цели, показателя
	Базовое значение, 
2020 год
	Период

	
	
	
	2021 год (факт)
	2022 год (факт)
	2023 год
	2024 год 
	2030 год 

	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	

	Цель: обеспечение реального роста несырьевого неэнергетического экспорта в 2030 году не менее чем на 70% к уровню 2020 года		

	1.
	Основной показатель: реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта, в % к 2020 году
	100,0
	31.12.2020.

	121,4
	90,7
	109,0
	117,0
	170,0

	2.
	Дополнительные показатели: объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров в разрезе приоритетных отраслей субъекта Российской Федерации (в сопоставимых ценах, в млн. долл. США), в том числе: 
	248,3
	31.12.2020 

	300,4
	313,7
	314,0
	315,3
	348,2

	2.1.
	объем экспорта промышленной продукции (в сопоставимых ценах, в млн. долл. США) 
	210,9
	31.12.2020

	253,6
	258,7
	264,0
	269,3
	302,2

	2.2.
	объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах, в млн. долл. США)
	37,0
	31.12.2020
	46,8
	27,6
	30,7
	31,9
	46,0

	3.
	Количество экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства
	358
	31.12.2020
	385
	385
	390
	400
	450

	4.
	Объем несырьевого неэнергетического экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. долл. США
	76,1
	31.12.2020
	163,2
	163,2
	168,1
	173,1
	206,7

	5.
	Количество стран экспорта Чувашской Республики
	89
	31.12.2020
	93
	67
	87
	97
	107

	6.
	Объем экспорта услуг, млн. долл. США 
	18,2
	31.12.2020
	25,2
	23,5*
	24,3
	25,5
	30,8



* Оценочно 






6. ЗАДАЧИ, ПРОЕКТЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА
Таблица 8
	№ п/п
	Наименование задачи, проектов региональной программы развития экспорта
	Срок реализации
	Ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ) проектов региональной программы (в разрезе каждого проекта)

	Задача 1. Увеличение объемов экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства

	1.1.
	Проект «Совершенствование системных мер поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики»
	31.12.2030 
	КПЭ № 1. Рост несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП Чувашской Республики к 2030 году на 70,1% по отношению к 2022 году

	
	
	
	КПЭ № 2. Рост объема несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП Чувашской Республики к 2030 году в 2 раза по отношению к 2022 году в сопоставимых ценах

	
	
	
	КПЭ № 3. Рост количества экспортеров Чувашской Республики, являющихся субъектами МСП, к 2030 году на 5,8% по отношению к 2022 году

	1.2.
	Проект «Развитие промышленного экспорта Чувашской Республики»
	31.12.2030
	КПЭ № 1. Рост экспорта промышленной продукции Чувашской Республики к 2030 году на 70% по отношению к 2022 году

	
	
	
	КПЭ № 2. Расширение географии экспорта промышленной продукции Чувашской Республики к 2030 году в 1,5 раза по отношению к 2022 году

	1.3.
	Проект «Развитие агропромышленного экспорта Чувашской Республики»

	31.12.2030
	КПЭ № 1.  Увеличение объема экспорта продукции АПК Чувашской Республики к 2030 году на 67% по отношению к 2022 году

	
	
	
	КПЭ № 2.  Расширение географии экспорта продукции АПК Чувашской Республики к 2030 году на 26% по отношению к 2022 году

	Задача 2: Увеличение объема экспорта промышленной продукции

	2.1.
	Проект «Развитие промышленного экспорта Чувашской Республики»

	 
31.12.2030
	КПЭ № 1. Рост экспорта промышленной продукции Чувашской Республики к 2030 году на 70% по отношению к 2022 году

	
	
	
	КПЭ № 2. Увеличение объема экспорта промышленной продукции к 2030 году на 70% по отношению к 2022 году

	
	
	
	КПЭ № 3. Расширение географии экспорта промышленной продукции Чувашской Республики к 2030 году в 1,5 раза по отношению к 2022 году

	2.2.
	Проект «Совершенствование системных мер поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики» 
	31.12.2030
	КПЭ № 1. Рост несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП Чувашской Республики к 2030 году на 70,1% по отношению к 2022 году

	
	
	
	КПЭ № 2. Рост объема несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП Чувашской Республики к 2030 году в 2 раза по отношению к 2022 году в сопоставимых ценах

	Задача 3: Увеличение объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса

	3.1.
	Проект «Развитие агропромышленного экспорта Чувашской Республики»

	31.12.2030
	КПЭ № 1.  Увеличение объема экспорта продукции АПК Чувашской Республики к 2030 году на 67% по отношению к 2022 году

	
	
	
	КПЭ № 2.  Расширение географии экспорта продукции АПК Чувашской Республики к 2030 году на 26% по отношению к 2022 году

	3.2.
	Проект «Совершенствование системных мер поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики» 
	31.12.2030
	КПЭ № 1. Рост несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП Чувашской Республики к 2030 году на 70,1% по отношению к 2022 году

	
	
	
	КПЭ № 2. Рост объема несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП Чувашской Республики к 2030 году в 2 раза по отношению к 2022 году в сопоставимых ценах

	Задача 4: Увеличение объемов экспорта медицинских услуг 

	4.1.
	Проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Чувашской Республике»
	31.12.2030 
	КПЭ № 1. Увеличение объема экспорта медицинских услуг Чувашской Республики к 2030 году в 2,5 раза по отношению к 2023 году

	
	
	
	КПЭ № 2. Увеличение количества пролеченных иностранных граждан в Чувашской Республике в 2,5 раза по отношению к 2023 году





7.	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА
Таблица 9
	№
п/п
	Наименование проекта, результатов (мероприятий) проектов и источников финансирования
	Объем финансового обеспечения
по годам реализации, 
млн. рублей
	Всего,
млн. рублей

	
	
	2023 год
	2024 год
	2030 год
	

	1.
	Проект «Совершенствование системных мер поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики»:
	38,89
	40,0
	50,0
	128,89

	1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	33,89
	35,0
	45,0
	113,89

	1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2.
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	внебюджетные источники
	5,0
	5,0
	5,0
	15,0

	2.
	Проект «Развитие промышленного экспорта Чувашской Республики»:
	233,3
	153,15
	6,9
	393,35

	2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	142,5
	82,0
	0,0
	224,5

	2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: 
	79,3
	70,65
	3,9
	153,85

	2.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	79,3
	70,65
	3,9
	153,85

	2.3.2.
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.
	внебюджетные источники 
	11,5
	0,5
	3,0
	15,0

	3.
	Проект «Развитие агропромышленного экспорта Чувашской Республики»
	786,3
	625,4
	3923,2
	5334,9


	3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	160,5
	99,4
	597,0
	856,9

	3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: 
	125,8
	76,0
	436,2
	638,0

	3.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	125,8
	76,0
	436,2
	638,0

	3.3.2.
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,0
	0
	0,0

	3.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	3.4.
	внебюджетные источники
	500,0
	450,0
	2890,0
	3840,0

	4.
	Проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Чувашской Республике»
	1,41
	1,14
	7,5
	10,05

	4.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: 
	0,8
	0,85
	5,4
	7,05

	4.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,8
	0,85
	5,4
	7,05

	4.3.2.
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.4.
	внебюджетные источники, в том числе:
	0,61
	0,29
	2,1
	3,0

	4.4.1.
	средства медицинских организаций от приносящей доход деятельности 
	0,61
	0,29
	2,1
	3,0

	Всего по Региональной программе, в том числе:
	1059,9
	819,69
	3987,6
	5867,19

	
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	336,89
	216,4
	642,0
	1195,29

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	205,9
	147,5
	445,5
	798,9

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	205,9
	147,5
	445,5
	798,9

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники, в том числе:
	517,11
	455,79
	2900,1
	3873,0

	
	средства медицинских организаций от приносящей доход деятельности 
	0,61
	0,29
	2,1
	3,0





8. УЧАСТНИКИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА
Таблица 10
	№
п/п
	Фамилия, инициалы
	Наименование организации, должность
	Роль в программе развития экспорта

	1.
	Краснов Д.И.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
	Куратор,  руководитель Региональной программы развития экспорта

	2.
	Марковцов Б.В.
	И.о. министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Руководитель Проекта Региональной программы развития экспорта

	3.
	Рафикова Л.А.
	Заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
	Руководитель Проекта Региональной программы развития экспорта

	4.
	Егорова О.Д.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Руководитель Проекта Региональной программы развития экспорта

	5.
	Хуснетдинова Р.М.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Руководитель Проекта Региональной программы развития экспорта

	6.
	Козлов М.А.
	Заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
	Администратор региональной программы развития экспорта

	7.
	Спирин Д.В.
	Глава администрации города Чебоксары Чувашской Республики
	

	8.
	Захаров А.Е.
	Руководитель автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»
	

	9.
	Кустарин И.В.
	Президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики»
	

















9. ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКСПОРТНОГО СТАНДАРТА 2.0
Таблица 11
	№ п/п
	[bookmark: _Hlk101877381]Раздел
	Сроки внедрения инструмента
	Характеристика реализации 
(что уже сделано)
	Что планируется реализовать (мероприятия)

	I. Создание платформы для развития экспорта в субъекте Российской Федерации:

	1.
	Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации
	2023–2024
годы
	Развитие экспорта закреплено в:
- Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102;
- подпрограмме «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2018 г. № 496
	В 2024 году планируется актуализировать Стратегию социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года

	2.
	Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг
	2021 год
	Координация мер поддержки экспорта в Чувашской Республике и развитие несырьевого экспорта относится к компетенции Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
(постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 г. № 301 «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики, ответственного за координацию мер поддержки экспорта в Чувашской Республике и развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг») 
	-

	3.
	Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации
	2022–2024
годы
	Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 марта 2022 г. № 231-р создана управленческая  команда по развитию экспорта в Чувашской Республике и утвержден ее состав по должностям
	Обучение в 2023 году управленческой команды по развитию экспорта в Чувашской Республике по образовательной программе АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ», предусматривающей комплексное развитие экспортных компетенций региональных управленческих команд

	4.
	Разработка и реализация Региональной программы развития экспорта 
	2023 год
	В настоящее время разработан проект Региональной программы развития экспорта в Чувашской Республике
	До конца 2023 года разработка и утверждение Региональной программы развития экспорта Чувашской Республике по итогам прохождения обучения управленческой командой по развитию экспорта в Чувашской Республике

	5.
	Создание экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации
	2022 год
	Экспортный совет при Главе Чувашской Республике утвержден Указом Главы Чувашской Республики от 21 ноября 2022 г. № 144. 
Состав Экспортного совета утвержден распоряжением Главы Чувашской Республики от 22 ноября 2022 г. № 771-рг
	Проведение в 2023 году не менее четырех заседаний Экспортного совета при Главе Чувашской Республики

	6.
	Создание и развитие Центра поддержки экспорта 
	2022 год
	В Чувашской Республике в целях увеличения объемов экспорта продукции предприятиями Чувашской Республики, оказания услуг по поддержке экспортной деятельности субъектам МСП с 2012 года функционирует АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республики» (далее – АНО «ЦЭП»)
	Подтверждение по итогам 2023 года соответствия АНО «ЦЭП» требованиям Минэкономразвития России

	7.
	Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках
	2022–2025
годы
	На заседании Экспортного совета при Главе Чувашской Республики от 19 декабря 2022 г. утвержден перечень приоритетных стран экспорта Чувашской Республики.
Протокольным решением Экспортного совета при Главе Чувашской Республики № 1 от 19 декабря 2022 г. утвержден план мероприятий по обеспечению международного присутствия Чувашской Республики на зарубежных рынках до 2025 года
	Обеспечение своевременной реализации Плана мероприятий по обеспечению международного присутствия Чувашской Республики на зарубежных рынках до 2025 года

	8.
	Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации 
	2022–2024
годы
	План мероприятий по развитию системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности в Чувашской Республике на период до 2024 года утвержден проректором по учебной работе ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и согласован с заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министром экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
	Обеспечение своевременной реализации Плана мероприятий по развитию системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности в Чувашской Республике на период до 2024 года

	9.
	Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита
	2022–2024
годы
	В Чувашской Республике сформирована база экспортеров товаров и услуг.
Ведется работа по выявлению потенциальных экспортеров, определению их готовности к выходу на экспорт, выявлению потребностей в поддержке и барьеров для роста
	Проведение ежегодной актуализации базы экспортеров товаров и услуг по результатам экспортного аудита организаций Чувашской Республики

	II. Обеспечение доступа к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации

	10.
	Организация обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности 
	2022–2024
годы
	В Чувашской Республике создана образовательная площадка – АНО «ЦЭП»
	Реализация в 2023 году программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта»  АНО ДПО  «Школа экспорта АО «РЭЦ» для экспортно ориентированных предприятий на территории Чувашской Республики

	11.
	Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами
	2022–2024
годы
	На заседании Экспортного совета при Главе Чувашской Республики от 19 декабря 2022 г. № 1 утвержден План мероприятий по обеспечению присутствия Чувашской Республики на зарубежных рынках до 2025 года.
На заседании Совета по выставочно-ярмарочной деятельности Чувашской Республики от 26 января 2023 г. № П08-ДК-1 одобрен Перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке Кабинета Министров Чувашской Республики, на 2023 год
	Обеспечение размещения информации обо всех планируемых мероприятиях и их итогах на информационном ресурсе, посвященном экспортной деятельности Чувашской Республики – официальном сайте АНО «ЦЭП».
Обеспечение в 2023 году поддержку участия субъектов предпринимательства Чувашской Республики в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых при поддержке Кабинета Министров Чувашской Республики

	12.
	Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли
	2022–2024
годы
	Среди действующих региональных экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, проводится работа по:
- популяризации торговли через каналы электронной торговли;
- обучению основным аспектам работы на электронных торговых площадках;
- стимулированию выхода и продвижению региональных компаний на международные электронные площадки
	Обеспечить в 2023 году:
- проведение мероприятий, направленных на продвижение информации о преимуществах электронной торговли;
- проведение мероприятий по распространению среди предпринимательского сообщества историй успеха экспортеров, вышедших на внешние рынки посредством электронной торговли через СМИ, социальные сети и через другие источники;
- содействие участию региональных компаний в федеральных проектах, направленных на развитие экспорта по каналам электронной торговли, в том числе участие в национальных павильонах на крупнейших электронных площадках и других специальных проектах

	13.
	Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта
	2022–2024
годы
	В Чувашской Республике создана площадка для взаимодействия бизнеса в целях обмена опытом по ведению экспортной деятельности – Клуб экспортеров Чувашской Республики при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики.
Программа наставничества Клуба экспортеров Чувашской Республики на 2022–2024 годы утверждена Союзом «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» от 2 ноября 2022 г.
	Реализация в Чувашской Республике экспортной акселерационной программы «Акселератор экспортного роста».
Проведение заседаний Клуба экспортеров Чувашской Республики.
Обеспечение своевременной реализации мероприятий Программы наставничества Клуба экспортеров Чувашской Республики на 2022–2024 годы

	III. Механизмы продвижения региона на зарубежных рынках и популяризация экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации

	14.
	Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации
	2022–2024
годы
	Создан специализированный раздел по экспорту на сайте АНО «ЦЭП» (https://ved21.ru/).
В основных социальных сетях созданы профили Чувашской Республики, посвященные развитию экспортной деятельности
	Проведение в 2022–2024 годах в Чувашской Республике ежегодного конкурса «Экспортер года»

	15.
	Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом
	2022–2024
годы
	Минэкономразвития Чувашии и АНО «ЦЭП» регулярно осуществляются встречи и деловые переговоры с субъектами МСП Чувашии, торговыми представительствами РФ и представительствами РЭЦ за рубежом.
АНО «ЦЭП» осуществляет поддержку субъектов МСП Чувашии, в том числе по вопросам продвижения за рубежом отраслевых, территориальных и других зонтичных брендов (брендбук «Чувашия туристическая»).
Чувашская Республика реализует множество программ и механизмов поддержки региональных компаний для продвижения за рубежом:
- налажена активная работа центра поддержки экспорта АНО «ЦЭП»;
- меры поддержки оказывают различные ведомства и иные подведомственные организации Чувашской Республики;
- реализуется государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»;
- реализуются региональные проекты Чувашской Республики «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт»,
	Использование каналов электронной торговли, а также участие предприятий Чувашии в международных бизнес-миссиях, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, а также на территории Российской Федерации (как с помощью индивидуальных, так и коллективных стендов)

	IV. Ресурсное обеспечение Чувашской Республики на развитие экспортной деятельности и стратегические ориентиры до 2035 года

	16.
	Финансовое обеспечение реализации составляет не менее чем 0,01% ВРП Чувашской Республики, но не менее 50 млн. рублей ежегодно
	-
	-
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
Региональной программы развития экспорта
Чувашской Республики до 2024 года

	№ п/п
	Наименование задачи, результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Номер предшественника (для мероприятий и контрольных точек)
	Ответственный 
	Подтверждающий документ
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	
	

	ПРОЕКТ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

	Задача 1. Формирование комплекса мер и механизмов по содействию росту экспорта субъектов МСП Чувашской Республики за счет предоставления мер государственной поддержки регионального и федерального уровня

	1.1.
	Результат 1. Созданы условия по стимулированию развития экспортно ориентированного производства и реализации продукции, производимой субъектами МСП Чувашской Республики за счет оказания и содействия в получении мер государственной поддержки экспортной деятельности на федеральном и региональном уровне
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	Д.И. Краснов
	Обеспечено оказание субъектам МСП Чувашской Республики в предоставлении региональных мер поддержки, а также обеспечено содействие участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в отборах на получение федеральных мер поддержки
	Руководитель проекта

	1.1.1.
	Мероприятие 1. Стимулирование экспортной деятельности посредством предоставления льготных микрозаймов экспортно ориентированным субъектам МСП Чувашской Республики (продукт АНО  «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»)
	13.03.2023
	30.12.2024
	-
	А.Е. Захаров,
Т.В. Макаркина,
С.В. Сервюкова
	Благодаря стимулированию экспортной деятельности предоставлены льготные микрозаймы не менее 3 экспортно ориентированным субъектам МСП Чувашской Республики 
	Руководитель проекта

	1.1.1.1. 
	Контрольная точка 1. Обеспечена информационная кампания, направленная на повышение информированности среди экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности получения льготных микрозаймов
	-
	13.03.2023
	-
	А.Е. Захаров
	Размещение полной информации на официальном портале в сети «Интернет» и социальных сетях АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике», а также проведение «прямых» линий с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики,  совместные мероприятия с представителями бизнеса, включая  выездные мероприятия в муниципальные округа, встречи
	Администратор проекта

	1.1.1.2. 
	Контрольная точка 2.  Приняты заявки и пакет документов экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, необходимых для получения льготного микрозайма
	-
	18.10.2023
	1.1.1.1
	Т.В. Макаркина
	Зарегистрированная заявка экспортно ориентированного субъекта МСП Чувашской Республики, подавшего необходимый пакет документов в  АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» для предоставления льготного микрозайма
	Администратор проекта

	1.1.1.3. 
	Контрольная точка 3. Проведено заседание Комитета по предоставлению льготных микрозаймов АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» с целью рассмотрения заявок экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, определены победители
	-
	01.11.2023
	1.1.1.2
	Т.В. Макаркина
	Протокол заседания Комитета по предоставлению льготных микрозаймов АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике», в рамках которого определены получатели меры поддержки
	Администратор проекта

	1.1.1.4. 
	Контрольная точка 4. Подготовлены и заключены договоры на предоставление льготного микрозайма, поручительства, залога (ипотеки) между АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» и экспортно ориентированным субъектом МСП Чувашской Республики
	-
	02.11.2023
	1.1.1.3
	Т.В. Макаркина
	Заключенный договор между АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» и экспортно ориентированным субъектом МСП Чувашской Республики, предмет которого является выдача льготного микрозайма
	Администратор проекта

	1.1.1.5. 
	Контрольная точка 5. Проведена работа по выдаче льготных микрозаймов со стороны АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» в адрес экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики посредством перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика
	-
	20.12.2023
	1.1.1.4
	Т.В. Макаркина
	Платежное поручение АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» на перечисление льготного микрозайма экспортно ориентированным субъектам МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	1.1.1.6. 
	Контрольная точка 6. Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в реализации меры поддержки экспортной деятельности на территории региона
	-
	30.12.2023
	1.1.1.5
	Т.В. Макаркина
	Отчет АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.1.7. 
	Контрольная точка 7.  Определены мероприятия по совершенствованию меры поддержки (увеличение финансирования, изменение порядка меры поддержки) (при необходимости)
	-
	28.12.2023
	1.1.1.6
	С.В. Сервюкова
	Письмо АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» в адрес Минэкономразвития Чувашии (при необходимости)
	Администратор проекта

	1.1.1.8. 
	Контрольная точка 8. Обеспечена информационная кампания, направленная на повышение информированности среди экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности получения льготных микрозаймов
	-
	28.02.2024
	1.1.1.7
	Т.В. Макаркина
	Размещение полной информации на официальном портале в сети «Интернет» и социальных сетях АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике», а также проведение «прямых» линий с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики,  совместные мероприятия с представителями бизнеса, включая  выездные мероприятия в муниципальные округа, встречи
	Администратор проекта

	1.1.1.9. 
	Контрольная точка 9.  Приняты заявки и пакет документов экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, необходимых для получения льготного микрозайма
	-
	18.10.2024
	1.1.1.8
	Т.В. Макаркина
	Зарегистрированная заявка экспортно ориентированного субъекта МСП Чувашской Республики, подавшего необходимый пакет документов в  АНО  «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» для предоставления льготного микрозайма
	Администратор проекта

	1.1.1.10. 
	Контрольная точка 10. Проведено заседание Комитета по предоставлению льготных микрозаймов АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» с целью рассмотрения заявок экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, определены победители
	-
	04.11.2024
	1.1.1.9
	Т.В. Макаркина
	Протокол заседания Комитета по предоставлению льготных микрозаймов АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике», в рамках которого определены получатели меры поддержки
	Администратор проекта

	1.1.1.11. 
	Контрольная точка 11. Подготовлены и заключены договоры на предоставление льготного микрозайма, поручительства, залога (ипотеки) между АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» и экспортно ориентированным субъектом МСП Чувашской Республики
	-
	05.11.2024
	1.1.1.10
	Т.В. Макаркина
	Заключенный договор между АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» и экспортно ориентированным субъектом МСП Чувашской Республики, предмет которого является выдача льготного микрозайма
	Администратор проекта

	1.1.1.12. 
	Контрольная точка 12. Проведена работа по выдаче льготных микрозаймов со стороны АНО  «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» в адрес экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики посредством перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика
	-
	23.12.2024
	1.1.1.11
	Т.В. Макаркина
	Платежное поручение АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» на перечисление льготного микрозайма экспортно ориентированным субъектам МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	1.1.1.13. 
	Контрольная точка 13. Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в реализации меры поддержки экспортной деятельности на территории региона
	-
	30.12.2024
	1.1.1.12
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.1.14. 
	Контрольная точка 14. Определены мероприятия по совершенствованию меры поддержки (увеличение финансирования, изменение порядка меры поддержки) (при необходимости)
	-
	30.12.2024
	1.1.1.13
	С.В. Сервюкова
	Письмо АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» в адрес Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (при необходимости)
	Администратор проекта

	1.1.2.
	Мероприятие 2. Стимулирование чувашских товаропроизводителей к участию в отборах на предоставление мер федеральной поддержки на транспортировку экспортно ориентированной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (постановление Правительства РФ от 15 сентября 2017 г. № 1104 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции»)
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Обеспечено участие в 2023 году не менее 10 экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в отборе на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции
	Руководитель проекта

	1.1.2.1. 
	Контрольная точка 1. Обеспечено в 1 квартале 2023 г. информирование заинтересованных товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности – потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции
	-
	01.04.2023
	-
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.2.2. 
	Контрольная точка 2. Обеспечено во 2 квартале 2023 г. информирование заинтересованных товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности – потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции
	-
	01.07.2023
	1.1.2.1
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.2.3. 
	Контрольная точка 3. Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборе на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в 1 полугодии 2023 г.
	-
	01.08.2023
	1.1.2.2
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.2.4. 
	Контрольная точка 4. Обеспечено в 3 квартале 2023 г. информирование заинтересованных товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности – потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции
	-
	01.10.2023
	1.1.2.3
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.2.5. 
	Контрольная точка 5. Обеспечено в 4 квартале 2023 г. информирование заинтересованных товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности – потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции
	-
	01.12.2023
	1.1.2.4
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.2.6. 
	Контрольная точка 6.  Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборе на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции во 2 полугодии 2023 г.
	-
	25.12.2023
	1.1.2.5
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.2.7. 
	Контрольная точка 7.  Проведена оценка предоставления чувашским товаропроизводителям пищевой и перерабатывающей промышленности мер федеральной поддержки на транспортировку экспортно ориентированной пищевой и перерабатывающей промышленности по итогам 2023 года
	-
	31.12.2023
	1.1.2.6
	О.В. Сергеева
	Отчет Минсельхоза Чувашии о проведенной оценке
	Администратор проекта

	1.1.2.8. 
	Контрольная точка 8.  Обеспечено в 1 квартале 2024 г. информирование заинтересованных товаропроизводителей – потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции
	-
	01.04.2024
	1.1.2.7
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.2.9. 
	Контрольная точка 9. Обеспечено во 2 квартале 2024 г. информирование заинтересованных товаропроизводителей – потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции
	-
	01.07.2024
	1.1.2.8
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.2.10. 
	Контрольная точка 10.  Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборе на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в 1 полугодии 2024 г.
	-
	01.08.2024
	1.1.2.9
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.2.11. 
	Контрольная точка 11. Обеспечено в 3 квартале 2024 г. информирование заинтересованных товаропроизводителей – потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции
	-
	01.10.2024
	1.1.2.10
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.2.12. 
	Контрольная точка 12.  Обеспечено в 4 квартале 2024 г. информирование заинтересованных товаропроизводителей – потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции
	-
	01.12.2024
	1.1.2.11
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.2.13. 
	Контрольная точка 13.  Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборе на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции во 2 полугодии 2024 г.
	-
	25.12.2024
	1.1.2.12
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.2.14. 
	Контрольная точка 14.  Проведена оценка предоставления чувашским товаропроизводителям пищевой и перерабатывающей промышленности мер федеральной поддержки на транспортировку экспортно ориентированной пищевой и перерабатывающей промышленности по итогам 2024 года
	-
	31.12.2024
	1.1.2.13
	О.В. Сергеева
	Отчет Минсельхоза Чувашии о проведенной оценке
	Администратор проекта

	1.1.3.
	Мероприятие 3. Информирование чувашских сельхозтоваропроизводителей и зернотрейдеров о возможности осуществления льготных перевозок грузов в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства (постановление Правительства РФ от 6 апреля 2019 г. № 406 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета открытому акционерному обществу «Российские железные дороги», федеральному государственному унитарному предприятию «Крымская железная дорога» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства»)
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Обеспечено участие чувашских товаропроизводителей в отборах на получение данной меры государственной поддержки
	Руководитель проекта

	1.1.3.1. 
	Контрольная точка 1.  Обеспечено в 1 квартале 2023 г. информирование чувашских сельхозтоваропроизводителей о возможности осуществления льготных перевозок грузов
	-
	01.04.2023
	-
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.3.2. 
	Контрольная точка 2.  Обеспечено во 2 квартале 2023 г. информирование чувашских сельхозтоваропроизводителей о возможности осуществления льготных перевозок грузов
	-
	01.07.2023
	1.1.3.1
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.3.3. 
	Контрольная точка 3.  Проведен мониторинг участия чувашских сельхозтоваропроизводителей о возможности осуществления льготных перевозок грузов в 1 полугодии 2023 г.
	-
	01.08.2023
	1.1.3.2
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.3.4. 
	Контрольная точка 4. Обеспечено в 3 квартале 2023 г. информирование чувашских сельхозтоваропроизводителей о возможности осуществления льготных перевозок грузов
	-
	01.10.2023
	1.1.3.3
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.3.5. 
	Контрольная точка 5.  Обеспечено в 4 квартале 2023 г. информирование чувашских сельхозтоваропроизводителей о возможности осуществления льготных перевозок грузов
	-
	01.12.2023
	1.1.3.4
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.3.6. 
	Контрольная точка 6. Проведен мониторинг участия чувашских сельхозтоваропроизводителей о возможности осуществления льготных перевозок грузов во 2 полугодии 2023 г.
	-
	25.12.2023
	1.1.3.5
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.3.7. 
	Контрольная точка 7.  Проведена оценка объемов льготных перевозок грузов чувашскими сельхозтоваропроизводителями
	-
	31.12.2023
	1.1.3.6
	О.В. Сергеева
	Отчет Минсельхоза Чувашии о проведенной оценке
	Администратор проекта

	1.1.3.8. 
	Контрольная точка 8.  Обеспечено в 1 квартале 2024 г. информирование чувашских сельхозтоваропроизводителей о возможности осуществления льготных перевозок грузов
	-
	01.04.2024
	1.1.3.7
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП Чувашской Республике» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.3.9. 
	Контрольная точка 9.  Обеспечено во 2 квартале 2024 г. информирование чувашских сельхозтоваропроизводителей о возможности осуществления льготных перевозок грузов
	-
	01.07.2024
	1.1.3.8
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.3.10. 
	Контрольная точка 10.  Проведен мониторинг участия чувашских сельхозтоваропроизводителей о возможности осуществления льготных перевозок грузов в 1 полугодии 2024 г.
	-
	01.08.2024
	1.1.3.9
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.3.11. 
	Контрольная точка 11.  Обеспечено в 3 квартале 2024 г. информирование чувашских сельхозтоваропроизводителей о возможности осуществления льготных перевозок грузов
	-
	01.10.2024
	1.1.3.10
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.3.12. 
	Контрольная точка 12. Обеспечено в 4 квартале 2024 г. информирование чувашских сельхозтоваропроизводителей о возможности осуществления льготных перевозок грузов
	-
	01.12.2024
	1.1.3.11
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.3.13. 
	Контрольная точка 13.  Проведен мониторинг участия чувашских сельхозтоваропроизводителей о возможности осуществления льготных перевозок грузов во 2 полугодии 2024 г.
	-
	25.12.2024
	1.1.3.12
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.3.14. 
	Контрольная точка 14.  Проведена оценка объемов льготных перевозок грузов чувашскими сельхозтоваропроизводителями
	-
	31.12.2024
	1.1.3.13
	О.В. Сергеева
	Отчет Минсельхоза Чувашии о проведенной оценке
	Администратор проекта

	1.1.4.
	Мероприятие 4. Стимулирование чувашских товаропроизводителей к участию в отборах на предоставление мер федеральной поддержки на сертификацию продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на внешних рынках (постановление Правительства РФ от 25 декабря 2019 г. № 1816  «О государственной поддержке организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках»)
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Обеспечено информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности участия в отборах на предоставление мер финансовой поддержки из федерального бюджета на сертификацию продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на зарубежных рынках в 2024 году
	Руководитель проекта

	1.1.4.1. 
	Контрольная точка 1. Обеспечено в 1 квартале 2023 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках
	-
	01.04.2023
	-
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.4.2. 
	Контрольная точка 2.  Обеспечено во 2 квартале 2023 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках
	-
	01.07.2023
	1.1.4.1
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.4.3. 
	Контрольная точка 3.  Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках в 1 полугодии 2023 г.
	-
	01.08.2023
	1.1.4.2
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.4.4. 
	Контрольная точка 4.  Обеспечено в 3 квартале 2023 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках
	-
	01.10.2023
	1.1.4.3
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.4.5. 
	Контрольная точка 5.  Обеспечено в 4 квартале 2023 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках
	-
	01.12.2023
	1.1.4.4
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.4.6. 
	Контрольная точка 6.  Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках во 2 полугодии 2023 г.
	-
	25.12.2023
	1.1.4.5
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.4.7. 
	Контрольная точка 7.  Проведена оценка предоставления чувашским товаропроизводителям пищевой и перерабатывающей промышленности мер федеральной поддержки на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках по итогам 2023 года
	-
	31.12.2023
	1.1.4.6
	О.В. Сергеева
	Отчет Минсельхоза Чувашии о проведенной оценке
	Администратор проекта

	1.1.4.8. 
	Контрольная точка 8.  Обеспечено в 1 квартале 2024 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках
	-
	01.04.2024
	1.1.4.7
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.4.9. 
	Контрольная точка 9.  Обеспечено во 2 квартале 2024 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках
	-
	01.07.2024
	1.1.4.8
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.4.10. 
	Контрольная точка 10.  Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках в 1 полугодии 2024 г.
	-
	01.08.2024
	1.1.4.9
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.4.11. 
	Контрольная точка 11.  Обеспечено в 3 квартале 2024 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках
	-
	01.10.2024
	1.1.4.10
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.4.12. 
	Контрольная точка 12. Обеспечено в 4 квартале 2024 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках
	-
	01.12.2024
	1.1.4.11
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.4.13. 
	Контрольная точка 13. Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках во 2 полугодии 2024 г.
	-
	25.12.2024
	1.1.4.12
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.4.14. 
	Контрольная точка 14. Проведена оценка предоставления чувашским товаропроизводителям пищевой и перерабатывающей промышленности мер федеральной поддержки на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках по итогам 2024 года
	-
	31.12.2024
	1.1.4.13
	О.В. Сергеева
	Отчет Минсельхоза Чувашии о проведенной оценке
	Администратор проекта

	1.1.5.
	Мероприятие 5. Стимулирование чувашских товаропроизводителей к участию в отборах на предоставление мер федеральной поддержки на продвижение экспортно ориентированной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на зарубежных рынках (постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. № 255 «Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки организациям в целях продвижения продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. № 2316 «О государственной поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях»)
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Обеспечено участие чувашских товаропроизводителей в отборах
	Руководитель проекта

	1.1.5.1. 
	Контрольная точка 1.  Обеспечено в 1 квартале 2023 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии на продвижение продукции на внешние рынки, за исключением выставочно-ярмарочной деятельности
	-
	01.04.2023
	-
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.2. 
	Контрольная точка 2.  Обеспечено в 1 квартале 2023 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.04.2023
	-
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.3. 
	Контрольная точка 3.  Обеспечено во 2 квартале 2023 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии на продвижение продукции на внешние рынки, за исключением выставочно-ярмарочной деятельности
	-
	01.07.2023
	1.1.5.1
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.4. 
	Контрольная точка 4.   Обеспечено во 2 квартале 2023 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.07.2023
	1.1.5.2
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.5. 
	Контрольная точка 5.   Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборах на получение федеральной поддержки реализации экспортно ориентированной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на зарубежных рынках в 1 полугодии 2023 г.
	-
	01.08.2023
	1.1.5.4
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.5.6. 
	Контрольная точка 6.   Обеспечено в 3 квартале 2023 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии на продвижение продукции на внешние рынки, за исключением выставочно-ярмарочной деятельности
	-
	01.10.2023
	1.1.5.3
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.7. 
	Контрольная точка 7.   Обеспечено в 3 квартале 2023 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.10.2023
	1.1.5.4
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.8. 
	Контрольная точка 8.   Обеспечено в 4 квартале 2023 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии на продвижение продукции на внешние рынки, за исключением выставочно-ярмарочной деятельности
	-
	01.12.2023
	1.1.5.6
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.9. 
	Контрольная точка 9.   Обеспечено в 4 квартале 2023 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.12.2023
	1.1.5.7
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.10. 
	Контрольная точка 10.   Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборах на получение федеральной поддержки реализации экспортно ориентированной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на зарубежных рынках во 2 полугодии 2023 г.
	-
	25.12.2023
	1.1.5.9
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.5.11. 
	Контрольная точка 11.   Проведена оценка предоставления чувашским товаропроизводителям мер федеральной поддержки на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с реализацией экспортно ориентированной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на зарубежных рынках по итогам 2023 года
	-
	31.12.2023
	1.1.5.10
	О.В. Сергеева
	Отчет Минсельхоза Чувашии о проведенной оценке
	Администратор проекта

	1.1.5.12. 
	Контрольная точка 12.  Обеспечено в 1 квартале 2024 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии на продвижение продукции на внешние рынки, за исключением выставочно-ярмарочной деятельности
	-
	01.04.2024
	1.1.5.10
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.13. 
	Контрольная точка 13.  Обеспечено в 1 квартале 2024 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.04.2024
	1.1.5.10
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.14. 
	Контрольная точка 14.   Обеспечено во 2 квартале 2024 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии на продвижение продукции на внешние рынки, за исключением выставочно-ярмарочной деятельности
	-
	01.07.2024
	1.1.5.12
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.15. 
	Контрольная точка 15.   Обеспечено во 2 квартале 2024 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.07.2024
	1.1.5.13
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.16. 
	Контрольная точка 16.   Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборах на получение федеральной поддержки реализации экспортно ориентированной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на зарубежных рынках в 1 полугодии 2024 г.
	-
	01.08.2024
	1.1.5.14
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.5.17. 
	Контрольная точка 17.   Обеспечено в 3 квартале 2024 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии на продвижение продукции на внешние рынки, за исключением выставочно-ярмарочной деятельности
	-
	01.10.2024
	1.1.5.14
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.18. 
	Контрольная точка 18.   Обеспечено в 3 квартале 2024 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.10.2024
	1.1.5.15
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.19. 
	Контрольная точка 19.   Обеспечено в 4 квартале 2024 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии на продвижение продукции на внешние рынки, за исключением выставочно-ярмарочной деятельности
	-
	01.12.2024
	1.1.5.17
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.20. 
	Контрольная точка 20.  Обеспечено в 4 квартале 2024 г. информирование чувашских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности участия в отборе на получение за счет средств федерального бюджета субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.12.2024
	1.1.5.18
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.5.21. 
	Контрольная точка 21.   Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборах на получение федеральной поддержки реализации экспортно ориентированной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на зарубежных рынках во 2 полугодии 2024 г.
	-
	25.12.2024
	1.1.5.20
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.5.22. 
	Контрольная точка 22.  Проведена оценка предоставления чувашским товаропроизводителям мер федеральной поддержки на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с реализацией экспортно ориентированной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на зарубежных рынках по итогам 2024 года
	-
	31.12.2024
	1.1.5.22
	О.В. Сергеева
	Отчет Минсельхоза Чувашии о проведенной оценке
	Администратор проекта

	1.1.6.
	Мероприятие 6. Информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности получения льготных кредитов в связи с возмещением кредитным организациям недополученных доходов по льготным кредитам, выданным субъектам АПК (постановление Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. № 512 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке»)
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Обеспечено участие экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики пищевой и перерабатывающей промышленности в отборах
	Руководитель проекта

	1.1.6.1. 
	Контрольная точка 1.   Обеспечено в 1 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.04.2023
	-
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет Минсельхоза Чувашии и АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.6.2. 
	Контрольная точка 2.   Обеспечено во 2 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.07.2023
	1.1.6.1
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.6.3. 
	Контрольная точка 3.   Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборах на получение льготных кредитов в 1 полугодии 2023 г.
	-
	01.08.2023
	1.1.6.2
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.6.4. 
	Контрольная точка 4.   Обеспечено в 3 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.10.2023
	1.1.6.3
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.6.5. 
	Контрольная точка 5.   Проведена оценка потребности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в льготных кредитах для формирования плана льготного кредитования заемщиков на 2024 год
	-
	20.10.2023
	1.1.6.4
	О.В. Сергеева
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.6.6. 
	Контрольная точка 6.   Обеспечено в 4 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.12.2023
	1.1.6.5
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.6.7. 
	Контрольная точка 7.   Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборах на получение льготных кредитов во 2 полугодии 2023 года
	-
	25.12.2023
	1.1.6.6
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.6.8. 
	Контрольная точка 8.   Оценка объема полученных льготных кредитов чувашскими предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности по итогам 2023 года
	-
	31.12.2023
	1.1.6.7
	О.В. Сергеева
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенной оценке
	Администратор проекта

	1.1.6.9. 
	Контрольная точка 9.  Обеспечено в 1 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.04.2024
	1.1.6.8
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.6.10. 
	Контрольная точка 10.   Обеспечено во 2 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.07.2024
	1.1.6.9
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.6.11. 
	Контрольная точка 11.   Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборах на получение льготных кредитов в 1 полугодии 2024 г.
	-
	01.08.2024
	1.1.6.10
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.6.12. 
	Контрольная точка 12.  Обеспечено в 3 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.10.2024
	1.1.6.11
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.6.13. 
	Контрольная точка 13.   Проведена оценка потребности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в льготных кредитах для формирования плана льготного кредитования заемщиков на 2024 год
	-
	20.10.2024
	1.1.6.12
	О.В. Сергеева
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.6.14. 
	Контрольная точка 14.   Обеспечено в 4 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики пищевой и перерабатывающей промышленности о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.12.2024
	1.1.6.13
	О.В. Сергеева,
А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.6.15. 
	Контрольная точка 15.   Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборах на получение льготных кредитов во 2 полугодии 2024 г.
	-
	25.12.2024
	1.1.6.14
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.6.16. 
	Контрольная точка 16.   Оценка объема полученных льготных кредитов чувашскими предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности по итогам 2024 года
	-
	31.12.2024
	1.1.615
	О.В. Сергеева
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенной оценке
	Администратор проекта

	1.1.7.
	Мероприятие 7. Стимулирование чувашских промышленных предприятий к участию в отборе на предоставление мер федеральной поддержки на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности (постановление Правительства РФ от 23 февраля 2019 г. № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции»)
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Обеспечено участие чувашских промышленных предприятий в отборах
	Руководитель проекта

	1.1.7.1. 
	Контрольная точка 1.    Обеспечено в 1 квартале 2023 г. информирование чувашских промышленных предприятий о возможности участия в отборе на получение мер федеральной поддержки на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности, а также сопутствующих мер региональной поддержки 
	-
	01.04.2023
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.7.2. 
	Контрольная точка 2.    Обеспечено во 2 квартале 2023 г. информирование чувашских промышленных предприятий о возможности участия в отборе на получение мер федеральной поддержки на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности, а также сопутствующих мер региональной 
	-
	01.07.2023
	1.1.7.1
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.7.3. 
	Контрольная точка 3.    Проведен мониторинг участия чувашских промышленных предприятий в отборе на получение мер федеральной поддержки на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности в 1 полугодии 2023 г.
	-
	01.08.2023
	1.1.7.2
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.7.4. 
	Контрольная точка 4.    Обеспечено в 3 квартале 2023 г. информирование чувашских промышленных предприятий о возможности участия в отборе на получение мер федеральной поддержки на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности, а также сопутствующих мер региональной поддержки 
	-
	01.10.2023
	1.1.7.3
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.7.5. 
	Контрольная точка 5.     Обеспечено в 4 квартале 2023 г. информирование чувашских промышленных предприятий о возможности участия в отборе на получение мер федеральной поддержки на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности, а также сопутствующих мер региональной 
	-
	01.12.2023
	1.1.7.4
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.7.6. 
	Контрольная точка 6.     Проведен мониторинг участия чувашских промышленных предприятий в отборе на получение мер федеральной поддержки на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности во 2 полугодии 2023 года
	-
	25.12.2023
	1.1.7.5
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.7.7. 
	Контрольная точка 7.      Проведена оценка количества предприятий промышленной продукции, участвующих в отборах на получение мер федеральной поддержки на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности и объемов полученного финансирования на реализацию проектов по итогам 2023 года
	-
	31.12.2023
	1.1.7.6
	Р.Б. Лаврентьев
	Отчет Минпромэнерго Чувашии о количестве участников отбора
	Администратор проекта

	1.1.7.8. 
	Контрольная точка 8.     Обеспечено в 1 квартале 2024 г. информирование чувашских промышленных предприятий о возможности участия в отборе на получение мер федеральной поддержки на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности, а также сопутствующих мер региональной поддержки 
	-
	01.04.2024
	1.1.7.7
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.7.9. 
	Контрольная точка 9.      Обеспечено во 2 квартале 2024 г. информирование чувашских промышленных предприятий о возможности участия в отборе на получение мер федеральной поддержки на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности, а также сопутствующих мер региональной 
	-
	01.07.2024
	1.1.7.8
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.7.10. 
	Контрольная точка 10.  Проведен мониторинг участия чувашских промышленных предприятий в отборе на получение мер федеральной поддержки на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности в 1 полугодии 2024 г.
	-
	01.08.2024
	1.1.7.9
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.7.11. 
	Контрольная точка 11. Обеспечено в 3 квартале 2024 г. информирование чувашских промышленных предприятий о возможности участия в отборе на получение мер федеральной поддержки на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности, а также сопутствующих мер региональной поддержки 
	-
	01.10.2024
	1.1.7.10
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.7.12. 
	Контрольная точка 12.  Обеспечено в 4 квартале 2024 г. информирование чувашских промышленных предприятий о возможности участия в отборе на получение мер федеральной поддержки на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности, а также сопутствующих мер региональной 
	-
	01.12.2024
	1.1.7.11
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.7.13. 
	Контрольная точка 13.  Проведен мониторинг участия чувашских промышленных предприятий в отборе на получение мер федеральной поддержки на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности во 2 полугодии 2024 г.
	-
	25.12.2024
	1.1.7.12
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.7.14. 
	Контрольная точка 14. Проведена оценка количества предприятий промышленной продукции, участвующих в отборах на получение мер федеральной поддержки на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности и объемов полученного финансирования на реализацию проектов по итогам 2023 года
	-
	31.12.2024
	1.1.7.13
	Р.Б. Лаврентьев
	Отчет Минпромэнерго Чувашии о количестве участников отбора
	Администратор проекта

	1.1.8.
	Мероприятие 8. Стимулирование чувашских промышленных предприятий к участию в отборе на предоставление мер федеральной поддержки на транспортировку экспортно ориентированной продукции (постановление Правительства РФ от 26 апреля 2017 г. № 496 «О государственной поддержке российских организаций промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат на транспортировку продукции»)
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Обеспечено участие чувашских промышленных предприятий в отборах
	Руководитель проекта

	1.1.8.1. 
	Контрольная точка 1. Обеспечено в 1 квартале 2023 года информирование заинтересованных производителей – потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции
	-
	01.04.2023
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.8.2. 
	Контрольная точка 2.  Обеспечено во 2 квартале 2023 г. информирование заинтересованных производителей – потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции
	-
	01.07.2023
	1.1.8.1
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.8.3. 
	Контрольная точка 3.  Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборе на компенсацию части затрат на транспортировку промышленной продукции в 1 полугодии 2023 г.
	-
	01.08.2023
	1.1.8.2
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.8.4. 
	Контрольная точка 4.  Обеспечено в 3 квартале 2023 г. информирование заинтересованных производителей – потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции
	-
	01.10.2023
	1.1.8.3
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.8.5. 
	Контрольная точка 5.  Обеспечено в 4 квартале 2023 г. информирование заинтересованных производителей - потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции
	-
	01.12.2023
	1.1.8.4
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.8.6. 
	Контрольная точка 6.   Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборе на компенсацию части затрат на транспортировку промышленной продукции во 2 полугодии 2023 г.
	-
	25.12.2023
	1.1.8.5
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.8.7. 
	Контрольная точка 7.   Проведена оценка предоставления чувашским предприятиям мер федеральной поддержки на транспортировку экспортно ориентированной продукции по итогам 2023 года
	-
	31.12.2023
	1.1.8.6
	Р.Б. Лаврентьев
	Отчет Минпромэнерго Чувашии о количестве участников отбора
	Администратор проекта

	1.1.8.8. 
	Контрольная точка 8.  Обеспечено в 1 квартале 2024 г. информирование заинтересованных производителей – потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции
	-
	01.04.2024
	1.1.8.7
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.8.9. 
	Контрольная точка 9. Обеспечено во 2 квартале 2024 г. информирование заинтересованных производителей – потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции
	-
	01.07.2024
	1.1.8.8
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.8.10. 
	Контрольная точка 10. Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборе на компенсацию части затрат на транспортировку промышленной продукции в 1 полугодии 2024 г.
	-
	01.08.2024
	1.1.8.9
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.8.11. 
	Контрольная точка 11. Обеспечено в 3 квартале 2024 г. информирование заинтересованных производителей – потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции
	-
	01.10.2024
	1.1.8.10
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.8.12. 
	Контрольная точка 12. Обеспечено в 4 квартале 2024 г. информирование заинтересованных производителей – потенциальных участников отбора о возможности получения компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции
	-
	01.12.2024
	1.1.8.11
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.8.13. 
	Контрольная точка 13. Проведен мониторинг участия чувашских товаропроизводителей в отборе на компенсацию части затрат на транспортировку промышленной продукции во 2 полугодии 2024 г.
	-
	25.12.2024
	1.1.8.12
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.8.14. 
	Контрольная точка 14.  Проведена оценка предоставления чувашским предприятиям мер федеральной поддержки на транспортировку экспортно ориентированной продукции по итогам 2024 года
	-
	31.12.2024
	1.1.8.13
	Р.Б. Лаврентьев
	Отчет Минпромэнерго Чувашии о количестве участников отбора
	Администратор проекта

	1.1.9.
	Мероприятие 9. Информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности получения мер федеральной поддержки по компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности (постановление Правительства РФ от 15 декабря 2016 г. № 1368 «О государственной поддержке российских производителей в целях компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности»)
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Обеспечено информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности получения федеральной поддержки по компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности
	Руководитель проекта

	1.1.9.1. 
	Контрольная точка 1.   Обеспечено в 1 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности
	-
	01.04.2023
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.9.2. 
	Контрольная точка 2.   Обеспечено во 2 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности
	-
	01.07.2023
	1.1.9.1
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.9.3. 
	Контрольная точка 3. Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборе на получение федеральной поддержки по компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности в 1 полугодии 2023 г.
	-
	01.08.2023
	1.1.9.2
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.9.4. 
	Контрольная точка 4. Обеспечено в 3 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности
	-
	01.10.2023
	1.1.9.3
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.9.5. 
	Контрольная точка 5.  Обеспечено в 4 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности
	-
	01.12.2023
	1.1.9.4
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.9.6. 
	Контрольная точка 6.  Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборе на получение федеральной поддержки по компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности во 2 полугодии 2023 г.
	-
	25.12.2023
	1.1.9.5
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.9.7. 
	Контрольная точка 7.  Проведена оценка количества предприятий промышленной продукции, участвующих в отборах на получение мер федеральной поддержки по компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности и объемов полученного финансирования по итогам 2023 года (при необходимости)
	-
	31.12.2023
	1.1.9.6
	Р.Б. Лаврентьев
	Отчет Минпромэнерго Чувашии о количестве участников отбора
	Администратор проекта

	1.1.9.8. 
	Контрольная точка 8.  Обеспечено в 1 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности
	-
	01.04.2024
	1.1.9.7
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.9.9. 
	Контрольная точка 9.   Обеспечено во 2 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности
	-
	01.07.2024
	1.1.9.8
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.9.10. 
	Контрольная точка 10.   Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборе на получение федеральной поддержки по компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности в 1 полугодии 2024 г.
	-
	01.08.2024
	1.1.9.9
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.9.11. 
	Контрольная точка 11.  Обеспечено в 3 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности
	-
	01.10.2024
	1.1.9.10
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.9.12. 
	Контрольная точка 12.  Обеспечено в 4 квартале 2024 года информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности
	-
	01.12.2024
	1.1.9.11
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.9.13. 
	Контрольная точка 13.   Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборе на получение федеральной поддержки по компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности во 2 полугодии 2024 г.
	-
	25.12.2024
	1.1.9.12
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.9.14. 
	Контрольная точка 14.   Проведена оценка количества предприятий промышленной продукции, участвующих в отборах на получение мер федеральной поддержки по компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности и объемов полученного финансирования по итогам 2024 года (при необходимости)
	-
	31.12.2024
	1.1.9.13.
	Р.Б. Лаврентьев
	Отчет Минпромэнерго Чувашии о количестве участников отбора
	Администратор проекта

	1.1.10.
	Мероприятие 10. Информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности получения льготных кредитов в связи с возмещением Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку и государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», недополученных доходов по льготным кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции (постановление Правительства РФ от 8 июня 2015 г. № 566 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку (акционерное общество) в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции»; постановление Правительства РФ от 13 декабря 2012 г. № 1302 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции»)
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Обеспечено информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности получения льготных кредитов
	Руководитель проекта

	1.1.10.1. 
	Контрольная точка 1.   Обеспечено в 1 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.04.2023
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.10.2. 
	Контрольная точка 2.    Обеспечено во 2 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.07.2023
	1.1.10.1
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.10.3. 
	Контрольная точка 3.    Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборе на получение федеральной поддержки по льготным кредитам в 1 полугодии 2023 г.
	-
	01.08.2023
	1.1.10.2
	А.Е. Захаров
	Отчет Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.10.4. 
	Контрольная точка 4.    Обеспечено в 3 квартале 2023 года информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.10.2023
	1.1.10.3
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.10.5. 
	Контрольная точка 5.    Обеспечено в 4 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.12.2023
	1.1.10.4
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.10.6. 
	Контрольная точка 6.    Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборе на получение федеральной поддержки по льготным кредитам во 2 полугодии 2023 г.
	-
	25.12.2023
	1.1.10.5
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.10.7. 
	Контрольная точка 7.    Проведена оценка объема полученных льготных кредитов чувашскими предприятиями промышленной продукции по итогам 2023 года
	-
	31.12.2023
	1.1.10.6
	Р.Б. Лаврентьев
	Отчет Минпромэнерго Чувашии о количестве участников отбора
	Администратор проекта

	1.1.10.8. 
	Контрольная точка 8.    Обеспечено в 1 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.04.2024
	1.1.10.7
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.10.9. 
	Контрольная точка 9.     Обеспечено во 2 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.07.2024
	1.1.10.8
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.10.10. 
	Контрольная точка 10.     Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборе на получение федеральной поддержки по льготным кредитам в 1 полугодии 2024 г.
	-
	01.08.2024
	1.1.10.9
	А.Е. Захаров
	Отчет Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.10.11. 
	Контрольная точка 11.     Обеспечено в 3 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.10.2024
	1.1.10.10
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.10.12. 
	Контрольная точка 12.     Обеспечено в 4 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности получения льготных кредитов
	-
	01.12.2024
	1.1.10.11
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.10.13. 
	Контрольная точка 13.      Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборе на получение федеральной поддержки по льготным кредитам во 2 полугодии 2024 г.
	-
	25.12.2024
	1.1.10.12
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.10.14. 
	Контрольная точка 14.       Проведена оценка объема полученных льготных кредитов чувашскими предприятиями промышленной продукции по итогам 2024 г.
	-
	31.12.2024
	1.1.10.13
	Р.Б. Лаврентьев
	Отчет Минпромэнерго Чувашии о количестве участников отбора
	Администратор проекта

	1.1.11.
	Мероприятие 11. Стимулирование чувашских промышленных предприятий к участию в отборах на предоставление мер федеральной поддержки на продвижение экспортно ориентированной продукции промышленной продукции на зарубежных рынках (постановление Правительства РФ от 28 марта 2019 г. № 342 «О государственной поддержке акционерного общества «Российский экспортный центр», г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности»; постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. № 2316 «О государственной поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях»)
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Обеспечено участие чувашских товаропроизводителей в федеральных мерах поддержки
	Руководитель проекта

	1.1.11.1. 
	Контрольная точка 1.        Обеспечено в 1 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в федеральных мерах поддержки по продвижению продукции промышленной продукции на внешние рынки посредством зарубежных представительств АО «Российский экспортный центр»
	-
	01.04.2023
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.2. 
	Контрольная точка 2.        Обеспечено в 1 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на получение компенсации за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.04.2023
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.3. 
	Контрольная точка 3.         Обеспечено во 2 квартале 2023 года информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в федеральных мерах поддержки по продвижению продукции промышленной продукции на внешние рынки посредством зарубежных представительств АО «Российский экспортный центр»
	-
	01.07.2023
	1.1.11.1
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.4. 
	Контрольная точка 4.         Обеспечено во 2 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на получение компенсации за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.07.2023
	1.1.11.2
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.5. 
	Контрольная точка 5.         Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборах на получение федеральной поддержки реализации экспортно ориентированной продукции промышленной продукции посредством участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях в 1 полугодии 2023 г.
	-
	01.08.2023
	1.1.11.4
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.11.6. 
	Контрольная точка 6.         Обеспечено в 3 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в федеральных мерах поддержки по продвижению продукции промышленной продукции на внешние рынки посредством зарубежных представительств АО «Российский экспортный центр»
	-
	01.10.2023
	1.1.11.5
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.7. 
	Контрольная точка 7.         Обеспечено в 3 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на получение компенсации за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.10.2023
	1.1.11.5
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.8. 
	Контрольная точка 8.         Обеспечено в 4 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в федеральных мерах поддержки по продвижению продукции промышленной продукции на внешние рынки посредством зарубежных представительств АО «Российский экспортный центр»
	-
	01.12.2023
	1.1.11.6
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.9. 
	Контрольная точка 9.          Обеспечено в 4 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на получение компенсации за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.12.2023
	1.1.11.7
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.10. 
	Контрольная точка 10.          Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборах на получение федеральной поддержки реализации экспортно ориентированной продукции промышленной продукции посредством участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях во 2 полугодии 2023 г.
	-
	25.12.2023
	1.1.11.9
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.11.11. 
	Контрольная точка 11.: Проведена оценка количества предприятий промышленной продукции, участвующих в отборах на получение мер федеральной поддержки по реализации экспортно ориентированной продукции посредством участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и объемов полученного финансирования по итогам 2023 года
	-
	31.12.2023
	1.1.11.10
	Р.Б. Лаврентьев
	Отчет Минпромэнерго Чувашии о количестве участников отбора
	Администратор проекта

	1.1.11.12. 
	Контрольная точка 12.           Обеспечено в 1 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в федеральных мерах поддержки по продвижению продукции промышленной продукции на внешние рынки посредством зарубежных представительств АО «Российский экспортный центр»
	-
	01.04.2024
	1.1.11.10
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.13. 
	Контрольная точка 13.           Обеспечено в 1 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на получение компенсации за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.04.2024
	1.1.11.10
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.14. 
	Контрольная точка 14.            Обеспечено во 2 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в федеральных мерах поддержки по продвижению продукции промышленной продукции на внешние рынки посредством зарубежных представительств АО «Российский экспортный центр»
	-
	01.07.2024
	1.1.11.12
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.15. 
	Контрольная точка 15.            Обеспечено во 2 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на получение компенсации за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.07.2024
	1.1.11.13
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.16. 
	Контрольная точка 16.            Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборах на получение федеральной поддержки реализации экспортно ориентированной продукции промышленной продукции посредством участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях в 1 полугодии 2024 г.
	-
	01.08.2024
	1.1.11.15
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.11.17. 
	Контрольная точка 17.             Обеспечено в 3 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в федеральных мерах поддержки по продвижению продукции промышленной продукции на внешние рынки посредством зарубежных представительств АО «Российский экспортный центр»
	-
	01.10.2024
	1.1.11.16
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.18. 
	Контрольная точка 18.              Обеспечено в 3 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на получение компенсации за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.10.2024
	1.1.11.16
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.19. 
	Контрольная точка 19.  Обеспечено в 4 квартале 2024 года информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в федеральных мерах поддержки по продвижению продукции промышленной продукции на внешние рынки посредством зарубежных представительств АО «Российский экспортный центр»
	-
	01.12.2024
	1.1.11.17
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.20. 
	Контрольная точка 20.  Обеспечено в 4 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на получение компенсации за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
	-
	01.12.2024
	1.1.11.18
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.11.21. 
	Контрольная точка 21.  Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборах на получение федеральной поддержки реализации экспортно ориентированной продукции промышленной продукции посредством участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях во 2 полугодии 2024 г.
	-
	25.12.2024
	1.1.11.20
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.11.22. 
	Контрольная точка 22.   Проведена оценка количества предприятий промышленной продукции, участвующих в отборах на получение мер федеральной поддержки по реализации экспортно ориентированной продукции посредством участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и объемов полученного финансирования по итогам 2024 года
	-
	31.12.2024
	1.1.11.21
	Р.Б. Лаврентьев
	Отчет Минпромэнерго  Чувашии о количестве участников отбора
	Администратор проекта

	1.1.12.
	Мероприятие 12: Стимулирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции к участию в отборах на предоставление мер федеральной поддержки на компенсацию части затрат на сертификацию продукции, проведение научно-исследовательских и опытно конструкторских работ и (или) омологации существующей промышленной продукции для внешних рынков (постановление Правительства РФ от 18 июня 2021 г. № 931 «О государственной поддержке российских организаций на компенсацию части затрат в целях создания новой конкурентоспособной промышленной продукции, связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков, и признании утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 2020 г. № 1007 и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 30 апреля 2021 г. № 687  «О государственной поддержке организаций на компенсацию расходов на сертификацию соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков»)
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Обеспечено информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в отборах на получение федеральных мер поддержки на компенсацию части затрат на сертификацию продукции, проведение научно-исследовательских и опытно конструкторских работ и (или) омологации существующей промышленной продукции для внешних рынков
	Руководитель проекта

	1.1.12.1. 
	Контрольная точка 1.   Обеспечено в 1 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков
	-
	01.04.2023
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.2. 
	Контрольная точка 2.    Обеспечено в 1 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции промышленной продукции
	-
	01.04.2023
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.3. 
	Контрольная точка 3.    Обеспечено во 2 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков
	-
	01.07.2023
	1.1.12.1
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.4. 
	Контрольная точка 4.    Обеспечено во 2 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции промышленной продукции
	-
	01.07.2023
	1.1.12.2
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.5. 
	Контрольная точка 5. Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборах на получение федеральных мер поддержки в 1 полугодии 2023 года
	-
	01.08.2023
	1.1.12.4
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.12.6. 
	Контрольная точка 6. Обеспечено в 3 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков
	-
	01.10.2023
	1.1.12.5
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.7. 
	Контрольная точка 7.  Обеспечено в 3 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции промышленной продукции
	-
	01.10.2023
	1.1.12.5
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.8. 
	Контрольная точка 8.  Обеспечено в 4 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков
	-
	01.12.2023
	1.1.12.6
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.9. 
	Контрольная точка 9.  Обеспечено в 4 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции промышленной продукции
	-
	01.12.2023
	1.1.12.7
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.10. 
	Контрольная точка 10.  Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборах на получение федеральных мер поддержки во 2 полугодии 2023 г.
	-
	25.12.2023
	1.1.12.9
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.12.11. 
	Контрольная точка 11.  Проведена оценка предоставления чувашским промышленным предприятиям мер федеральной поддержки, связанных с компенсацией части затрат на сертификацию продукции, проведение научно-исследовательских и опытно конструкторских работ и (или) омологации существующей промышленной продукции для внешних рынков по итогам 2023 года
	-
	31.12.2023
	1.1.12.10
	Р.Б. Лаврентьев
	Отчет Минпромэнерго Чувашии о количестве участников отбора
	Администратор проекта

	1.1.12.12. 
	Контрольная точка 12.  Обеспечено в 1 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков
	-
	01.04.2024
	1.1.12.10
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.13. 
	Контрольная точка 13.  Обеспечено в 1 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции промышленной продукции
	-
	01.04.2024
	1.1.12.10
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.14. 
	Контрольная точка 14.  Обеспечено во 2 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков
	-
	01.07.2024
	1.1.12.12
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.15. 
	Контрольная точка 15.  Обеспечено во 2 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции промышленной продукции
	-
	01.07.2024
	1.1.12.13
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.16. 
	Контрольная точка 16.   Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборах на получение федеральных мер поддержки в 1 полугодии 2024 г.
	-
	01.08.2024
	1.1.12.15
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.12.17. 
	Контрольная точка 17.   Обеспечено в 3 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков
	-
	01.10.2024
	1.1.12.16
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.18. 
	Контрольная точка 18.   Обеспечено в 3 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции промышленной продукции
	-
	01.10.2024
	1.1.12.16
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.19. 
	Контрольная точка 19.   Обеспечено в 4 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков
	-
	01.12.2024
	1.1.12.17
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.20. 
	Контрольная точка 20.   Обеспечено в 4 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с сертификацией продукции промышленной продукции
	-
	01.12.2024
	1.1.12.18
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.12.21. 
	Контрольная точка 21.   Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборах на получение федеральных мер поддержки во 2 полугодии 2024 г.
	-
	25.12.2024
	1.1.12.20
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.12.22. 
	Контрольная точка 22.   Проведена оценка предоставления чувашским промышленным предприятиям мер федеральной поддержки, связанных с компенсацией части затрат на сертификацию продукции, проведение научно-исследовательских и опытно конструкторских работ и (или) омологации существующей промышленной продукции для внешних рынков по итогам 2024 года
	-
	31.12.2024
	1.1.12.21
	Р.Б. Лаврентьев
	Отчет Минпромэнерго Чувашии о количестве участников отбора
	Администратор проекта

	1.1.13.
	Мероприятие 13. Стимулирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции к участию в отборах на предоставление мер федеральной поддержки на компенсацию части затрат на создание и обеспечение функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах (постановление Правительства РФ от 11 июня 2021 г. № 900  «О государственной поддержке организаций в целях компенсации части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах»)
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Обеспечено информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности получения федеральных мер поддержки по компенсации части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах
	Руководитель проекта

	1.1.13.1. 
	Контрольная точка 1.  Обеспечено в 1 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах
	-
	01.04.2023
	-
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.13.2. 
	Контрольная точка 2.   Обеспечено во 2 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах
	-
	01.07.2023
	1.1.13.1
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.13.3. 
	Контрольная точка 3.   Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборах на получение федеральной меры поддержки, связанной с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах в 1 полугодии 2023 г.
	-
	01.08.2023
	1.1.13.2
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.13.4. 
	Контрольная точка 4.  Обеспечено в 3 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах
	-
	01.10.2023
	1.1.13.3
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.13.5. 
	Контрольная точка 5.   Обеспечено в 4 квартале 2023 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах
	-
	01.12.2023
	1.1.13.4
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.13.6. 
	Контрольная точка 6.  Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборах на получение федеральной меры поддержки, связанной с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах во 2 полугодии 2023 г.
	-
	25.12.2023
	1.1.13.5
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.13.7. 
	Контрольная точка 7.   Проведена оценка участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах по итогам 2023 г.
	-
	31.12.2023
	1.1.13.6
	Р.Б. Лаврентьев
	Отчет Минпромэнерго Чувашии о количестве участников отбора
	Администратор проекта

	1.1.13.8. 
	Контрольная точка 8.   Обеспечено в 1 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах
	-
	01.04.2024
	1.1.13.7
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.13.9. 
	Контрольная точка 9.   Обеспечено во 2 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах
	-
	01.07.2024
	1.1.13.8
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.13.10. 
	Контрольная точка 10.   Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборах на получение федеральной меры поддержки, связанной с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах в 1 полугодии 2024 г.
	-
	01.08.2024
	1.1.13.9
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.13.11. 
	Контрольная точка 11.  Обеспечено в 3 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах
	-
	01.10.2024
	1.1.13.10
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.13.12. 
	Контрольная точка 12.   Обеспечено в 4 квартале 2024 г. информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции о возможности участия в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах
	-
	01.12.2024
	1.1.13.11
	Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Справка Минпромэнерго Чувашии и АНО «ЦЭП» о проведенной работе по информированию
	Администратор проекта

	1.1.13.13. 
	Контрольная точка 13.   Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборах на получение федеральной меры поддержки, связанной с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах во 2 полугодии 2024 г.
	-
	25.12.2024
	1.1.13.12
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	1.1.13.14. 
	Контрольная точка 14.   Проведена оценка участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики промышленной продукции в отборе на компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах по итогам 2024 года
	-
	31.12.2024
	1.1.13.13
	Р.Б. Лаврентьев
	Отчет Минпромэнерго Чувашии о количестве участников отбора
	Администратор проекта

	Задача 2: Создание эффективной системы реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов субъектов МСП Чувашской Республики, направленных на развитие приоритетных отраслей экономики региона

	2.1.
	Результат 1. Оказано всестороннее содействие в  реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов субъектов МСП Чувашской Республики, направленных на развитие приоритетных отраслей экономики региона
	01.02.2022
	31.12.2024
	-
	Д.И. Краснов
	Обеспечено увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта Чувашской Республики за счет реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов
	Куратор проекта

	2.1.1.
	Мероприятие 1. Оказание информационно-консультационной поддержки реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов, реализуемых экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики на территории региона
	01.02.2022
	31.12.2024
	-
	С.А. Михайлова,
А.Е. Захаров,
Д.Г. Васильев,
Т.В. Макаркина,
Е.А. Теллин
	Обеспечена поддержка в реализации экспортно ориентированных организаций и экспортно ориентированных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Чувашской Республики
	Руководитель проекта

	2.1.1.1. 
	Контрольная точка 1.   Произведен мониторинг потенциальных и действующих экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, реализующих экспортно ориентированные инвестиционные проекты на территории региона
	-
	01.02.2023
	-
	С.А. Михайлова
	Сформирован перечень действующих и потенциальных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, реализующих экспортно ориентированные инвестиционные проекты на территории региона
	Администратор проекта

	2.1.1.2. 
	Контрольная точка 2.   Подготовлены информационные материалы (брошюры, буклеты, календарь экспортера), включающие в себя сведения о существующих мерах и направлениях государственной поддержки экспортно ориентированного малого и среднего предпринимательства, включая новые инструменты по обеспечению доступа к внешним рынкам для экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, осуществляющих производство и реализацию экспортно ориентированной продукции на территории региона
	-
	01.02.2023
	2.1.1.1
	А.Е. Захаров
	Обеспечен выпуск информационных материалов, включающих в себя сведения о существующих мерах и направлениях государственной поддержки экспортно ориентированного малого и среднего предпринимательства, включая новые инструменты по обеспечению доступа к внешним рынкам для экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, осуществляющих производство и реализацию экспортно ориентированной продукции на территории региона
	Администратор проекта

	2.1.1.3. 
	Контрольная точка 3.   Подготовлены информационные материалы (брошюры, буклеты, календарь инвестора), включающие в себя сведения об инструментах государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Чувашской Республики для экспортно ориентированных субъектов МСП региона
	-
	01.03.2023
	2.1.1.2
	Д.Г. Васильев
	Обеспечен выпуск информационных материалов, включающих в себя сведения об инструментах государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Чувашской Республики для экспортно ориентированных субъектов МСП региона
	Администратор проекта

	2.1.1.4. 
	Контрольная точка 4.   Обеспечено информирование инвесторов о мерах поддержки экспортно ориентированных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Чувашской Республики посредством размещения информационных материалов на официальных порталах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях органов исполнительной власти Чувашской Республики, организаций инфраструктуры поддержки экспортной и инвестиционной деятельности, организации деловых встреч с экспортно ориентированными субъектами МСП региона
	-
	31.03.2023
	2.1.1.3
	Д.Г. Васильев
	Обеспечена электронная рассылка экспортно ориентированным субъектам МСП Чувашской Республики с приложением материалов о мерах поддержки (справка о количестве проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики)
	Администратор проекта

	2.1.1.5. 
	Контрольная точка 5.   Обеспечено информирование инвесторов о возможности использования федеральных мер финансовой и нефинансовой поддержки по линии Корпорации МСП в рамках системы «Инвестиционный лифт»
	-
	31.03.2023
	2.1.1.4
	Т.В. Макаркина
	Справка о количестве проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	2.1.1.6. 
	Контрольная точка 6.   Обеспечено информирование инвесторов о возможности использования федеральных мер финансовой и нефинансовой поддержки по линии Фонда развития промышленности в рамках системы «Инвестиционный лифт»
	-
	31.03.2023
	2.1.1.4
	Е.А. Теллин
	Справка о количестве проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	2.1.1.7. 
	Контрольная точка 7.   Обеспечено информирование инвесторов о возможности использования федеральных мер финансовой и нефинансовой поддержки  Российского фонда прямых инвестиций в рамках системы «Инвестиционный лифт»
	-
	31.03.2023
	2.1.1.4
	Е.А. Теллин
	Справка о количестве проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	2.1.1.8. 
	Контрольная точка 8.   Обеспечено информирование инвесторов о возможности использования федеральных мер финансовой и нефинансовой поддержки АО «Российский экспортный центр» в рамках системы «Инвестиционный лифт»
	-
	31.03.2023
	2.1.1.4
	А.Е. Захаров
	Справка о количестве проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	2.1.1.9. 
	Контрольная точка 9.   Проведены встречи с потенциальными экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики, осуществляющих реализацию экспортно ориентированных инвестиционных проектов на территории региона, определены направления индивидуального сопровождения экспортно ориентированных инвестиционных проектов (при необходимости)
	-
	20.12.2023
	2.1.1.8
	Д.Г. Васильев
	Обеспечено проведение не менее 2 встреч с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	2.1.1.10. 
	Контрольная точка 10.   Произведен мониторинг потенциальных и действующих экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, реализующих экспортно ориентированные инвестиционные проекты на территории региона
	-
	01.02.2024
	2.1.1.9
	С.А. Михайлова
	Сформирован перечень действующих и потенциальных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, реализующих экспортно ориентированные инвестиционные проекты на территории региона
	Администратор проекта

	2.1.1.11. 
	Контрольная точка 11.   Подготовлены информационные материалы (брошюры, буклеты, календарь экспортера), включающие в себя сведения о существующих мерах и направлениях государственной поддержки экспортно ориентированного малого и среднего предпринимательства, включая новые инструменты по обеспечению доступа к внешним рынкам для экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, осуществляющих производство и реализацию экспортно ориентированной продукции на территории региона
	-
	01.02.2024
	2.1.1.10
	А.Е. Захаров
	Обеспечен выпуск информационных материалов, включающих в себя сведения о существующих мерах и направлениях государственной поддержки экспортно ориентированного малого и среднего предпринимательства, включая новые инструменты по обеспечению доступа к внешним рынкам для экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, осуществляющих производство и реализацию экспортно ориентированной продукции на территории региона
	Администратор проекта

	2.1.1.12. 
	Контрольная точка 12.   Подготовлены информационные материалы (брошюры, буклеты, календарь инвестора), включающие в себя сведения об инструментах государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Чувашской Республики для экспортно ориентированных субъектов МСП региона
	-
	01.03.2024
	2.1.1.10
	Д.Г. Васильев
	Обеспечен выпуск информационных материалов, включающих в себя сведения об инструментах государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Чувашской Республики для экспортно ориентированных субъектов МСП региона
	Администратор проекта

	2.1.1.13. 
	Контрольная точка 13.   Обеспечено информирование инвесторов о мерах поддержки экспортно ориентированных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Чувашской Республики посредством размещения информационных материалов на официальных порталах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях органов исполнительной власти Чувашской Республики, организаций инфраструктуры поддержки экспортной и инвестиционной деятельности, организации деловых встреч с экспортно ориентированными субъектами МСП региона
	-
	31.03.2024
	2.1.1.12
	Д.Г. Васильев
	Обеспечена электронная рассылка экспортно ориентированным субъектам МСП Чувашской Республики с приложением материалов о мерах поддержки (справка о количестве проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики)
	Администратор проекта

	2.1.1.14. 
	Контрольная точка 14.   Обеспечено информирование инвесторов о возможности использования федеральных мер финансовой и нефинансовой поддержки по линии Корпорации МСП в рамках системы «Инвестиционный лифт»
	-
	31.03.2024
	2.1.1.12
	Т.В. Макаркина
	Справка о количестве проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	2.1.1.15. 
	Контрольная точка 15.   Обеспечено информирование инвесторов о возможности использования федеральных мер финансовой и нефинансовой поддержки по линии Фонда развития промышленности в рамках системы «Инвестиционный лифт»
	-
	31.03.2024
	2.1.1.12
	Е.А. Теллин
	Справка о количестве проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	2.1.1.16. 
	Контрольная точка 16.   Обеспечено информирование инвесторов о возможности использования федеральных мер финансовой и нефинансовой поддержки  Российского фонда прямых инвестиций в рамках системы «Инвестиционный лифт»
	-
	31.03.2024
	2.1.1.12
	Е.А. Теллин
	Справка о количестве проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	2.1.1.17. 
	Контрольная точка 17.   Обеспечено информирование инвесторов о возможности использования федеральных мер финансовой и нефинансовой поддержки АО «Российский экспортный центр» в рамках системы «Инвестиционный лифт»
	-
	31.03.2024
	2.1.1.12
	А.Е. Захаров
	Справка о количестве проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	2.1.1.18. 
	Контрольная точка 18.   Проведены встречи с потенциальными экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики, осуществляющих реализацию экспортно ориентированных инвестиционных проектов на территории региона, определены направления индивидуального сопровождения экспортно ориентированных инвестиционных проектов (при необходимости)
	-
	20.12.2024
	2.1.1.17
	Д.Г. Васильев
	Обеспечено проведение не менее 2 встреч с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	2.1.2.
	Мероприятие 2. Содействие в привлечении экспортно ориентированных предприятий Чувашской Республики к размещению в качестве участников-резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск», в т.ч. реализация совместных проектов по производственным нишам, которые вызывают взаимный интерес участников-резидентов
	31.03.2022
	31.12.2024
	-
	М.А. Козлов,
С.А. Михайлова,
Д.Г. Васильев,
С.В. Сервюкова
	За счет заключения соглашения о промышленно-производственной деятельности с экспортно ориентированным предприятием по итогам 2024 года созданы условия по увеличению экспорта промышленной продукции  в рамках реализации инвестиционных проектов – отчетные данные предприятий
	Руководитель проекта

	2.1.2.1. 
	Контрольная точка 1.   Проведен мониторинг экспортно ориентированных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики
	-
	31.03.2023
	-
	М.А. Козлов
	Отчет Министерства экономики и имущественных отношений о проведенном мониторинге экспортно ориентированных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики
	Администратор проекта

	2.1.2.2. 
	Контрольная точка 2.   Проведено исследование перспективных проектов, которые целесообразно разместить на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск»
	-
	30.06.2023
	2.1.2.1
	С.А. Михайлова
	Перечень инвестиционных проектов, которые целесообразно разместить на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск»
	Администратор проекта

	2.1.2.3. 
	Контрольная точка 3.   Организовано взаимодействие с экспортно ориентированными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Чувашской Республики о возможности реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск»
	-
	25.09.2023
	2.1.2.2
	Д.Г. Васильев
	Отчет Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» о количестве проведенных встреч и достигнутых договоренностей
	Администратор проекта

	2.1.2.4. 
	Контрольная точка 4.   Подготовлены информационные материалы (брошюры, буклеты, календарь инвестора), включающие в себя сведения о возможных мерах и направлениях поддержки экспортно ориентированных предприятий-резидентов, осуществляющих производство и реализацию экспортно ориентированной продукции с территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск»
	-
	30.10.2023
	2.1.2.3
	С.В. Сервюкова
	Обеспечен выпуск информационных материалов(брошюры, буклеты, календарь инвестора), включающих в себя сведения о возможных мерах и направлениях поддержки экспортно ориентированных предприятий-резидентов, осуществляющих производство и реализацию экспортно ориентированной продукции с территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск»
	Администратор проекта

	2.1.2.5. 
	Контрольная точка 5.   Заключены соглашения о промышленно-производственной или логистической деятельности между особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск» и экспортно ориентированным предприятием – резидентом особой экономической зоны (при необходимости)
	-
	30.11.2023
	2.1.2.4
	С.А. Михайлова
	Подписанное соглашение между особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск» и экспортно ориентированным предприятием – резидентом особой экономической зоны (при необходимости)
	Администратор проекта

	2.1.2.6. 
	Контрольная точка 6.   Проведены дополнительные встречи с экспортно ориентированными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Чувашской Республики, по реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск» (при необходимости)
	-
	05.12.2023
	2.1.2.5
	Д.Г. Васильев
	Отчет совещания с экспортно ориентированными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Чувашской Республики, по реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск» (при необходимости)
	Администратор проекта

	2.1.2.7. 
	Контрольная точка 7.  Проведен мониторинг экспортно ориентированных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики
	-
	31.03.2024
	2.1.2.6
	М.А. Козлов
	Отчет Министерства экономики и имущественных отношений о проведенном мониторинге экспортно ориентированных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики
	Администратор проекта

	2.1.2.8. 
	Контрольная точка 8.  Проведено исследование перспективных проектов, которые целесообразно разместить на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск»
	-
	30.06.2024
	2.1.2.7
	С.А. Михайлова
	Перечень инвестиционных проектов, которые целесообразно разместить на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск»
	Администратор проекта

	2.1.2.9. 
	Контрольная точка 9.   Организовано взаимодействие с экспортно ориентированными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Чувашской Республики о возможности реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск»
	-
	25.09.2024
	2.1.2.8
	Д.Г. Васильев
	Отчет Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» о количестве проведенных встреч и достигнутых договоренностей
	Администратор проекта

	2.1.2.10. 
	Контрольная точка 10.   Подготовлены буклеты, включающие в себя информацию о возможных мерах и направлениях поддержки экспортно ориентированных предприятий-резидентов, осуществляющих производство и реализацию экспортно ориентированной продукции с территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск»
	-
	30.10.2024
	2.1.2.9
	С.В. Сервюкова
	Обеспечен выпуск информационных материалов(брошюры, буклеты, календарь инвестора), включающих в себя сведения о возможных мерах и направлениях поддержки экспортно ориентированных предприятий-резидентов, осуществляющих производство и реализацию экспортно ориентированной продукции с территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск»
	Администратор проекта

	2.1.2.11. 
	Контрольная точка 11.   Заключены соглашения о промышленно-производственной или логистической деятельности между особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск» и экспортно ориентированным предприятием – резидентом особой экономической зоны (при необходимости)
	-
	30.11.2024
	2.1.2.10
	С.А. Михайлова
	Подписанное соглашение между особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск» и экспортно ориентированным предприятием – резидентом особой экономической зоны (при необходимости)
	Администратор проекта

	2.1.2.12. 
	Контрольная точка 12.   Проведены дополнительные встречи с экспортно ориентированными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Чувашской Республики, по реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск» (при необходимости)
	-
	05.12.2024
	2.1.2.11
	Д.Г. Васильев
	Отчет совещания с экспортно ориентированными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Чувашской Республики, по реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск» (при необходимости)
	Администратор проекта

	2.1.3.
	Мероприятие 3. Организация бесперебойной работы с экспортно ориентированными предприятиями Чувашской Республики по вопросам сопровождения реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона
	20.12.2022
	31.12.2024
	-
	Д.Г. Васильев, 
С.А. Михайлова
	За счет реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов созданы условия по увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта Чувашской Республики
	Руководитель проекта

	2.1.3.1. 
	Контрольная точка 1.   Обеспечено проведение выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий по вопросам реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов на территории Чувашской Республики
	-
	25.10.2023
	-
	Д.Г. Васильев
	На базе Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» проведено не менее 1 конгрессного мероприятия (отчет)
	Администратор проекта

	2.1.3.2. 
	Контрольная точка 2.   Новые экспортно ориентированные проекты, реализуемые экспортно ориентированными предприятиями на территории Чувашской Республики приняты на сопровождение Автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики»
	-
	20.12.2023
	2.1.3.1
	Д.Г. Васильев
	Автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» заключено не менее 2 соглашений по сопровождению новых экспортно ориентированных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Чувашской Республики (отчет)
	Администратор проекта

	2.1.3.3. 
	Контрольная точка 3.   Подобраны меры государственной поддержки инвестиционной деятельности для экспортно ориентированных предприятий Чувашской Республики, реализующих экспортно ориентированные инвестиционные проекты
	-
	20.12.2023
	2.1.3.2
	Д.Г. Васильев
	Справка Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности и получателей услуг
	Администратор проекта

	2.1.3.4. 
	Контрольная точка 4.   Заключены соглашения о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики»,  Республики и экспортно ориентированными предприятиями Чувашской Республики
	-
	20.12.2023
	2.1.3.3
	Д.Г. Васильев
	Автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» заключено не менее 1 соглашения о сотрудничестве с экспортно ориентированными предприятиями Чувашской Республики
	Администратор проекта

	2.1.3.5. 
	Контрольная точка 5.   Новые экспортно ориентированные инвестиционные проекты включены в Реестр инвестиционных проектов Чувашской Республики
	-
	25.12.2023
	2.1.3.4
	С.А. Михайлова
	В Реестр инвестиционных проектов Чувашской Республики включено не менее 1 экспортно ориентированного инвестиционного проекта (в случае поступления заявлений)
	Администратор проекта

	2.1.3.6. 
	Контрольная точка 6.   Проведен мониторинг реализации на территории Чувашской Республики экспортно ориентированных инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении Автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики»
	-
	31.12.2023
	2.1.3.5
	Д.Г. Васильев
	Отчет Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	2.1.3.7. 
	Контрольная точка 7.   Обеспечено проведение выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий по вопросам реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов на территории Чувашской Республики
	-
	25.10.2024
	2.1.3.6
	Д.Г. Васильев
	На базе Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» проведено не менее 1 конгрессного мероприятия (отчет)
	Администратор проекта

	2.1.3.8. 
	Контрольная точка 8.   Новые экспортно ориентированные проекты, реализуемые экспортно ориентированными предприятиями на территории Чувашской Республики приняты на сопровождение Автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики»
	-
	20.12.2024
	2.1.3.7
	Д.Г. Васильев
	Автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» заключено не менее 2 соглашений по сопровождению новых экспортно ориентированных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Чувашской Республики (отчет)
	Администратор проекта

	2.1.3.9. 
	Контрольная точка 9.   Подобраны меры государственной поддержки инвестиционной деятельности для экспортно ориентированных предприятий Чувашской Республики, реализующих экспортно ориентированные инвестиционные проекты
	-
	20.12.2024
	2.1.3.8
	Д.Г. Васильев
	Справка Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности и получателей услуг
	Администратор проекта

	2.1.3.10. 
	Контрольная точка 10.   Заключены соглашения о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики»,  Республики и экспортно ориентированными предприятиями Чувашской Республики
	-
	20.12.2024
	2.1.3.9
	Д.Г. Васильев
	Автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» заключено не менее 1 соглашения о сотрудничестве с экспортно ориентированными предприятиями Чувашской Республики
	Администратор проекта

	2.1.3.11. 
	Контрольная точка 11.   Новые экспортно ориентированные инвестиционные проекты включены в Реестр инвестиционных проектов Чувашской Республики
	-
	25.12.2024
	2.1.3.10
	С.А. Михайлова
	В Реестр инвестиционных проектов Чувашской Республики включено не менее 1 экспортно ориентированного инвестиционного проекта (в случае поступления заявлений)
	Администратор проекта

	2.1.3.12. 
	Контрольная точка 12.   Проведен мониторинг реализации на территории Чувашской Республики экспортно ориентированных инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении Автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики»
	-
	31.12.2024
	2.1.3.11
	Д.Г. Васильев
	Отчет Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	Задача 3. Реализация комплексной программы поддержки и продвижения субъектов МСП Чувашской Республики на приоритетных зарубежных рынках

	3.1.
	Результат 1. Созданы благоприятные условия для продвижения продукции субъектов МСП Чувашской Республики на приоритетные зарубежные рынки
	20.01.2022
	31.12.2024
	-
	Д.И. Краснов
	Обеспечено содействие экспортно ориентированным субъектам МСП Чувашской Республики на зарубежных рынках
	Руководитель проекта

	3.1.1.
	Мероприятие 1. Содействие в продвижении экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики через каналы электронной торговли
	20.01.2023
	31.12.2024
	-
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров,
А.А. Смирнов
	Организовано содействие экспортно ориентированным субъектам МСП Чувашской Республики в размещении на международных электронных площадках – на международные электронные торговые площадки выведено не менее 4 экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики (ежегодно)
	Руководитель проекта

	3.1.1.1. 
	Контрольная точка 1.   Проведен мониторинг экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, размещенных на международных электронных площадках, по итогам 2022 года
	-
	20.01.2023
	-
	А.А. Смирнов
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	3.1.1.2. 
	Контрольная точка 2.   Обеспечено информирование в 1 квартале 2023 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности и преимуществах продвижения продукции посредством размещения на международных электронных площадках
	-
	01.04.2023
	3.1.1.1
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Информационно-аналитическая  справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.1.3. 
	Контрольная точка 3.   Обеспечено информирование во 2 квартале 2023 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности и преимуществах продвижения продукции посредством размещения на международных электронных площадках
	-
	01.07.2023
	3.1.1.2
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Информационно-аналитическая  справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.1.4. 
	Контрольная точка 4.   Обеспечено информирование в 3 квартале 2023 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности и преимуществах продвижения продукции посредством размещения на международных электронных площадках
	-
	01.10.2023
	3.1.1.3
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Информационно-аналитическая  справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.1.5. 
	Контрольная точка 5.  Проведено интервью/снят видеосюжет с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики, реализующими продукции через международные электронные площадки (СМИ, социальные сети и другие источники) (при необходимости)
	-
	01.10.2023
	3.1.1.4
	А.А. Смирнов
	Проект интервью/ видеосюжета
	Администратор проекта

	3.1.1.6. 
	Контрольная точка 6.   Организовано взаимодействие с печатными и видео СМИ, опубликованы результаты интервью/видеосюжета (СМИ, социальные сети и другие источники) (при необходимости)
	-
	01.11.2023
	3.1.1.5
	А.А. Смирнов
	Ссылка на статью в печатных СМИ/видеосюжет в видео СМИ, социальных сетях и других источниках
	Администратор проекта

	3.1.1.7. 
	Контрольная точка 7.   Обеспечено информирование в 4 квартале 2023 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности и преимуществах продвижения продукции посредством размещения на международных электронных площадках (при необходимости)
	-
	20.12.2023
	3.1.1.6
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Информационно-аналитическая  справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.1.8. 
	Контрольная точка 8.   Организовано содействие участию региональных компаний в федеральных проектах, направленных на развитие экспорта по каналам электронной торговли, в том числе участие в национальных павильонах на крупнейших электронных площадках и других специальных проектах (при необходимости)
	-
	31.12.2023
	3.1.1.7
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.1.9. 
	Контрольная точка 9.   Проведен мониторинг экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики, размещенных на международных электронных площадках, по итогам 2023 года (при необходимости)
	-
	20.01.2024
	3.1.1.8
	А.А. Смирнов
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	3.1.1.10. 
	Контрольная точка 10.   Обеспечено информирование в 1 квартале 2024 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности и преимуществах продвижения продукции посредством размещения на международных электронных площадках
	-
	01.04.2024
	3.1.1.9
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Информационно-аналитическая  справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.1.11. 
	Контрольная точка 11.   Обеспечено информирование во 2 квартале 2024 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности и преимуществах продвижения продукции посредством размещения на международных электронных площадках
	-
	01.07.2024
	3.1.1.10
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Информационно-аналитическая  справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.1.12. 
	Контрольная точка 12.   Обеспечено информирование в 3 квартале 2024 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности и преимуществах продвижения продукции посредством размещения на международных электронных площадках
	-
	01.10.2024
	3.1.1.11
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Информационно-аналитическая  справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.1.13. 
	Контрольная точка 13.  Проведено интервью/снят видеосюжет с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики, реализующими продукции через международные электронные площадки (СМИ, социальные сети и другие источники) (при необходимости)
	-
	01.10.2024
	3.1.1.12
	А.А. Смирнов
	Проект интервью/видеосюжета
	Администратор проекта

	3.1.1.14. 
	Контрольная точка 14.  Организовано взаимодействие с печатными и видео СМИ, опубликованы результаты интервью/видеосюжета (СМИ, социальные сети и другие источники) (при необходимости)
	-
	01.11.2024
	3.1.1.13
	А.А. Смирнов
	Ссылка на статью в печатных СМИ/видеосюжет в видео СМИ, социальных сетях и других источниках
	Администратор проекта

	3.1.1.15. 
	Контрольная точка 15.   Обеспечено информирование в 4 квартале 2024 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности и преимуществах продвижения продукции посредством размещения на международных электронных площадках
	-
	20.12.2024
	3.1.1.14
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Информационно-аналитическая  справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.1.16. 
	Контрольная точка 16.   Организовано содействие участию региональных компаний в федеральных проектах, направленных на развитие экспорта по каналам электронной торговли, в том числе участие в национальных павильонах на крупнейших электронных площадках и других специальных проектах (при необходимости)
	-
	31.12.2024
	3.1.1.15
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.2.
	Мероприятие 2. Содействие участию экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики в образовательных программах
	20.01.2023
	31.12.2024
	-
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров,
А.А. Смирнов
	Обеспечено участие экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики в образовательных программах, в том числе проведено 2 семинара в 2023 году, 12 семинаров в 2024 году с обучением не менее 5 предприятий ежегодно
	Руководитель проекта

	3.1.2.1. 
	Контрольная точка 1.    Проведен мониторинг участия в 2022 году экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики в образовательных программах «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	20.01.2023
	-
	А.А. Смирнов
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	3.1.2.2. 
	Контрольная точка 2.    Организовано информирование в 1 квартале 2023 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности участия в образовательных программах «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	31.01.2023
	3.1.2.1
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Информационно-аналитическая  справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.2.3. 
	Контрольная точка 3.    Проведено обучение экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики по образовательным программам «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	31.03.2023
	3.1.2.2
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном обучении 
	Администратор проекта

	3.1.2.4. 
	Контрольная точка 4.    Организовано информирование во 2 квартале 2023 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности участия в образовательных программах «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	30.04.2023
	3.1.2.3
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.2.5. 
	Контрольная точка 5.    Проведено обучение экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики по образовательным программам «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	30.06.2023
	3.1.2.4
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном обучении 
	Администратор проекта

	3.1.2.6. 
	Контрольная точка 6.    Организовано информирование в 3 квартале 2023 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности участия в образовательных программах «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	31.07.2023
	3.1.2.5
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.2.7. 
	Контрольная точка 7.    Проведено обучение экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики по образовательным программам «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	30.09.2023
	3.1.2.6
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном обучении 
	Администратор проекта

	3.1.2.8. 
	Контрольная точка 8.    Организовано информирование в 4 квартале 2023 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности участия в образовательных программах «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	31.10.2023
	3.1.2.7
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.2.9. 
	Контрольная точка 9.    Проведено обучение экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики по образовательным программам «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	31.12.2023
	3.1.2.8
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном обучении 
	Администратор проекта

	3.1.2.10. 
	Контрольная точка 10.    Проведен мониторинг участия в 2023 году экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики в образовательных программах «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	20.01.2024
	3.1.2.9
	А.А. Смирнов
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге 
	Администратор проекта

	3.1.2.11. 
	Контрольная точка 11.    Организовано информирование в 1 квартале 2024 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности участия в образовательных программах «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	31.01.2024
	3.1.2.10
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.2.12. 
	Контрольная точка 12.    Проведено обучение экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики по образовательным программам «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	31.03.2024
	3.1.2.11
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном обучении 
	Администратор проекта

	3.1.2.13. 
	Контрольная точка 13.    Организовано информирование во 2 квартале 2024 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности участия в образовательных программах «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	30.04.2024
	3.1.2.12
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.2.14. 
	Контрольная точка 14.    Проведено обучение экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики по образовательным программам «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	30.06.2024
	3.1.2.13
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном обучении 
	Администратор проекта

	3.1.2.15. 
	Контрольная точка 15.    Организовано информирование в 3 квартале 2024 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности участия в образовательных программах «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	31.07.2024
	3.1.2.14
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.2.16. 
	Контрольная точка 16.    Проведено обучение экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики по образовательным программам «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	30.09.2024
	3.1.2.15
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном обучении 
	Администратор проекта

	3.1.2.17. 
	Контрольная точка 17.    Организовано информирование в 4 квартале 2024 г. экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики о возможности участия в образовательных программах «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	31.10.2024
	3.1.2.16
	А.Е. Захаров,
М.А. Козлов
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.2.18. 
	Контрольная точка 18.    Проведено обучение экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики по образовательным программам «Жизненный цикл экспортного проекта», «Основы экспорта», «Экспортный стандарт для МСП»
	-
	31.12.2024
	3.1.2.17
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном обучении 
	Администратор проекта

	3.1.3.
	Мероприятие 3. Содействие участию экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях
	31.01.2023
	31.12.2024
	-
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров,
А.А. Смирнов
	Обеспечено участие не менее 30 чувашских товаропроизводителей в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях на территории РФ и за рубежом в год (ежегодно)
	Руководитель проекта

	3.1.3.1. 
	Контрольная точка 1.    Проведен мониторинг участия в 2022 году экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях
	-
	31.01.2023
	-
	М.А. Козлов,
А.А. Смирнов
	Проведены не менее 4 международных бизнес-миссий и обеспечено участие бизнес-делегаций в визитах руководства за рубеж; проведено не менее 2 мероприятий по привлечению иностранных покупателей в рамках приоритетных направлений развития экспорта; обеспечено не менее 2 международных выставочно-ярмарочных мероприятий за рубежом, а также на территории Российской Федерации – Отчет АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»
	Администратор проекта

	3.1.3.2. 
	Контрольная точка 2.    Обеспечено информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности участия в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях в 1 квартале 2023 г.
	-
	31.01.2023
	3.1.3.1
	А.Е. Захаров
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий 
	Администратор проекта

	3.1.3.3. 
	Контрольная точка 3.    Организовано участие в 1 квартале 2023 г. экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях
	-
	31.03.2023
	3.1.3.2
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет об участии экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях в 1 квартале 2023 г. – отчет АНО «ЦЭП»
	Администратор проекта

	3.1.3.4. 
	Контрольная точка 4.    Обеспечено информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности участия в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях во 2 квартале 2023 г.
	-
	31.04.2023
	3.1.3.3
	А.Е. Захаров
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий 
	Администратор проекта

	3.1.3.5. 
	Контрольная точка 5.    Организовано участие во 2 квартале 2023 г. экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях
	-
	30.06.2023
	3.1.3.4
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет об участии экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях во 2 квартале 2023 г. – отчет АНО «ЦЭП»
	Администратор проекта

	3.1.3.6. 
	Контрольная точка 6.    Обеспечено информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности участия в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях в 3 квартале 2023 г. 
	-
	31.07.2023
	3.1.3.5
	А.Е. Захаров
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий 
	Администратор проекта

	3.1.3.7. 
	Контрольная точка 7.    Организовано участие в 3 квартале 2023 г. экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях
	-
	30.09.2023
	3.1.3.6
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет об участии экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях в 3 квартале 2023 г. – отчет АНО «ЦЭП»
	Администратор проекта

	3.1.3.8. 
	Контрольная точка 8.    Обеспечено информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности участия в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях в 4 квартале 2023 г. 
	-
	31.10.2023
	3.1.3.7
	А.Е. Захаров
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий 
	Администратор проекта

	3.1.3.9. 
	Контрольная точка 9.    Организовано участие в 4 квартале 2023 г. экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях
	-
	31.12.2023
	3.1.3.8
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет об участии экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях в 4 квартале 2023 г. – отчет АНО «ЦЭП»
	Администратор проекта

	3.1.3.10. 
	Контрольная точка 10.    Проведен мониторинг участия в 2024 году экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях
	-
	31.01.2024
	3.1.3.9
	А.А. Смирнов
	Проведены не менее 4 международных бизнес-миссий и обеспечено участие бизнес-делегаций в визитах руководства за рубеж; проведено не менее 2 мероприятий по привлечению иностранных покупателей в рамках приоритетных направлений развития экспорта; обеспечено не менее 2 международных выставочно-ярмарочных мероприятий за рубежом, а также на территории Российской Федерации – отчет АНО «ЦЭП»
	Администратор проекта

	3.1.3.11. 
	Контрольная точка 11.    Обеспечено информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности участия в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях в 1 квартале 2024 г.
	-
	31.01.2024
	3.1.3.10
	А.Е. Захаров
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий 
	Администратор проекта

	3.1.3.12. 
	Контрольная точка 12.    Организовано участие в 1 квартале 2024 г. экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях
	-
	31.03.2024
	3.1.3.11
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет об участии экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях в 1 квартале 2024 г. – отчет АНО «ЦЭП»
	Администратор проекта

	3.1.3.13. 
	Контрольная точка 13.    Обеспечено информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности участия в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях во 2 квартале 2024 г. 
	-
	31.04.2024
	3.1.3.12
	А.Е. Захаров
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий 
	Администратор проекта

	3.1.3.14. 
	Контрольная точка 14.    Организовано участие во 2 квартале 2024 г. экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях
	-
	30.06.2024
	3.1.3.13
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет об участии экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях во 2 квартале 2024 г. – отчет АНО «ЦЭП»
	Администратор проекта

	3.1.3.15. 
	Контрольная точка 15.    Обеспечено информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности участия в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях в 3 квартале 2024 г.
	-
	31.07.2024
	3.1.3.14
	А.Е. Захаров
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий 
	Администратор проекта

	3.1.3.16. 
	Контрольная точка 16.    Организовано участие в 3 квартале 2024 г. экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях
	-
	30.09.2024
	3.1.3.15
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет об участии экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях в 3 квартале 2024 г. – отчет АНО «ЦЭП»
	Администратор проекта

	3.1.3.17. 
	Контрольная точка 17.    Обеспечено информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности участия в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях в 4 квартале 2024 г.
	-
	31.10.2024
	3.1.3.16
	А.Е. Захаров
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий 
	Администратор проекта

	3.1.3.18. 
	Контрольная точка 18.    Организовано участие в 4 квартале 2024 г. экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях
	-
	31.12.2024
	3.1.3.17
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет об участии экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях в 4 квартале 2024 г. – отчет АНО «ЦЭП»
	Администратор проекта

	3.1.4.
	Мероприятие 4. Организация виртуальных выставок на официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики в сети «Интернет»
	01.12.2023
	01.12.2024
	-
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров,
А.А. Смирнов
	На портале cap.ru размещена платформа для размещения предложений региональных производителей и демонстрации их продукции. Функционал платформы обеспечивает установление прямых коммуникаций между потенциальными зарубежными покупателями и региональными продавцами
	Администратор проекта

	3.1.4.1. 
	Контрольная точка 1.   Подготовка обоснования и выделение финансирования на создание платформы для размещения предложений экспортно ориентированных производителей Чувашской Республики и демонстрации их продукции
	-
	01.12.2023
	-
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.4.2. 
	Контрольная точка 2.    Подбор организации, занимающейся разработкой платформы для размещения предложений экспортно ориентированных производителей Чувашской Республики и демонстрации их продукции
	-
	01.12.2023
	3.1.4.1
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.4.3. 
	Контрольная точка 3.    Выделено финансирование на разработку платформы для размещения предложений экспортно ориентированных производителей Чувашской Республики и демонстрации их продукции
	-
	01.04.2024
	3.1.4.2
	М.А. Козлов
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.4.4. 
	Контрольная точка 4.    Подписан договор организацией на разработку платформы для размещения предложений экспортно ориентированных производителей Чувашской Республики и демонстрации их продукции
	-
	01.04.2024
	3.1.4.3
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.4.5. 
	Контрольная точка 5.    Проведены работы по загрузке виртуальной экспозиций региональных производителей на платформу посредством взаимодействия с предприятием по результатам 1 полугодия 2024 г.
	-
	01.09.2024
	3.1.4.4
	А.Е. Захаров,
А.А. Смирнов
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.4.6. 
	Контрольная точка 6.    Проведены работы по загрузке виртуальной экспозиций региональных производителей на платформу посредством взаимодействия с предприятием по результатам 2 полугодия 2024 г.
	-
	20.12.2024
	3.1.4.5
	А.Е. Захаров,
А.А. Смирнов
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.4.7. 
	Контрольная точка 7.    Подготовлена на базе портала органов власти Чувашской Республики (cap.ru) для открытого доступа виртуальная платформа для организации постоянно действующей экспозиции продукции региональных производителей, ориентированной на экспорт
	-
	31.12.2024
	3.1.4.6
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.5.
	Мероприятие 5. Создание положительного образа экспортера посредством освещения в СМИ «Истории успеха» экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	31.01.2023
	31.12.2024
	-
	А.Е. Захаров,
А.А. Смирнов
	Освещены в СМИ «Истории успеха» не менее 3 экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики – Отчет АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»
	Руководитель проекта

	3.1.5.1. 
	Контрольная точка 1.    Проведен отбор экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики по отчетным результатам текущей деятельности
	-
	31.01.2023
	-
	А.Е. Захаров,
А.А. Смирнов
	Сформированный перечень экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.5.2. 
	Контрольная точка 2.    Организовано взаимодействие с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики
	-
	30.08.2023
	3.1.5.1
	А.Е. Захаров
	Получено согласие от экспортно ориентированного субъекта МСП Чувашской Республики на проведение интервью/съемку видеосюжета
	Администратор проекта

	3.1.5.3. 
	Контрольная точка 3.    Подготовлен план проведения интервью/снятия видеосюжета
	-
	01.10.2023
	3.1.5.2
	А.А. Смирнов
	План проведения интервью/снятия видеосюжета
	Администратор проекта

	3.1.5.4. 
	Контрольная точка 4.    Проведено интервью/снят видеосюжет
	-
	30.11.2023
	3.1.5.3
	А.А. Смирнов
	Проект интервью/ видеосюжета
	Администратор проекта

	3.1.5.5. 
	Контрольная точка 5.    Организовано взаимодействие с печатными и видео СМИ, опубликованы результаты интервью/ видеосюжета
	-
	31.12.2023
	3.1.5.4
	А.А. Смирнов
	Ссылка на статью в печатных СМИ/ видеосюжет в видео СМИ
	Администратор проекта

	3.1.5.6. 
	Контрольная точка 6.    Проведен отбор экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики по отчетным результатам текущей деятельности
	-
	31.01.2024
	3.1.5.5
	А.Е. Захаров,
А.А. Смирнов
	Сформированный перечень экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.5.7. 
	Контрольная точка 7.    Организовано взаимодействие с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики
	-
	30.08.2024
	3.1.5.6
	А.Е. Захаров
	Получено согласие от экспортно ориентированного субъекта МСП Чувашской Республики на проведение интервью/съемку видеосюжета
	Администратор проекта

	3.1.5.8. 
	Контрольная точка 8.    Подготовлен план проведения интервью/снятия видеосюжета
	-
	01.10.2024
	3.1.5.7
	А.А. Смирнов
	План проведения интервью/снятия видеосюжета
	Администратор проекта

	3.1.5.9. 
	Контрольная точка 9.   Проведено интервью/снят видеосюжет
	-
	30.11.2024
	3.1.5.8
	А.А. Смирнов
	Проект интервью/видеосюжета
	Администратор проекта

	3.1.5.10. 
	Контрольная точка 10.    Организовано взаимодействие с печатными и видео СМИ, опубликованы результаты интервью/ видеосюжета
	-
	31.12.2024
	3.1.5.9
	А.А. Смирнов
	Ссылка на статью в печатных СМИ/ видеосюжет в видео СМИ
	Администратор проекта

	3.1.6.
	Мероприятие 6. Создание положительного образа экспортера посредством оказания содействия участию экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в конкурсе «Экспортер года»
	15.02.2023
	31.12.2024
	-
	А.Е. Захаров,
А.А. Смирнов
	Организовано участие не менее 10 экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в конкурсе «Экспортер года»
	Куратор проекта

	3.1.6.1. 
	Контрольная точка 1.    Разработан порядок проведения конкурса «Экспортер года» 
	-
	15.02.2023
	-
	А.Е. Захаров
	Утвержденный порядок проведения конкурса «Экспортер года»
	Администратор проекта

	3.1.6.2. 
	Контрольная точка 2.    Проведен комплекс информационно-рекламных мероприятий (подготовка информации о проведении конкурса, размещение информации о конкурсе)
	-
	31.03.2023
	3.1.6.1
	А.А. Смирнов
	Публикации в СМИ
	Администратор проекта

	3.1.6.3. 
	Контрольная точка 3.    Собраны заявки от экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики для участия в конкурсе
	-
	15.04.2023
	3.1.6.2
	А.А. Смирнов
	Сформирован перечень экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики для участия в конкурсе
	Администратор проекта

	3.1.6.4. 
	Контрольная точка 4.    Утвержден состав конкурсной комиссии
	-
	30.04.2023
	3.1.6.3
	А.Е. Захаров
	Утвержденный состав комиссии
	Администратор проекта

	3.1.6.5. 
	Контрольная точка 5.    Проведено заседание конкурсной комиссии, проведен отбор 
	-
	15.05.2023
	3.1.6.4
	А.Е. Захаров
	Протокол заседания конкурсной комиссии
	Администратор проекта

	3.1.6.6. 
	Контрольная точка 6.    Проведена церемония награждения и вручения призов победителям конкурса
	-
	15.06.2023
	3.1.6.5
	А.Е. Захаров
	Отчет о мероприятии
	Администратор проекта

	3.1.6.7. 
	Контрольная точка 7.    Разработан порядок проведения конкурса «Экспортер года» 
	-
	15.02.2024
	3.1.6.6
	А.Е. Захаров
	Утвержденный порядок проведения конкурса «Экспортер года»
	Администратор проекта

	3.1.6.8. 
	Контрольная точка 8.    Проведен комплекс информационно-рекламных мероприятий (подготовка информации о проведении конкурса, размещение информации о конкурсе)
	-
	31.03.2024
	3.1.6.7
	А.А. Смирнов
	Публикации в СМИ
	Администратор проекта

	3.1.6.9. 
	Контрольная точка 9.   Собраны заявки от экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики для участия в конкурсе
	-
	15.04.2024
	3.1.6.8
	А.А. Смирнов
	Сформирован перечень экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики для участия в конкурсе
	Администратор проекта

	3.1.6.10. 
	Контрольная точка 10.    Утвержден состав конкурсной комиссии
	-
	30.04.2024
	3.1.6.9
	А.Е. Захаров
	Утвержденный состав комиссии
	Администратор проекта

	3.1.6.11. 
	Контрольная точка 11.    Проведено заседание конкурсной комиссии, проведен отбор 
	-
	15.05.2024
	3.1.6.10
	А.Е. Захаров
	Протокол заседания конкурсной комиссии
	Администратор проекта

	3.1.6.12. 
	Контрольная точка 12.    Проведена церемония награждения и вручения призов победителям конкурса
	-
	15.06.2024
	3.1.6.11
	А.Е. Захаров
	Отчет о мероприятии
	Администратор проекта

	3.1.7.
	Мероприятие 7. Обеспечение взаимодействия с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики посредством проведения заседаний Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	01.10.2023
	31.12.2024
	-
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	На заседаниях Экспортного совета при Главе Чувашской Республики рассмотрены новые перспективные зарубежные рынки с целью планирования географических ориентиров мер поддержки для экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.1. 
	Контрольная точка 1.    Организовано взаимодействие с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики в части их участия в Экспортном совете при Главе Чувашской Республики
	-
	01.10.2023
	-
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Официальные письма-приглашения в адрес экспортно ориентированных субъектов МСП на заседание Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.2. 
	Контрольная точка 2.    Подготовка повестки и перечня рассматриваемых вопросов на заседании Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	-
	06.10.2023
	3.1.7.1
	М.А. Козлов
	Согласованный проект повестки и перечень рассматриваемых вопросов на заседании Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.3. 
	Контрольная точка 3.    Обеспечено проведение в 4 квартале 2023 г. заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики с участием экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	-
	16.11.2023
	3.1.7.2
	М.А. Козлов
	Протокол заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.4. 
	Контрольная точка 4.    Организована обратная связь с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики по вопросу исполнения Протокола заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	-
	15.12.2023
	3.1.7.3
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет об итогах достигнутых договоренностей и решений, принятых по итогам проведения заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.5. 
	Контрольная точка 5.    Организовано взаимодействие с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики в части их участия в Экспортном совете при Главе Чувашской Республики
	-
	08.01.2024
	3.1.7.4
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Официальные письма-приглашения в адрес экспортно ориентированных субъектов МСП на заседание Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.6. 
	Контрольная точка 6.   Подготовка повестки и перечня рассматриваемых вопросов на заседании Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	-
	08.01.2024
	3.1.7.5
	М.А. Козлов
	Согласованный проект повестки и перечень рассматриваемых вопросов на заседании Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.7. 
	Контрольная точка 7.    Обеспечено проведение в 1 квартале 2023 г. заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики с участием экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	-
	11.01.2024
	3.1.7.6
	М.А. Козлов
	Протокол заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.8. 
	Контрольная точка 8.   Организована обратная связь с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики по вопросу исполнения Протокола заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	-
	15.01.2024
	3.1.7.7
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет об итогах достигнутых договоренностей и решений, принятых по итогам проведения заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.9. 
	Контрольная точка 9.    Организовано взаимодействие с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики в части их участия в Экспортном совете при Главе Чувашской Республики
	-
	13.05.2024
	3.1.7.8
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Официальные письма-приглашения в адрес экспортно ориентированных субъектов МСП на заседание Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.10. 
	Контрольная точка 10.    Подготовка повестки и перечня рассматриваемых вопросов на заседании Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	-
	13.05.2024
	3.1.7.9
	М.А. Козлов
	Согласованный проект повестки и перечень рассматриваемых вопросов на заседании Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.11. 
	Контрольная точка 11.   Обеспечено проведение во 2 квартале 2024 г. заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики с участием экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	-
	16.05.2024
	3.1.7.10
	М.А. Козлов
	Протокол заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.12. 
	Контрольная точка 12.    Организована обратная связь с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики по вопросу исполнения Протокола заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	-
	20.05.2024
	3.1.7.11
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет об итогах достигнутых договоренностей и решений, принятых по итогам проведения заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.13. 
	Контрольная точка 13.    Организовано взаимодействие с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики в части их участия в Экспортном совете при Главе Чувашской Республики
	-
	01.07.2024
	3.1.7.12
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Официальные письма-приглашения в адрес экспортно ориентированных субъектов МСП на заседание Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.14. 
	Контрольная точка 14.    Подготовка повестки и перечня рассматриваемых вопросов на заседании Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	-
	08.07.2024
	3.1.7.13
	М.А. Козлов
	Согласованный проект повестки и перечень рассматриваемых вопросов на заседании Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.15. 
	Контрольная точка 14.    Обеспечено проведение в 3 квартале 2024 г. заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики с участием экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	-
	08.07.2024
	3.1.7.14
	М.А. Козлов
	Протокол заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.16. 
	Контрольная точка 16.    Организована обратная связь с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики по вопросу исполнения Протокола заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	-
	22.07.2024
	3.1.7.15
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет об итогах достигнутых договоренностей и решений, принятых по итогам проведения заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.17. 
	Контрольная точка 17.    Организовано взаимодействие с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики в части их участия в Экспортном совете при Главе Чувашской Республики
	-
	04.11.2024
	3.1.7.16
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Официальные письма-приглашения в адрес экспортно ориентированных субъектов МСП на заседание Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.18. 
	Контрольная точка 18.    Подготовка повестки и перечня рассматриваемых вопросов на заседании Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	-
	06.11.2024
	3.1.7.17
	М.А. Козлов
	Согласованный проект повестки и перечень рассматриваемых вопросов на заседании Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.19. 
	Контрольная точка 19.   Обеспечено проведение в 4 квартале 2024 г. заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики с участием экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	-
	06.11.2024
	3.1.7.18
	М.А. Козлов
	Протокол заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.7.20. 
	Контрольная точка 20.    Организована обратная связь с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики по вопросу исполнения Протокола заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	-
	18.11.2024
	3.1.7.19
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет об итогах достигнутых договоренностей и решений, принятых по итогам проведения заседания Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.8.
	Мероприятие 8. Содействие участию экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в мероприятиях региональных составляющих федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Системные меры по повышению производительности труда»
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	М.А. Козлов,
Р.Б. Лаврентьев,
О.В. Сергеева
	Обеспечено участие экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в мероприятиях региональных составляющих федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Системные меры по повышению производительности труда»
	Руководитель проекта

	3.1.8.1. 
	Контрольная точка 1.    Проведен мониторинг экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики по участию в мероприятиях региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», выявлена потребность
	-
	01.04.2023
	-
	М.А. Козлов
	Отчет Минэкономразвития Чувашии о проведенном мониторинге 
	Администратор проекта

	3.1.8.2. 
	Контрольная точка 2.    Проведен мониторинг вовлечения экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики к участию в национальном проекте «Производительность труда» с учетом целевых показателей, установленных паспортом регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»
	-
	01.04.2023
	-
	М.А. Козлов,
Р.Б. Лаврентьев,
О.В. Сергеева
	Отчет Минэкономразвития Чувашии о проведенном мониторинге 
	Администратор проекта

	3.1.8.3. 
	Контрольная точка 3.    Проведено информирование предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» Чувашской Республики об экспортно-ориентированных мероприятиях, реализуемых в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»
	-
	01.07.2023
	3.1.8.2
	М.А. Козлов,
Р.Б. Лаврентьев,
О.В. Сергеева
	Исходящие письма в адрес экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.8.4. 
	Контрольная точка 4.   Проведены переговоры о возможности участия в мероприятиях региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	-
	01.08.2023
	3.1.8.1
	М.А. Козлов,
Р.Б. Лаврентьев,
О.В. Сергеева
	Протокол совещания
	Администратор проекта

	3.1.8.5. 
	Контрольная точка 5.   Сформирована заявка в Минэкономразвития России на включение предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» Чувашской Республики в состав участников экспортно-ориентированных мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» (при необходимости)
	-
	01.12.2023
	3.1.8.3
	М.А. Козлов,
Р.Б. Лаврентьев,
О.В. Сергеева
	Письмо в Минэкономразвития России
	Администратор проекта

	3.1.8.6. 
	Контрольная точка 6.   Организована комплексная работа по участию экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в мероприятиях региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», проведены консультации (при необходимости)
	-
	31.12.2023
	3.1.8.4
	М.А. Козлов,
Р.Б. Лаврентьев,
О.В. Сергеева
	Отчет Минэкономразвития Чувашии о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.8.7. 
	Контрольная точка 7.    Проведен мониторинг экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики по участию в мероприятиях региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», выявлена потребность
	-
	01.04.2024
	3.1.8.6
	М.А. Козлов
	Отчет Минэкономразвития Чувашии о проведенном мониторинге 
	Администратор проекта

	3.1.8.8. 
	Контрольная точка 8.    Проведен мониторинг вовлечения экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики к участию в национальном проекте «Производительность труда» с учетом целевых показателей, установленных паспортом регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»
	-
	01.04.2024
	3.1.8.5.
	М.А. Козлов,
Р.Б. Лаврентьев,
О.В. Сергеева
	Отчет Минэкономразвития Чувашии о проведенном мониторинге 
	Администратор проекта

	3.1.8.9. 
	Контрольная точка 9.     Проведено информирование предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» Чувашской Республики об экспортно-ориентированных мероприятиях, реализуемых в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»
	-
	01.07.2024
	3.1.8.8.
	М.А. Козлов,
Р.Б. Лаврентьев,
О.В. Сергеева
	Исходящие письма в адрес экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.8.10. 
	Контрольная точка 10.    Проведены переговоры о возможности участия в мероприятиях региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	-
	01.08.2024
	3.1.8.7.
	М.А. Козлов,
Р.Б. Лаврентьев,
О.В. Сергеева
	Протокол совещания
	Администратор проекта

	3.1.8.11. 
	Контрольная точка 11.     Сформирована заявка в Минэкономразвития России на включение предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» Чувашской Республики в состав участников экспортно-ориентированных мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» (при необходимости)
	-
	01.12.2024
	3.1.8.9.
	М.А. Козлов,
Р.Б. Лаврентьев,
О.В. Сергеева
	Письмо в Минэкономразвития России
	Администратор проекта

	3.1.8.12. 
	Контрольная точка 12.     Организована комплексная работа по участию экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в мероприятиях региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», проведены консультации (при необходимости)
	-
	31.12.2024
	3.1.8.10.
	М.А. Козлов,
Р.Б. Лаврентьев,
О.В. Сергеева
	Отчет Минэкономразвития Чувашии о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.9.
	Мероприятие 9. Содействие участию экспортно ориентированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в акселерационных программах
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	А.Е. Захаров,
А.А. Смирнов
	Обеспечено участие не менее 5 экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в акселерационной программе «ФРИИ» - отчет АНО «ЦЭП»
	Руководитель проекта

	3.1.9.1. 
	Контрольная точка 1.    Организовано информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности участия в акселерационной программе «ФРИИ»
	-
	01.04.2023
	-
	А.А. Смирнов
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.9.2. 
	Контрольная точка 2.     Сбор заявок экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики об участии в акселерационной программе «ФРИИ»
	-
	01.05.2023
	3.1.9.1
	А.А. Смирнов
	Перечень экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, выразивших готовность принять участие в акселерационной программе «ФРИИ»
	Администратор проекта

	3.1.9.3. 
	Контрольная точка 3.     Заключены соглашения об участии в акселерационной программе «ФРИИ»
	-
	01.06.2023
	3.1.9.2
	А.Е. Захаров
	Соглашения об обучении в рамках акселерационной программы «ФРИИ»
	Администратор проекта

	3.1.9.4. 
	Контрольная точка 4.     Проведено обучение в рамках акселерационной программы «ФРИИ»
	-
	31.11.2023
	3.1.9.3
	А.Е. Захаров
	Программа обучения в рамках акселерационной программы «ФРИИ»
	Администратор проекта

	3.1.9.5. 
	Контрольная точка 5.     Разработана дорожная карта по дальнейшему повышению компетенций сотрудников экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики (при необходимости)
	-
	31.11.2023
	3.1.9.4
	А.Е. Захаров
	Утвержденная дорожная карта, направленная на дальнейшее повышение компетенций сотрудников экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики (при необходимости)
	Администратор проекта

	3.1.9.6. 
	Контрольная точка 6.     Проведен мониторинг экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики по итогам обучения
	-
	31.12.2023
	3.1.9.5
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	3.1.9.7. 
	Контрольная точка 7.     Организовано информирование экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности участия в акселерационной программе «ФРИИ»
	-
	01.04.2024
	3.1.9.6
	А.А. Смирнов
	Справка АНО «ЦЭП» о количестве проинформированных предприятий
	Администратор проекта

	3.1.9.8. 
	Контрольная точка 8.     Сбор заявок экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики об участии в акселерационной программе «ФРИИ»
	-
	13.05.2024
	3.1.9.7
	А.А. Смирнов
	Перечень экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, выразивших готовность принять участие в акселерационной программе «ФРИИ»
	Администратор проекта

	3.1.9.9. 
	Контрольная точка 9.     Заключены соглашения об участии в акселерационной программе «ФРИИ»
	-
	10.06.2024
	3.1.9.8
	А.Е. Захаров
	Соглашения об обучении в рамках акселерационной программы «ФРИИ»
	Администратор проекта

	3.1.9.10. 
	Контрольная точка 10.     Проведено обучение в рамках акселерационной программы «ФРИИ»
	-
	31.11.2024
	3.1.9.9
	А.Е. Захаров
	Программа обучения в рамках акселерационной программы «ФРИИ»
	Администратор проекта

	3.1.9.11. 
	Контрольная точка 11.     Разработана дорожная карта по дальнейшему повышению компетенций сотрудников экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики (при необходимости)
	-
	31.12.2024
	3.1.9.10
	А.Е. Захаров
	Утвержденная дорожная карта, направленная на дальнейшее повышение компетенций сотрудников экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики (при необходимости)
	Администратор проекта

	3.1.9.12. 
	Контрольная точка 12.     Проведен мониторинг экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики по итогам обучения
	-
	31.12.2024
	3.1.9.11
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	3.1.10.
	Мероприятие 10. Оказание содействия в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков экспортно ориентированным субъектам МСП Чувашской Республики
	01.04.2023
	31.12.2024
	-
	А.Е. Захаров,
А.А. Смирнов
	За счет проведения индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков экспортно ориентированным субъектам МСП Чувашской Республики, обеспечен рост несырьевого неэнергетического экспорта экспортно ориентированными субъектами МСП региона
	Руководитель проекта

	3.1.10.1. 
	Контрольная точка 1.     Обеспечено информирование в 1 квартале 2023 г. о возможности проведения субъектам МСП Чувашской Республики индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков экспортно ориентированным 
	-
	01.04.2023
	-
	А.А. Смирнов
	Справка АНО «ЦЭП» о проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.10.2. 
	Контрольная точка 2.     Обеспечено информирование во 2 квартале 2023 г. о возможности проведения субъектам МСП Чувашской Республики индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков экспортно ориентированным 
	-
	01.07.2023
	3.1.10.1
	А.А. Смирнов
	Справка АНО «ЦЭП» о проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.10.3. 
	Контрольная точка 3.     Проведены в 1 полугодии 2023 г. для экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики индивидуальные маркетинговые или патентные исследования, включая разработка патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков 
	-
	31.12.2023
	3.1.10.2
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенных индивидуальных маркетинговых или патентных исследований
	Администратор проекта

	3.1.10.4. 
	Контрольная точка 4.     Обеспечено информирование в 3 квартале 2023 года о возможности проведения субъектам МСП Чувашской Республики индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков экспортно ориентированным 
	-
	01.10.2023
	3.1.10.3
	А.А. Смирнов
	Справка АНО «ЦЭП» о проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.10.5. 
	Контрольная точка 5.     Обеспечено информирование в 4 квартале 2023 г. о возможности проведения субъектам МСП Чувашской Республики индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков экспортно ориентированным 
	-
	20.12.2023
	3.1.10.4
	А.А. Смирнов
	Справка АНО «ЦЭП» о проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.10.6. 
	Контрольная точка 6.     Проведены в 2 полугодии 2023 г. для экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики индивидуальные маркетинговые или патентные исследования, включая разработка патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков 
	-
	31.12.2023
	3.1.10.5
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенных индивидуальных маркетинговых или патентных исследований
	Администратор проекта

	3.1.10.7. 
	Контрольная точка 7.     Обеспечено информирование в 1 квартале 2024 г. о возможности проведения субъектам МСП Чувашской Республики индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков экспортно ориентированным 
	-
	01.04.2024
	3.1.10.6
	А.А. Смирнов
	Справка АНО «ЦЭП» о проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.10.8. 
	Контрольная точка 8.     Обеспечено информирование во 2 квартале 2024 г. о возможности проведения субъектам МСП Чувашской Республики индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков экспортно ориентированным 
	-
	01.07.2024
	3.1.10.7
	А.А. Смирнов
	Справка АНО «ЦЭП» о проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.10.9. 
	Контрольная точка 9.     Проведены в 1 полугодии 2024 г. для экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики индивидуальные маркетинговые или патентные исследования, включая разработка патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков 
	-
	31.12.2024
	3.1.10.8
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенных индивидуальных маркетинговых или патентных исследований
	Администратор проекта

	3.1.10.10. 
	Контрольная точка 10.     Обеспечено информирование в 3 квартале 2024 г. о возможности проведения субъектам МСП Чувашской Республики индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков экспортно ориентированным 
	-
	01.10.2024
	3.1.10.9
	А.А. Смирнов
	Справка АНО «ЦЭП» о проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.10.11. 
	Контрольная точка 11.    Обеспечено информирование в 4 квартале 2024 г. о возможности проведения субъектам МСП Чувашской Республики индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков экспортно ориентированным 
	-
	20.12.2024
	3.1.10.10
	А.А. Смирнов
	Справка АНО «ЦЭП» о проинформированных экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	Администратор проекта

	3.1.10.12. 
	Контрольная точка 12.     Проведены в 2 полугодии 2024 г. для экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики индивидуальные маркетинговые или патентные исследования, включая разработка патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков 
	-
	31.12.2024
	3.1.10.11.
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенных индивидуальных маркетинговых или патентных исследований
	Администратор проекта

	3.1.11.
	Мероприятие 11. Содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, предназначенной для экспорта на внешние рынки
	13.03.2023
	28.12.2024
	-
	А.Е. Захаров,
А.А. Смирнов
	За счет содействия в организации и осуществлении транспортировки продукции экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, предназначенной для экспорта на внешние рынки, заключены экспортные контракты между экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики и иностранными контрагентами на поставку продукции, произведенной на территории региона
	Руководитель проекта

	3.1.11.1. 
	Контрольная точка 1.     Обеспечена информационная кампания, направленная на повышение информированности среди экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности получения компенсации затрат, возникших в результате осуществления транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки
	-
	13.03.2023
	-
	А.А. Смирнов
	Размещение полной информации на официальном портале в сети «Интернет» и социальных сетях АНО «ЦЭП», а также проведение «прямых» линий с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики,  совместные мероприятия с представителями бизнеса, включая  выездные мероприятия в муниципальные округа, встречи
	Руководитель проекта

	3.1.11.2. 
	Контрольная точка 2.     Приняты заявки и пакет документов экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, необходимых для получения  компенсации затрат, возникших в результате осуществления транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки
	-
	18.10.2023
	3.1.11.1
	А.А. Смирнов
	Зарегистрированная заявка экспортно ориентированного субъекта МСП Чувашской Республики, подавшего необходимый пакет документов в  АНО «ЦЭП» для предоставления компенсации затрат, возникших в результате осуществления транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки
	Руководитель проекта

	3.1.11.3. 
	Контрольная точка 3.     Подготовлены и заключены договоры на предоставление компенсации затрат, возникших в результате осуществления транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки, между АНО «ЦЭП» и экспортно ориентированным субъектом МСП Чувашской Республики
	-
	02.11.2023
	3.1.11.2
	А.Е. Захаров
	Заключенный договор между АНО «ЦЭП» и экспортно ориентированным субъектом МСП Чувашской Республики, предмет которого является выдача компенсации затрат, возникших в результате осуществления транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки
	Руководитель проекта

	3.1.11.4. 
	Контрольная точка 4.     Проведена работа по выдаче компенсации затрат, возникших в результате осуществления транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки со стороны АНО «ЦЭП» в адрес экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики посредством перечисления денежных средств на расчетный счет
	-
	20.12.2023
	3.1.11.3
	А.Е. Захаров
	Платежное поручение АНО «ЦЭП» на перечисление компенсации затрат, возникших в результате осуществления транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки, экспортно ориентированным субъектам МСП Чувашской Республики
	Руководитель проекта

	3.1.11.5. 
	Контрольная точка 5.     Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в реализации меры поддержки экспортной деятельности на территории региона
	-
	30.12.2023
	3.1.11.4
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Руководитель проекта

	3.1.11.6. 
	Контрольная точка 6.     Определены мероприятия по совершенствованию меры поддержки (увеличение финансирования, изменение порядка меры поддержки) (при необходимости)
	-
	28.12.2023
	3.1.11.5
	А.Е. Захаров
	Письмо АНО «ЦЭП» в адрес Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (при необходимости)
	Руководитель проекта

	3.1.11.7. 
	Контрольная точка 7.     Обеспечена информационная кампания, направленная на повышение информированности среди экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности получения компенсации затрат, возникших в результате осуществления транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки
	-
	13.03.2024
	3.1.11.6
	А.А. Смирнов
	Размещение полной информации на официальном портале в сети «Интернет» и социальных сетях АНО «ЦЭП», а также проведение «прямых» линий с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики,  совместные мероприятия с представителями бизнеса, включая  выездные мероприятия в муниципальные округа, встречи
	Руководитель проекта

	3.1.11.8. 
	Контрольная точка 8.     Приняты заявки и пакет документов экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики, необходимых для получения  компенсации затрат, возникших в результате осуществления транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки
	-
	18.10.2024
	3.1.11.7
	А.А. Смирнов
	Зарегистрированная заявка экспортно ориентированного субъекта МСП Чувашской Республики, подавшего необходимый пакет документов в  АНО «ЦЭП» для предоставления компенсации затрат, возникших в результате осуществления транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки
	Руководитель проекта

	3.1.11.9. 
	Контрольная точка 9.     Подготовлены и заключены договоры на предоставление компенсации затрат, возникших в результате осуществления транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки, между АНО «ЦЭП» и экспортно ориентированным субъектом МСП Чувашской Республики
	-
	02.11.2024
	3.1.11.8
	А.Е. Захаров
	Заключенный договор между АНО «ЦЭП» и экспортно ориентированным субъектом МСП Чувашской Республики, предмет которого является выдача компенсации затрат, возникших в результате осуществления транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки
	Руководитель проекта

	3.1.11.10. 
	Контрольная точка 10.     Проведена работа по выдаче компенсации затрат, возникших в результате осуществления транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки со стороны АНО «ЦЭП» в адрес экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики посредством перечисления денежных средств на расчетный счет
	-
	20.12.2024
	3.1.11.9
	А.Е. Захаров
	Платежное поручение АНО «ЦЭП» на перечисление компенсации затрат, возникших в результате осуществления транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки, экспортно ориентированным субъектам МСП Чувашской Республики
	Руководитель проекта

	3.1.11.11. 
	Контрольная точка 11.     Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в реализации меры поддержки экспортной деятельности на территории региона
	-
	30.12.2024
	3.1.11.10
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Руководитель проекта

	3.1.11.12. 
	Контрольная точка 12.     Определены мероприятия по совершенствованию меры поддержки (увеличение финансирования, изменение порядка меры поддержки) (при необходимости)
	-
	28.12.2024
	3.1.11.1
	А.Е. Захаров
	Письмо АНО «ЦЭП» в адрес Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (при необходимости)
	Руководитель проекта

	3.1.12.
	Мероприятие 12. Содействие в продвижении экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики на приоритетные зарубежные рынки посредством реализации дополнительных инструментов АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»
	13.03.2023
	27.12.2024
	-
	А.Е. Захаров,
А.А. Смирнов
	 
	Руководитель проекта

	3.1.12.1. 
	Контрольная точка 1.     Обеспечена информационная кампания, направленная на повышение информированности среди экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности получения меры поддержки по организации поиска и подбора иностранного покупателя, сопровождения экспортного контракта, сертификации экспортной продукции, создания на иностранном языке и (или) модернизации информационного портала в сети «Интернет» на иностранном языке
	-
	13.03.2023
	-
	А.А. Смирнов
	Размещение полной информации на официальном портале в сети «Интернет» и социальных сетях АНО «ЦЭП», а также проведение «прямых» линий с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики,  совместные мероприятия с представителями бизнеса, включая  выездные мероприятия в муниципальные округа, встречи
	Администратор проекта

	3.1.12.2. 
	Контрольная точка 2.    Обеспечена организация поиска и подбора иностранного покупателя для экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	-
	20.12.2023
	3.1.12.1
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.12.3. 
	Контрольная точка 3.     Оказано содействие в сопровождении экспортного контракта для экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	-
	20.12.2023
	3.1.12.1
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.12.4. 
	Контрольная точка 4.     Оказано содействие в проведении сертификации экспортной продукции экспортно ориентированным субъектам МСП Чувашской Республики
	-
	20.12.2023
	3.1.12.1
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.12.5. 
	Контрольная точка 5.     Оказано содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации информационного портала в сети «Интернет» для субъекта МСП в Чувашской Республики на иностранном языке 
	-
	20.12.2023
	3.1.12.1
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.12.6. 
	Контрольная точка 6.     Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в реализации мер поддержки экспортной деятельности на территории региона
	-
	27.12.2023
	3.1.12.5
	А.А. Смирнов
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	3.1.12.7. 
	Контрольная точка 7.     Обеспечена информационная кампания, направленная на повышение информированности среди экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики о возможности получения меры поддержки по организации поиска и подбора иностранного покупателя, сопровождения экспортного контракта, сертификации экспортной продукции, создания на иностранном языке и (или) модернизации информационного портала в сети «Интернет» на иностранном языке
	-
	13.03.2024
	3.1.12.6
	А.А. Смирнов
	Размещение полной информации на официальном портале в сети «Интернет» и социальных сетях АНО «ЦЭП», а также проведение «прямых» линий с экспортно ориентированными субъектами МСП Чувашской Республики,  совместные мероприятия с представителями бизнеса, включая  выездные мероприятия в муниципальные округа, встречи
	Администратор проекта

	3.1.12.8. 
	Контрольная точка 8.     Обеспечена организация поиска и подбора иностранного покупателя для экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	-
	20.12.2024
	3.1.12.7
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.12.9. 
	Контрольная точка 9.     Оказано содействие в сопровождении экспортного контракта для экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики
	-
	20.12.2024
	3.1.12.7
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.12.10. 
	Контрольная точка 10.     Оказано содействие в проведении сертификации экспортной продукции экспортно ориентированным субъектам МСП Чувашской Республики
	-
	20.12.2024
	3.1.12.7
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.12.11. 
	Контрольная точка 11.     Оказано содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации информационного портала в сети «Интернет» для субъекта МСП в Чувашской Республики на иностранном языке 
	-
	20.12.2024
	3.1.12.7
	А.Е. Захаров
	Отчет АНО «ЦЭП» о проделанной работе
	Администратор проекта

	3.1.12.12. 
	Контрольная точка 12.     Проведен мониторинг участия экспортно ориентированных субъектов МСП Чувашской Республики в реализации мер поддержки экспортной деятельности на территории региона
	-
	27.12.2024
	3.1.12.11
	А.А. Смирнов
	Отчет АНО «ЦЭП» о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	3.1.13.
	Мероприятие 13. Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики
	01.07.2023
	31.12.2024
	-
	М.А. Козлов,
О.В. Сергеева,
Р.Б. Лаврентьев,
А.Е. Захаров
	Обеспечена работа по прохождению практической подготовки обучающихся вузов в целях развития и приобретения профессиональных навыков и компетенций - не менее 5 обучающихся в год
	Руководитель проекта

	3.1.13.1. 
	Контрольная точка 1.     Заключены дополнительные договоры о практической подготовке обучающихся между Минэкономразвития Чувашии и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	-
	01.07.2023
	-
	М.А. Козлов
	Заключенный договор между Минэкономразвития Чувашии и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	Администратор проекта

	3.1.13.2. 
	Контрольная точка 1.      Заключены дополнительные договоры о практической подготовке обучающихся между Минсельхозом Чувашии и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	-
	01.07.2023
	-
	О.В. Сергеева
	Заключенный договор между Минсельхозом Чувашии и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	Администратор проекта

	3.1.13.3. 
	Контрольная точка 3.      Заключены дополнительные договоры о практической подготовке обучающихся между Минпромэнерго Чувашии и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	-
	01.07.2023
	-
	Р.Б. Лаврентьев
	Заключенный договор между Минпромэнерго Чувашии и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	Администратор проекта

	3.1.13.4. 
	Контрольная точка 4.      Заключены дополнительные договоры о практической подготовке обучающихся между АНО «ЦЭП» и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	-
	01.07.2023
	-
	А.Е. Захаров
	Заключенный договор между АНО «ЦЭП» и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	Администратор проекта

	3.1.13.5. 
	Контрольная точка 5.      Организована практическая подготовка обучающихся вузов на базе Минэкономразвития Чувашии в целях развития и приобретения профессиональных навыков и компетенций
	-
	31.12.2023
	3.1.13.1
	М.А. Козлов
	Индивидуальное задание и график практической подготовки обучающихся
	Администратор проекта

	3.1.13.6. 
	Контрольная точка 6.      Организована практическая подготовка обучающихся вузов на базе Минсельхоза Чувашии в целях развития и приобретения профессиональных навыков и компетенций
	-
	31.12.2023
	3.1.13.2
	О.В. Сергеева
	Индивидуальное задание и график практической подготовки обучающихся
	Руководитель проекта

	3.1.13.7. 
	Контрольная точка 7.      Организована практическая подготовка обучающихся вузов на базе Минпромэнерго Чувашии в целях развития и приобретения профессиональных навыков и компетенций
	-
	31.12.2023
	3.1.13.3
	Р.Б. Лаврентьев
	Индивидуальное задание и график практической подготовки обучающихся
	Руководитель проекта

	3.1.13.8. 
	Контрольная точка 8.      Организована практическая подготовка обучающихся вузов на базе АНО «ЦЭП» по вопросам продвижения экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики на зарубежных рынках
	-
	31.12.2023
	3.1.13.4
	А.Е. Захаров
	Индивидуальное задание и график практической подготовки обучающихся
	Администратор проекта

	3.1.13.9. 
	Контрольная точка 9.      Проведен мониторинг количества обучающихся, осуществляющих практическую подготовку на экспортно ориентированных предприятиях Чувашской Республики, в исполнительной органах Чувашской Республики и организациях инфраструктуры поддержки экспортной деятельности
	-
	31.12.2023
	3.1.13.8
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет  Минэкономразвития Чувашии о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	3.1.13.10. 
	Контрольная точка 10.      Заключены дополнительные договоры о практической подготовке обучающихся между Минэкономразвития Чувашии и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	-
	01.07.2024
	3.1.13.9
	М.А. Козлов
	Заключенный договор между Минэкономразвития Чувашии и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	Администратор проекта

	3.1.13.11. 
	Контрольная точка 11.       Заключены дополнительные договоры о практической подготовке обучающихся между Минсельхозом Чувашии и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	-
	01.07.2024
	3.1.13.9
	О.В. Сергеева
	Заключенный договор между Минсельхозом Чувашии и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	Администратор проекта

	3.1.13.12. 
	Контрольная точка 12.       Заключены дополнительные договоры о практической подготовке обучающихся между Минпромэнерго Чувашии и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	-
	01.07.2024
	3.1.13.9
	Р.Б. Лаврентьев
	Заключенный договор между Минпромэнерго Чувашии и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	Администратор проекта

	3.1.13.13. 
	Контрольная точка 13.       Заключены дополнительные договоры о практической подготовке обучающихся между АНО «ЦЭП» и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	-
	01.07.2024
	3.1.13.9
	А.Е. Захаров
	Заключенный договор между АНО «ЦЭП» и образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Чувашской Республики (при необходимости)
	Администратор проекта

	3.1.13.14. 
	Контрольная точка 14.       Организована практическая подготовка обучающихся вузов на базе Минэкономразвития Чувашии в целях развития и приобретения профессиональных навыков и компетенций
	-
	31.12.2024
	3.1.13.10
	М.А. Козлов
	Индивидуальное задание и график практической подготовки обучающихся
	Администратор проекта

	3.1.13.15. 
	Контрольная точка 15.       Организована практическая подготовка обучающихся вузов на базе Минсельхоза Чувашии в целях развития и приобретения профессиональных навыков и компетенций
	-
	31.12.2024
	3.1.13.11
	О.В. Сергеева
	Индивидуальное задание и график практической подготовки обучающихся
	Руководитель проекта

	3.1.13.16. 
	Контрольная точка 16.       Организована практическая подготовка обучающихся вузов на базе Минпромэнерго Чувашии в целях развития и приобретения профессиональных навыков и компетенций
	-
	31.12.2024
	3.1.13.12
	Р.Б. Лаврентьев
	Индивидуальное задание и график практической подготовки обучающихся
	Руководитель проекта

	3.1.13.17. 
	Контрольная точка 17.       Организована практическая подготовка обучающихся вузов на базе АНО «ЦЭП» по вопросам продвижения экспортно ориентированных субъектов Чувашской Республики на зарубежных рынках
	-
	31.12.2023
	3.1.13.13
	А.Е. Захаров
	Индивидуальное задание и график практической подготовки обучающихся
	Администратор проекта

	3.1.13.18. 
	Контрольная точка 18.       Проведен мониторинг количества обучающихся, осуществляющих практическую подготовку на экспортно ориентированных предприятиях Чувашской Республики, в исполнительной органах Чувашской Республики и организациях инфраструктуры поддержки экспортной деятельности
	-
	31.12.2023
	3.1.13.17
	М.А. Козлов,
А.Е. Захаров
	Отчет  Минэкономразвития Чувашии о проведенном мониторинге
	Администратор проекта

	3.1.14.
	Мероприятие 14. Приведение в соответствие АНО «ЦЭП» в соответствии с планом проведения мониторинга Минэкономразвития России
	15.01.2024
	31.12.2024
	-
	А.Е. Захаров,
А.А. Смирнов
	Обеспечено соответствие АНО «ЦЭП» требованиям Минэкономразвития России в 2024 году (по итогам 2023 года)
	Руководитель проекта

	3.1.14.1. 
	Контрольная точка 1.       Подготовлена первичная информация для подготовки необходимой документации по проведению мониторинга
	-
	15.01.2024
	-
	А.А. Смирнов
	Отчетность и информация АНО «ЦЭП»
	Администратор проекта

	3.1.14.2. 
	Контрольная точка 2.      Предоставлена в АО «Российский экспортный центр» информация и документы, подтверждающие соответствие АНО «ЦЭП» предъявляемым требованиям
	-
	13.02.2024
	3.1.14.1
	А.Е. Захаров
	Отчетность АНО «ЦЭП»
	Администратор проекта

	3.1.14.3. 
	Контрольная точка 3.       Предоставлены в АО «Российский экспортный центр» документы об оказании услуг АНО «ЦЭП» с использованием привлеченных экспертов
	-
	13.02.2024
	3.1.14.2
	А.Е. Захаров
	Отчетность АНО «ЦЭП»
	Администратор проекта

	3.1.14.4. 
	Контрольная точка 4.       Предоставлены в АО «Российский экспортный центр» документы об оказании услуг АНО «ЦЭП» экспортерам по выездным мероприятиям на территории РФ
	-
	15.02.2024
	3.1.14.3
	А.Е. Захаров
	Отчетность АНО «ЦЭП»
	Администратор проекта

	3.1.14.5. 
	Контрольная точка 5.       Предоставлены в АО «Российский экспортный центр» документы об оказании услуг АНО «ЦЭП» по выездным мероприятиям на территории иностранных государств
	-
	15.02.2024
	3.1.14.4
	А.Е. Захаров
	Отчетность АНО «ЦЭП»
	Администратор проекта

	3.1.14.6. 
	Контрольная точка 6.       Предоставлены в АО «Российский экспортный центр» документы о размещении АНО «ЦЭП» на международных торговых площадках и иных мероприятиях









	-
	01.07.2024
	3.1.14.5
	А.Е. Захаров
	Отчетность АНО «ЦЭП Чувашской Республике»
	Администратор проекта

	ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

	Задача 1. Оказание поддержки предприятиям приоритетных отраслей Чувашской Республики

	1.1.
	Результат 1. Предоставление займов на создание/модернизацию производственных мощностей в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика» 
	01.01.2024
	31.12.2030 
	-
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	-
	Руководитель проекта

	1.1.1.
	Мероприятие 1. Проведение отбора на предоставление займов на создание/модернизацию производственных мощностей в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика» 
	01.01.2024 
	31.12.2030
	1.1
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.1.1.1.
	Контрольная точка 1. 
Информационное обеспечение предприятий о проведении конкурсного отбора на предоставление займов на создание/модернизацию производственных мощностей в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика» 
	01.03.2024 
	31.12.2030 
	1.1.1
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.1.1.2.
	Контрольная точка 2.
Проведение мониторинга предприятий, готовых воспользоваться займом
	01.04.2024 
	31.12.2030
	1.1.2
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.1.1.3.
	Контрольная точка 3.
Прием документов предприятий, готовых воспользоваться займом
	01.05.2024 
	31.12.2030
	1.1.3
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.1.1.4.
	Контрольная точка 4.
Проведение проверочных мероприятий поданных документов предприятий 
	01.10.2024 
	31.12.2030
	1.1.4
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.1.1.5.
	Контрольная точка 5.
Проведение экспертного совета по предоставлению займов на создание/модернизацию производственных мощностей в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика» 
	01.11.2024 
	31.12.2030
	1.1.5
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.1.7.
	Контрольная точка 6.
Перечисление суммы займа предприятию
	01.12.2024 
	31.12.2030
	1.1.6
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.2.
	Результат 2.
Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями
	01.01.2024 
	31.12.2030
	-
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	-
	Руководитель проекта

	1.2.1.
	Мероприятие 2. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями
	01.01.2024 
	31.12.2030
	1.2
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.2.1.1.
	Контрольная точка 1. 
Информационное обеспечение предприятий о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями
	01.03.2024 
	31.12.2030
	1.2.1
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.2.1.2.
	Контрольная точка 2. 
Проведение мониторинга предприятий, готовых участвовать в конкурсном отборе
	01.04.2024 
	31.12.2030
	1.2.2
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.2.1.3.
	Контрольная точка 3.
Прием документов предприятий, готовых участвовать в конкурсном отборе

	01.05.2024 
	31.12.2030
	1.2.3
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.2.1.4.
	Контрольная точка 4.
Проведение проверочных мероприятий поданных на конкурсный отбор документов предприятий 
	01.06.2024 
	31.12.2030
	1.2.4
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.2.1.5.
	Контрольная точка 5.
Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями
	01.07.2024 
	31.12.2030
	1.2.5
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.2.1.6.
	Контрольная точка 6.
Перечисление субсидии предприятиям, прошедшим конкурсный отбор
	01.09.2024 
	31.12.2030
	1.2.6
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.3.
	Результат 3.
Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования 
	01.01.2024 
	31.12.2030
	-
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	-
	Руководитель проекта

	1.3.1.
	Мероприятие 3. Проведение отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных) с приобретением нового оборудования 
	01.03.2024 
	31.12.2030
	1.3
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.3.1.1.
	Контрольная точка 1.
Информационное обеспечение предприятий о проведении конкурсного отбора на Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования 
	01.03.2024 
	31.12.2030
	1.3.1
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.3.1.2.
	Контрольная точка 2.
Проведение мониторинга предприятий, готовых участвовать в конкурсном отборе
	01.04.2024 
	31.12.2030
	1.3.2
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.3.1.3.
	Контрольная точка 3.
Прием документов предприятий, готовых участвовать в конкурсном отборе

	01.05.2024 
	31.12.2030
	1.3.3
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.3.1.4.
	Контрольная точка 4.
Проведение проверочных мероприятий поданных на конкурсный отбор документов предприятий
	01.06.2024 
	31.12.2030
	1.3.4
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.3.1.5.
	Контрольная точка 5.
Проведение конкурсного отбора по предоставлению займов на создание/модернизацию производственных мощностей в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика» 

	01.07.2024 
	31.12.2030
	1.3.5
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	1.3.1.6.
	Контрольная точка 6. 
Перечисление субсидии предприятиям, прошедшим конкурсный отбор
	01.09.2024 
	31.12.2030
	1.3.6
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	Задача 2. Создание условий для увеличения экспорта промышленной продукции Чувашской Республики, в том числе для расширения форм международного сотрудничества и рынков сбыта

	2.1.
	Результат 1.
Участие предприятий приоритетных отраслей Чувашской Республики в перспективных международных выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях и бизнесс-миссиях с целью продвижения экспортного потенциала промышленных предприятий Чувашской Республики
	01.01.2024 
	31.12.2030
	-
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	-
	Руководитель проекта

	2.1.1.
	Мероприятие 1. Заключение соглашений, контрактов по итогам участия промышленных предприятий в  международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
	01.03.2024 
	31.12.2030
	2.1
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	2.1.1.1.
	Контрольная точка 1.
Информационное обеспечение предприятий об участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях / бизнес-миссиях
	01.03.2024 
	31.12.2030
	2.1.1
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	2.1.1.2.
	Контрольная точка 2.
Проведение мониторинга предприятий, готовых участвовать в выставке / бизнес-миссии
	01.04.2024 
	31.12.2030
	2.1.2
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	2.1.1.3.
	Контрольная точка 3.
Информационное обеспечение предприятий о предоставлении мер поддержки ЦЭП и РЭЦ
	01.05.2024 
	31.12.2030
	2.1.3
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	2.1.1.4.
	Контрольная точка 4.
Организация и содействие участия предприятий в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
	01.08.2024 
	31.12.2030
	2.1.4
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	2.1.1.5.
	Контрольная точка 5.
Участие промышленных предприятий-экспортеров Чувашской Республики в бизнес-миссиях
	01.11.2024 
	31.12.2030
	2.1.5
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	2.1.1.6.
	Контрольная точка 6.
Не менее 2 чувашских товаропроизводителей  размещены на международных ЭТП в N году
	01.12.2024 
	31.12.2030
	2.1.6
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	2.2.
	Результат 2.
Увеличение количества стран экспорта продукции предприятий приоритетных отраслей Чувашской Республики
	01.01.2024 
	31.12.2030
	-
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	-
	Руководитель проекта

	2.2.1.
	Мероприятие 2. Содействие продвижению экспортоориентированных предприятий на новые рынки
	01.01.2024 
	31.12.2030
	2.2
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	2.2.1.1.
	Контрольная точка 1.
Мониторинг внешнеэкономической и политической ситуации
	01.03.2024 
	31.12.2030
	2.2.1
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	2.2.1.2.
	Контрольная точка 2.
Определение приоритетных стран развития экспорта
	01.04.2024 
	31.12.2030
	2.2.2
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	2.2.1.3.
	Контрольная точка 3.
Информирование экспортоориентированных предприятий о приоритетных рынках
	01.05.2024 
	31.12.2030
	2.2.3
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	2.2.1.4.
	Контрольная точка 4.
Информационное обеспечение предприятий об участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях / бизнес-миссиях
	01.08.2024 
	31.12.2030
	2.2.4
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	2.2.1.5.
	Контрольная точка 5.
Организация участия предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях / бизнес-миссиях
	01.11.2024 
	31.12.2030
	2.2.5
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	2.2.1.6.
	Контрольная точка 6.
Мониторинг участия в в выставочно-ярмарочных мероприятиях / бизнес-миссиях





	01.12.2024 
	31.12.2030
	2.2.6
	Гринев Д.Б., заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республики
	Информационно-аналитический отчет
	Руководитель проекта

	ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

	Задача 1. Оказание содействия и создание условий для развития на территории Чувашской Республики перспективных экспортно ориентированных производств высококонкурентной продукции АПК

	1.1.
	Результат 1. Увеличение объемов экспорта продукции АПК
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Егорова О.Д.
	Отчет
	Руководитель проекта

	1.1.1.
	Мероприятие 1. Предоставление субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства (в том числе экспортно ориентированных производств высококонкурентной продукции АПК) 
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	1.1.1.1.
	Контрольная точка 1. Подготовка и направление руководителю проекта отчета о результатах предоставления субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства 
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	1.1.2.
	Мероприятие 2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК 
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	1.1.2.1.
	Контрольная точка 1. Подготовка и направление руководителю проекта отчета о результатах предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК 
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	1.1.3.
	Мероприятие 3. Предоставление субсидий из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	1.1.3.1.
	Контрольная точка 1. Подготовка и направление руководителю проекта отчета о результатах предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства 
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	1.1.4.
	Мероприятие 4. Стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса)
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	1.1.4.1.
	Контрольная точка 1. Подготовка и направление руководителю проекта отчета о результатах стимулирования развития приоритетных подотраслей АПК и развития малых форм хозяйствования (возмещения части затрат на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК). 
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	1.1.5.
	Мероприятие 5. Предоставление субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур на территории Чувашской Республики 
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	1.1.5.1.
	Контрольная точка 1. Подготовка и направление руководителю проекта отчета о результатах предоставления субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур на территории Чувашской Республики 
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	Задача 2. Оказание содействия и создание условий для выхода чувашских производителей высококонкурентной агропромышленной продукции на новые экспортные рынки

	2.2.
	Результат 2. Реализованы меры поддержки экспортной деятельности, продвижения продукции чувашской производителей за рубежом в отношении производителей высококонкурентной продукции АПК
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Направлен отчет в АО «Российский экспортный центр» (далее – РЭЦ) посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн»
	Руководитель проекта

	2.2.1.
	Контрольная точка 1. Сведения о проведенных мероприятиях по поиску и подбору иностранного покупателя для чувашской производителей высококонкурентной продукции АПК направлены в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн». Ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Направлен отчет в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн»
	Администратор проекта

	2.2.2.
	Мероприятие 2. Организация и проведение международных бизнес-миссий и реверсных бизнес-миссий с участием чувашской производителей высококонкурентной продукции АПК (не менее семи предприятий в год)
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Направлен отчет в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн»
	Администратор проекта

	2.2.2.1.
	Контрольная точка 1. Сведения об организации и проведении международных бизнес-миссий и реверсных бизнес-миссий с участием чувашских производителей высококонкурентной продукции АПК направлены в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн». Ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Направлен отчет в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн»
	Администратор проекта

	2.2.3.
	Мероприятие 3. Организация участия чувашских производителей высококонкурентной продукции АПК в выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранных государствах и в Российской Федерации (не менее четырех предприятий в год)
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Направлен отчет в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн»
	Администратор проекта

	2.2.3.1.
	Контрольная точка 1. Сведения об организации участия чувашских производителей высококонкурентной продукции АПК в выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранных государствах и в Российской Федерации направлены в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн»
	1 января 2023 года
	31 декабря 2030 года
	-
	Сергеева О.В.
	Направлен отчет в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн»
	Администратор проекта

	2.2.4.
	Мероприятие 4. Реализация акселерационных программ развития экспорта с участием чувашских производителей высококонкурентной продукции АПК (не менее трех предприятий в год)
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Направлен отчет в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн»
	Администратор проекта

	2.2.4.1.
	Контрольная точка 1. Сведения о реализации акселерационных программ развития экспорта с участием чувашских производителей высококонкурентной продукции АПК направлены в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн». Ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Направлен отчет в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн»
	Администратор проекта

	2.2.5.
	Мероприятие 5. Проведение мастер-классов, экспортных семинаров, вебинаров и других информационно-консультационных мероприятий с участием чувашских производителей высококонкурентной продукции АПК (не менее семи предприятий в год)
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Направлен отчет в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн»
	Администратор проекта

	2.2.5.1.
	Контрольная точка 1. Сведения о проведении мастер-классов, экспортных семинаров, вебинаров и других информационно-консультационных мероприятий с участием чувашских производителей высококонкурентной продукции АПК направлены в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн». 
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Направлен отчет в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн»
	Администратор проекта

	2.2.6.
	Мероприятие 6. Проведение регулярной презентации высококонкурентной продукции АПК чувашских производителей за рубежом, в «Час с торгпредом», а также с использованием средств массовой информации (далее – СМИ) за рубежом (не менее двух предприятий в год)
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Направлен отчет в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн»
	Администратор проекта

	2.2.6.1.
	Контрольная точка 1. Сведения о проведении регулярной презентации высококонкурентной продукции АПК чувашских производителей за рубежом (в том числе в рамках формата «Час с торгпредом», а также с использованием СМИ за рубежом) направлены в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн». 
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Направлен отчет в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн»
	Администратор проекта

	2.2.7.
	Мероприятие 7. Проведение ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» с участием чувашских производителей высококонкурентной продукции АПК
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Направлен отчет в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн»
	Администратор проекта

	2.2.7.1.
	Контрольная точка 1. Сведения о проведении ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» с участием чувашских производителей высококонкурентной продукции АПК направлены в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн». Ежегодно
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Направлен отчет в РЭЦ посредством программного средства «Экспортный стандарт онлайн»
	Администратор проекта

	2.3.
	Результат 3. Реализованы мероприятия, направленные на создание условий для повышения транспортной доступности Чувашской Республики в целях обеспечения предприятий необходимым сырьем и комплектующими, а также вывоза готовой экспортной агропромышленной продукции (расширение действующих и использование новых маршрутов и способов транспортировки)
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Руководитель проекта

	2.3.1.
	Мероприятие 1. Проработка с ответственными федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ) предложений о необходимости создания условий для субсидирования за счет средств федерального бюджета уровня тарифов на перевозку грузов в морском сообщении между Чувашской Республики и остальной частью территории Российской Федерации
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	2.3.1.1.
	Контрольная точка 1. Подготовка и направление администратору проекта отчета о результатах проработки с ответственными ФОИВ предложений о необходимости создания условий для субсидирования за счет средств федерального бюджета уровня тарифов на перевозку грузов в морском сообщении между Чувашской Республикой и остальной частью территории Российской Федерации
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	2.3.2.
	Мероприятие 2. Проведение анализа доступных маршрутов и способов доставки продукции АПК чувашских производителей до потребителей, находящихся в дружественных странах, а также необходимого сырья, комплектующих и оборудования из этих стран в Чувашской Республикой
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	2.3.2.1
	Контрольная точка 1. Информация о результатах проведения анализа доступных маршрутов и способов доставки продукции АПК чувашских производителей до потребителей, находящихся в дружественных странах, а также необходимого сырья, комплектующих и оборудования из этих стран в Чувашскую Республику доведена до сведения чувашских экспортеров - производителей высококонкурентной продукции АПК
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	2.3.3.
	Мероприятие 3. Организовано взаимодействие с Федеральной таможенной службой Российской Федерации (далее – ФТС России) и Министерством финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) в целях упрощения таможенных процедур, связанных с идентификацией ввозимого сырья, комплектующих и оборудования, перемещением товаров между Чувашской Республикой и остальной частью территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), подтверждением статуса произведенных в Чувашской Республикой товаров как товаров ЕАЭС
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	2.3.3.1.
	Контрольная точка 1. Информация о результатах взаимодействия с ФТС России и Минфином России в целях упрощения таможенных процедур, связанных с идентификацией ввозимого сырья комплектующих и оборудования, перемещением товаров между Чувашской Республикой и остальной частью территории ЕАЭС, доведена до сведения чувашских экспортеров – производителей высококонкурентной продукции АПК
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Сергеева О.В.
	Отчет
	Администратор проекта

	ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

	Задача 1. Увеличение объема экспорта медицинских услуг

	1.1.
	Результат 1. 
Функционирует ведомственный проектный офис
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Хуснетдинова Р.М.
	Отчет Минздрава Чувашии
	Руководитель проекта

	1.1.1.
	Мероприятие 1. Координация работы исполнительных органов Чувашской Республики, организаций, предоставляющих медицинские услуги иностранным гражданам, туристических, рекламных агентств и иных организаций в сфере предоставления услуг в целях наращивания потенциала экспорта медицинских услуг в Чувашской Республике
	01.01.2023
	31.12.2023
	1.1
	Рокина Е.Е.
	Отчет Минздрава Чувашии
	Участник проекта

	1.1.2.
	Мероприятие 2. Участие в международных выставках и конференциях
	01.01.2023
	31.12.2023
	1.1.1
	Рокина Е.Е.
	Отчет Минздрава Чувашии
	Участник проекта 

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.  Обеспечена работа ведомственного проектного офиса в целях координации действий исполнительных органов и организаций и систематизации направлений развития экспорта медицинских услуг в Чувашской Республике 
	-
	31.12.2023
	1.1.2
	Горборукова И.В.
	Отчет Минздрава Чувашии
	Администратор проекта

	1.1.4.
	Мероприятие 3. Координация работы исполнительных органов Чувашской Республики, организаций, предоставляющих медицинские услуги иностранным гражданам, туристических, рекламных агентств и иных организаций в сфере предоставления услуг в целях наращивания потенциала экспорта медицинских услуг в Чувашской Республике
	01.01.2024
	31.12.2024
	1.1.3
	Рокина Е.Е.
	Отчет Минздрава Чувашии
	Участник проекта

	1.1.5.
	Мероприятие 4. Участие в международных выставках и конференциях
	01.01.2024
	31.12.2024
	1.1.4
	Рокина Е.Е.
	Отчет Минздрава Чувашии
	Участник проекта

	1.1.6.
	Контрольная точка 2.  Обеспечена работа ведомственного проектного офиса в целях координации действий исполнительных органов и организаций и систематизации направлений развития экспорта медицинских услуг в Чувашской Республике 
	-
	31.12.2024
	1.1.5
	Горборукова И.В.
	Отчет Минздрава Чувашии
	Администратор проекта

	1.1.7.
	Мероприятие 5. Координация работы исполнительных органов Чувашской Республики, организаций, предоставляющих медицинские услуги иностранным гражданам, туристических, рекламных агентств и иных организаций в сфере предоставления услуг в целях наращивания потенциала экспорта медицинских услуг в Чувашской Республике
	01.01.2030
	31.12.2030
	1.1.6
	Рокина Е.Е.
	Отчет Минздрава Чувашии
	Участник проекта

	1.1.8.
	Мероприятие 6. Участие в международных выставках и конференциях
	01.01.2030
	31.12.2030
	1.1.7
	Рокина Е.Е.
	Отчет Минздрава Чувашии
	Участник
 проекта

	1.1.9.
	Контрольная точка 3.  Обеспечена работа ведомственного проектного офиса в целях координации действий исполнительных органов и организаций и систематизации направлений развития экспорта медицинских услуг в Чувашской Республике 
	-
	31.12.2030
	1.1.8
	Горборукова И.В.
	Отчет Минздрава Чувашии
	Администратор проекта

	2.1.
	Результат 2.
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики
	01.01.2023
	31.12.2030
	-
	Хуснетдинова Р.М.
	Отчет о реализации программы
	Руководитель проекта

	2.1.1.
	Мероприятие 1. Создание презентационных материалов на русском и иностранном языках о медицинском туризме в республике (каталоги, брошюры, карты, схемы, буклеты, презентации, сувенирная продукция)
	01.01.2023
	31.12.2023
	2.1
	Рокина Е.Е., главные врачи медицинских организаций
	Презентационные материалы (буклеты, брошюры, стенды и т.п.)
	Участник проекта

	2.1.2.
	Мероприятие 2. Создание презентационных роликов о медицинском туризме на русском и иностранном языках (сайты, аудио-, видеоматериалы)
	01.01.2023
	31.12.2023
	2.1.1
	Павлов Р.С., главные врачи медицинских организаций
	Видеоролики
	Участник проекта

	2.1.3.
	Мероприятие 3. Проведение информационной кампании на официальных сайтах медицинских организаций, ведущих сайтах о медицинском туризме в России и за рубежом через социальные сети, республиканские, федеральные и международные средства массовой информации
	01.01.2023
	31.12.2023
	2.1.2
	Павлов Р.С., главные врачи медицинских организаций
	Новости на официальных сайтах медицинских организаций, в группах в социальных сетях
	Участник проекта

	2.1.4.
	Контрольная точка 1. Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики
	-
	31.12.2023
	2.1.3
	Горборукова И.В.
	Отчет Минздрава Чувашии
	Администратор проекта

	2.1.5.
	Мероприятие 4. Создание дополнительных (при необходимости) и (или) актуализация презентационных материалов на русском и иностранном языках о медицинском туризме в республике
	01.01.2024
	31.12.2024
	2.1.4
	Рокина Е.Е., главные врачи медицинских организаций
	Презентационные материалы (буклеты, брошюры, стенды и т.п.)
	Участник проекта

	2.1.6.
	Мероприятие 5.  Создание дополнительных (при необходимости) и (или) актуализация презентационных роликов о медицинском туризме на русском и иностранном языках
	01.01.2024
	31.12.2024
	2.1.5
	Павлов Р.С., главные врачи медицинских организаций
	Видеоролики
	Участник проекта

	2.1.7.
	Мероприятие 6. Проведение информационной кампании на официальных сайтах медицинских организаций, ведущих сайтах о медицинском туризме в России и за рубежом через социальные сети, республиканские, федеральные и международные средства массовой информации
	01.01.2024
	31.12.2024
	2.1.6
	Павлов Р.С., главные врачи медицинских организаций
	Новости на официальных сайтах медицинских организаций, в группах в социальных сетях
	Участник проекта

	2.1.8.
	Контрольная точка 2. Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики
	-
	31.12.2024
	2.1.7
	Горборукова И.В.
	Отчет Минздрава Чувашии
	Администратор проекта

	2.1.9.
	Мероприятие 7. Создание дополнительных (при необходимости) и (или) актуализация презентационных материалов на русском и иностранном языках о медицинском туризме в республике
	01.01.2030
	31.12.2030
	2.1.8
	Рокина Е.Е., главные врачи медицинских организаций
	Презентационные материалы (буклеты, брошюры, стенды и т.п.)
	Руководитель проекта

	2.1.10.
	Мероприятие 8. Создание дополнительных (при необходимости) и (или) актуализация презентационных роликов о медицинском туризме на русском и иностранном языках
	01.01.2030
	31.12.2030
	2.1.9
	Павлов Р.С., главные врачи медицинских организаций
	Видеоролики
	Участник проекта

	2.1.11.
	Мероприятие 9. Проведение информационной кампании на официальных сайтах медицинских организаций, ведущих сайтах о медицинском туризме в России и за рубежом через социальные сети, республиканские, федеральные и международные средства массовой информации
	01.01.2030
	31.12.2030
	2.1.10
	Павлов Р.С., главные врачи медицинских организаций
	Новости на официальных сайтах медицинских организаций, в группах в социальных сетях
	Участник проекта

	2.1.12.
	Контрольная точка 3. Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики
	-
	31.12.2030
	2.1.11
	Горборукова И.В.
	Отчет Минздрава Чувашии
	Администратор проекта



