
Руководитель

регионального проекта —

Марковцов Борис Васильевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(13) Системные меры по повышению производительности труда"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 8, из

них:

- 8 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

50000.00 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Тысяча

человек

ФП

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения производительности

труда, тыс. чел., нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по реализации "

Иное Минпромэнерго Чувашии

от 30.11.2023г. №б/н, приложен

файл.0 0.033 0.0330.033

1.1.

2. "Информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f330542-d494-48d7-994c-1c5922eadb2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EEU1XzniR864jT4sRiDK1TA6Cjo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e30a48bb-5df7-421d-bd07-b355a6cf159b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=11q26%2BbANLxO5xgmM0EnZswBZ%2Fg%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0330

0,02800,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280

0,0330

0,02800,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0330

ФП Тысяча

человек

0,0330

0,0330
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

В Чувашской Республике

предприятиям –

участникам

национального проекта

оказано содействие в

доступе к льготным

займам федерального

государственного

автономного учреждения

«Российский фонд

технологического

развития». Количество

предприятий – участников

национального проекта,

воспользовавшихся к 2024

году льготными займами

Фонда развития

промышленности составит

10 единиц, нарастающим

итогом, в том числе: в

2019 году – 2 ед., в 2020

году – 3 ед., в 2021 году –

5 ед., в 2022 году – 7 ед., в

2023 году – 9 ед., в 2024

году – 10 ед. Значение:

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 0 0101.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10,0000 Дата: 31.12.2024

Проведен конкурс лучших

практик наставничества

среди предприятий –

участников национального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 23.11.2023

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

-

Иное

протокол -

Чув.Респ.

Выполнено.выполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "протокол

- Чув.Респ." Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 13.06.2023г.

№1, приложен файл.23.11.2023 16.11.2023

1

Условная

единица

0 11

1.2

Иное

протокол -

Россия

2. "протокол - Россия"

Иное

Минэкономразвития

России от 09.11.2023г.

№346/Д28/6, приложен

файл.

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

отсутствует

Иное Проект

Указа

Выполнено. риски

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

Указа" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 22.02.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.03.2023 27.02.2023

1.2.

1

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

отсутствует

Иное Лист

согласования

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

согласования" Иное

31.03.2023 20.03.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa508dcd-a6a1-4e15-adba-fdf3869bbee3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5iRn5Iu0EH9Ssz2X5afMBdh%2BvxE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28e07c62-c101-4cb3-b740-2e503b2108b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wRXxPqQNGrPeOJ%2F0nF7GtxOqNUY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d13755ab-04d8-4d84-91fc-e29584d4c14b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vd98ABTuVVclyOqfod7qWk3AhVs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbf03889-7b26-4e6b-b51b-6f2319e1bd4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Bs0WnHfDL%2BiDuQu8bW1FR3TqyyY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

Минпромэнерго

Чувашии от 03.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

письмо

Минэкономр

азвития

России от

26.10.22

№40815-

МК/Д28и

Указ О

внесении

изменений в

Указ Главы

Чувашской

Республики

от 30

декабря

2021 г. №

213

Выполнено. Просрочка

21 дней. риски

неисполнения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

Указ Главы Чувашской

Республики от 30

декабря 2021 г. № 213"

Указ Главы Чувашской

Республики от

20.04.2023г. №48,

приложен файл.

03.04.2023 24.04.2023

1.2.

3

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

письмо

Минэкономр

азвития

России от

26.10.22

№40815-

МК/Д28и

Протокол

ссылка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Протокол

Минпромэнерго

Чувашии от 13.06.2023г.

№1, указана ссылка.

29.07.2023 28.06.2023

1.2.

4

Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

отсутствует

Иное

протокол

Выполнено. риски

неисполнения

отсутствуют

Подтверждающие

23.11.2023 30.06.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbf03889-7b26-4e6b-b51b-6f2319e1bd4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Bs0WnHfDL%2BiDuQu8bW1FR3TqyyY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d9a4b21-097a-44b0-a094-f37ba15af4f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X0VFwiDpqQHkEty8Mh8tHSMiY4Q%3D
https://minprom.cap.ru/action/promishlennostj/proizvoditeljnostj-truda-i-podderzhka-zanyatosti
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01833a84-5ea6-4d95-928b-27fa23cde40c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IZXFYz5n6W6HXP0HroJicUb6h%2BU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наставничества»

министра

документы: 1.

"протокол" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 13.06.2023г.

№1, приложен файл.

Начало проведения

регионального этапа

конкурса

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное ссылка

Выполнено. риски

неисполнения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 24.04.2023г.

№б/н, указана ссылка.

10.05.2023 24.04.2023

1.2.

6

Определен состав

экспертного совета

регионального этапа

конкурса

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Распоряжени

е

РАСПОРЯЖ

ЕНИЕ

ГЛАВЫ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ от

27.03.2023

№ 138-рг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

27.03.2023 № 138-рг"

Распоряжение Главы

Чувашской Республики

от 27.03.2023г. №138-рг,

приложен файл.

31.05.2023 24.04.2023

1.2.

7

Проведен конкурс лучших

практик наставничества

среди предприятий –

участников национального

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

-

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

21.11.2024 20.11.2024

0

Условная

единица

0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01833a84-5ea6-4d95-928b-27fa23cde40c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IZXFYz5n6W6HXP0HroJicUb6h%2BU%3D
https://minprom.cap.ru/news/2023/04/24/startoval-konkurs-luchshie-praktiki-nastavnichestv
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73d1d685-fc2c-47aa-80bd-3e8283ffc8d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uMOYholLlOttFvpcndh%2BX9Lcox0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта Значение: 1,0000

Дата: 21.11.2024

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

Направлено письмо в

субъекты РФ о начале

проведения регионального

этапа конкурса с

включением номинации,

направленной на

профессиональное

развитие молодежи.

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

отсутствует

Иное письмо

в регионы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо в

регионы" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 26.10.2022г.

№40815-МК/Д28,

приложен файл.

05.11.2023 02.11.2023

1.3.

1

Иное

протокол

2. "протокол" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 13.06.2023г.

№1, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/839c98e8-4540-49f0-9bf7-540ec51970e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=spIbO3rokBP9m0yBOgKK9%2FRoVuk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d8b48bd-440c-4303-8d1e-88493ec78c28?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5By1bUr17U1g1MwpSv3q2U%2F%2BgcQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

0,0050 000,00

(01) В Чувашской Республике

предприятиям – участникам

национального проекта оказано

содействие в доступе к льготным

займам федерального

государственного автономного

учреждения «Российский фонд

технологического развития».

Количество предприятий –

участников национального

проекта, воспользовавшихся к

2024 году льготными займами

Фонда развития промышленности

составит 10 единиц, нарастающим

итогом, в том числе: в 2019 году –

2 ед., в 2020 году – 3 ед., в 2021

году – 5 ед., в 2022 году – 7 ед., в

2023 году – 9 ед., в 2024 году – 10

ед., код направления расходов:0

1.1 0,00 100,0050 000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,0050 000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00

Риски недостижения

отсутствуют

100,0050 000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0050 000,00 0,00 100,0050 000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0050 000,00 0,00 100,0050 000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1.

В Чувашской Республике предприятиям – участникам национального  проекта оказано содействие в доступе к льготным займам федерального государственного автономного

учреждения «Российский фонд технологического развития». Количество предприятий – участников национального проекта, воспользовавшихся к 2024 году льготными займами

Фонда развития промышленности составит 10 единиц, нарастающим итогом, в том числе:

в 2019 году – 2 ед.,

в 2020 году – 3 ед.,

в 2021 году – 5 ед.,

в 2022 году – 7 ед.,

в 2023 году – 9 ед.,

в 2024 году – 10 ед.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


