Приложение № 3 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ № 3
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ «ТП-521 - ТП-34» до проектируемой ТП-6 кВ, размещения ТП-6 кВ для электроснабжения нежилого здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 21:01:010607:696 по ул. Гражданская, г. Чебоксары, в границах земельных участков (части) с кадастровыми номерами:
- 21:01:010607:176/чзу1 площадью 14 кв.м, 
- 21:01:010607:696/чзу1 площадью 83 кв.м, 
- 21:01:010607:166/чзу1 площадью 19 кв.м
	декабрь 2024 – январь2025 *

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ «ТП-521 - ТП-34» до проектируемой ТП-6 кВ, размещение ТП-6 кВ для электроснабжения нежилого здания по ул. Гражданская,                       г. Чебоксары»
	январь 2025 - декабрь 2073 


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 12 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

