
Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(7) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 28, из

них:

- 28 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

295869.15 тыс. руб., 95.67

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

в соответствии с методикой

расчета показателя «Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом»

национального проекта

«Демография» и показателей

федерального проекта «Спорт –

норма жизни», утвержденной

приказом Минспорта России от

19 апреля 2019 г. № 324 (с

изменениями от 1 июля 2021 г.),

доля населения, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом в

Чувашской Республике на 1

января 2024 года составит – 56,02

% Подтверждающие

документы: 1. "информация"

Иное Минспорт Чувашии от

29.12.2023г. №02/12-7085,

приложен файл.

46.8 55 5556.021.1.

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

уровень обеспечения населения

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта составит –

84,9% Подтверждающие

документы: 1. "информация"

Иное Минспорта Чувашии от

73 84.9 84.984.91.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/752aeb97-f239-42f8-9cb6-0743881a578d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L3C6DuNyBV%2BCBehcczhk7HiTFRQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c09cf79-9087-4ffe-b9d0-7f55f4380713?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rH2cf35gSiMpu%2BioOYdoozQDkMM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

29.12.2023г. №02/12-7085,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c09cf79-9087-4ffe-b9d0-7f55f4380713?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rH2cf35gSiMpu%2BioOYdoozQDkMM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1

План

Факт/прогноз

84,9000

79,500079,5000 79,5000 79,5000 79,5000 79,5000 79,5000 79,5000 79,5000 84,6000

84,9000

84,600084,6000 84,6000 84,6000 84,6000 84,6000 84,6000 84,6000 84,6000 84,6000

ФП Процент 84,6000

84,6000

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2

План

Факт/прогноз

55,0000

52,700052,3000 52,4000 52,5000 52,8000 53,0000 54,1000 54,3000 54,5000 54,7000

56,0200

53,600052,3000 52,4000 52,8000 53,5000 53,7600 54,1000 55,0200 55,5400 55,7000

ФП Процент 54,9000

55,8600
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2023

Петров

Василий

Владимиров

ич -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Выполнено.В целях

исполнения результата

«03.03.03 В спортивные

школы олимпийского

резерва поставлено

новое спортивное

оборудование и

инвентарь» заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии

(АУ ЧР ДО «СШОР №

3», БУ ДО «СШОР № 7

имени В. Ярды», АУ ДО

«СШОР № 10 им. А.И.

Трофимова») на закупку

спортивного

оборудования и

инвентаря. В связи с

переходом на

программу

дополнительного

25.12.2023 25.12.2023

3Единица 0 331.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54cdf172-a8e0-471d-8408-6ada2d9d8d03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DW%2BEoqRD40NdHb3mqc16jTwQE4I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования детей

подведомственными

организациями

обеспечено внесение

изменений в уставы

спортивных школ. АУ

ЧР ДО «СШОР № 3», БУ

ДО «СШОР № 7 имени

В. Ярды», АУ ДО

«СШОР № 10 им. А.И.

Трофимова» заключено

12 договоров и 1

контракт на закупку

оборудования и

инвентаря. В настоящее

время обязательства по

12 договорам 1

контракту исполнены в

полном объеме.

Результат достигнут.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорт Чувашии от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Рябинина

Татьяна

https://

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Соглашения

о предоставлении

30.03.2023 24.03.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54cdf172-a8e0-471d-8408-6ada2d9d8d03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DW%2BEoqRD40NdHb3mqc16jTwQE4I%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29852388379&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Александров

на - Первый

заместитель

министра

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидий заключены.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

30.01.2023г. №20-2023-

008983, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

01.02.2023г. №20-2023-

027446, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

01.02.2023г. №20-2023-

019615, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29852388379&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29889603451&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29889603540&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30650473258&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2023г. №

20-2023-008983,

приложен файл.

25.12.2023 25.12.2023

1.1.

2

Иное отчет

10. "отчет" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2023г. №20-2023-

019615/1-4, приложен

файл.

Иное отчет

11. "отчет" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2023г. №20-2023-

027446/1-5, приложен

файл.

Иное отчет

12. "отчет" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2023г. №20-2023-

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30650473258&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09165123-2ff8-4a0f-9579-481898645c76?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MxbMlv%2BSwX52NkYwcS6iwUJZGmQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d23c25c4-885e-423b-8445-8947b2efb48a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jIdlE2NuEBMNYPUbOxIJF3%2F%2F6tc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e65f0be5-1d01-409b-8fb8-5590619f6558?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GoSwovFtZqyyJH2nKnWbMyWVYIM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

027446/1-5, приложен

файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2023г. №

20-2023-008983,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2023г. №

20-2023-008983,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

4. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e65f0be5-1d01-409b-8fb8-5590619f6558?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GoSwovFtZqyyJH2nKnWbMyWVYIM%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31834459798&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32985279291&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31819092476&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2023г. №

20-2023-019615,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

5. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2023г. №

20-2023-019615,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

6. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2023г. №

20-2023-027446,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31819092476&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32973512295&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30651807655&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

7. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2023г. №

20-2023-027446,

приложен файл.

Иное Отчет

8. "Отчет" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Отчет

9. "Отчет" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2023г. №20-2023-

008983/1-4, приложен

файл.

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

Иное

контракт

Выполнено. Контракты

заключены.

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

15.04.2023 14.04.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30651807655&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31819092488&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af7a8f02-d69e-431a-9a76-e9ebd243ec3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7aiffMm5opu9w%2FVvhpssmxvOb%2Fc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/290890d2-4300-4588-94fe-502656bc5988?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vUppXXHwjwbiYZYlNFq2HrliZ2g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98d7cffb-9dc9-46f3-8349-0db8b0a283be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MhUKF5%2BDIVAZ4Tb2AHWUDMVdgBI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва

№3» Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

30.03.2023г. №

14М/2023, приложен

файл.

Иное

контракт

10. "контракт " Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва

№3» Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

30.03.2023г. №

15М/2023, приложен

файл.

Иное

Контракт

11. "Контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98d7cffb-9dc9-46f3-8349-0db8b0a283be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MhUKF5%2BDIVAZ4Tb2AHWUDMVdgBI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c6e5fe9-3dfe-48b7-841b-2f9b435e2185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cbs4NLAhWA1kVX3i9bgl5uC3rDA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4487c86-a1e7-4198-800e-ed9da1a530bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FiPz%2FatSqaqMjAinDJXtUyo8kms%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва

№3» Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

13.03.2023г. №10М/2023

, приложен файл.

Иное

Контракт

12. "Контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва

№3» Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

13.03.2023г. №

11М/2023, приложен

файл.

Иное

контракт

13. "контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4487c86-a1e7-4198-800e-ed9da1a530bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FiPz%2FatSqaqMjAinDJXtUyo8kms%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2cf726f7-f9cd-44b6-9c53-75d541cb0b19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pmi1K98gyUSwxZtpZ7RQkM%2BfrrE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7544fb23-e8ee-40f9-a37d-7fda5c595214?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kLjmouEKpuhRWaj9cROQ8kqpML8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

олимпийского резерва

№3» Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

20.03.2023г. №

12М/2023, приложен

файл.

Иное

контракт

2. "контракт" Иное

Бюджетное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

"Спортивная школа

олимпийского резерва №

7 имени В. Ярды"

Министертсва

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

24.03.2023г. №2/2023,

приложен файл.

Иное

контракт

3. "контракт" Иное

Бюджетное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

"Спортивная школа

олимпийского резерва №

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7544fb23-e8ee-40f9-a37d-7fda5c595214?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kLjmouEKpuhRWaj9cROQ8kqpML8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c5d2837-2a3f-4ba5-bb99-943fff52d6fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6TZk2n4pr5Cz%2BNCDso9u7UU%2BgHU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9c47394-cb67-453c-aeef-00249b3a6ca1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tlyN7q6PrC2UZG0r5c8Fe1RnPzY%3D


16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

7 имени В. Ярды"

Министертсва

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

27.03.2023г. №3/2023,

приложен файл.

Иное

контракт

4. "контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва №

10 им. А.И.Трофимова»

Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

24.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

контракт

5. "контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва №

10 им. А.И.Трофимова»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9c47394-cb67-453c-aeef-00249b3a6ca1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tlyN7q6PrC2UZG0r5c8Fe1RnPzY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/77c2359d-8296-4ffb-a27a-482e1b7497ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sBPCBDJGmM8s8V%2FS9n%2F7hS3RF4M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0338595f-7c83-4f55-8e25-c7e1a55898ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z5M1shH6cbKFGKbrCEZNKcfUIHk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

24.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

контракт

6. "контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва №

10 им. А.И.Трофимова»

Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

27.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

контракт

7. "контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва №

10 им. А.И.Трофимова»

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0338595f-7c83-4f55-8e25-c7e1a55898ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z5M1shH6cbKFGKbrCEZNKcfUIHk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a76cf8af-acc2-4a62-992f-926eec052da0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EdxSGLCPlNgebcpVQfmo5LHF1DA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a50b154-49c3-4105-b52f-d4b1a01ae75b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F%2FkSAwtCNbQm0oyUqSLbRS0z41c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

28.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

контракт

8. "контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва

№3» Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

30.03.2023г. №

16М/2023, приложен

файл.

Иное

контракт

9. "контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва

№3» Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a50b154-49c3-4105-b52f-d4b1a01ae75b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F%2FkSAwtCNbQm0oyUqSLbRS0z41c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cfa67c78-b334-4ba6-a044-2045e882494b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5liYmLesdnj6FrOeXGDf28nfsYc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1adf1adb-1646-49d9-83ef-3eeaa20451b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K7NFSONQ5Jy9ng9ZnGko7AVWgyg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики от

30.03.2023г. №

13М/2023, приложен

файл.

 Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

Иное ссылка

на реестр

договоров

Выполнено. Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на реестр договоров "

Иное АУ ЧР ДО "СШОР

№ 3" от 30.03.2023г. №

б/н, указана ссылка.

15.05.2023 12.05.2023

1.1.

4

Иное ссылка

на реестр

договоров

2. "ссылка на реестр

договоров" Иное АУ ЧР

ДО "СШОР № 3" от

30.03.2023г. №б/н,

указана ссылка.

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

https://

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи

Выполнено. Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Подтверждающие

30.11.2023 18.09.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1adf1adb-1646-49d9-83ef-3eeaa20451b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K7NFSONQ5Jy9ng9ZnGko7AVWgyg%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-subject.html?id=15880518
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/event-log.html?id=15884308
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9b314ae-a0ab-435d-9570-a76f65c2a3f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F8qyIthLIYrBef%2Bt7ojRLghVpDo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

министра

товара б/н от

10.04.2023

документы: 1. "Акт

приемки-передачи

товара б/н от 10.04.2023"

Акт приема-передачи

АУ ДО "СШОР №10 им.

А.И. Трофимова" от

10.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная №

87 от

29.05.2023

10. "Товарная накладная

№87 от 29.05.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №3" от

29.05.2023г. №87,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

б/н от

11.05.2023

11. "Товарная накладная

б/н от 11.05.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №3" от

11.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

б/н от

09.06.2023

12. "Товарная накладная

б/н от 09.06.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №3" от

09.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема- 13. "Акт приемки-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9b314ae-a0ab-435d-9570-a76f65c2a3f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F8qyIthLIYrBef%2Bt7ojRLghVpDo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b95da0d1-60c0-4d99-bcc2-27922a1ed002?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rfhbWD9zcL8WHQJthZczkf9ETac%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b392799a-889b-4b45-b1fa-285766183127?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kdOeH3d7d%2FBo1I6coz24efzv8Hk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3071f7d-1ea9-4bd4-b175-82de3da27dc4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1gEr7H3HpDZMTbSidWd3B3ASjso%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85260492-adae-4407-a636-04bd9bdb1ebb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vOMuDctE%2B%2FEVgotqldrRKjaeT5k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Акт

приемки-

передачи

товара б/н от

10.05.2023

передачи товара б/н от

10.05.2023" Акт приема-

передачи АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

10.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

товара №1

от

31.03.2023

2. "Акт сдачи-приемки

товара №1 от 31.03.2023

" Акт приема-передачи

БУ ДО "СШОР №7 им.

В.Ярды" от 31.03.2023г.

№1, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи

товара б/н от

13.04.2023

3. "Акт приемки-

передачи товара б/н от

13.04.2023" Акт приема-

передачи АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

13.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи

товара б/н от

21.04.2023

4. "Акт приемки-

передачи товара б/н от

21.04.2023" Акт приема-

передачи АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

21.04.2023г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85260492-adae-4407-a636-04bd9bdb1ebb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vOMuDctE%2B%2FEVgotqldrRKjaeT5k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60e4ffc4-3e77-41dd-b52b-dc208c1bece8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ce1jCAD8rPoMzufeUGSvGEoL4BY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f0b2022-86c8-4d11-a192-2b924d472bd3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K%2FpMuN7hKvFhs51etTFwNhyr%2FB0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5a235f2-5b40-4a17-a95b-8c509bceecc9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sSG623Fl1C5VgkAF5MQcpQnCpgQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

товара №2

от

24.08.2023

5. "Акт сдачи-приемки

товара №2 от

24.08.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№7 им.В.Ярды" от

24.08.2023г. №2,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная №

61 от

10.05.2023

6. "Товарная накладная

№ 61 от 10.05.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №3" от

10.05.2023г. №61,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная №

41 от

14.03.2023

7. "Товарная накладная

№41 от 14.03.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №3" от

14.03.2023г. №41,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Универсальн

ый

передаточны

й документ

№11158 от

8. "Универсальный

передаточный документ

№11158 от 20.03.2023 "

Акт приема-передачи

БУ ДО "СШОР №3" от

20.03.2023г. №11158,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5a235f2-5b40-4a17-a95b-8c509bceecc9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sSG623Fl1C5VgkAF5MQcpQnCpgQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af81cd2a-a344-4c6c-a5df-bc6da3219089?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4hPMFE%2FGa0I0bc8OGOx1l7MiQOU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/452c46a3-dc07-4f5b-b04a-e103196cd520?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z1GE5RF%2F2wBJ6R%2Bl%2Bm%2FqSW5JmO0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d7653cf-739a-4337-8dd4-4acf288a9381?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yhzdH1DEmwOHk8ivFtS0odGHce4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a6954ee-b452-4611-b764-be8dc92a00e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AD2RfsmUL7Ep%2Fbky4N80OqDcJds%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.03.2023  

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная №

19031217-

0049-21 от

16.03.2023

9. "Товарная накладная

№19031217-0049-21 от

16.03.2023 " Акт

приема-передачи АУ ДО

"СШОР №3" от

16.03.2023г. №19031217

-0049-21, приложен

файл.

Осуществлена оплата

поставленного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№186 от

03.04.2023

Выполнено.

Осуществлена оплата

поставленного

оборудования и

инвентаря

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение

№186 от 03.04.2023"

Платежное поручение

БУ ДО "СШОР №3" от

03.04.2023г. №186,

приложен файл.

20.12.2023 18.09.2023

1.1.

6

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№298 от

16.05.2023

10. "Платежное

поручение №298 от

16.05.2023" Платежное

поручение БУ ДО

"СШОР №3" от

16.05.2023г. №298,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a6954ee-b452-4611-b764-be8dc92a00e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AD2RfsmUL7Ep%2Fbky4N80OqDcJds%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6acc1335-3a0d-4fb5-ba8f-a3165444b770?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KjwnJvcnyADQE8AyIwZw25DXAdM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93d01f07-f133-4f1b-b80f-40a1ccba4be3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Uz45t3QU3bKwJDn79hbY%2FmiJAww%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4e59e76-d716-4eba-b2b1-5b16e07aeb00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D5ZR3ehaa6FpfrkZDg12dh7YsoU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№153 от

14.04.2023

11. "Платежное

поручение №153 от

14.04.2023" Платежное

поручение АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

14.04.2023г. №153,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№170 от

02.05.2023

12. "Платежное

поручение №170 от

02.05.2023" Платежное

поручение АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

02.05.2023г. №170,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№140 от

11.04.2023

13. "Платежное

поручение №140 от

11.04.2023" Платежное

поручение АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

11.04.2023г. №140,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

2. "Платежное

поручение №292 от

11.05.2023" Платежное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4e59e76-d716-4eba-b2b1-5b16e07aeb00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D5ZR3ehaa6FpfrkZDg12dh7YsoU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8e78cfa-aec2-4938-9301-7a8e23464e72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xqeM5YVcfagmkSRK2ZhAkX0GDaw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1210128-e3d9-4165-8b3d-d123dff52aef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fuc7mqDOEriCTVEzTcd7XaZNH3w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f323aeb-a2fa-49c0-b229-616c98d0905b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cs19TNh9GOxSOEwVUWZO8nJbrLs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a77b1cc9-7cee-4b5d-8b4c-eaf6fc71293e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zbjptVRBym%2BT8au2Z0x1BbPWMd4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

№292 от

11.05.2023

поручение БУ ДО

"СШОР №3" от

11.05.2023г. №292,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№383 от

14.06.2023

3. "Платежное

поручение №383 от

14.06.2023" Платежное

поручение БУ ДО

"СШОР №3" от

14.06.2023г. №383,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№84522 от

05.04.2023

4. "Платежное

поручение №84522 от

05.04.2023" Платежное

поручение БУ ДО

"СШОР №7 им.В.Ярды"

от 05.04.2023г. №84522,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№201 от

16.05.2023

5. "Платежное

поручение №201 от

16.05.2023" Платежное

поручение АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

16.05.2023г. №201,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a77b1cc9-7cee-4b5d-8b4c-eaf6fc71293e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zbjptVRBym%2BT8au2Z0x1BbPWMd4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e0a6e48-b001-463a-8b79-9a849043b8de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7NlLlLiLDb9%2BBA39v%2BV%2BCeFBcyw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0728d795-ae26-4fc1-ad97-3d6e1173a03f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nMmUE3oJ7bVWf%2B%2BuHmXBfLrvQJ0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6213c56-f12f-48a0-80c9-48f2ccb04e8e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sAXTi9Zp1zHE4CgVn1Cbq8S4u0A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10746920-f9e4-4231-9196-72e8cf9cb1ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=reZQ3s7MDQagHjocmUoK2OXiGPI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№349 от

05.06.2023

6. "Платежное

поручение №349 от

05.06.2023" Платежное

поручение БУ ДО

"СШОР №3" от

05.06.2023г. №349,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№257756 от

07.09.2023

7. "Платежное

поручение №257756 от

07.09.2023" Платежное

поручение БУ ДО

"СШОР №7 им.В.Ярды"

от 07.09.2023г. №

257756, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№187 от

31.03.2023

8. "Платежное

поручение №187 от

31.03.2023" Платежное

поручение БУ ДО

"СШОР №3" от

31.03.2023г. №187,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№179 от

28.03.2023

9. "Платежное

поручение №179 от

28.03.2023 " Платежное

поручение БУ ДО

"СШОР №3" от

28.03.2023г. №179,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10746920-f9e4-4231-9196-72e8cf9cb1ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=reZQ3s7MDQagHjocmUoK2OXiGPI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8678f90f-9a8e-4cbd-8080-aefe0d976ae1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D0vhTkv3f1LZozPdvZ6a11fKauQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/877342fa-584a-463e-a4cc-126c1b81817f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mY4uOVtxw3qzIRvLkep5PyBS0qk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d962344-7d99-4032-a654-296fe3db18d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tG2e5bQLgkq3Q3Z845g58ygbQn4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Организациям, входящим

в систему спортивной

подготовки, оказана

государственная

поддержка Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2023

Петров

Василий

Владимиров

ич -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

информация

Выполнено.В целях

исполнения результата

«03.04.04 Организациям,

входящим в систему

спортивной подготовки,

оказана государственная

поддержка» заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии

(«БУ ДО «СШОР № 2»,

БУ ДО «СШОР № 5 им.

В.Н. Кочкова», БУ ДО

«СШОР № 8 имени Е.

Николаевой»).

Заключено 10 прямых

договоров и 4 контракта.

В настоящее время

обязательства по 10

договорам и 4

контрактам исполнены в

полном объеме.

Результат достигнут.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

25.12.2023 25.12.2023

3Единица 0 331.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d962344-7d99-4032-a654-296fe3db18d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tG2e5bQLgkq3Q3Z845g58ygbQn4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71054d58-e615-4e33-b504-c9aaacdb2075?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RL97i7RWSpVMjxw6U6p8SaLELpo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"информация" Иное

Минспорт Чувашии от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

Иное

государстве

нное задание

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

Выполнено. Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие

документы: 1.

"государственное

задание на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов" Иное БУ ЧР

ДО "СШОР № 2" от

01.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2023 18.09.2023

1.2.

1

Иное

государстве

нное задание

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

2. "государственное

задание на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов" Иное БУ ДО

"СШОР № 5 им. В.Н.

Кочкова" от 01.01.2023г.

№б/н , приложен файл.

Иное 3. "государственное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71054d58-e615-4e33-b504-c9aaacdb2075?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RL97i7RWSpVMjxw6U6p8SaLELpo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4cb8e2be-5f29-41d7-91cf-4f21c01b0643?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pW%2BiyDp%2BDjLyEkD4oX4%2B3Hj3xSE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/087666f4-054d-49b7-83e3-2c5357542497?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V5gdcwfe2hRizBCvLlOWcrjJ6Wc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b88d01c-38d4-4e19-ab50-2643d89acd91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wqdJ0AUT9vQumtk5JOLtWxz289Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нное задание

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

задание на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов" Иное БУ ДО

"СШОР № 8 имение Е.

НИколаевой" от

01.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи №

б/н от

02.06.2023

Выполнено.

Оборудование

поставлено в полном

объеме.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи №б/н

от 02.06.2023" Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №8 им. Е.

Николаевой" от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2023 27.09.2023

1.2.

2

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи №

б/н от

18.07.2023

10. "Акт приема-

передачи №б/н от

18.07.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№8 им. Е. Николаевой"

от 18.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема- 11. "Акт приемки-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b88d01c-38d4-4e19-ab50-2643d89acd91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wqdJ0AUT9vQumtk5JOLtWxz289Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0e62153-2bad-4bf6-97d0-3c7632521749?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VEOwOTuo0rOCyh3vdzHdbgyNHd4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/628075bc-d85c-4139-98f0-ac91352a5b59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yBIzn4lfsAjAxfU63HwTW4PYp58%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87bf7d49-eb17-4a74-a8e2-d1ba0bd1ded7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rk6YOYsxKWpzGZW882x7tZgsDtc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Акт

приемки-

передачи №

б/н от

08.09.2023

передачи №б/н от

08.09.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№2" от 08.09.2023г. №

б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

поставленны

х товаров №

б/н от

19.05.2023

12. "Акт приемки

поставленных товаров №

б/н от 19.05.2023" Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №5 им. В.Н.

Кочкова" от 19.05.2023г.

№б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи №

б/н от

01.09.2023

13. "Акт приемки-

передачи №б/н от

01.09.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №2" от

01.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная №

50 от

08.09.2023

14. "Товарная накладная

№50 от 08.09.2023" Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №2" от

08.09.2023г. №50,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

2. "Акт приемки

поставленных товаров №

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87bf7d49-eb17-4a74-a8e2-d1ba0bd1ded7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rk6YOYsxKWpzGZW882x7tZgsDtc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24438d79-912e-4679-a682-305f869d9d9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sbWs4cLQAvJS6zGaJ28B8tGoiDM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3cf810d1-0a08-417d-8213-f68a19cb8e00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AWQGq3VRazNIcLQSLLalki4JU18%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aae13eee-76e4-4264-92e6-98cc04dfa239?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LzlPx982jQqsnj%2FXDb5MOpGxbX0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29df6237-40f8-4f0a-8cf6-ddff0e772e78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PNoFE6vQKnHePoFQ7VMX6KuKvcg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приемки

поставленны

х товаров №

б/н от

08.06.2023

б/н от 08.06.2023" Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №5 им. В.Н.

Кочкова" от 08.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

№б/н от

15.06.2023

3. "Акт приемки №б/н от

15.06.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№5 им. В.Н. Кочкова" от

15.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

поставленны

х товаров №

б/н от

13.07.2023

4. "Акт приемки

поставленных товаров №

б/н от 13.07.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №5 им. В.Н.

Кочкова" от 13.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи №

б/н от

15.06.2023

5. "Акт приемки-

передачи №б/н от

15.06.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№5 им. В.Н. Кочкова" от

15.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

6. "Акт приема-передачи

№б/н от 06.06.2023 "

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29df6237-40f8-4f0a-8cf6-ddff0e772e78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PNoFE6vQKnHePoFQ7VMX6KuKvcg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3012cbc-6a0b-4c56-8ad1-f5046e278567?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VQXVexe3NbOK%2BSs%2F6mw9%2FXTEh9Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53c70ad1-b727-48fb-b6ec-cd4aac84dacd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9EmwFXWpT3id8gH7RgZPhGEf5fc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/89fc3d26-6cf0-447d-bd9e-a2945799204c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N4%2BhX7B0N14s%2FZkv7wSgjoQI%2BoY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a303d70-79e9-4b77-a2a0-539e3acf5945?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I%2FkpDwe13a0T4N7QI8sl4EuxQOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи №

б/н от

06.06.2023

Акт приема-передачи

БУ ДО "СШОР №8 им.

Е. Николаевой" от

06.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Универсальн

ый

передаточны

й документ

№00383 от

07.07.2023

7. "Универсальный

передаточный документ

№00383 от 07.07.2023 "

Акт приема-передачи

БУ ДО "СШОР №5 им.

В.Н. Кочкова" от

07.07.2023г. №00383,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара №б/н

от

02.06.2023

8. "Акт приема-передачи

товара №б/н от

02.06.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№8 им. Е. Николаевой"

от 02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная №

130 от

19.07.2023

9. "Товарная накладная

№130 от 19.07.2023"

Акт приема-передачи

БУ ДО "СШОР №5 им.

В.Н. Кочкова" от

19.07.2023г. №130,

приложен файл.

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a303d70-79e9-4b77-a2a0-539e3acf5945?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I%2FkpDwe13a0T4N7QI8sl4EuxQOQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/faf0fe1a-5915-43e8-a053-e987c77752a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZXFWsHoZr%2BBFJLc16wCG0%2BU2oqI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e7232fc-512a-4c88-961d-167f89aaf792?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6qf5UvMaFwQ9ZgMkdQANUTQPj9s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d060c02-797c-4378-b9bb-36fe91f43220?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3Qoe0KgCirdHhat28FiiOMUz%2Fa8%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31471092231&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

https://

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено. Заключены

соглашения с

подведомственными

организациями о

предоставлении

субсидии.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

07.06.2023г. №20-2023-

030776, приложен файл.

30.06.2023 16.06.2023

1.2.

3

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

07.06.2023г. №20-2023-

031610, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31471092231&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31471092303&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31485755273&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

08.06.2023г. №20-2023-

078485, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №20-2023-

031610, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №20-2023-

030776, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №20-2023-

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31485755273&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31471092303&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31471092231&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31485755273&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

078485, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2023г. №

20-2023-030776,

приложен файл.

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

4

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

2. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2023г. №

20-2023-030776,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31485755273&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31819092583&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32973313061&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2023г. №

20-2023-031610,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2023г. №

20-2023-031610,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

5. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2023г. №

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32973313061&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31834287622&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32990888732&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31850737166&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

20-2023-078485,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2023г. №

20-2023-078485,

приложен файл.

Иное отчет

7. "отчет" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2023г. №20-2023-

078485/2-4, приложен

файл.

Иное отчет

8. "отчет" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2023г. №20-2023-

030776/1-3, приложен

файл.

Иное отчет 9. "отчет" Иное

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31850737166&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=33001124047&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65749438-d767-4209-81e2-1e901da02598?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w8XUreV1s9WBpA52F1Iiv4xodck%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/967aa497-5188-4531-99b1-4bf09e0c472a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x9z01%2FrC%2FZ1TCmTtlwXyZLP1LMU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/721c69b0-b7b2-4c59-a07b-55493e98a4d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=91yKdg7sSIChteiYtTSs3nJkEBQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минспорта Чувашии от

25.12.2023г. №20-2023-

031610/1-3, приложен

файл.

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

Иное

Договор

Выполнено. Контракты

на поставку спортивного

оборудования и

инвентаря заключены.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное БУ ДО "СШОР №

8 им. Е. Николаевой" от

04.05.2023г. №1,

приложен файл.

31.08.2023 02.08.2023

1.2.

5

Иное

Договор

10. "Договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 5 им. В.Н.

Кочкова" от 12.07.2023г.

№12/07/1-23, приложен

файл.

Иное

Договор

11. "Договор " Иное БУ

ДО "СШОР № 5 им. В.Н.

Кочкова" от 19.07.2023г.

№19/07/1-23, приложен

файл.

Иное

Договор

12. "Договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 2" от

26.05.2023г. №2,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/721c69b0-b7b2-4c59-a07b-55493e98a4d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=91yKdg7sSIChteiYtTSs3nJkEBQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85ca40ff-b5fa-4865-8045-8301ffb8a0e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rw7ncooxIgHZ0Bb3reZRxbfaE7I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8fc2ee7e-32f8-4e40-a589-3c80dc144f78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kDbCJPVYfr859ANkga%2FxqaHZi4Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6202a6b-d986-4ac1-994c-682231f33af5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AoW%2F5EczhP4eirv0g2gCSNcpxKE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bcee2ee8-66bd-464b-9cec-54839ae189e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ey9V6sxvFL0oazhW%2FoIctuN2G8o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Контракт

13. "Контракт" Иное БУ

ДО "СШОР №2" от

14.07.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

договор

14. "договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 2" от

20.07.2023г. №2,

приложен файл.

Иное

договор

15. "договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 2" от

26.05.2023г. №2,

приложен файл.

Иное

Договор

2. "Договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 8 им. Е.

Николаевой" от

04.05.2023г. №2,

приложен файл.

Иное

Договор

3. "Договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 8 им. Е.

Николаевой" от

04.07.2023г. №00596,

приложен файл.

Иное 4. "Контракт" Иное БУ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bcee2ee8-66bd-464b-9cec-54839ae189e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ey9V6sxvFL0oazhW%2FoIctuN2G8o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e404ae6f-9c0d-4418-b5cd-4cd10d389c22?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5ZHKx7pO6hzzMhuD%2F9woAP35KAs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d3c84b5-50a2-4b16-b004-7140ba82715c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F%2FKhuO1X7hTvvKYlkuopK6lRtn0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/78098e88-28ad-452d-b0e9-6cd3f6682cc8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fv1n7lQ8APlfNzAHl%2BYbS5vRzkI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7854a479-3628-4523-ab11-775fbd978d0d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XNCtKytsbFTsziSRggQeXhzmWE8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa0bef7c-9cb9-4890-ae57-33acefb1c94c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L2bY46aKlIth29jkF%2F%2BUfErwzB8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a55131b1-d2a5-4de8-b851-66005a34d0af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Up29udGHIuYmPcyfAiCxJ1Dv2cA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Контракт

ДО "СШОР № 8 им. Е.

Николаевой" от

06.06.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Договор

5. "Договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 5 им. В.Н.

Кочкова" от 06.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Иное

Контракт

6. "Контракт" Иное БУ

ДО "СШОР № 5 им. В.Н.

Кочкова" от 06.06.2023г.

№3/2023, приложен

файл.

Иное

Договор

7. "Договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 5 им. В.Н.

Кочкова" от 18.05.2023г.

№1, приложен файл.

Иное

Договор

8. "Договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 5 им. В.Н.

Кочкова" от 15.05.2023г.

№15/05/1-23, приложен

файл.

Иное

Контракт

9. "Контракт" Иное БУ

ДО "СШОР № 5 им. В.Н.

Кочкова" от 09.06.2023г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a55131b1-d2a5-4de8-b851-66005a34d0af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Up29udGHIuYmPcyfAiCxJ1Dv2cA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64d404b0-2127-487e-bc2b-13e61776fb8c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8kqc%2Fye0pMsFbstLke8F4%2FxW0RQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef94060c-5938-4974-af70-c97ebce410b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vC879d1cnhDcy92%2B7YUnI3j1ELs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc784e92-9808-4a19-a8f5-143db7ed2edc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8mK733EQzKRKxZqEM8gDcPrMIb0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e77cfb18-b80a-4d2a-98ba-adaf7e55ec6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8vM4itMNzDP3M0ZCA0LCnoHMdFQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae7063ec-2114-434f-bf58-5d75eb170a62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XuNl0iyVVl3HVtM5QElZ6Rl27DM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№4/2023, приложен

файл.

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

Акт приема-

передачи

Акт приемки

поставленны

х товаров №

б/н от

08.06.2023

Выполнено. Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки поставленных

товаров №б/н от

08.06.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№5 им. В.Н. Кочкова" от

08.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2023 27.09.2023

1.2.

6

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара №б/н

от

06.06.2023

10. "Акт приема-

передачи товара №б/н от

06.06.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №8 им. Е.

Николаевой" от

06.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

поставленны

х товаров №

11. "Акт приемки

поставленных товаров №

б/н от 13.07.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №5 им. В.Н.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae7063ec-2114-434f-bf58-5d75eb170a62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XuNl0iyVVl3HVtM5QElZ6Rl27DM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bea95df6-a457-4725-bd5b-444864b0c42c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v3uFvhDm9HzHSFQHmT3RP9LXpDg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d924915b-aa4b-4d45-b62c-4bfd33a624a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0hVhj9qltPgXJedaKiAMw6jaep0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7af8d8e6-897e-4843-b383-152d4749fb76?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Pr%2FWLOOhdPsc0kLoyni4%2BSArYrs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

б/н от

13.07.2023

Кочкова" от 13.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи №

б/н от

15.06.2023

12. "Акт приемки-

передачи №б/н от

15.06.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№5 им. В.Н. Кочкова" от

15.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная №

50 от

08.09.2023

13. "Товарная накладная

№50 от 08.09.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №2" от

08.09.2023г. №50,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи №

б/н от

01.09.2023

14. "Акт приемки-

передачи №б/н от

01.09.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №2" от

01.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

поставленны

х товаров №

2. "Акт приемки

поставленных товаров №

б/н от 19.05.2023" Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №5 им. В.Н.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7af8d8e6-897e-4843-b383-152d4749fb76?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Pr%2FWLOOhdPsc0kLoyni4%2BSArYrs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9181cbc9-b206-44a7-a50e-c702b53e954a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VE2%2FfY7K%2FK8DtvgWmIdAoZC3n58%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42670491-8fa9-46c5-8269-39d91a82c4f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UgrDMvBdGtBhicOld8T7rEQ7feg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef5cb938-1d0e-4285-bcbb-127caa79a931?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=15Yvzr7NDLBeTAjawPilN0wg4Z8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64fa930a-ca4b-481f-bb60-b7dc0320a381?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0CeeNDFDOjEiLzJ%2FGeTKRnq4bko%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

б/н от

19.05.2023

Кочкова" от 19.05.2023г.

№б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

поставленны

х товаров №

б/н от

15.06.2023

3. "Акт приемки

поставленных товаров №

б/н от 15.06.2023" Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №5 им. В.Н.

Кочкова" от 15.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Универсальн

ый

передаточны

й документ

№00383 от

07.07.2023

4. "Универсальный

передаточный документ

№00383 от 07.07.2023"

Акт приема-передачи

БУ ДО "СШОР №5 им.

В.Н. Кочкова" от

07.07.2023г. №00383,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара №б/н

от

02.06.2023

5. "Акт приема-передачи

товара №б/н от

02.06.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№8 им. Е. Николаевой"

от 02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

6. "Товарная накладная

№130 от 19.07.2023"

Акт приема-передачи

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64fa930a-ca4b-481f-bb60-b7dc0320a381?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0CeeNDFDOjEiLzJ%2FGeTKRnq4bko%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca91ec17-1759-4474-bfd8-f03648bf8b94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hIK9fZnzTRjBV%2F28fzYqJDv7rjs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/852519b4-629d-495d-9b95-59a4a02cef85?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hsbLyYprqoqpR0Oj%2FCBYOlu0WAY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/670e02ac-1c2e-44f7-a340-08a9af7f7ac4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FFZLgU7kdKYuUfaJmlUEsq6QQ3A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1224139f-06c9-4425-9347-f959ea36cf71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ilc2pEE%2FDMVm2rh%2BbR8U1FN8kvo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

накладная №

130 от

19.07.2023

БУ ДО "СШОР №5 им.

В.Н. Кочкова" от

19.07.2023г. №130,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи №

б/н от

08.09.2023

7. " Акт приемки-

передачи №б/н от

08.09.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №2" от

08.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара №б/н

от

02.06.2023

8. "Акт приема-передачи

товара №б/н от

02.06.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №8 им. Е.

Николаевой" от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара №б/н

от

18.07.2023

9. "Акт приема-передачи

товара №б/н от

18.07.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№8 им. Е. Николаевой"

от 18.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1224139f-06c9-4425-9347-f959ea36cf71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ilc2pEE%2FDMVm2rh%2BbR8U1FN8kvo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10f599fd-9bd8-441c-9aa0-66bf7d912a08?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rJ1gcPwN%2FHt%2BdiLZGJp%2FQUzp4ds%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/848bdc2b-c267-4aef-8ebe-656452108037?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GmDaMied%2F75RqqXaNZUOUmq8mhU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c40ab1ad-450d-424d-a561-05a49cba4378?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N24nBQ3wbnturSlQvk%2F3QHrXBYI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fb3c66cc-80bc-4dcb-8bf6-7f8ba37d7a5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=98dXbHNhu8A%2FROhiv238zShTBHI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2023

Петров

Василий

Владимиров

ич -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Выполнено.В целях

исполнения результата

«P5.03.17 Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

был проведен

конкурсный отбор

проектов по созданию

объектов спортивной

инфраструктуры и их

оснащению спортивно-

технологическим

оборудованием.

Определены 3

муниципальных округа

(Комсомольский,

Цивильский,

Мариинско-Посадский)

которым предоставлена

субсидия на поставку и

монтаж комплектов

спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Соглашения о

предоставлении

субсидий

25.12.2023 25.12.2023

3Единица 0 331.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fb3c66cc-80bc-4dcb-8bf6-7f8ba37d7a5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=98dXbHNhu8A%2FROhiv238zShTBHI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальным

округам заключены

01.02.2023 г.

Администрациями

муниципальных округов

2 марта 2023 года

заключены контракты на

поставку и монтаж

комплектов спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Спортивно-

технологическое

оборудование

поставлено в полном

объеме, работы по

монтажу завершены,

площадки ГТО созданы.

Результат достигнут.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорт Чувашии от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Рябинина

Татьяна

https://

Иное

ссылка на

Выполнено. Закупки

включены в план

30.03.2023 27.03.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fb3c66cc-80bc-4dcb-8bf6-7f8ba37d7a5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=98dXbHNhu8A%2FROhiv238zShTBHI%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301156000028001&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Александров

на - Первый

заместитель

министра

план-график

закупок

Подтверждающие

документы: 1. " ссылка

на план-график" Иное

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЦИВИЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

27.02.2023г. №

23321000031112100010

0101840000000244,

указана ссылка.

Иное ссылка

на план-

график

2. "ссылка на план-

график" Иное ОТДЕЛ

ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

КОМСОМОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

17.02.2023г. №

23321080010742108010

0100020003230244,

указана ссылка.

Иное

ссылка на

3. " ссылка на план-

график" Иное ОТДЕЛ

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301156000028001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301153000411001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301153000247001&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

план-график

ОБРАЗОВАНИЯ,

МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ И

СПОРТА

АДМИНИСТРАЦИИ

МАРИИНСКО-

ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

13.02.2023г. №

23321110022222111010

0100040003230244,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

Иное реестр

контрактов

Выполнено. Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Иное

Администрация

Комсомольского

муниципального округа

Чувашской Республики

15.05.2023 12.05.2023

1.3.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301153000247001&revision-id=&position-number=
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c31cff6-0687-498d-8fd2-5dee4c1cc0ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HWdTsE%2Bn9jqMQxuV9O1B%2FG9%2B5f0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 06.03.2023г. №

3210800107423000001,

приложен файл.

Иное реестр

контрактов

2. "реестр контрактов"

Иное Администрация

Мариинско-Посадского

муниципального округа

Чувашской Республики

от 06.03.2023г. №

3211100222223000003,

приложен файл.

Иное реестр

контрактов

3. "реестр контрактов"

Иное Администрация

Цивильского

муниципального округа

Чувашской Республики

от 14.03.2023г. №

3210000311123000031,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

Иное Акт

приема

Выполнено. Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема" Иное

Администрация

Цивильского МО ЧР от

30.10.2023 03.08.2023

1.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c31cff6-0687-498d-8fd2-5dee4c1cc0ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HWdTsE%2Bn9jqMQxuV9O1B%2FG9%2B5f0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b38c9728-2008-4751-aec6-1064659f3a73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Sd66gLTBRNvYwDJSA3q4%2FO7lBbg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea0c9204-9998-4e94-89e4-0dddaf037505?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hRxO6PdLglXL2tCYeKzcxrdpODY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4dc8732f-1c14-4377-acfa-d53730b2aaa1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LFnQHok32N4nvxm%2B%2BbMbynzBI2E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.06.2023г. №1,

приложен файл.

Иное счет-

фактура

2. "счет-фактура" Иное

Администрация

Цивильского МО ЧР от

25.05.2023г. №1124,

приложен файл.

Иное счет-

фактура

3. "счет-фактура" Иное

Администрация

Комсомольского МО ЧР

от 30.05.2023г. №1123,

приложен файл.

Иное Акт

приема

4. "Акт приема" Иное

Администрация

Комсомольского МО ЧР

от 22.06.2023г. №1,

приложен файл.

Иное Акт

приема

5. "Акт приема" Иное

Администрация

Мариинско - Посадского

МО ЧР от 04.07.2023г.

№1, приложен файл.

Иное акт

приема-

передачи

6. "акт приема-

передачи" Иное

Администрация

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4dc8732f-1c14-4377-acfa-d53730b2aaa1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LFnQHok32N4nvxm%2B%2BbMbynzBI2E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a7d9343-63f9-42c9-8e9d-81cf20a33571?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9jlmdhqj2EILGsOguYCuD%2FhHwS0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b06d0873-9ac2-4c01-8748-a90e591ed8b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JURPOotIxbS12ID6EhtcWTmrT%2FM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17318f02-09b1-4e33-99b3-8320ff9955c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x6CG0E3Pr1XXpQkvhgzs8Zj50X4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d70f3ad-cb3b-45d3-af7c-4bbfa057dd5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FupaldBadtvmLWkWA0JXzi9Cn4A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe03398d-7bf2-4452-88ec-d57182042f40?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VYCOTmUU%2FzmSw5TsWKaEv1YiVxw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мариинско - Посадского

МО ЧР от 29.05.2023г.

№1, приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

Иное

платежное

поручение

Выполнено. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

по государственному

(муниципальному)

контракту.

Подтверждающие

документы: 1.

"платежное поручение"

Иное Администрация

Комсомольского МО ЧР

от 23.06.2023г. №20894,

приложен файл.

25.12.2023 03.08.2023

1.3.

4

Иное

платежное

поручение

2. "платежное

поручение" Иное

Администрация

Комсомольского МО ЧР

от 12.07.2023г. №102070

, приложен файл.

Иное

платежное

поручение

3. "платежное

поручение" Иное

Администрация

Мариинско-Посадского

МО ЧР от 12.07.2023г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe03398d-7bf2-4452-88ec-d57182042f40?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VYCOTmUU%2FzmSw5TsWKaEv1YiVxw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e2ad6fb-0a6a-402a-a98e-424d186ecc67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xqbJE%2BtcIk3FNbq7fet1HJv737Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5892aa5d-97de-4bd8-b224-579fd3806e62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9yhUipswxJjm%2FBOSAephlsJNr%2BI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/291722b5-912d-4420-8564-f03805695598?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oywhggBJ%2F1kQ3J%2BjJs%2FbQfAJ2lQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№102104, приложен

файл.

Иное

платежное

поручение

4. "платежное

поручение" Иное

Администрация

Мариинско-Посадского

МО ЧР от 16.06.2023г.

№885899, приложен

файл.

Приказ

платежное

поручение

5. "платежное

поручение" Приказ

Администрация

Цивильского МО ЧР от

04.07.2023г. №54973,

приложен файл.

Иное

платежное

поручение

6. "платежное

поручение" Иное

Администрация

Цивильского МО ЧР от

13.06.2023г. №871094 ,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

https://

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

Выполнено. Соглашения

о предоставлении

субсидий заключены

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

30.03.2023 27.03.2023

1.3.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/291722b5-912d-4420-8564-f03805695598?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oywhggBJ%2F1kQ3J%2BjJs%2FbQfAJ2lQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/926b6a70-6eea-4fc6-8108-62405edd3914?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yEcPWMAY9kHTnJBX3Oq2iYST4bw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e32bbbfc-0629-4d4f-9133-20e13497ee19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DDcz91aSs0qfsjz8WVmKwe562CU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd41f59f-0359-4739-a2a2-3851f47fbfbc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GzDr3hjCLnHi1TjZ83E5wxGK514%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d179e5c-15e1-41ac-8269-0c5a3ae6076a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o3rsw6RJ4kyBSoCmOAorBYPJUa0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

министра

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЦИВИЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

01.02.2023г. №97541000

-1-2019-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМСОМОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

01.02.2023г. №97521000

-1-2019-001, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d179e5c-15e1-41ac-8269-0c5a3ae6076a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o3rsw6RJ4kyBSoCmOAorBYPJUa0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАРИИНСКО-

ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

01.02.2023г. №97529000

-1-2019-001, приложен

файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

Иное отчет

Выполнено.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное Минспорт

Чувашии от 25.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

25.12.2023 25.12.2023

1.3.

6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

Коледа

Михаил

ГИИС

"Электронн

Иное

информация

Выполнено.В целях

исполнения результата

25.12.2023 29.12.2023

1Единица 0 111.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09bc4ed0-11fb-4a5b-9552-186597ed2885?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q0bwxn%2FujjCTJVI%2Fr8QOuNzyv2E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

ый бюджет"

«P5.03.07 Построены и

введены в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности» по

строительству крытого

катка с искусственным

льдом в микрорайоне №

1 жилого района «Новый

город» г. Чебоксары,

поз. 1.25 строительно-

монтажные работы

завершены, техническая

готовность объекта

составляет 100 %.

Получено заключение. о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального.

строительства

требованиям проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности.

Подписано разрешение

на ввод объекта в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9b155af-773a-4af2-bfd5-72662ddff6cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ccp%2B0qwkGEE01BPaO2nh8EPGnHo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатацию.

Просрочка 4 дня.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Сорокин

Николай

Викторович

- И.о.

директора

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт

КС-14

Выполнено. Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт КС-

14" Иное КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

30.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

22.12.2023 22.12.2023

1.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9b155af-773a-4af2-bfd5-72662ddff6cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ccp%2B0qwkGEE01BPaO2nh8EPGnHo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/871bfe6d-f6cc-4384-a2fd-85682f9ec8c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UpU6usm5PPWvI4iV182JtQLz1O8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Техническая готовность

объекта, %

Пронина

Инна

Валерьевна -

директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Протокол

Выполнено. Техническая

готовность объекта

составляет 79 %.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол" Иное

Минстрой Чувашии от

09.08.2023г. №63,

приложен файл.

15.08.2023 11.08.2023

1.4.

2

Техническая готовность

объекта, %

Сорокин

Николай

Викторович

- И.о.

директора

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное КС-14

Выполнено. Техническая

готовность объекта

100%. Подтверждающие

документы: 1. "КС-14"

Иное КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

30.11.2023г. №б/н,

25.12.2023 25.12.2023

1.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/871bfe6d-f6cc-4384-a2fd-85682f9ec8c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UpU6usm5PPWvI4iV182JtQLz1O8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6ccd75d5-e3c8-4e6f-83e2-b6555ddba6ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TOnKhD0TRzwykgnL9K%2B03cIReho%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04e31d7c-e257-45ea-801b-bd6ad6ead3f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wmem0jjjvO5BzOVP%2Bqt0QpJuchM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Сорокин

Николай

Викторович

- И.о.

директора

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта

капитальног

о.

строительств

а

требованиям

проектной

документаци

и, в том

числе.

требованиям

энергетическ

ой

эффективнос

ти и

требованиям

оснащенност

и

Выполнено. Просрочка 6

дней. Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального.

строительства

требованиям проектной

документации, в том

числе. требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности" Иное

Минстрой Чувашии от

29.12.2023г. №77,

приложен файл.

23.12.2023 29.12.2023

1.4.

4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Сорокин

Николай

Викторович

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

разрешение

на ввод

Выполнено. Просрочка 5

дней. Объект

недвижимого имущества

24.12.2023 29.12.2023

1.4.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04e31d7c-e257-45ea-801b-bd6ad6ead3f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wmem0jjjvO5BzOVP%2Bqt0QpJuchM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/396d51aa-a3c6-4e79-bcc5-36cbceb73657?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BgxtFjsOUkcPX88lAYbF%2B6mQI9I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/34c2805d-220c-4979-b442-63c5ae226f40?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=owJ8Z%2BYYlsMHEmP3y0Sfxc3Q3ms%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- И.о.

директора

объекта в

эксплуатаци

ю

введен в эксплуатацию

Подтверждающие

документы: 1.

"разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное администрация г.

Чебоксары от

29.12.2023г. №21-01-34

с-2023, приложен файл.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Сорокин

Николай

Викторович

- И.о.

директора

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Выполнено. Просрочка 4

дней. В целях

исполнения результата

«P5.03.07 Построены и

введены в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности» по

строительству крытого

катка с искусственным

льдом в микрорайоне №

1 жилого района «Новый

город» г. Чебоксары,

поз. 1.25 строительно-

монтажные работы

завершены, техническая

готовность объекта

составляет 100 %.

Получено заключение. о

соответствии

25.12.2023 29.12.2023

1.4.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/34c2805d-220c-4979-b442-63c5ae226f40?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=owJ8Z%2BYYlsMHEmP3y0Sfxc3Q3ms%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7a31a22-2ced-435d-954b-bfa9563109eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PwI7tm2y41VrKdWlsQ6uRLoV0z4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

построенного

(реконструированного)

объекта капитального.

строительства

требованиям проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности.

Подписано разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сорокин

Николай

Викторович

- И.о.

директора

https://

Иное Акты о

приемке

выполненны

х работ за

2022-2023

Выполнено. Акты о

приемке выполненных

работ за 2022-2023"

Иное КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

25.12.2023 25.12.2023

1.4.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7a31a22-2ced-435d-954b-bfa9563109eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PwI7tm2y41VrKdWlsQ6uRLoV0z4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d1dc9b9-a7e8-4f8a-b3eb-8ecc95a7dca0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L3UuzGwi4Jv0ta2%2Fbmizx2bDGs4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл. от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты о

приемке выполненных

работ за 2022-2023"

Иное КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d1dc9b9-a7e8-4f8a-b3eb-8ecc95a7dca0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L3UuzGwi4Jv0ta2%2Fbmizx2bDGs4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл. от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Сорокин

Николай

Викторович

- И.о.

директора

https://

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а

""Футбольн

ый манеж

при БУ

""СШ по

футболу""

Минспорта

Чувашии

Выполнено. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

по государственному

(муниципальному)

контракту

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Футбольный манеж

при БУ ""СШ по

футболу"" Минспорта

Чувашии" Платежное

поручение от

11.12.2023г. №363405,

указана ссылка.

25.12.2023 25.12.2023

1.4.

8

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

2. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Футбольный манеж

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d1dc9b9-a7e8-4f8a-b3eb-8ecc95a7dca0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L3UuzGwi4Jv0ta2%2Fbmizx2bDGs4%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000184&contractInfoId=86473512
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000184&contractInfoId=86473512
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у объекта

капитальног

о

строительств

а

""Футбольн

ый манеж

при БУ

""СШ по

футболу""

Минспорта

Чувашии

при БУ ""СШ по

футболу"" Минспорта

Чувашии" Платежное

поручение от

11.12.2023г. №363406,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а

""Футбольн

ый манеж

при БУ

""СШ по

футболу""

Минспорта

Чувашии

3. "Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Футбольный манеж

при БУ ""СШ по

футболу"" Минспорта

Чувашии" Платежное

поручение от

11.12.2023г. №363407,

указана ссылка.

Иное

платежные

4. "платежные поручения

за 2023 год" Иное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000184&contractInfoId=86473512
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000184&contractInfoId=86473512
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26c869da-296c-4e5a-89c5-e7aecd62a8bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=82bW0JTLoGcAylafeiaIAPPwf%2FA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручения за

2023 год

Минстрой Чувашии от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

платежные

поручения за

2022 год

5. "платежные поручения

за 2022 год" Иное

Минстрой Чувашии от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

платежные

поручения

октябрь -

ноябрь 2023

6. "платежные поручения

октябрь - ноябрь 2023"

Иное Минстрой

Чувашии от 25.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

Иное отчет

Выполнено.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное Минспорта

Чувашии от 25.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

25.12.2023 25.12.2023

1.4.

9

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Протокол

заседания

Выполнено. Техническая

готовность объекта

составляет 55 %.

28.04.2023 20.04.2023

1.4.

10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26c869da-296c-4e5a-89c5-e7aecd62a8bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=82bW0JTLoGcAylafeiaIAPPwf%2FA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df4c039b-d20a-4470-84c1-ab77ae4262c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qrWHq4Utxlf87SDSxRIGJkIK2P0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4ec9a2f-1729-4cb6-a802-d7b80dfaaf9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rn4GsIFkHkIovUJkLG8PvrFHTmM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6010c935-021a-4c4f-bb4f-f38cc5620d41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t9jE%2BYrvmTVW4UDFmv4%2B4z3iIeA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8459ae7b-c959-4843-aed9-58a0f6424679?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DVXOyyyHnRVBp71Bsg86R3XPPnk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Директор

штаба по

обеспечению

строительств

а,

реконструкц

ии,

капитальног

о ремонта

объектов

капитальног

о

строительств

а в рамках

реализации в

Чувашской

Республике

национальны

х проектов

(программ)

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

штаба по обеспечению

строительства,

реконструкции,

капитального ремонта

объектов капитального

строительства в рамках

реализации в Чувашской

Республике

национальных проектов

(программ)" Иное

Минстрой Чувашии от

30.03.2023г. №46,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8459ae7b-c959-4843-aed9-58a0f6424679?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DVXOyyyHnRVBp71Bsg86R3XPPnk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

6 314,546 321,21

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь, код направления

расходов:522900

1.1 6 314,54 100,006 314,546 314,54

6 314,546 321,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 314,54 согласно бюджету.100,006 314,546 314,54

6 314,546 321,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 314,54 согласно бюджету.100,006 314,546 314,54

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

4 732,424 732,42

(04) Организациям, входящим в

систему спортивной подготовки,

оказана государственная

1.2 4 732,42 100,004 732,424 732,42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

поддержка, код направления

расходов:508100

4 732,424 732,42

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 4 732,42 согласно бюджету100,004 732,424 732,42

4 732,424 732,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 732,42 согласно бюджету100,004 732,424 732,42

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

8 960,268 960,26

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования, код

направления расходов:522800

1.3 8 943,41 99,818 943,418 960,26

8 960,268 960,26

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 8 943,41 согласно бюджету.99,818 943,418 960,26

8 915,458 915,45

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 согласно бюджету.99,818 898,708 915,45

8 915,458 915,45межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 99,818 898,708 915,45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

8 960,268 960,26

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

8 943,41 согласно бюджету.99,818 943,418 960,26

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

289 240,71291 563,86

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности , код

направления расходов:51393,

51392, 51391, 51397, 5139F,

51396, 51395, 51394, 513900

1.4 282 472,29 95,38275 878,78289 240,71

289 240,71291 563,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 282 472,29

результат «P5.03.07 Построены

и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

(муниципальной)

собственности» достигнут. По

строительству крытого катка с

искусственным льдом в

микрорайоне № 1 жилого

района «Новый город» г.

Чебоксары, поз. 1.25

строительно-монтажные работы

завершены, техническая

готовность объекта составляет

100 %. Получено заключение. о

95,38275 878,78289 240,71
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

соответствии построенного

(реконструированного) объекта

капитального. строительства

требованиям проектной

документации, в том числе

требованиям энергетической

эффективности и требованиям

оснащенности. Подписано

разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию.

289 240,71291 563,86

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

282 472,29

результат «P5.03.07 Построены

и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

(муниципальной)

собственности» достигнут. По

строительству крытого катка с

искусственным льдом в

микрорайоне № 1 жилого

района «Новый город» г.

Чебоксары, поз. 1.25

строительно-монтажные работы

завершены, техническая

готовность объекта составляет

100 %. Получено заключение. о

соответствии построенного

(реконструированного) объекта

капитального. строительства

требованиям проектной

документации, в том числе

95,38275 878,78289 240,71
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

требованиям энергетической

эффективности и требованиям

оснащенности. Подписано

разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

309 247,93311 577,75 302 462,66 95,67295 869,15309 247,93

309 247,93311 577,75 302 462,66 95,67295 869,15309 247,93

309 203,12311 532,94 293 519,25 95,67295 824,44309 203,12

8 915,45 0,00 99,818 898,708 915,45

8 960,268 960,26 8 943,41 99,818 943,418 960,26

0,000,00 0,00 0,000,000,00

8 915,45
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0,00 0,00 21 347,40 42 694,80 64 042,20 85 389,60 291 563,86232 274,86149 431,80128 084,40106 737,00

Факт/прогноз

74 020,74 74 020,74 74 020,74 74 020,74 79 198,59 84 414,97 275 878,78143 237,2

8

119 339,0

7

105 574,5

3

100 053,7

2

0,00

74 020,74

1.2.

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 6 321,21 6 321,21 6 321,21 6 321,21 6 321,21 6 321,216 321,216 321,216 321,216 321,21

Факт/прогноз

6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 314,546 314,546 314,546 314,546 981,01

0,00

0,00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0,00 0,00 0,00 0,00 4 457,73 4 457,73 8 915,458 915,458 915,458 915,454 457,73

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 8 035,76 8 898,70 8 898,708 898,708 898,708 898,708 898,70

0,00

0,00

1.4.

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

План

0,00 0,00 0,00 0,00 4 732,42 4 732,42 4 732,424 732,424 732,424 732,424 732,42

Факт/прогноз

0,00 0,00 4 732,42 4 732,42 4 732,42 4 732,42 4 732,424 732,424 732,424 732,424 732,42

0,00

0,00


