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"(24) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 3, из

них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Риск недостижения

показателя по доле

ТКО, направленных

на захоронение,

Причина риска:

Неполная загрузка

действующих МСК,

ввиду неудобства

логистики и низкая

выработка ВМР в

связи с ручной

сортировкой не

позволяют достигать

установленного

планового значения

показателя.

Фактический

уровень

максимальной

загрузки

действующих МСК

суммарной

проектной

мощностью 320

тыс.тонн составляет

около 51,2 % (163,8

тыс. тонн).  Отбор

ВМР составляет не

более 3-4 %.

Ежегодно

увеличивается

степень физического

износа

оборудования.,

Вероятность: 50%

Предлагаемые решения:

1. Министерством в ППК

"РЭО" направлено письмо от

23.03.2023 № 03/15-2919 о

необходимости

корректировки показателей в

2023-2024 гг.;

2. Между Чувашской

Республикой и ППК "РЭО"

подписан план мероприятий

по созданию на территории

республики объектов по

обращению с ТКО, в работе;

3. Создание к 2025 году 3-х

МСК в Батыревском,

Моргаушском и Канашском

муниципальных округах, в

2026 году - завод по

переработке ТКО в RDF

топливо и участка

компостирования, в работе,

Выполнено;

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов,

в том числе прошедших обработку

(сортировку),

в общей массе образованных

твердых коммунальных отходов

31.12.2024

Временные

последствия:

31.12.2024г.

Руководитель

проекта

Хомченко Елена

Игоревна - Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ;

Хомченко Елена

Игоревна - Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ;

Хомченко Елена

Игоревна - Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

2

Риск недостижения

показателя по доле

ТКО, направленных

на утилизацию,

Причина риска:

Неполная загрузка

действующих МСК,

ввиду неудобства

логистики и низкая

выработка ВМР в

связи с ручной

сортировкой не

позволяют достигать

установленного

планового значения

показателя.

Фактический

уровень

максимальной

загрузки

действующих МСК

суммарной

проектной

мощностью 320

тыс.тонн составляет

около 51,2 % (163,8

тыс. тонн).  Отбор

ВМР составляет не

более 3-4 %.

Ежегодно

увеличивается

степень физического

Предлагаемые решения:

1. Министерством в ППК

"РЭО" направлено письмо от

23.03.2023 № 03/15-2919 о

необходимости

корректировки показателей в

2023-2024 гг., в работе;

2. Между Чувашской

Республикой и ППК "РЭО"

подписан план мероприятий

по созданию на территории

республики объектов по

обращению с ТКО, в работе;

3. Создание к 2025 году 3-х

МСК в Батыревском,

Моргаушском и Канашском

муниципальных округах, в

2026 году - завод по

переработке ТКО в RDF

топливо и участка

компостирования, в работе;

Доля направленных на утилизацию

отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов,

в общей массе образованных

твердых коммунальных отходов

31.12.2024

Временные

последствия:

31.12.2024г.

Руководитель

проекта

Хомченко Елена

Игоревна - Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ;

Хомченко Елена

Игоревна - Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ;

Хомченко Елена

Игоревна - Первый
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

износа

оборудования.,

Вероятность: 50%

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"форма по 285 приказу" Иное

Минприроды Чувашии от

04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "скан форма по 285

приказу" Иное Минприроды

Чувашии от 04.07.2023г. №б/н,

приложен файл. Существует

риск: Риск недостижения

показателя по доле ТКО,

направленных на захоронение,

Причина риска: Неполная

загрузка действующих МСК,

ввиду неудобства логистики и

низкая выработка ВМР в связи с

ручной сортировкой не

позволяют достигать

установленного планового

значения показателя.

Фактический уровень

максимальной загрузки

действующих МСК суммарной

проектной мощностью 320

тыс.тонн составляет около 51,2

% (163,8 тыс. тонн). Отбор ВМР

составляет не более 3-4 %.

Ежегодно увеличивается

степень физического износа

оборудования., Вероятность:

50%, ожидаемая дата

1.1. 97.1 94.9 94.996.6



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

наступления: 31.12.2024г.

Принятые меры: 1.

Министерством в ППК "РЭО"

направлено письмо от 23.03.2023

№ 03/15-2919 о необходимости

корректировки показателей в

2023-2024 гг., срок исполнения

31.12.2023, в работе. 2. Между

Чувашской Республикой и ППК

"РЭО" подписан план

мероприятий по созданию на

территории республики

объектов по обращению с ТКО,

срок исполнения 31.12.2024, в

работе, Выполнено. 3. Создание

к 2025 году 3-х МСК в

Батыревском, Моргаушском и

Канашском муниципальных

округах, в 2026 году - завод по

переработке ТКО в RDF топливо

и участка компостирования,

срок исполнения 31.12.2024, в

работе.

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Пояснительная записка" Иное

Минприроды Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. в работе

2.1. 50 37 370

ПроцентФП

Доля разработанных электронных

моделей, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"приказ" Иное Минприроды

Чувашии от 17.12.2019г. №955-

ТС, приложен файл, указана

ссылка. в работе

2.2. 0 100 100100



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"форма по 285 приказу" Иное

Минприроды Чувашии от

04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "скан форма по 285

приказу" Иное Минприроды

Чувашии от 04.07.2023г. №б/н,

приложен файл. Существует

риск: Риск недостижения

показателя по доле ТКО,

направленных на утилизацию,

Причина риска: Неполная

загрузка действующих МСК,

ввиду неудобства логистики и

низкая выработка ВМР в связи с

ручной сортировкой не

позволяют достигать

установленного планового

значения показателя.

Фактический уровень

максимальной загрузки

действующих МСК суммарной

проектной мощностью 320

тыс.тонн составляет около 51,2

% (163,8 тыс. тонн). Отбор ВМР

составляет не более 3-4 %.

Ежегодно увеличивается

степень физического износа

оборудования., Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.

Принятые меры: 1.

Министерством в ППК "РЭО"

направлено письмо от 23.03.2023

№ 03/15-2919 о необходимости

2.3. 2.9 5.1 5.13.4



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

корректировки показателей в

2023-2024 гг., срок исполнения

31.12.2023, в работе. 2. Между

Чувашской Республикой и ППК

"РЭО" подписан план

мероприятий по созданию на

территории республики

объектов по обращению с ТКО,

срок исполнения 31.12.2024, в

работе. 3. Создание к 2025 году 3

-х МСК в Батыревском,

Моргаушском и Канашском

муниципальных округах, в 2026

году - завод по переработке

ТКО в RDF топливо и участка

компостирования, срок

исполнения 31.12.2024, в работе.

В работе

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Скан форма по 285 приказу"

Иное Минприроды Чувашии от

04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "форма по 285 приказу"

Иное Минприроды Чувашии от

04.07.2023г. №б/н, приложен

файл. В работе, рисков нет

2.4. 13.7 60 6063.5
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

94,9000

94,900094,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000

96,6000

96,200096,0000 96,7000 97,1000 95,5000 96,6000 96,6000 96,6000 96,6000 96,6000

ФП Процент 94,9000

96,6000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

37,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

37,0000

0,000037,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

ФП Процент 37,0000

37,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

63,5000

64,100068,0000 67,5000 67,0000 65,4000 63,5000 63,5000 63,5000 63,5000 63,5000

ФП Процент 60,0000

63,5000

Доля разработанных электронных моделей

2.3

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

5,1000

5,10005,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000

3,4000

3,80004,0000 3,3000 2,9000 4,5000 3,4000 3,4000 3,4000 3,4000 3,4000

ФП Процент 5,1000

3,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2023

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное Акт

ввода, Иное

письмо

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Минприроды

Чувашии от 25.07.2022г.

№031/16-8439,

приложен файл. 2. "Акт

ввода" Иное

Минприроды Чувашии

от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Значение результата по

состоянию на 30.06.2023

составляет 0,0032

млн.тонн. Прогнозное

значение данного

результата на конец года

0,0032 млн. тонн, при

плане 0 млн.тонн. В

работе, риски

недостижения результата

отсутствуют. Объект

ООО "Алатырская

бумажная фабрика",

расположенный по

адресу: Чувашская

31.12.2023 31.12.2023

0.0032

Миллион

тонн

0 0.00320
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республика, г. Алатырь,

ул. Ярославская, д. 19,

мощностью 0,0032

млн.тонн в год введен в

эксплуатацию

31.07.2019.

Предоставлена

информация : 0.0032 из

0.

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

Иное

пояснительн

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"пояснительная записка"

Иное Минприроды

Чувашии от 01.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.06.2023 01.06.2023

1.1.

2

Проведение мониторинга

введенных мощностей по

утилизации ТКО

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

-

Иное Акт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт"

Иное Минприроды

Чувашии от 31.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

Объект ООО

"Алатырская бумажная

фабрика",

расположенный по

адресу: Чувашская

Республика, г. Алатырь,

ул. Ярославская, д. 19,

мощностью 0,0032

01.07.2023 29.06.2023



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

млн.тонн в год введен в

эксплуатацию

31.07.2019.

1.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0200

Дата: 31.12.2023

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное

Разрешение

на ввод,

Иное письмо

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод"

Иное Минприроды

Чувашии от 13.12.2021г.

№RU-21-97610444-05-

2021, приложен файл. 2.

"письмо" Иное

Минприроды Чувашии

от 24.12.2021г. №03/23-

15364, приложен файл.

Значение результата по

состоянию на 30.06.2023

составляет 0,02

млн.тонн. Прогнозное

значение данного

результата на конец года

0,02 млн. тонн, при плане

0,02 млн.тонн. В работе,

риски недостижения

результата отсутствуют.

Объект сортировки ТКО

на полигоне ТБО

Вурнарского района,

расположенный по

адресу: Чувашская

31.12.2023 31.12.2023

0.02

Миллион

тонн

0 0.020.02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республика, Вурнарский

район, п. Вурнары, улица

Железнодорожная, 20,

мощностью 0,02

млн.тонн в год введен в

эксплуатацию

13.12.2021.

Предоставлена

информация : 0.02 из

0.02.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

прочий тип

документа

Иное

пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

19 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"пояснительная записка"

Иное Минприроды

Чувашии от 01.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

Ввод дополнительных

мощностей в 2023 году

не запланирован

01.04.2023 20.04.2023
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


