
Руководитель

регионального проекта —

Филиппов Иван Михайлович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(30) Социальная активность (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 12,

из них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

риски отсутствуют.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1

Миллион

человек

ФП

Общая численность граждан

Российской Федерации,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую

(волонтерскую) деятельность,

возрастающий

Отсутствуют отклонения по

исполнению Подтверждающие

документы: 1. "Справка" Иное

Управления Главы Чувашской

Республики по молодежной

политике от 29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

0.0172 0.0531 0.06440.0531

1.1.

2. "Скрин с АИС" Иное

Управления Главы Чувашской

Республики по молодежной

политике от 29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b44b0193-5894-4f9b-bde3-950a3fb74ea3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iJOsQHy3%2Bp9wq4MIa6PidXofv%2B4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ca2cbb9-933d-49b1-8afd-49d30efe262c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AuMYtfMXPAatK8ahtUkfPehjaBo%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных

организаций, некоммерческих организаций, государственных  и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

1.1

План

Факт/прогноз

0,0644

0,02360,0059 0,0118 0,0177 0,0295 0,0354 0,0413 0,0472 0,0531 0,0590

0,0644

0,02960,0059 0,0096 0,0177 0,0236 0,0354 0,0413 0,0476 0,0531 0,0590

ФП Миллион

человек

0,0610

0,0610
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

Осуществлены

мероприятия с целью

прохождения

координаторами

добровольцев

(волонтеров) курсов

(лекций, программ) по

работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям работы с

добровольцами

(волонтерами) на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

(волонтерства) Значение:

0,1610 Дата: 30.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

В работе.Риск снят: КТ

выполенна , Причина

риска: Несвоевременное

закрытие контрольной

точки, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата

наступления:

30.09.2023г. Принятые

меры: 1. КТ выполенна ,

срок исполнения

30.09.2023, Филиппов

Иван Михайлович -

начальник Управления -

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. В

работе. Риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.101 из

0.161. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Управления Главы

Чувашской Республики

по молодежной

30.12.2023 30.12.2023

0.161

Тысяча

человек

0 0.1010.1611.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41cb1f3e-042f-4005-b1fb-ee955a4077e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SRUF3Rsy6xXT4VHYv1OcKIRenOE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политике от 30.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Янеева

Елена

Ивановна -

Начальник

отдела

молодежной

политики

Иное

Информация

В работе. Просрочка 9

дней. Риск снят: КТ

выполнена , Причина

риска: Несвоевременное

закрытие контрольной

точки., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.09.2023г. Принятые

меры: 1. КТ выполнена ,

срок исполнения

30.09.2023, Филиппов

Иван Михайлович -

начальник Управления -

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. КТ

выполнена .

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Управления Главы

Чувашской Республики

по молодежной

политики от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2023 09.10.2023

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лукшин

Алексей

В работе.

15.10.2023 15.10.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41cb1f3e-042f-4005-b1fb-ee955a4077e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SRUF3Rsy6xXT4VHYv1OcKIRenOE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74bd1e83-a57c-4c3f-9387-58964470bdfe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gkTyyAuYOjoohCmH0932zXK%2FqF0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Петрович -

Первый

заместитель

министра

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

Иное

информация

Выполнено. отсутствие

отклонений по

исполнению

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минобразования

Чувашии от 13.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

15.07.2023 13.07.2023

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.1.

4

В Чувашской Республике в

соответствии с

разработанными

обучающими и

информационно-

консультационными

программами

(семинарами, вебинарами,

тренингами) организованы

мероприятия по обучению

200 организаторов

Янеева

Елена

Ивановна -

Начальник

отдела

молодежной

политики

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7387fca-1fcd-4a62-a13d-3a048420ec45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Haa5ykGo2uLxq28Vguez%2BCKcIJE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

добровольческой

деятельности

(сотрудников органов

государственной власти,

государственных и иных

учреждений, НКО, членов

добровольческих

объединений и т.д.)

В целях популяризации

добровольчества

(волонтерства) проведена

информационная и

рекламная кампания, в том

числе размещены

рекламные ролики на ТВ и

в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" Значение:

0,0416 Дата: 30.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

https://

Иное

Информация

В работе.Риск снят: КТ

выполенна, Причина

риска: Несвоевременное

закрытие контрольной

точки, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата

наступления:

30.09.2023г. Принятые

меры: 1. КТ выполнена ,

срок исполнения

30.09.2023, Филиппов

Иван Михайлович -

начальник Управления -

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. В

работе. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.04 из

0.0416.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

30.12.2023 30.12.2023

0.0416

Миллион

единиц

0 0.040.04161.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/805cb7f8-fd5f-489f-9554-2137e7caefc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k1p%2FXj9PnY9uG5KWNUR30FtWx8M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления Главы

Чувашской Республики

по молодежной

политике от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

В работе. Просрочка 1

дней. Риск снят: КТ

выполненна, Причина

риска: Несвоевременное

закрытие контрольной

точки, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата

наступления:

30.09.2023г. Принятые

меры: 1. КТ выполненна,

срок исполнения

30.09.2023, Филиппов

Иван Михайлович -

начальник Управления -

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ.

30.09.2023 01.10.2023

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

В работе. Просрочка 1

дней. Риск снят: КТ

выполненна, Причина

риска: Несвоевременное

закрытие контрольной

точки, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата

наступления:

30.09.2023 01.10.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/805cb7f8-fd5f-489f-9554-2137e7caefc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k1p%2FXj9PnY9uG5KWNUR30FtWx8M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.09.2023г. Принятые

меры: 1. КТ выполнена ,

срок исполнения

30.09.2023, Филиппов

Иван Михайлович -

начальник Управления -

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.2.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

Иное

информация

Выполнено. отсутствие

отклонение по

исполнению

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минобразования

Чувашии от 13.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

15.07.2023 13.07.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/adbc9de3-0ff3-443e-87a8-2666caa52ea3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XGobKGNulebly4eJz%2F2SL8JxUpk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

В работе.

15.10.2023 15.10.2023

1.2.

6

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.2.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/adbc9de3-0ff3-443e-87a8-2666caa52ea3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XGobKGNulebly4eJz%2F2SL8JxUpk%3D

