
Руководитель

регионального проекта —

Рафикова Лариса Анатольевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(26) Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 6, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 37,

из них:

- 7 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

13364.55 тыс. руб., 30.00 %



2

1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Улучшены условия

ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

(количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему

налогообложения)

Значение: 5,6240 Дата:

31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Единый

реестр

субъектов

МСП

Письмо

письмо

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо Федеральная

налоговая служба от

03.04.2023г. №13-

39/12181@, приложен

файл. Исполнено на

162,8 % от плана

Предоставлена

информация : 9.156 из

5.624.

31.12.2023 31.12.2023

5.624

Тысяча

единиц

0 9.1565.624

1.1.

1

Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

2

Акт прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

Севрюкова

Снежана

Владимиров

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на  -

заместитель

начальника

отдела

 

1.1.

3

Предоставлен отчет за 1

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Единый

реестр

субъектов

МСП

Письмо

письмо

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо Федеральная

налоговая служба от

03.04.2023г. №13-

39/12181@, приложен

файл. Риск неисполнения

КТ отсутствует

05.04.2023 03.04.2023

1.1.

4

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Единый

реестр

субъектов

МСП

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023

1.1.

5

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Единый

реестр

субъектов

МСП

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.1.

6

Предоставлен отчет за 4

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

Единый

реестр

субъектов

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на  -

заместитель

начальника

отдела

МСП

 

1.2

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

независимые гарантии

региональными

гарантийными

организациями на

обеспечение доступа к

кредитным и иным

финансовым ресурсам для

старта бизнеса

(накопленным итогом)

(объем финансовой

поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной

поручительствами РГО)

Значение: 0,0648 Дата:

31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

выполнении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО "ГФ ЧР" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 19,71 % от

плана Предоставлена

информация : 0.0127 из

0.0648.

31.12.2023 31.12.2023

0.0648

Миллиар

д рублей

0 0.01270.0648

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

19.12.2023 19.12.2023

1.2.

3

Предоставлен отчет за 1

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

выполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО "ГФ ЧР" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.04.2023 31.03.2023



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

4

Предоставлен отчет за 2

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023

1.2.

5

Предоставлен отчет за 3

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.2.

6

Предоставлен отчет за 4

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

1.3

Начинающим

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в

виде микрозаймов

государственными

микрофинансовыми

организациями (ежегодно)

(количество действующих

микрозаймов,

предоставленных

начинающим

предпринимателям)

Значение: 170,0000 Дата:

31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО МКК "АПМБ" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 50 % от

плана Предоставлена

информация : 85 из 170.

31.12.2023 31.12.2023

170Единица -1 85170

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

Протокол

правила

предоставле

ния

микрозаймо

в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "правила

предоставления

микрозаймов" Протокол

Наблюдательный совет

АНО МКК "АПМБ" от

28.03.2023г. №1,

приложен файл. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

19.12.2023 19.12.2023

1.3.

3

Предоставлен отчет за 1

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО МКК "АПМБ" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.04.2023 31.03.2023

1.3.

4

Предоставлен отчет за 2

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023

1.3.

5

Предоставлен отчет за 3

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

6

Предоставлен отчет за 4

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.4

Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, а

также в федеральных

институтах развития

(количество уникальных

граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

Значение: 2,5600 Дата:

31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО МКК "АПМБ" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 39,2 % от

плана Предоставлена

информация : 1.003 из

2.56.

31.12.2023 31.12.2023

2.56

Тысяча

единиц

0 1.0032.56

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

Минэкономр

азвития

России

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

отдела

1.4.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

19.12.2023 19.12.2023

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

19.12.2023 19.12.2023

1.4.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП,

ФЛ ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

10.02.2023г. №40-2023-

000263. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.03.2023 10.02.2023

1.4.

5

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Макаркина

Татьяна

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

отсутствует

1.4.

6

Утвержден Регламент

предоставления мер

поддержки Центром "Мой

бизнес"

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

Приказ

Приказ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ"

Приказ АНО МКК

"АПМБ" от 25.11.2022г.

№45, приложен файл.

Риск неисполнения КТ

отсуствует

31.03.2023 31.03.2023

1.4.

7

Предоставлен отчет за 1

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО МКК "АПМБ" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.04.2023 31.03.2023

1.4.

8

Предоставлен отчет за 2

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

05.07.2023 05.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4.

9

Предоставлен отчет за 3

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.5

Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, а

также в федеральных

институтах развития

(количество уникальных

граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

Значение: 2,8870 Дата:

31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "МКК

"АПМБ"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

неисполнения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 2.887.

31.12.2024 31.12.2024

2.887

Тысяча

единиц

0 02.887

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьный

директор

1.6

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей, или

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

созданным физическими

лицами в возрасте до 25

лет включительно,

предоставлены комплекс

услуг и (или) финансовая

поддержка в виде грантов

(количество уникальных

социальных предприятий,

включенных в реестр

социальных

предпринимателей, и

количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

созданных физическими

лицами в возрасте до 25

лет включительно,

получивших комплекс

услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов,

накопленным итогом)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Единый

реестр

субъектов

МСП -

получателей

поддержки

Отчет о

выполнении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

АНО МКК "АПМБ" от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 60,87 % от

плана (за расчет берется

фактическое значение

2021-2022 гг. равное 55

единицам + 2023 г.

равное 1 единице)

Предоставлена

информация : 56 из 92.

31.12.2023 31.12.2023

92Единица 9 5692
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 92,0000 Дата:

31.12.2023

1.6.

1

Актуализирован приказ

Минэкономразвития

России,

регламентирующий

условия и требования к

предоставлению услуг и

мер поддержки субъектам

МСП и самозанятым

гражданам

инфраструктурой

поддержки

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

России

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.06.2023 01.06.2023

1.6.

2

Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

выполнении

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении" Отчет

Минэкономразвития

Чувашии от 31.12.2022г.

№б/н , приложен файл.

Дата фактического

исполнения КТ

13.01.2023

15.01.2023 20.01.2023

1.6.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП,

ФЛ ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.6.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

5

Размещение извещения о

проведении конкурсного

отбора субъектами малого

и среднего

предпринимательства,

созданных физическими

лицами в возрасте до 25

лет включительно, на

получение грантов на

реализацию проектов в

сфере

предпринимательской

деятельности

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Сайт

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

30.04.2023 30.04.2023

1.6.

6

Заседание

межведомственной

Комиссии по проведению

отбора на получение

государственной

поддержки субъектами

малого и среднего

предпринимательства

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Сайт

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.05.2023 31.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6.

7

Размещение извещения о

проведении конкурсного

отбора субъектами малого

и среднего

предпринимательства,

включенных в реестр

социальных

предпринимателей, на

получение грантов на

реализацию проектов в

сфере социального

предпринимательства

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Сайт

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

30.06.2023 30.06.2023

1.6.

8

Заседание

межведомственной

Комиссии по проведению

отбора на получение

государственной

поддержки субъектами

малого и среднего

предпринимательства

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Сайт

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.08.2023 31.08.2023

1.6.

9

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП,

ФЛ ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1

13 364,5513 364,55

(13) Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, а также в федеральных

институтах развития (количество

уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)0

1.1 13 364,55 100,0013 364,5513 364,55

13 364,5513 364,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 13 364,55 100,0013 364,5513 364,55

13 364,5513 364,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

13 364,55 100,0013 364,5513 364,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

31 189,2931 189,29

(28) Субъектам малого и

среднего предпринимательства,

включенным в реестр социальных

предпринимателей, или субъектам

малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

предоставлены комплекс услуг и

(или) финансовая поддержка в

виде грантов (количество

уникальных социальных

предприятий, включенных в

реестр социальных

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

получивших комплекс услуг и

(или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным

итогом)0

1.2 0,00 0,000,0031 189,29

31 189,2931 189,29

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0031 189,29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

31 189,2931 189,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0031 189,29

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

44 553,8444 553,84 13 364,55 30,0013 364,5544 553,84

44 553,8444 553,84 13 364,55 30,0013 364,5544 553,84

44 553,8444 553,84 13 364,55 30,0013 364,5544 553,84

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1.

Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги)

План

0,00 13 364,55 13 364,55 13 364,55 13 364,55 13 364,55 13 364,5513 364,5513 364,5513 364,5513 364,55

Факт/прогноз

13 364,55 13 364,55 13 364,55 13 364,55 13 364,55 13 364,55 13 364,5513 364,5513 364,5513 364,5513 364,55

0,00

0,00

1.2.

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или)  финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных

предприятий,  включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 31 189,2930 000,0015 000,0015 000,0010 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 189,290,000,000,000,00

0,00

0,00


