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ОДОБРЕН

______________

"(21) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 15, из

них:

- 15 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

675147.65 тыс. руб., 94.14

%

мероприятия выполнены в полном объеме

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

работы выполнены в полном

объеме Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 09.01.2024г. №бн,

приложен файл.

0 20 20201.1.

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

работы выполнены в полном

объеме Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 09.01.2024г. №бн,

приложен файл.

0 30 30301.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24286809-1a64-454f-9908-f053b46a511e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UmwuyhVKOcL0W%2FLNRKv9QIECPGc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/36934d95-b60f-4b7d-b7d5-3879909ad3cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=egeU%2BC31GJdx4iC5wke0WfefPlA%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

5,00000,0000 0,0000 5,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

30,0000

10,00000,0000 0,0000 5,0000 5,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.2

План

Факт/прогноз

20,0000

5,00000,0000 0,0000 5,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

20,0000

10,00000,0000 0,0000 5,0000 5,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

-

Акт приема-

передачи акт

приемки

Выполнено.рисков нет

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1. "акт

приемки" Акт приема-

передачи Минтранса

Чувашии от 26.12.2023г.

№бн, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

5Штука 0 551.1

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 07.02.2023г.

№202308155000004001,

указана ссылка.

15.02.2023 07.02.2023

1.1.

1

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

20.01.2023г. №

202308155000004001,

указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f34db984-e7a0-4685-b51d-514ff3742df2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WTfBRHOk7zXdWqWTqU3GDMqzBgw%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

26.01.2023г. №

202308155000004001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Реестр контрактов

от 24.01.2023г. №

2213022123723000010,

указана ссылка.

28.02.2023 24.01.2023

1.1.

2

Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

2. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Реестр контрактов

от 24.01.2023г. №

2213022123723000009,

указана ссылка.

Реестр 3. "Передача

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Реестр контрактов

от 09.01.2023г. №

2213022123723000008,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

информацио

нно-

техническом

у

сопровожден

ию

программно

го продукта

""Ангел:

Весогабарит

ный

контроль

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по

информационно-

техническому

сопровождению

программного продукта

""Ангел:

Весогабаритный

контроль" Акт приема-

передачи от 09.08.2023г.

№846, указана ссылка.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

3

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

10. "Оказание услуг по

информационно-

техническому

сопровождению

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацио

нно-

техническом

у

сопровожден

ию

программно

го продукта

""Ангел:

Весогабарит

ный

контроль

программного продукта

""Ангел:

Весогабаритный

контроль" Акт приема-

передачи от 01.11.2023г.

№1328, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

11. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Акт приема-

передачи от 09.11.2023г.

№34-1-103387/21,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

12. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 25.10.2023г.

№6965/9, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

информацио

нно-

техническом

у

сопровожден

ию

программно

го продукта

""Ангел:

Весогабарит

ный

контроль

13. "Оказание услуг по

информационно-

техническому

сопровождению

программного продукта

""Ангел:

Весогабаритный

контроль" Акт приема-

передачи от 04.10.2023г.

№1262, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

14. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Акт приема-

передачи от 05.10.2023г.

№34-1-093808/21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

15. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 29.09.2023г.

№9263/2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

16. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 22.09.2023г.

№6175/9, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

информацио

нно-

техническом

у

сопровожден

ию

программно

го продукта

""Ангел:

Весогабарит

ный

контроль

17. "Оказание услуг по

информационно-

техническому

сопровождению

программного продукта

""Ангел:

Весогабаритный

контроль" Акт приема-

передачи от 04.09.2023г.

№965, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

18. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881


12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Акт приема-

передачи от 06.09.2023г.

№34-1-082792/21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

19. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 28.08.2023г.

№5161/9, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

2. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

МРО" Акт приема-

передачи от 15.12.2023г.

№8625/9, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

20. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 28.08.2023г.

№12477/3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

21. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 25.08.2023г.

№8024/2, указана

ссылка.

Акт приема- 22. "Оказание услуг по

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Оказание

услуг по

информацио

нно-

техническом

у

сопровожден

ию

программно

го продукта

""Ангел:

Весогабарит

ный

контроль

информационно-

техническому

сопровождению

программного продукта

""Ангел:

Весогабаритный

контроль" Акт приема-

передачи от 21.08.2023г.

№1, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

23. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 11.08.2023г.

№8517, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

24. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Акт приема-

передачи от 09.08.2023г.

№34-1-072108/21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

25. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 27.07.2023г.

№4503/9, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

26. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Акт приема-

передачи от 06.07.2023г.

№34-1-060299/21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

27. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 26.06.2023г.

№3657/9, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

28. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 23.05.2023г.

№2809/9, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

29. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 23.05.2023г.

№3761/2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

3. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 15.12.2023г.

№19895/3, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897


18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

30. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Акт приема-

передачи от 25.04.2023г.

№34-1-026811/21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

31. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 21.04.2023г.

№1881/9, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

32. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 18.04.2023г.

№4303/3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

33. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 21.04.2023г.

№2789/2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

34. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

МРО" Акт приема-

передачи от 22.03.2023г.

№1079/9, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

35. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 22.02.2023г.

№247/9, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

36. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 25.10.2023г.

№10261/2, указана

ссылка.

Акт приема- 37. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 13.10.2023г.

№15795/3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

38. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 21.09.2023г.

№14088/33, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

39. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 27.07.2023г.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вая

компания"",

Алатырское

МРО

№6708/2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

4. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 15.12.2023г.

№12999/2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

40. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 18.07.2023г.

№10693/3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

41. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 05.07.2023г.

№5515/2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

42. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Акт приема-

передачи от 21.06.2023г.

№34-1-049441/21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

43. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 26.06.2023г.

№8292/3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

44. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Акт приема-

передачи от 19.05.2023г.

№34-1-038114/21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

45. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897


25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 23.05.2023г.

№6240/3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

46. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 20.03.2023г.

№2847/3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

47. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 22.03.2023г.

№1898/2, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Алатырское

МРО

 

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

48. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 27.02.2023г.

№701/2, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

информацио

нно-

техническом

у

сопровожден

ию

программно

го продукта

""Ангел:

Весогабарит

ный

контроль

5. "Оказание услуг по

информационно-

техническому

сопровождению

программного продукта

""Ангел:

Весогабаритный

контроль" Акт приема-

передачи от 05.12.2023г.

№1522, указана ссылка.

Акт приема- 6. "Предоставление

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Акт приема-

передачи от 05.12.2023г.

№34-1-115697/21,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

7. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Акт приема-

передачи от 28.11.2023г.

№7857/9, указана

ссылка.

Акт приема- 8. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Акт приема-

передачи от 20.11.2023г.

№17967/3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

9. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Акт приема-

передачи от 20.11.2023г.

№11448/2, указана

ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

ЕИС

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

вая

компания"",

Канашское

МРО

МРО" Платежное

поручение от

19.12.2023г. №376856,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

10. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

21.11.2023г. №340983,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

11. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Платежное

поручение от

13.11.2023г. №332367,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

12. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

13.11.2023г. №332369,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

13. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

09.11.2023г. №327765,

указана ссылка.

Платежное

поручение

14. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

09.11.2023г. №327764,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

15. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

08.11.2023г. №324774,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

16. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

26.10.2023г. №312914,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компания"",

Ядринское

МРО

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

17. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Платежное

поручение от

09.10.2023г. №293410,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

18. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

09.10.2023г. №293409,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компания"",

Канашское

МРО

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

19. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

09.10.2023г. №293408,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

информацио

нно-

техническом

у

сопровожден

ию

программно

го продукта

""Ангел:

Весогабарит

ный

контроль

2. "Оказание услуг по

информационно-

техническому

сопровождению

программного продукта

""Ангел:

Весогабаритный

контроль" Платежное

поручение от

06.12.2023г. №358348,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

информацио

нно-

техническом

у

сопровожден

ию

программно

го продукта

""Ангел:

Весогабарит

ный

контроль

20. "Оказание услуг по

информационно-

техническому

сопровождению

программного продукта

""Ангел:

Весогабаритный

контроль" Платежное

поручение от

05.10.2023г. №288660,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

21. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

13.09.2023г. №263706,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

22. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

13.09.2023г. №263705,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

23. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

08.09.2023г. №259856,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

информацио

нно-

техническом

у

сопровожден

ию

24. "Оказание услуг по

информационно-

техническому

сопровождению

программного продукта

""Ангел:

Весогабаритный

контроль" Платежное

поручение от

06.09.2023г. №256277,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программно

го продукта

""Ангел:

Весогабарит

ный

контроль

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

25. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Платежное

поручение от

07.09.2023г. №259218,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

информацио

нно-

26. "Оказание услуг по

информационно-

техническому

сопровождению

программного продукта

""Ангел:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническом

у

сопровожден

ию

программно

го продукта

""Ангел:

Весогабарит

ный

контроль

Весогабаритный

контроль" Платежное

поручение от

30.08.2023г. №249385,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

27. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

30.08.2023г. №249605,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

28. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

29.08.2023г. №248272,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компания"",

Ядринское

МРО

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

29. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

29.08.2023г. №248271,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

3. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Платежное

поручение от

06.12.2023г. №358247,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контроля

нарушений

ПДД РФ

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

30. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

29.08.2023г. №248270,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

31. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

29.08.2023г. №248843,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

32. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

29.08.2023г. №248842,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

33. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

14.08.2023г. №234848,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

34. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

26.07.2023г. №213638,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

35. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

26.07.2023г. №213637,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

36. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

24.07.2023г. №210894,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

37. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

МРО" Платежное

поручение от

14.07.2023г. №201436,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

38. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

14.07.2023г. №201435,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

39. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Платежное

поручение от

11.07.2023г. №195800,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

 

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

4. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

11.12.2023г. №363951,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

40. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Платежное

поручение от

22.06.2023г. №174576,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

 

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

41. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

27.06.2023г. №179240,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

42. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

21.06.2023г. №172932,

указана ссылка.

Платежное 43. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

19.06.2023г. №170266,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

44. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

19.06.2023г. №170272,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

45. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вая

компания"",

Канашское

МРО

19.06.2023г. №170271,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

46. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

21.06.2023г. №172923,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

47. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

21.06.2023г. №172922,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

48. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

25.05.2023г. №143031,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

49. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

25.05.2023г. №143029,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

5. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

07.12.2023г. №359590,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Канашское

МРО

 

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

50. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

25.05.2023г. №143028,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

51. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Платежное

поручение от

27.04.2023г. №112110,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

52. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

24.04.2023г. №107577,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

53. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

11.05.2023г. №127046,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

54. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

05.05.2023г. №123455,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

55. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

21.04.2023г. №106452,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

56. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

23.03.2023г. №72005,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

57. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

22.03.2023г. №70661,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

58. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

22.03.2023г. №70660,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

59. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

поручение от

14.03.2023г. №62114,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

6. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

11.12.2023г. №363968,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

60. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

14.03.2023г. №62113,

указана ссылка.

Платежное

поручение

61. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

13.03.2023г. №59591,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

62. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

13.03.2023г. №59590,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

63. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

27.02.2023г. №43890,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компания"",

Ядринское

МРО

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

информацио

нно-

техническом

у

сопровожден

ию

программно

го продукта

""Ангел:

Весогабарит

ный

контроль

64. "Оказание услуг по

информационно-

техническому

сопровождению

программного продукта

""Ангел:

Весогабаритный

контроль" Платежное

поручение от

09.11.2023г. №327718,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

65. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

08.11.2023г. №324775,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000025&contractInfoId=83449609
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

66. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

16.10.2023г. №301142,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

67. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

22.09.2023г. №275304,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

68. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

поручение от

08.09.2023г. №259855,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

69. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

30.08.2023г. №249604,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

7. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

11.12.2023г. №363967,

указана ссылка.

Платежное

поручение

70. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

29.08.2023г. №248228,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

71. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Платежное

поручение от

10.08.2023г. №229960,

указана ссылка.

Платежное

поручение

72. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

24.07.2023г. №210893,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям с

автоматичес

кой системы

весогабарит

ного

контроля

нарушений

ПДД РФ

73. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям с автоматической

системы

весогабаритного

контроля нарушений

ПДД РФ" Платежное

поручение от

25.05.2023г. №143015,

указана ссылка.

Платежное

поручение

74. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000019&contractInfoId=81630881
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Платежное

поручение от

21.04.2023г. №106451,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО

75. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Платежное

поручение от

21.03.2023г. №69432,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

8. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

28.11.2023г. №349279,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000008&contractInfoId=79533925
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000009&contractInfoId=79533897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компания"",

Ядринское

МРО

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО

9. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Платежное

поручение от

21.11.2023г. №340978,

указана ссылка.

Промежуточные итоги

реализации проекта

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Сведения

Минтранса

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

27.06.2023г. №бн,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.1.

5

Промежуточные итоги

реализации проекта

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Сведения

Минтранса

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка 5

дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2023 05.10.2023

1.1.

6

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000010&contractInfoId=79533915
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e24a06d-eabc-4ea7-923b-aa42093de3c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r4vvo6F88sXEGixZR%2BeVN%2Fxwsv8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd8c0c4b-60d1-42a0-aa0b-29e6ea590fb8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Pca%2Bx4XNub0bwTaLUnPNLvkjFjI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2024

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

-

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 5 из 6.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтарсна Чувашии от

10.01.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

6Штука 0 561.2

Оборудование

установлено

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Акт приема-

передачи

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Акт

приема-передачи

Минтранса Чувашии от

26.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1.2.

1

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Соглашение

Акт приема-

передачи

акты ввода

Выполнено.рисков нет

Предоставлена

информация : 200 из 200.

Подтверждающие

документы: 1. "акты

ввода" Акт приема-

передачи Минтранса

31.12.2023 31.12.2023

200Процент 0 2002001.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd8c0c4b-60d1-42a0-aa0b-29e6ea590fb8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Pca%2Bx4XNub0bwTaLUnPNLvkjFjI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5a10e4e-e0b5-4a3a-ad22-a774fe7fc1d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XEsYHCKgKgkyt4unElfF%2BrQvDFQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2ca9514-1199-4a27-9717-5f13cbe14bf6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zEtWrQBHLFe1KYYAiWnkCRVd7OA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e8ecab8-0e15-405f-b8a6-47583f3fa826?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g%2FkqTeRaMtWKPKv%2FSFg2t8RZO98%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества 2017

года Значение: 200,0000

Дата: 31.12.2023

Чувашии от 26.12.2023г.

№бн, приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Закупка от 01.02.2023г.

№202208155000004001,

указана ссылка.

15.02.2023 01.02.2023

1.3.

1

Закупка

Закупка

10. "Закупка" Закупка от

20.01.2023г. №

202308155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

2. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Закупка от 31.01.2023г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e8ecab8-0e15-405f-b8a6-47583f3fa826?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g%2FkqTeRaMtWKPKv%2FSFg2t8RZO98%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202208155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202208155000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

№202208155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

3. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Закупка от

01.02.2023г. №

202208155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

4. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО"

Закупка от 01.02.2023г.

№202208155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

31.01.2023г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202208155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202208155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202208155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202208155000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202208155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

6. "Закупка" Закупка от

31.01.2023г. №

202208155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

7. "Закупка" Закупка от

31.01.2023г. №

202208155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

8. "Закупка" Закупка от

24.01.2023г. №

202308155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

9. "Закупка" Закупка от

20.01.2023г. №

202308155000004001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

ЕИС в сфере

закупок

Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

28.02.2023 13.02.2023

1.3.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202208155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202208155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202208155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

Канашское МРО" Реестр

контрактов от

09.01.2023г. №

2213022123723000001,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

2. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация),топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка)" Реестр

контрактов от

13.02.2023г. №

2213022123723000016,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=79287437
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=80019830
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

Реестр

контрактов

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

3. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Реестр контрактов от

13.02.2023г. №

2213022123723000015,

указана ссылка.

Реестр 4. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=80019830
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=80004864
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632


67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Реестр контрактов от

25.01.2023г. №

2213022123723000006,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

5. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Реестр контрактов от

24.01.2023г. №

2213022123723000005,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

6. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Реестр

контрактов от

23.01.2023г. №

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=79411069
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

2213022123723000004,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

7. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Реестр

контрактов от

23.01.2023г. №

2213022123723000003,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

8. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО"

Реестр контрактов от

23.01.2023г. №

2213022123723000002,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=79397457
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

15.12.2023г. №14974/5,

указана ссылка.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

3

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

10. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

15.12.2023г. №8399/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

100. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

19.05.2023г. №2858/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

101. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 19.05.2023г.

№077009у00005192,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

102. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

19.05.2023г. №

077009у00005237,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нции

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

103. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

19.05.2023г. №

077009у00005200,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

104. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

21.04.2023г. №4912/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

105. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

21.04.2023г. №1635/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

106. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

21.04.2023г. №1688/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

107. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

21.04.2023г. №1685/9,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ядринское

МРО

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

108. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

21.04.2023г. №4419/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

109. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

поставка) " Акт приема-

передачи от 10.05.2023г.

№0000011876/14,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

11. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

15.12.2023г. №13182/6,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

110. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

19.04.2023г. №34-1-

027999/21, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

111. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

Акт приема-передачи от

19.04.2023г. №34-1-

016457-1/21, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

112. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 21.04.2023г.

№4772/8, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

113. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

28.03.2023г. №1610/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

114. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 10.04.2023г.

№077009у00003590,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

115. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

10.04.2023г. №

077009у00003591,

указана ссылка.

Акт приема- 116. "Оказание услуги

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

10.04.2023г. №

077009у00003589,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

117. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

22.03.2023г. №1030/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

118. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

22.03.2023г. №949/9,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

119. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

22.03.2023г. №931/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

12. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

13.12.2023г. №34-1-

116544/21, указана

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

120. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

20.03.2023г. №2506/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

121. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 22.03.2023г.

№3214/8, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

 

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

122. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

09.03.2023г. №349/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

123. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

13.03.2023г. №478/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

124. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

13.03.2023г. №244/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

125. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 09.03.2023г.

№984/8, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

126. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626


83

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Акт приема-

передачи от 10.03.2023г.

№0000004100/14,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

127. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

передачи от 09.03.2023г.

№077009у00002075,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

128. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

09.03.2023г. №

077009у00002077,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

129. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

09.03.2023г. №

077009у00002074,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

13. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Акт приема-

передачи от 08.12.2023г.

№0000046190/14,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

не ниже К5

(розничная

поставка)

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

130. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

27.02.2023г. №316/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

131. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

27.02.2023г. №184/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

132. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

22.02.2023г. №639/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

133. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 08.02.2023г.

№077009у00000533,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

134. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

08.02.2023г. №

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

07709у00000532,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

135. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

20.11.2023г. №11905/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

136. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

24.11.2023г. №34-1-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

094886/21, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

137. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

20.11.2023г. №58560/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

138. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Акт приема-

передачи от 10.11.2023г.

№0000041245/14,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

139. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

приема-передачи от

25.10.2023г. №10425/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

14. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 07.12.2023г.

№Т113000366/077009,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

140. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

17.10.2023г. №10461/6,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Батыревское

МРО

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

141. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

16.10.2023г. №54563/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

142. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 11.10.2023г.

№т093000373/077009,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

143. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

11.10.2023г. №

077009у00012948,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

144. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

27.09.2023г. №9139/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

145. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

20.09.2023г. №9237/6,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

госбыт"",

Батыревское

МРО

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

146. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

20.09.2023г. №47730/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

147. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 08.09.2023г.

№т083100447/077009,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

148. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

31.08.2023г. №13204/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

149. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

28.08.2023г. №7952/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

15. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

07.12.2023г. №

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заказной

письменной

корреспонде

нции

077009у00016119,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

150. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

28.08.2023г. №42300/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

151. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

28.08.2023г. №7868/2,

указана ссылка.

Акт приема- 152. "Бензин

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Акт приема-

передачи от 14.08.2023г.

№0000027354/14,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(розничная

поставка)

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

153. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 14.06.2023г.

№т053100337/077009,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

154. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

27.07.2023г. №6750/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

155. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

27.07.2023г. №10539/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

156. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

26.06.2023г. №8337/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

157. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

03.07.2023г. №5377/6,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

158. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Акт приема-

передачи от 11.07.2023г.

№0000022987/14,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

159. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

19.06.2023г. №26688/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

16. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

06.12.2023г. №8, указана

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

160. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

08.06.2023г. №34-1-

050740/21, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

161. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

26.05.2023г. №4328/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

162. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

22.05.2023г. №22093/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

163. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

22.05.2023г. №4074/2,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

164. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

25.04.2023г. №2683/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

165. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

25.04.2023г. №15533/7,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

166. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

21.04.2023г. №2879/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

167. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

28.03.2023г. №1477/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

168. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Акт приема-

передачи от 07.04.2023г.

№0000008062/14,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

169. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

22.03.2023г. №3079/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние права на

возмездной

основе

разместить

работающие

в

автоматичес

ком режиме

специальные

технические

средства,

имеющие

функции

фото- и

киносъемки

на

конструктив

17. "Предоставление

права на возмездной

основе разместить

работающие в

автоматическом режиме

специальные

технические средства,

имеющие функции фото-

и киносъемки на

конструктивных

элементах объектов

транспортной

инфраструктуры" Акт

приема-передачи от

01.12.2023г. №00СД-

000034/10, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных

элементах

объектов

транспортно

й

инфраструкт

уры

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

170. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

22.03.2023г. №9455/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

171. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

22.03.2023г. №1811/2,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133


109

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Алатырское

МРО

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

172. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

09.03.2023г. №411/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

173. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

21.02.2023г. №1117/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

174. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

27.02.2023г. №1844/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

175. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

08.02.2023г. №

077009у00000543,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние права на

возмездной

основе

разместить

работающие

в

автоматичес

18. "Предоставление

права на возмездной

основе разместить

работающие в

автоматическом режиме

специальные

технические средства,

имеющие функции фото-

и киносъемки на

конструктивных

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ком режиме

специальные

технические

средства,

имеющие

функции

фото- и

киносъемки

на

конструктив

ных

элементах

объектов

транспортно

й

инфраструкт

уры

элементах объектов

транспортной

инфраструктуры" Акт

приема-передачи от

01.12.2023г. №00СД-

000029/11, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние права на

возмездной

основе

разместить

работающие

в

автоматичес

ком режиме

специальные

технические

средства,

19. "Предоставление

права на возмездной

основе разместить

работающие в

автоматическом режиме

специальные

технические средства,

имеющие функции фото-

и киносъемки на

конструктивных

элементах объектов

транспортной

инфраструктуры" Акт

приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имеющие

функции

фото- и

киносъемки

на

конструктив

ных

элементах

объектов

транспортно

й

инфраструкт

уры

01.12.2023г. №00СД-

000023/10, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

2. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 19.12.2023г.

№24483/8, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние права на

возмездной

20. "Предоставление

права на возмездной

основе разместить

работающие в

автоматическом режиме

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

основе

разместить

работающие

в

автоматичес

ком режиме

специальные

технические

средства,

имеющие

функции

фото- и

киносъемки

на

конструктив

ных

элементах

объектов

транспортно

й

инфраструкт

уры

специальные

технические средства,

имеющие функции фото-

и киносъемки на

конструктивных

элементах объектов

транспортной

инфраструктуры" Акт

приема-передачи от

01.12.2023г. №00СД-

000017/9, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние права на

возмездной

основе

разместить

работающие

в

21. "Предоставление

права на возмездной

основе разместить

работающие в

автоматическом режиме

специальные

технические средства,

имеющие функции фото-

и киносъемки на

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматичес

ком режиме

специальные

технические

средства,

имеющие

функции

фото- и

киносъемки

на

конструктив

ных

элементах

объектов

транспортно

й

инфраструкт

уры

конструктивных

элементах объектов

транспортной

инфраструктуры" Акт

приема-передачи от

01.12.2023г. №00СД-

000014/13, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

22. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

30.11.2023г. №7, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

23. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 28.11.2023г.

№22422/8, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

24. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

20.11.2023г. №19186/4,

указана ссылка.

Акт приема- 25. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

20.11.2023г. №6351/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

26. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

23.11.2023г. №7334/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

27. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

23.11.2023г. №7511/9,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

28. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

20.11.2023г. №17734/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

29. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

20.11.2023г. №13518/5,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

3. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

15.12.2023г. №19215/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

30. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

20.11.2023г. №11720/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

31. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

10.11.2023г. №34-1-

105923/21, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

32. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 10.11.2023г.

№т103100321/077009,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

33. "Оказание услуг

почтовой связи по

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

08.11.2023г. №

077009у00014312,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

34. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

25.10.2023г. №17634/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

35. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

24.10.2023г. №6899/9,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

 

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

36. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

24.10.2023г. №6794/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

37. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 24.10.2023г.

№19707/8, указана

ссылка.

Акт приема- 38. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

18.10.2023г. №5722/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

39. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

16.10.2023г. №15759/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

4. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

18.12.2023г. №66804/7,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

40. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

16.10.2023г. №12672/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

41. "Оказание услуги по

доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

11.10.2023г. №

т093000374/077009,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

42. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

06.10.2023г. №6, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

43. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Акт приема-

передачи от 06.10.2023г.

№0000036224/14,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

44. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 27.09.2023г.

№16824/8, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Новочебокса

рское МРО

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

45. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

19.09.2023г. №15152/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

46. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

20.09.2023г. №5033/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

47. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

20.09.2023г. №6124/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

48. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

20.09.2023г. №6019/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

49. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

20.09.2023г. №13929/3,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

госбыт"",

Канашское

МРО

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

5. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

18.12.2023г. №12900/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

50. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

20.09.2023г. №10251/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

51. "Предоставление

услуг связи по передаче

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

15.09.2023г. №34-1-

083767/21, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

52. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

12.09.2023г. №5, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

53. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Акт приема-

передачи от 07.09.2023г.

№0000031559/14,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

54. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

07.09.2023г. №8753/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

55. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

08.09.2023г. №

077009у00011487,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нции

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

56. "Оказание услуги по

доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

08.09.2023г. №

т083100449/077009,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

57. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №4398/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

58. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

приема-передачи от

28.08.2023г. №5330/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

59. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

28.08.2023г. №5114/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние права на

возмездной

основе

разместить

работающие

в

автоматичес

ком режиме

6. "Предоставление

права на возмездной

основе разместить

работающие в

автоматическом режиме

специальные

технические средства,

имеющие функции фото-

и киносъемки на

конструктивных

элементах объектов

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специальные

технические

средства,

имеющие

функции

фото- и

киносъемки

на

конструктив

ных

элементах

объектов

транспортно

й

инфраструкт

уры

транспортной

инфраструктуры" Акт

приема-передачи от

15.12.2023г. №00СД-

000047/10, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

60. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

28.08.2023г. №12041/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

61. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 28.08.2023г.

№14623/8, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

62. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

28.08.2023г. №7308/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

63. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

28.08.2023г. №5854/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

64. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

07.08.2023г. №4, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

65. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

07.08.2023г. №34-1-

072705/21, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

66. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 07.08.2023г.

№т073100320/077009,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

67. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

приема-передачи от

07.08.2023г. №

077009у00009826,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

68. "Оказание услуги по

доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

07.08.2023г. №

т073100321/077009,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

69. "Оказание услуги по

доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

14.06.2023г. №

т053100336/077009,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ниях

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

7. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

15.12.2023г. №21704/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

70. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

27.07.2023г. №3961/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

71. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

27.07.2023г. №10156/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

72. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 27.07.2023г.

№10581/8, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

73. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

27.07.2023г. №4470/9,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459


141

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

 

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

74. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО" Акт

приема-передачи от

27.07.2023г. №6661/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

75. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

21.07.2023г. №2635/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

76. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО" Акт

приема-передачи от

20.07.2023г. №33091/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

77. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

06.07.2023г. №3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

78. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897


143

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

26.06.2023г. №2951/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

79. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

26.06.2023г. №3126/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

8. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

15.12.2023г. №6968/,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

80. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

26.06.2023г. №3517/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

81. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

26.06.2023г. №8334/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

82. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

06.07.2023г. №34-1-

061646/21, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

83. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 26.06.2023г.

№9531/8, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

84. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО" Акт

приема-передачи от

03.07.2023г. №5498/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

85. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Акт приема-

передачи от 12.07.2023г.

№Т063000063/07709,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

86. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

12.07.2023г. №

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заказной

письменной

корреспонде

нции

077001у00001167,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

87. "Оказание услуги по

доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях" Акт

приема-передачи от

12.07.2023г. №

Т063000064/07709,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

88. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции" Акт

приема-передачи от

14.06.2023г. №

077009у00006736,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Бензин

89. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Акт приема-

передачи от 08.06.2023г.

№0000017173/14,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

9. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

15.12.2023г. №8149/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

90. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

06.06.2023г. №2, указана

ссылка.

Акт приема- 91. "Предоставление

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765


150

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

26.05.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

92. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Акт приема-передачи от

22.05.2023г. №7139/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

93. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Акт приема-передачи от

23.05.2023г. №2264/,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

94. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

22.05.2023г. №2548/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

95. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Акт

приема-передачи от

19.05.2023г. №2549/9,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000005&contractInfoId=86192897
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

 

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

96. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Акт

приема-передачи от

22.05.2023г. №6169/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

97. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Акт приема-передачи от

18.05.2023г. №34-1-

039266/21, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

 

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

98. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Акт приема-

передачи от 23.05.2023г.

№7219/8, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

99. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО" Акт

приема-передачи от

19.05.2023г. №4313/5,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Цивильское

МРО

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"Предоставление услуг

связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

18.12.2023г. №374578,

указана ссылка.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

4

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

10. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

06.12.2023г. №358281,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

100. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях"

Платежное поручение от

17.07.2023г. №203252,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

101. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

10.07.2023г. №195680,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

102. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

06.07.2023г. №189801,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

103. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

27.06.2023г. №179275,

указана ссылка.

Платежное 104. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

27.06.2023г. №179239,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

105. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

27.06.2023г. №179238,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

106. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

Платежное поручение от

27.06.2023г. №179282,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

107. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

11.07.2023г. №195799,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

108. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

10.07.2023г. №195681,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Канашское

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

109. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

11.07.2023г. №195801,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

11. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

11.12.2023г. №363950,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

110. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

21.06.2023г. №172914,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

111. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

21.06.2023г. №172925,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

112. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

21.06.2023г. №172924,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

113. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

19.06.2023г. №170273,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

114. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

19.06.2023г. №170270,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

 

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

115. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

19.06.2023г. №170268,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

116. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

19.06.2023г. №170267,

указана ссылка.

Платежное 117. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

21.06.2023г. №172919,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

118. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

19.06.2023г. №170269,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

119. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

Платежное поручение от

21.06.2023г. №172920,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

12. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

11.12.2023г. №363949,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

120. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях"

Платежное поручение от

19.06.2023г. №170274,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правонаруше

ниях

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

121. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

30.05.2023г. №146927,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

122. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138294,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ое МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

123. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №143033,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

124. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №143032,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

125. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

25.05.2023г. №143030,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

126. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138792,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

127. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138296,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

 

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

128. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138295,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

129. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

16.05.2023г. №133211,

указана ссылка.

Платежное 13. "Оказание услуги по

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях"

Платежное поручение от

11.12.2023г. №363953,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

130. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

16.05.2023г. №133210,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

131. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138771,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

132. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138770,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

133. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях"

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138765,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правонаруше

ниях

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

134. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

24.04.2023г. №107615,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

135. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

24.04.2023г. №107612,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

136. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

24.04.2023г. №107611,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

137. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

24.04.2023г. №107613,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

138. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

поручение от

13.04.2023г. №97727,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

139. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

20.04.2023г. №105784,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние права на

возмездной

основе

разместить

работающие

в

автоматичес

ком режиме

специальные

технические

средства,

имеющие

14. "Предоставление

права на возмездной

основе разместить

работающие в

автоматическом режиме

специальные

технические средства,

имеющие функции фото-

и киносъемки на

конструктивных

элементах объектов

транспортной

инфраструктуры"

Платежное поручение от

05.12.2023г. №357781,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функции

фото- и

киносъемки

на

конструктив

ных

элементах

объектов

транспортно

й

инфраструкт

уры

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

140. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

20.04.2023г. №105783,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

141. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

21.04.2023г. №106448,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

142. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

21.04.2023г. №106447,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

143. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

21.04.2023г. №106449,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

144. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

23.03.2023г. №72022,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

145. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

23.03.2023г. №72020,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

146. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

23.03.2023г. №72006,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

147. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

23.03.2023г. №72007,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456


179

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

148. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №92525,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

149. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №92524,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние права на

возмездной

15. "Предоставление

права на возмездной

основе разместить

работающие в

автоматическом режиме

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

основе

разместить

работающие

в

автоматичес

ком режиме

специальные

технические

средства,

имеющие

функции

фото- и

киносъемки

на

конструктив

ных

элементах

объектов

транспортно

й

инфраструкт

уры

специальные

технические средства,

имеющие функции фото-

и киносъемки на

конструктивных

элементах объектов

транспортной

инфраструктуры"

Платежное поручение от

05.12.2023г. №357779,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

150. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №92514,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

 

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

151. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №92513,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

152. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции"

Платежное поручение от

27.03.2023г. №75618,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

153. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

об административных

правонарушениях"

Платежное поручение от

27.03.2023г. №75620,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

154. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

21.03.2023г. №69434,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

155. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

21.03.2023г. №69433,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

156. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

10.03.2023г. №58270,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

157. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

10.03.2023г. №58269,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

158. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

14.03.2023г. №62155,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

159. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

10.03.2023г. №58333,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние права на

возмездной

16. "Предоставление

права на возмездной

основе разместить

работающие в

автоматическом режиме

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

основе

разместить

работающие

в

автоматичес

ком режиме

специальные

технические

средства,

имеющие

функции

фото- и

киносъемки

на

конструктив

ных

элементах

объектов

транспортно

й

инфраструкт

уры

специальные

технические средства,

имеющие функции фото-

и киносъемки на

конструктивных

элементах объектов

транспортной

инфраструктуры"

Платежное поручение от

05.12.2023г. №357778,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

160. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

10.03.2023г. №58332,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

 

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

161. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

10.03.2023г. №58268,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

162. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

27.02.2023г. №43029,

указана ссылка.

Платежное 163. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

17.02.2023г. №36890,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

164. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

07.02.2023г. №23469,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

165. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

Платежное поручение от

07.02.2023г. №23468,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

166. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

14.02.2023г. №31791,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

167. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

14.02.2023г. №31790,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Цивильское

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

168. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

09.02.2023г. №27817,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

169. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

14.02.2023г. №31727,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

17. "Предоставление

права на возмездной

основе разместить

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние права на

возмездной

основе

разместить

работающие

в

автоматичес

ком режиме

специальные

технические

средства,

имеющие

функции

фото- и

киносъемки

на

конструктив

ных

элементах

объектов

транспортно

й

инфраструкт

уры

работающие в

автоматическом режиме

специальные

технические средства,

имеющие функции фото-

и киносъемки на

конструктивных

элементах объектов

транспортной

инфраструктуры"

Платежное поручение от

05.12.2023г. №357777,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

170. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

14.02.2023г. №31726,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

171. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

08.02.2023г. №26586,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

172. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

08.02.2023г. №26572,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

173. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

31.01.2023г. №17556,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

174. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

31.01.2023г. №17555,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг

175. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

электронного

документа" Платежное

поручение от

19.01.2023г. №7899,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

176. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции"

Платежное поручение от

20.01.2023г. №8953,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

177. "Оказание услуги

по доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях"

Платежное поручение от

19.01.2023г. №7898,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правонаруше

ниях

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

178. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО"

Платежное поручение от

17.10.2023г. №303422,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

179. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

16.10.2023г. №301131,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

18. "Предоставление

права на возмездной

основе разместить

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние права на

возмездной

основе

разместить

работающие

в

автоматичес

ком режиме

специальные

технические

средства,

имеющие

функции

фото- и

киносъемки

на

конструктив

ных

элементах

объектов

транспортно

й

инфраструкт

уры

работающие в

автоматическом режиме

специальные

технические средства,

имеющие функции фото-

и киносъемки на

конструктивных

элементах объектов

транспортной

инфраструктуры"

Платежное поручение от

05.12.2023г. №357775,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

180. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

11.10.2023г. №295893,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

181. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО"

Платежное поручение от

05.10.2023г. №288650,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

182. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275259,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

183. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО"

Платежное поручение от

15.09.2023г. №268230,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

184. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

поручение от

14.03.2023г. №62079,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

185. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Платежное

поручение от

15.09.2023г. №269556,

указана ссылка.

Платежное 186. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

13.09.2023г. №263741,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

187. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259854,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

188. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

Платежное поручение от

06.09.2023г. №256237,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

189. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248833,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

19. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

05.12.2023г. №356762,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

 

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

190. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248277,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

191. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

14.07.2023г. №201438,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

192. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

14.07.2023г. №201437,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

193. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

06.07.2023г. №189800,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

194. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

10.07.2023г. №195685,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

195. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

23.06.2023г. №176169,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

196. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

поручение от

19.06.2023г. №170275,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

197. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

21.06.2023г. №172921,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

198. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138293,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

указана ссылка.

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

199. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

поручение от

12.05.2023г. №128814,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

2. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО"

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376314,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

20. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

05.12.2023г. №356867,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

200. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

22.05.2023г. №138321,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

201. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

21.04.2023г. №106450,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

202. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №92516,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

203. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

11.04.2023г. №92515,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ое МРО

Платежное

поручение

Оказание

услуг

почтовой

связи  по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

204. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Платежное

поручение от

27.03.2023г. №75619,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

205. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

13.03.2023г. №59570,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

206. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000021&contractInfoId=86451552
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

13.03.2023г. №59569,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

21. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

05.12.2023г. №356866,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

22. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

27.11.2023г. №346880,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

 

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

23. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

27.11.2023г. №346879,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

24. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

27.11.2023г. №346878,

указана ссылка.

Платежное 25. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

27.11.2023г. №346877,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

26. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

28.11.2023г. №349278,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

27. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

МРО" Платежное

поручение от

27.11.2023г. №347259,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

28. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

27.11.2023г. №347258,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

29. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

21.11.2023г. №340411,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шумерлинск

ое МРО

Платежное

поручение

Предоставле

ние права на

возмездной

основе

разместить

работающие

в

автоматичес

ком режиме

специальные

технические

средства,

имеющие

функции

фото- и

киносъемки

на

конструктив

ных

элементах

объектов

транспортно

й

инфраструкт

уры

3. "Предоставление

права на возмездной

основе разместить

работающие в

автоматическом режиме

специальные

технические средства,

имеющие функции фото-

и киносъемки на

конструктивных

элементах объектов

транспортной

инфраструктуры"

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376280,

указана ссылка.

Платежное

поручение

30. "Передача

электроэнергии к

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000028&contractInfoId=86148380
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

21.11.2023г. №340410,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

31. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО"

Платежное поручение от

17.11.2023г. №337586,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

32. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

21.11.2023г. №340418,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

33. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

21.11.2023г. №340412,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

34. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО"

Платежное поручение от

13.11.2023г. №332368,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

35. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО"

Платежное поручение от

09.11.2023г. №325792,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

36. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

поручение от

13.11.2023г. №332380,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

37. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

13.11.2023г. №332370,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

38. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

10.11.2023г. №328008,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

39. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

10.11.2023г. №328007,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Алатырское

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

4. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО"

Платежное поручение от

14.12.2023г. №371459,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

40. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

08.11.2023г. №324816,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

41. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

08.11.2023г. №324814,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

42. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

08.11.2023г. №324773,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

43. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

08.11.2023г. №324778,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

44. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

02.11.2023г. №319569,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

45. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

02.11.2023г. №319568,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

46. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО"

Платежное поручение от

02.11.2023г. №319570,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

47. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

25.10.2023г. №311556,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

48. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

25.10.2023г. №311555,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

49. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

26.10.2023г. №213916,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

5. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

поручение от

14.12.2023г. №371460,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

50. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

26.10.2023г. №312915,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

51. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

17.10.2023г. №303421,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

52. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

16.10.2023г. №301133,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рское МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

53. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

16.10.2023г. №301132,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

54. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №297415,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

55. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

16.10.2023г. №301129,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

56. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

16.10.2023г. №301130,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

57. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765


230

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

09.10.2023г. №293437,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

58. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО"

Платежное поручение от

11.10.2023г. №296635,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

59. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

09.10.2023г. №293021,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

госбыт"",

Канашское

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

6. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО"

Платежное поручение от

14.12.2023г. №371458,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

60. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

09.10.2023г. №293020,

указана ссылка.

Платежное

поручение

61. "Бензин

автомобильный АИ-92

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

поручение от

09.10.2023г. №293446,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставка)

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

62. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

05.10.2023г. №288745,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

63. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

28.09.2023г. №281145,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

64. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275257,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

65. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275258,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

66. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275260,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

 

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

67. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №276536,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

68. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275256,

указана ссылка.

Платежное 69. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275255,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

7. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

11.12.2023г. №363288,

указана ссылка.

Платежное

поручение

70. "Предоставление

услуг связи по передаче

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

19.09.2023г. №271877,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

71. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

15.09.2023г. №269559,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рское МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

72. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

15.09.2023г. №269558,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

73. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции"

Платежное поручение от

15.09.2023г. №269557,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

74. "Оказание услуги по

доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000020&contractInfoId=85583444
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

15.09.2023г. №269555,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

75. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

13.09.2023г. №263714,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

76. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123722000019&contractInfoId=86452130
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

13.09.2023г. №263707,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

77. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259858,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

78. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259857,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

79. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

поручение от

11.09.2023г. №262201,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

8. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО"

Платежное поручение от

07.12.2023г. №359589,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

80. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

05.09.2023г. №254470,

указана ссылка.

Платежное 81. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000002&contractInfoId=79339898
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

30.08.2023г. №249607,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

82. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

30.08.2023г. №249606,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

83. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248279,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

84. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248278,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

85. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248817,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000004&contractInfoId=86259459
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ядринское

МРО

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

86. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248274,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

87. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248276,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

88. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000003&contractInfoId=79397469
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000001&contractInfoId=86259456
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

29.08.2023г. №248836,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

89. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

29.08.2023г. №248835,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

9. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Чебоксарское МРО"

Платежное поручение от

11.12.2023г. №363291,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО

90. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248832,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

91. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000014&contractInfoId=86906065
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000011&contractInfoId=79698133
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626


248

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

поручение от

16.08.2023г. №238143,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

со

стационарны

х

92. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации со

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

09.08.2023г. №229676,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765


249

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО

93. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

07.08.2023г. №225272,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

94. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Платежное поручение от

07.08.2023г. №225271,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000020&contractInfoId=81395765
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632


250

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шумерлинск

ое МРО

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

95. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Платежное поручение от

09.08.2023г. №229177,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

96. "Бензин

автомобильный АИ-92

экологического класса

не ниже К5 (розничная

реализация), бензин

автомобильный АИ-95

экологического класса

не ниже К5 (розничная

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000006&contractInfoId=79424632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000015&contractInfoId=81435644
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка)

реализация), топливо

дизельное летнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка), топливо

дизельное зимнее

экологического класса

не ниже К5 (розничная

поставка) " Платежное

поручение от

13.07.2023г. №200352,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

97. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000016&contractInfoId=81325626
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

13.07.2023г. №200350,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

98. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Платежное

поручение от

13.07.2023г. №200349,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

99. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Платежное поручение от

17.07.2023г. №203678,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000013&contractInfoId=79717797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

госбыт"",

Цивильское

МРО

Оборудование

установлено

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка 5

дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

30.09.2023 05.10.2023

1.3.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Акт приема-

передачи

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Акт

приема-передачи

Минтранса Чувашии от

26.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1.3.

6

Промежуточные итоги

реализации проекта

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Сведения

Минтранса

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

27.06.2023г. №бн,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.3.

7

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123723000012&contractInfoId=86192082
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e734e630-f140-4003-b86b-dbb0b2ef9280?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r8Qtl09DbXZ%2BE4B%2FiSa34k3qbXs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc5894bb-b21d-4136-8d8a-484241a723c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6PfSscYC0dlc%2BhpxHLMVXaMnkEY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39298f9b-ea66-4134-8e19-adf30da6853c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EEnQa4xP7W6xwhz7Iz4tUmg8G2I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

 

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата:

01.11.2024

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

26.12.2023г. №бн,

приложен файл.

01.11.2024 01.11.2024

0

Условная

единица

0 001.4

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка

29 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

01.03.2023 31.03.2023

1.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39298f9b-ea66-4134-8e19-adf30da6853c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EEnQa4xP7W6xwhz7Iz4tUmg8G2I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/139348ff-9fb9-4117-9d92-1a1426fe419b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kqY0eYdJbks%2BpS44m8ViaG46Qbs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc87b0eb-1bfc-4b46-b635-d81ac6e47485?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i2yfZbeiNmwAGAUGogI90zS91SI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

146 109,99146 110,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

код направления расходов:172700

1.1 145 621,24 98,89144 491,61146 109,99

146 109,99146 110,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 145 621,24 98,89144 491,61146 109,99

146 109,99146 110,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

145 621,24 98,89144 491,61146 109,99

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

445 700,81529 220,80

(04) Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года,

код направления расходов:143500

1.2 405 665,22 90,94405 325,84445 700,81

445 700,81529 220,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 405 665,22 90,94405 325,84445 700,81

445 700,81529 220,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

405 665,22 90,94405 325,84445 700,81

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

125 330,2068 330,20

(18) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

1.3 125 330,20 100,00125 330,20125 330,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) ,

код направления расходов:541800

125 330,2068 330,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 125 330,20 100,00125 330,20125 330,20

125 330,2068 330,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

125 330,20 100,00125 330,20125 330,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

717 141,00743 661,00 676 616,66 94,14675 147,65717 141,00

717 141,00743 661,00 676 616,66 94,14675 147,65717 141,00

717 141,00743 661,00 676 616,66 94,14675 147,65717 141,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 68 330,2060 000,0050 000,0040 000,0030 000,00

Факт/прогноз

2 783,99 3 104,51 4 551,85 61 403,83 62 261,35 62 524,27 125 330,2065 319,4265 319,4265 319,4263 078,07

0,00

0,00

1.2.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

План

0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 529 220,80300 000,00250 000,00200 000,00150 000,00

Факт/прогноз

2 783,99 3 104,51 4 551,85 61 403,83 62 261,35 62 524,27 405 325,84386 553,6

2

382 543,4

7

65 319,4263 078,07

0,00

0,00

1.3.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 146 110,0060 000,0050 000,0040 000,0030 000,00

Факт/прогноз

2 783,99 3 104,51 4 551,85 61 403,83 62 261,35 62 524,27 144 491,6267 567,0366 686,6565 319,4263 078,07

0,00

0,00


