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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет, возрастающий

отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ"

Иное Минттруда Чувашии от

02.04.2024г. №1, приложен файл.

72.43 100 1001001.1.

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до 3

лет нарастающим итогом,

возрастающий

отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ"

Иное Минтруда Чувашии от

02.04.2024г. №1, приложен файл.

2.43 4.524 4.5244.5241.2.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

2

ПроцентФП

Доля занятых граждан из числа

участников дополнительных

мероприятий, возрастающий

отсутствие отклонений

0 0 7502.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a25b545-14a7-4240-af52-d47140ba8d04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ryh2UPI1ZQ0J%2Fb5Buh%2FT2rDVLGE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c1a256f3-aa21-4bd9-b0d5-c779289dab67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0UKraXyIOWhP7uu7vxKZnT%2FGLLM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

4,5240

4,52404,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

4,5240

4,52404,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

ФП Тысяча мест 4,5240

4,5240

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2

Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий

2.1

План

Факт/прогноз

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 75,0000

75,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

Прошли

профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий Значение:

60,0000 Дата: 31.12.2024

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 60.

31.12.2024 31.12.2024

60Человек 0 0601.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе. отсутствие

отклонений

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

 портал

органов

государстве

нной власти

Чувашской

Республики

в сети

В работе.

01.05.2024 01.05.2024

1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

интернет

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе. отсутствие

отклонений

01.09.2024 01.09.2024

1.1.

3

Услуга оказана

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе. отсутствие

отклонений

01.07.2024 01.07.2024

1.1.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Предоставле

н отчет о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

В работе. отсутствие

отклонений

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

ГИС

Электронны

й бюджет

В работе. отсутствие

отклонений

01.08.2024 01.08.2024

1.1.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(15) Снижение напряжённости на рынке труда

1

3 574,853 574,85

(56) Прошли профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий, код направления

расходов:529200

1.1 0,00 0,000,003 574,85

3 574,853 574,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 .0,000,003 574,85

3 574,853 574,85

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 .0,000,003 574,85

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 574,853 574,85 0,00 0,000,003 574,85

3 574,853 574,85 0,00 0,000,003 574,85

3 574,853 574,85 0,00 0,000,003 574,85

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Снижение напряжённости на рынке труда

1.1.

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 303,00 808,00 3 574,853 232,002 525,001 818,001 313,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 303,00 808,00 3 574,853 232,002 525,001 818,001 313,00

0,00

0,00


