
Руководитель

регионального проекта —

Бедертдинов Эмир Нуртдинович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(3) Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 21, из

них:

- 21 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

34407.90 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

в работе, риски не выполнения

отсутствует Подтверждающие

документы: 1. "Оперативная

информация о воспроизводстве

лесов и лесоразведении" Иное

Министерством природных

ресурсов и экологии Чувашской

Республики от 01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

60 94.4 94.41141.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8819185-4858-4db7-ae3f-7c3cebc1ea62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z9P9UmnGp%2FtMiN8SguwAbg7rEoE%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

94,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

114,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 114,0000

ФП Процент 94,4000

114,0000



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Оснащены учреждения

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2023

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

Иное

Оснащение

техникой и

оборудовани

ем по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию

Выполнено.

Предоставлена

информация : 70 из 70.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оснащение техникой и

оборудованием по

лесовосстановлению и

лесоразведению" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

70Процент 0 70701.1

Закупка включена в план

закупок

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

-

Иное План

ФХД

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "План

ФХД" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

01.07.2023 30.06.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/859070fd-bc43-41c2-9efd-84a6798a3752?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CWBve%2BayUC%2BDYR34icaYDsxiIWI%3D
https://bus.gov.ru/agency/43240/plans
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.06.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Обеспечена подготовка

паспорта

соответствующего

проекта для его

утверждения (запроса на

изменение паспорта

соответствующего

проекта)

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

иной

подтвержда

ющий

документ

Иное Запрос

на изменение

паспорта

регионально

го проекта

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Запрос

на изменение паспорта

регионального проекта"

Иное Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

30.01.2023г. №№ GА-3-

2023/002, приложен

файл.

01.02.2023 01.02.2023

1.1.

2

Мониторинг реализации

соответствующего

проекта

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

иные

подтвержда

ющие

документы

Отчет III.

Оснащение

учреждений

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов

специализир

ованной

техникой и

оборудовани

я для

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "III.

Оснащение учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой и

оборудования для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

01.04.2023 31.03.2023

1.1.

3

https://bus.gov.ru/agency/43240/plans
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ecc0dd5-e726-460b-a208-99776d062e0b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yvA29Z34SASfEnZWW%2Fc%2FlsPG6KU%3D


7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведения

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию

лесоразведению " Отчет

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг реализации

соответствующего

проекта

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

иные

подтвержда

ющие

документы

Иное

Оснащение

учреждений

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов

специализир

ованной

техникой и

оборудовани

ем

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "

Оснащение учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой и

оборудованием" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

1.1.

4

Подготовлен отчет об

оснащении учреждений

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

иные

подтвержда

ющие

документы

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. выполнена,

отклонение отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

23.12.2023 23.12.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ecc0dd5-e726-460b-a208-99776d062e0b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yvA29Z34SASfEnZWW%2Fc%2FlsPG6KU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af53a7b6-7782-4f17-9307-f5409d97e506?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1CX4rZAOOORP74%2B4NBOrvzYmcsg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4bcbc15-4634-453d-bdf0-7f649cf16642?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OKpQ1XkNwcQy%2Bpm%2BWH9W6OdFu6Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению

министра

Иное Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг реализации

соответствующего

проекта

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

иные

подтвержда

ющие

документы

Иное

Оснащение

учреждений

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов

специализир

ованной

техникой и

оборудовани

ем

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Оснащение учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой и

оборудованием" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.07.2023 30.06.2023

1.1.

6

Мониторинг реализации

соответствующего

проекта

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

иные

подтвержда

ющие

документы

Иное

Оснащение

техникой и

оборудовани

ем по

лесовосстан

Выполнено. выполнена,

отклонение отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Оснащение техникой и

оборудованием по

23.12.2023 23.12.2023

1.1.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4bcbc15-4634-453d-bdf0-7f649cf16642?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OKpQ1XkNwcQy%2Bpm%2BWH9W6OdFu6Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8d928fa-4926-4e31-a89e-7d68ed255830?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mMKP0xmS1k4rkKhQw4PStoUNvA8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be346f0e-2cbc-4de3-94e7-1270e797645e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mbJ3qgseOFcu6OnI%2FC1D42uBpo4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

овлению и

лесоразведен

ию

лесовосстановлению и

лесоразведению" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,7600 Дата:

31.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

Иное

Оперативная

информация

о

воспроизвод

стве лесов и

лесоразведен

ию

В работе.в работе,

отклонение отсутствует

Предоставлена

информация : 0.886 из

0.76. Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

воспроизводстве лесов и

лесоразведению" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0.886

Тысяча

гектаров

0 0.8860.761.2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

-

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГОСУДАРС

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

01.03.2023 01.03.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be346f0e-2cbc-4de3-94e7-1270e797645e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mbJ3qgseOFcu6OnI%2FC1D42uBpo4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/989c3cc3-1089-4089-9d09-3729344e1054?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Sat7lDQdjZj5VZkYL1IGrywq1co%3D
https://bus.gov.ru/agency/113941/tasks
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

ТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №11,

указана ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

10.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №9, указана

ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГОСУДАРС

11.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

https://bus.gov.ru/agency/113941/tasks
https://bus.gov.ru/agency/161100/tasks
https://bus.gov.ru/agency/57802/tasks
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №10,

указана ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

2.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №1, указана

ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

на 2023 год

3.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерство

https://bus.gov.ru/agency/57802/tasks
https://bus.gov.ru/agency/43240/tasks
https://bus.gov.ru/agency/103000/tasks
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №2, указана

ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

4.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерство

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №3, указана

ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

5.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

https://bus.gov.ru/agency/103000/tasks
https://bus.gov.ru/agency/166891/tasks
https://bus.gov.ru/agency/196837/tasks
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и 2025 годов

15.02.2033г. №4, указана

ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

6.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №5, указана

ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

7.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №6, указана

ссылка.

https://bus.gov.ru/agency/196837/tasks
https://bus.gov.ru/agency/16973/tasks
https://bus.gov.ru/agency/83572/tasks
https://bus.gov.ru/agency/50274/tasks
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

8.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №7, указана

ссылка.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

9.

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов"

Государственное

(муниципальное)

задание Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.02.2023г. №8, указана

ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дымза

Елена

Максимовна

-

Иное

Оперативная

информация

Выполнено. выполнено,

отсутствуют отклонение

Подтверждающие

23.12.2023 23.12.2023

1.2.

2

https://bus.gov.ru/agency/50274/tasks
https://bus.gov.ru/agency/16753/tasks
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68ce2304-6f2e-4608-8583-38c97f9c7616?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i%2FF5HiXS4Rp%2B90HGYgcnAX8ockM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Заместитель

министра

о

воспроизвод

стве лесов и

лесоразведен

ии

документы: 1.

"Оперативная

информация о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведено

лесовосстановление и

лесоразведение на лесных

участках Чувашской

Республики

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

отчетные

данные

Иное

Оперативная

информация

о

воспроизвод

стве лесов

Выполнено. в работе,

отсутствие отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

воспроизводстве лесов"

Иное Федеральным

агентством лесного

хозяйства от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.07.2023 30.06.2023

1.2.

3

Проведено

лесовосстановление и

лесоразведение на лесных

участках Чувашской

Республики

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

отчетные

данные

Иное

Оперативная

информация

о

воспроизвод

стве лесов и

лесоразведен

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

воспроизводстве лесов и

01.10.2023 29.09.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68ce2304-6f2e-4608-8583-38c97f9c7616?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i%2FF5HiXS4Rp%2B90HGYgcnAX8ockM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a18a59c-47c0-44cd-8270-719347f47726?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V2%2FCblyOAyX2I2Odyq%2BZPtd5KwE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3585486-112c-4b42-bc88-666ee58b9b30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sGyX2rB6UGObfZcXmA2lqdY8xGE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ии

лесоразведении" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

В работе.в работе,

предусматривается

приобретение новой

техники в 2024 году

Предоставлена

информация : 92.2 из

100.

31.12.2024 31.12.2024

92.2Процент 0 92.21001.3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

Иное

Описание

объекта

закупки

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Описание объекта

закупки" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

01.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.03.2023 01.03.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3585486-112c-4b42-bc88-666ee58b9b30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sGyX2rB6UGObfZcXmA2lqdY8xGE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b93f9fbb-6475-47fa-9b2c-b370790d486f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8qRl0J4%2FGE05aErnktkW07lh5P8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Описание

объекта

закупки

2. "Описание объекта

закупки" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

01.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Описание

объекта

закупки

3. "Описание объекта

закупки" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

01.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

Иное

Информация

о

расходовани

и средств

федеральног

о бюджета,

направленны

х на закупку

специализир

ованной

лесопожарно

Выполнено. выполнено,

отклонение отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

расходовании средств

федерального бюджета,

направленных на

закупку

специализированной

лесопожарной техники и

оборудования в 2023

31.12.2023 23.12.2023

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b93f9fbb-6475-47fa-9b2c-b370790d486f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8qRl0J4%2FGE05aErnktkW07lh5P8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fb1edbf-c1c4-43a9-a6c6-a8e7dd91dd95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kwtJekKmBg924ldwqk%2Btwi7SE%2BQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9064ffe-c691-4eba-8fb8-77148746f294?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bzCfcIkqMwi9uEJoaMDmcY29wd0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0bc2044b-e9b0-4365-84d8-708d79fe953b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sbib6JlWjGtGSCNga%2BaRsJ%2FDkBA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й техники и

оборудовани

я в 2023 году

году" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

19.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

план

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 23.01.2023г.

№202301152000010001,

указана ссылка.

01.03.2023 23.01.2023

1.3.

3

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

23.01.2023г. №

202301152000010001,

указана ссылка.

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

прочий тип

документа

Реестр

контрактов

Приобретен

ие

лесопожарно

й техники -

пожарная

автоцистерн

а

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Приобретение

лесопожарной техники -

пожарная автоцистерна"

Реестр контрактов от

20.03.2023г. №

2212803972823000009,

указана ссылка.

01.04.2023 31.03.2023

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0bc2044b-e9b0-4365-84d8-708d79fe953b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sbib6JlWjGtGSCNga%2BaRsJ%2FDkBA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000010001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000010001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212803972823000009&contractInfoId=80860237
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Реестр

контрактов

Приобретен

ие

лесопожарно

й техники -

колесного

трактора

2. "Приобретение

лесопожарной техники -

колесного трактора"

Реестр контрактов от

17.03.2023г. №

2212803972823000008,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

прочий тип

документа

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

Выполнено. выполнено,

отклонение отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

26.04.2023г. №1,

приложен файл.

23.12.2023 23.12.2023

1.3.

5

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

2. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

02.05.2023г. №84,

приложен файл.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212803972823000009&contractInfoId=80860237
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212803972823000008&contractInfoId=80812917
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14b50f33-94a0-4931-9e2c-ad3496190ff1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FmuCE57tbCEwlRNmvl%2FbfKlxcLU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ecb3b5e-5b14-4b8f-ab60-c5210bb468c9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6bgCOcYtvmEIvKoLwpEpWTe4768%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39b891f0-d683-4900-9ebb-fc443fbd6bbe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8PT2HZAhNKww22MM86oU1Mk1Z4g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

прочий тип

документа

Иное

Платежные

поручения

Выполнено. выполнено,

отклонение отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежные поручения"

Иное Министерство

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республике от

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

23.12.2023 23.12.2023

1.3.

6

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 2,7445 Дата:

31.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян по

субъектам

Российской

Федерации

(с учетом

всех лиц

заготавлива

ющих

семена)

В работе.в работе,

отклонение отсутствует

Предоставлена

информация : 3.6758 из

2.7445.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян по субъектам

Российской Федерации

(с учетом всех лиц

заготавливающих

семена) " Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

25.12.2023г. №б/н,

31.12.2024 31.12.2024

3.6758

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 3.67582.74451.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39b891f0-d683-4900-9ebb-fc443fbd6bbe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8PT2HZAhNKww22MM86oU1Mk1Z4g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cfade8bc-d52a-48ca-82b8-0242f407cb66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AN4hVDu4B6wZ3PIf6LpasJ3UlRc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

Иное План-

график

семян с УНС

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график семян с УНС"

Иное Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

-

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян по

субъектам

Российской

Федерации

Выполнено. выполнено,

отсутствие отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян по субъектам

Российской Федерации"

Иное Министерством

природных природных

ресурсов и экологии

Чувашской Республики

от 22.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

23.12.2023 23.12.2023

1.4.

2

Сбор аналитической

информации по

Дымза

Елена

иные

подтвержда

Иное

Справка о

Выполнено. отсутствие

отклонений

01.06.2023 01.06.2023

1.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cfade8bc-d52a-48ca-82b8-0242f407cb66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AN4hVDu4B6wZ3PIf6LpasJ3UlRc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24b9d90d-645d-4e03-b794-8a8636165924?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nQdzGv1NQ4lXT37kuNQcAn5a8Aw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/254ab102-be6b-461f-a3f4-c50f9131177f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZF0Yau9gM%2Ffo7Sfi1FvvMdCvlqs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9c122f76-35ad-480b-ab63-b01bce20054b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TlGDy4iLwQzen5d%2FVd8sNRAniz4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйственно -

возможному сбору семян

лесных растений в

Чувашской Республике

Максимовна

-

Заместитель

министра

ющие

документы

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян по

субъектам

Российской

Федерации

(с учетом

всех лиц

заготавлива

ющих

семена)

Приволжско

го

федеральног

о округа

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян по субъектам

Российской Федерации

(с учетом всех лиц

заготавливающих

семена) Приволжского

федерального округа "

Иное Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

01.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Сбор аналитической

информации по

хозяйственно -

возможному сбору семян

лесных растений в

Чувашской Республике

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

иные

подтвержда

ющие

документы

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян по

субъектам

Российской

Федерации

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. " Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян по субъектам

Российской Федерации "

Иное Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

1.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9c122f76-35ad-480b-ab63-b01bce20054b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TlGDy4iLwQzen5d%2FVd8sNRAniz4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23b65e0f-4e2a-45ff-9ab4-5463bb0ebbf9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7e7PFhQXMqxb48MOuL6MRLoCtXY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23b65e0f-4e2a-45ff-9ab4-5463bb0ebbf9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7e7PFhQXMqxb48MOuL6MRLoCtXY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

0,000,00

(15) Оснащены учреждения

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению, код направления

расходов:543000

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 234,8016 234,80

(16) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.,

код направления расходов:542900

1.2 16 234,80 100,0016 234,8016 234,80

16 234,8016 234,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 16 234,80 100,0016 234,8016 234,80

16 234,8016 234,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

16 234,80 100,0016 234,8016 234,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

17 847,2017 847,20

(17) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров, код направления

1.3 17 846,90 100,0017 846,9017 847,20



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расходов:543200

17 847,2017 847,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 17 846,90 100,0017 846,9017 847,20

17 847,2017 847,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

17 846,90 100,0017 846,9017 847,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

326,20326,20

(21) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.,

код направления расходов:543100

1.4 326,20 100,00326,20326,20

326,20326,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 326,20 100,00326,20326,20

326,20326,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

326,20 100,00326,20326,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

34 408,2034 408,20 34 407,90 100,0034 407,9034 408,20

34 408,2034 408,20 34 407,90 100,0034 407,9034 408,20

34 408,2034 408,20 34 407,90 100,0034 407,9034 408,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

2 974,53 4 461,80 5 949,07 7 436,34 8 923,61 10 410,88 17 847,2016 359,9314 872,6713 385,4111 898,15

Факт/прогноз

2 705,80 4 058,70 5 411,60 6 764,50 8 117,40 16 108,32 17 846,9017 765,0017 765,0017 672,3017 180,34

1 487,26

0,00

1.2.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

54,36 81,54 108,72 135,90 163,08 190,26 326,20299,02271,83244,64217,45

Факт/прогноз

0,00 0,00 108,74 135,92 163,10 190,29 326,20299,02271,83244,65217,47

27,18

0,00

1.3.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

2 705,80 4 058,70 5 411,60 6 764,50 8 117,40 9 470,30 16 234,8014 881,9013 529,0012 176,1010 823,20

Факт/прогноз

2 705,80 4 058,70 5 411,60 6 764,50 8 117,40 9 470,30 16 234,8014 881,9013 529,0012 176,1010 823,20

1 352,90

0,00

1.4.

Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


