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регионального проекта —
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_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(5) Развитие туристической инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 2, из

них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Законом Чувашской Республики от 24 марта 2023 г. N 9 "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской

Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" из регионального проекта J1-97 исключены все мероприятия на 2023 год
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Условная

единица

ФП

Количество инвестиционных

проектов, поддержанных путем

софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры

с длительным сроком окупаемости,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Закон Чувашской Республики

от 24 марта 2023 г. N 9 "О

внесении изменений в Закон

Чувашской Республики "О

республиканском бюджете

Чувашской Республики на 2023

год и на плановый период 2024 и

2025 годов"" Закон ГС ЧР от

24.03.2023г. №9, приложен файл.

1.1. 1 0 00
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком

окупаемости

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: граждане обеспечены современной  туристической инфраструктурой

1.1

Подготовлены проектные

документы для объектов

обеспечивающей

туристической

инфраструктуры

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Информация

представляе

тся

Минстрой

Чувашии

В работе.Законом

Чувашской Республики

от 24 марта 2023 г. N 9

"О внесении изменений в

Закон Чувашской

Республики "О

республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2023 год

и на плановый период

2024 и 2025 годов"

финансирование

мероприятиий

регионального проекта

J1-97 не предусмотрено

Предоставлена

информация : 0 из 5.

31.12.2023 31.12.2023

5Единиц 0 05

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

Информация

Минстрой

Чувашии

Закон Закон

Чувашской

Республики

от 24 марта

2023 г. N 9

"О внесении

изменений в

Закон

Чувашской

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Чувашской Республики

от 24 марта 2023 г. N 9

"О внесении изменений в

Закон Чувашской

Республики "О

республиканском

03.04.2023 03.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

"О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025

годов"

бюджете Чувашской

Республики на 2023 год

и на плановый период

2024 и 2025 годов""

Закон Госсовет Чувашии

от 24.03.2023г. №9,

приложен файл.

контрольные точки

исключены на основании

Закона ЧР от 24.03.2023

№9

1.1.

2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

Информация

Минстрой

Чувашии

Закон Закон

Чувашской

Республики

от 24 марта

2023 г. N 9

"О внесении

изменений в

Закон

Чувашской

Республики

"О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2023 год

и на

плановый

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Чувашской Республики

от 24 марта 2023 г. N 9

"О внесении изменений в

Закон Чувашской

Республики "О

республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2023 год

и на плановый период

2024 и 2025 годов""

Закон Госсовет Чувашии

от 24.03.2023г. №9,

приложен файл.

контрольные точки

исключены на основании

Закона Чувашской

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

период 2024

и 2025

годов"

Республики от 24 марта

2023 г. N 9 "О внесении

изменений в Закон

Чувашской Республики

"О республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2023 год

и на плановый период

2024 и 2025 годов"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(07) граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

0,0023 383,07

(06) Подготовлены проектные

документы для объектов

обеспечивающей туристической

инфраструктуры0

1.1 49 134,82 0,000,000,00

0,0023 383,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 49 134,82 0,000,000,00

0,0023 383,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

49 134,82 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0023 383,07 49 134,82 0,000,000,00

0,0023 383,07 49 134,82 0,000,000,00

0,0023 383,07 49 134,82 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 граждане обеспечены современной  туристической инфраструктурой

1.1.

Подготовлены проектные документы для объектов обеспечивающей туристической инфраструктуры

План

0,00 0,00 5 533,07 5 533,07 5 533,07 17 850,00 23 383,0717 850,0017 850,0017 850,0017 850,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


