
Руководитель

регионального проекта —

Захаров Дмитрий Анатольевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 11, из

них:

- 8 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

147231.25 тыс. руб., 74.47

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 03.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

0 9.30239.821.1.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 03.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

0 41.2 5083.712.1.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 03.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

0 67 8199.982.2.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

Отсутствие отклонения

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

0 28.4 3370.282.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/080bebc5-72b2-4617-97a5-111d22b68363?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kLGzT7VqvJY0C8Jbl%2FQQnHjixJ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd0550a9-d81d-47fb-a810-1e43cc4edff9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jAH3b9ANsYTx%2BQjKI9kZGVfYQNI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03fd72c9-08a1-40ec-9c60-1dc6b79c8404?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xlAy1U47dlF3AtMBzDc5y84lB0c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8dcc3e7b-571b-4db7-ae0a-e419c5f2ec65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Yrh0IjtifiQh5vCitE4rbpmxNKk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Отчет Минобразования

Чувашии от 03.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8dcc3e7b-571b-4db7-ae0a-e419c5f2ec65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Yrh0IjtifiQh5vCitE4rbpmxNKk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

9,3023

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9,3023

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,8200 9,8200

ФП Процент 0,0000

9,8200

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

81,0000

58,000044,5000 49,0000 53,5000 62,5000 62,5000 62,5000 62,5000 67,0000 71,3000

81,0000

99,890072,9900 89,4500 92,8600 98,7500 99,9800 99,9800 99,9700 99,9800 71,3000

ФП Процент 75,6000

75,6000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.2

План

Факт/прогноз

33,0000

25,600021,4000 22,8000 24,2000 27,0000 27,0000 27,0000 27,0000 28,4000 29,9000

33,0000

64,490027,3900 51,6400 54,9100 62,1500 71,0600 70,2800 70,5400 70,2800 29,9000

ФП Процент 31,4000

31,4000

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

50,0000

35,800027,7000 30,4000 33,1000 38,5000 38,5000 38,5000 38,5000 41,2000 44,0000

50,0000

83,650063,9800 78,0800 81,2800 81,9100 83,5700 83,3700 82,7300 83,7100 44,0000

ФП Процент 47,0000

47,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 39,0000 Дата:

31.12.2024

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

образования

Чувашской

Республики

информацио

нный отчет

Отчет

Информация

Минобразов

ания

Чувашии  по

результату

(05.05.04)

Образовател

ьные

организации

обеспечены

материально

-

технической

базой для

внедрения

цифровой

образователь

ной среды

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 39 из 39.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

Минобразования

Чувашии по результату

(05.05.04)

Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды "

Отчет Минобразования

Чувашии от 04.10.2024г.

№ЦОС/09.2024,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

39Единица 0 39391.1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

Минобразов

ания

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

26.08.2024 24.08.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8932ec08-3a0b-45d5-bae9-23fdf49d1c67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v3y7HP7QH3JMfUEE%2B25L6IYMthg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7283583e-294d-4dfd-b1e7-ef3b3a30efa2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FvjAod4O7njlnsR9goSRkP8NoIQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Чувашской

Республики

Чувашии в

рамках

выполнения

контрольной

точки

«Закуплено,

доставлено и

налажено

оборудовани

е»  по

результату

«Образовате

льные

организации

обеспечены

материально

-

технической

базой для

внедрения

цифровой

образователь

ной среды»

"Информация

Минобразования

Чувашии в рамках

выполнения контрольной

точки «Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование» по

результату

«Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной

среды»" Отчет

Минобразования

Чувашии от 24.08.2024г.

№ЦОС/08.2024,

приложен файл.

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

образования

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

в рамках

выполнения

контрольной

точки

«Проведен

мониторинг

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация в рамках

выполнения контрольной

точки «Проведен

мониторинг хода

30.09.2024 30.09.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7283583e-294d-4dfd-b1e7-ef3b3a30efa2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FvjAod4O7njlnsR9goSRkP8NoIQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26b3f6bc-4998-48d1-b3d7-d20645a73070?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bgBWVK31%2FzRNtMEhhdFQrIOOVNM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хода

реализации

мероприятий

по

внедрению

ЦОС в

соответствии

с

методически

ми

рекомендаци

ями»  по

результату

«Образовате

льные

организации

обеспечены

материально

-

технической

базой для

внедрения

цифровой

образователь

ной среды»

реализации мероприятий

по внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями» по

результату

«Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной

среды»" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.09.2024г.

№ЦОС/09.2024,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

образования

Чувашской

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26b3f6bc-4998-48d1-b3d7-d20645a73070?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bgBWVK31%2FzRNtMEhhdFQrIOOVNM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2024

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

образования

Чувашской

Республики

https://

Отчет

Информация

Минобразов

ания

Чувашии  по

результату

«(08)

Созданы

центры

цифрового

образования

детей «IT-

куб»

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 4 из 4.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

Минобразования

Чувашии по результату

«(08) Созданы центры

цифрового образования

детей «IT-куб»" Отчет

Минобразования

Чувашии от 04.10.2024г.

№ЦОС/09.2024,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

4Единица 0 442.1

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

выполнения

показателей

функционир

ования

центров

цифрового

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

функционирования

центров цифрового

образования детей «IT-

Куб» (период январь-

31.07.2024 31.07.2024

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ad79832-4dae-402e-82d6-a8c3f47e59e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ltp7ONGWX0pz1RSD8I32nsx4588%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2318497a-ed99-4492-baa7-6a644aaff452?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QkNIJWq%2FhLpvcX8F3D0W%2F2x0yRU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

детей «IT-

Куб»

(период

январь-июнь

2024 г.)

июнь 2024 г.)" Отчет

Минобразования

Чувашии от 28.06.2024г.

№06.08.08/06.2024,

приложен файл.

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

центр цифрового

образования "IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приёмку

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

: "Созданы

центры

цифрового

образования

детей "IT-

куб"

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приёмку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия: "Созданы

центры цифрового

образования детей "IT-

куб"" Отчет

Минобразования

Чувашии от 26.08.2024г.

№б/н, приложен файл.

26.08.2024 26.08.2024

2.1.

2

Имеется или получена

лицензия на

образовательную

деятельность Центра по

программам

дополнительного

образования детей и

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

Выполнено. Отсутствие

отклонений. Лицензия на

образовательную

деятельность Центра по

программам

дополнительного

образования детей и

26.08.2024 23.08.2024

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2318497a-ed99-4492-baa7-6a644aaff452?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QkNIJWq%2FhLpvcX8F3D0W%2F2x0yRU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c9998f8-242d-493d-9440-bfb4dc49f256?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Bu9vUPJr4tOedZ%2BvTMNOfs%2FZEus%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39f78985-0428-40c9-be06-78d4a04620c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=llel1hyIWeWqvhv7bMT%2BgnXqMgs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взрослых

о и общего

образования

взрослых имеется.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра лицензий"

Иное Минобразования

Чувашии от 13.03.2024г.

№Л035-01243-

21/00354118, приложен

файл.

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том

числе Центров "IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

единого

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

инфраструкт

уры

национально

го проекта

«Образовани

е», в том

числе

детских

технопарков

«Кванториу

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении единого

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том

числе детских

технопарков

«Кванториум»,

создаваемых на базе

общеобразовательных

организаций " Приказ

Минобразования

Чувашии от 26.08.2024г.

26.08.2024 26.08.2024

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39f78985-0428-40c9-be06-78d4a04620c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=llel1hyIWeWqvhv7bMT%2BgnXqMgs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5499780-7910-4e8b-814d-e9bb909a06d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B9wZKHYuC6YrwHHdZ9okkr39HpM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м»,

создаваемых

на базе

общеобразов

ательных

организаций

№1089, приложен файл.

Начало работы Центра

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

Минобразов

ания

Чувашии по

контрольной

точке

«Начало

работы

центра» по

результату

«Созданы

центры

цифрового

образования

детей «IT-

куб»

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

Минобразования

Чувашии по контрольной

точке «Начало работы

центра» по результату

«Созданы центры

цифрового образования

детей «IT-куб»" Отчет

Минобразования

Чувашии от 16.09.2024г.

№ЦОС/06.08.08/09.2024,

приложен файл.

16.09.2024 16.09.2024

2.1.

5

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования Центра

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

выполнения

показателей

и

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

и функционирования

30.09.2024 30.09.2024

2.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5499780-7910-4e8b-814d-e9bb909a06d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B9wZKHYuC6YrwHHdZ9okkr39HpM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5dfc7aaa-ac5e-4c32-90db-abb590b944c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gP5fsHdkp54pMyXGZEG17n8qFQE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d15514f0-ff6d-4a03-b7ec-eae75b9aa38e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3Nls3hhZpo1UiHcRK8PRZokpuJ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

функционир

ования

центров

цифрового

образования

детей

центров цифрового

образования детей"

Отчет Минобразования

Чувашии от 30.09.2024г.

№ЦОС 06.08.08/09.2024,

приложен файл.

Проведен мониторинг

использования

оборудования,

поставляемого Центрам

"IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

29.11.2024 29.11.2024

2.1.

7

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2024 31.12.2024

2.1.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d15514f0-ff6d-4a03-b7ec-eae75b9aa38e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3Nls3hhZpo1UiHcRK8PRZokpuJ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

135 665,25135 665,25

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:52100,

521300

1.1 127 710,45 92,83125 942,45135 665,25

135 665,25135 665,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 127 710,45 92,83125 942,45135 665,25

135 665,25135 665,25

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

127 710,45 92,83125 942,45135 665,25

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

62 031,2737 174,97

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб", код

направления расходов:52190,

521300

2.1 60 368,50 34,3221 288,8062 031,27

62 031,2737 174,97

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 60 368,50 34,3221 288,8062 031,27

62 031,2737 174,97

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

60 368,50 34,3221 288,8062 031,27

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

197 696,52172 840,22 188 078,95 74,47147 231,25197 696,52

197 696,52172 840,22 188 078,95 74,47147 231,25197 696,52

197 696,52172 840,22 188 078,95 74,47147 231,25197 696,52

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 75 000,00 100 000,00 125 000,00 135 665,25135 665,25135 665,25135 665,25135 665,25

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 3 052,40 83 564,40 135 665,25135 665,2

5

135 665,2

5

125 942,4

5

83 942,45

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

2 400,00 3 600,00 4 800,00 6 000,00 20 000,00 28 000,00 37 174,9735 800,0034 500,0033 200,0032 000,00

Факт/прогноз

3 266,17 3 992,43 5 800,51 7 408,59 10 176,18 13 285,65 37 174,9735 800,0034 500,0013 625,6513 625,65

1 200,00

0,00


