
Руководитель

регионального проекта —

Марковцов Борис Васильевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(22) Промышленный экспорт (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 10, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 77, из

них:

- 77 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

Информирование

промышленных

предприятий Чувашской

Республики о потенциале

государственной

информационной системы

промышленности (далее -

ГИСП), о возможности

получения поддержки.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе.риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 001.1

Информирование

промышленных

предприятий Чувашской

Республики о регистрации

в ГИСП, о возможности

получения поддержки

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.1.

1

Мониторинг состава

промышленных

предприятий-участников

ГИСП

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

-

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

31.03.2023 31.03.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc092f42-2e07-4116-a929-4865061ebaf3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4gmTr616jE3VTkd0lkd89nncMyk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29028fff-d525-4474-b529-fddeb2e44e34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0u3AGcahw7yhZ%2FcKlbyGr3vSiIY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

Информирование

промышленных

предприятий Чувашской

Республики о регистрации

в ГИСП, о возможности

получения поддержки

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.1.

3

Мониторинг состава

промышленных

предприятий-участников

ГИСП

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.1.

4

Информирование

промышленных

предприятий Чувашской

Республики о регистрации

в ГИСП, о возможности

получения поддержки

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№БН, указана ссылка.

30.09.2023 28.09.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29028fff-d525-4474-b529-fddeb2e44e34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0u3AGcahw7yhZ%2FcKlbyGr3vSiIY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66db1360-c202-4736-80c2-0055b32c9133?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hRFc%2F2TYjWJr5CDGwDBEQlECmKg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/add2cb0f-9a46-4479-81d6-e4050169514d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cEk%2FXSYXQ3Jw%2FwOv6N72nBAnEYQ%3D
https://gisp.gov.ru/nmp/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Мониторинг состава

промышленных

предприятий-участников

ГИСП

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.1.

6

Информирование

промышленных

предприятий Чувашской

Республики о регистрации

в ГИСП, о возможности

получения поддержки

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

Информиров

ание

предприяий

Выполнено. Риски

недостижения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информирование

предприяий" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.04.2023г.

№б\н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

7

Мониторинг состава

промышленных

предприятий-участников

ГИСП

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

Выполнено. Риски

недостижения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 03.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

8

https://gisp.gov.ru/nmp/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5569a251-3d4c-4b4b-be3f-77f6691828b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U9Iq%2Bitki5Vap9Y3Z6yXagXoZGY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6be28b5-7917-4e5f-8e17-ff1a91d89fd9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vl2Wj1%2BUGifReuSDO1daLx%2FIMYc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0477e9e6-5e8a-4d36-b3db-a257e2ac7386?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GXkXH7XUj9V9Zkd2yOxqp1bAst0%3D


6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Обеспечение ежегодной

актуализации паспорта

настоящего регионального

проекта Чувашской

Республики. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе.риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 001.2

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.2.

1

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.2.

2

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

30.06.2023 28.06.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0477e9e6-5e8a-4d36-b3db-a257e2ac7386?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GXkXH7XUj9V9Zkd2yOxqp1bAst0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e171296c-744e-4178-93b7-39d641a7f035?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M2TaCeCKGCkmaG7DkME%2FMvzX3p8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc580bba-9d14-41c5-bb42-f7fee26c2343?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F9U%2BsA2IWhzCUo0tNT8gdE6yNGs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b204741d-5699-49cb-816d-f371aee5a5d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5frqO59kVDCPrUFD8j41wvMuuJo%3D


7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.2.

4

Актуализация паспорта

регионального проекта

Чувашской Республики

"Промышленный экспорт"

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.2.

5

Произведена оценка

эффективности

обеспечения реализации

регионального проекта

"Промышленный экспорт"

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.2.

6

Участие в международных

специализированных

конференциях,

Марковцов

Борис

Васильевич

отсутствует

В работе.риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

4- 0 441.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b204741d-5699-49cb-816d-f371aee5a5d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5frqO59kVDCPrUFD8j41wvMuuJo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e940331-dc12-49af-8915-7b486818dfe0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SF3ZUUOAdw9w9weAKBTU4Un880A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4c26490-496c-429e-a95a-ec99f6b70c17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wDWpHPUSZb2QiF9TJ15xGSgLZkQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6a2e9f72-a00c-49be-bfd8-a139001b9b60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TqhGnDrlxUa7GcHGyqQA43r2RFI%3D


8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

презентациях, форумах.

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2024

- Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

Предоставлена

информация : 4 из 4.

Информирование

промышленных

предприятий об участии в

международных

специализированных

конференциях,

презентациях, форумах

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.3.

1

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.3.

2

Информирование

промышленных

предприятий об участии в

международных

специализированных

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

30.06.2023 28.06.2023

1.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc41eb56-50fb-4007-89e7-6b9e39b149d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kpv3DtqgknSDSob%2FpcvadRHfa%2FI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/513fb596-7d27-4a5d-a36b-7d512642a535?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g8pT%2FBjWgDOrz1MJlY2hOgQ6lJA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e069cea5-ec39-44ab-a2a0-1d424089ee97?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i8xvLRmyG6T1lvsL9y4s1HRmPzs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

конференциях,

презентациях, форумах

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.3.

4

Информирование

промышленных

предприятий об участии в

международных

специализированных

конференциях,

презентациях, форумах

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное письмо

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.3.

5

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Распоряжени

е

распоряжени

е

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"распоряжение"

Распоряжение

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.3.

6

Информирование

промышленных

Гринев

Дмитрий

-

Иное

Информация

Выполнено. Риски

недостижения

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e069cea5-ec39-44ab-a2a0-1d424089ee97?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i8xvLRmyG6T1lvsL9y4s1HRmPzs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a755e8da-64f9-4557-80a4-67f79b694f2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=csUN%2BbqVzsBSsbTpUFeZDySdhTI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bc7e9f5-2d2f-4092-8c5a-c91169d97da9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kkUPIAGkG7U3MT6qa%2F1P4V2amBI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8e7cbc0-e35b-4e6d-8916-35a3854ab72e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uM%2BZMTEjXXc8AG3%2F6m2z5ILSBAE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9dac8b57-5b8b-461f-8c6c-5c830de64c0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=65bEaBEbdV8zols2ya7AYT0cor0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприятий об участии в

международных

специализированных

конференциях,

презентациях, форумах

Борисович -

Заместитель

министра

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 08.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

Выполнено. Риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 13.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

8

Иное

Информация

2. "Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 13.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Организация деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами. Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2024

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

отсутствует

В работе.риски

неисполнения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2024 31.12.2024

4- 0 441.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9dac8b57-5b8b-461f-8c6c-5c830de64c0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=65bEaBEbdV8zols2ya7AYT0cor0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3fcba3c-17ab-4e77-960a-11253405ace9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nAQles3gchamYlI%2FHBDApf79gVI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d2decb6-4a4c-4b9f-b935-66b280ae715e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HTJzhkHCPpXQfClkhEkSnqNE2pc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Информирование

промышленных

предприятий о деловых

миссиях экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.4.

1

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 24.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.4.

2

Информирование

промышленных

предприятий о деловых

миссиях экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.4.

3

Мониторинг деловых

миссий экспортной

Гринев

Дмитрий

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

30.06.2023 28.06.2023

1.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/77162845-9d4d-4e1d-bd4f-fb36607fd238?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EX7o5P%2B7tQnE2PAejVxG3phsN4c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7bab6b8-e710-46ca-98a5-26006d72b0fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OjgeXTDQzjtxahvPUNYQmtA4sHY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c733e0a-ac27-4cdb-bce1-a49c2ea836c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qyTnlZmvh8sid3CPaITyMRX3Xsw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5f3b6a1-501e-4730-a3e7-93c9cb4e0a8b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jdO2vxfF9wqxXHeb6WCQGjY4waQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Борисович -

Заместитель

министра

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Информирование

промышленных

предприятий о деловых

миссиях экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.4.

5

Иное письмо

2. "письмо" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.4.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5f3b6a1-501e-4730-a3e7-93c9cb4e0a8b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jdO2vxfF9wqxXHeb6WCQGjY4waQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/914b5fff-3892-46dd-a09c-79117e713c41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BSQK9HdvkcUYw%2Fb3C86hgPXinwg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7d988a5-8603-4d3b-bf40-a2d1d6b11d6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hU1JGexgQh%2BkojceG8e%2BZJoYgWg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbc2fdcd-70fe-4681-bd21-c6de7029fadf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q0R1VOOp1W0dzk8jVI1sPxJZ94w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd2fdd23-aa15-4d13-80d8-d3edc868d7b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YhDW%2BxJBtLPNTzkqbMNeLmO%2BiWg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информирование

промышленных

предприятий о деловых

миссиях экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

Выполнено. Риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 16.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

7

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

Выполнено. Риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 26.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1.4.

8

Проведение презентаций

промышленного и

инвестиционного

потенциала Чувашской

Республики и продукции,

выпускаемой

организациями в

Чувашской Республике.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

Иное

Информация

В работе.риски

неисполнения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 26.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 001.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd2fdd23-aa15-4d13-80d8-d3edc868d7b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YhDW%2BxJBtLPNTzkqbMNeLmO%2BiWg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4297b219-86ad-49de-ae23-dd674fe644a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yYjwHVKU0763OQhdIRZ79z8qUC4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d3e3d8a-eba3-4734-b07f-e5655ed078af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5TKjSYrDaGe1OtE3a10sZwMehJs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Подготовка презентации

промышленного

потенциала Чувашской

Республики на русском

или иностранном языках

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.5.

1

Подготовка презентации

промышленного

потенциала Чувашской

Республики на русском

или иностранном языках

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.5.

2

Презентация

промышленного

потенциала Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.5.

3

Презентация

промышленного

потенциала Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

-

Иное

каталог

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "каталог"

Иное Минпромэнерго

31.07.2023 31.07.2023

1.5.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d3e3d8a-eba3-4734-b07f-e5655ed078af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5TKjSYrDaGe1OtE3a10sZwMehJs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/077c4cb7-622e-47d1-ba13-1586455e9cd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AbItzzzP2AvY8ioCuXH2DRv8Yr8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ab185d7-7ca3-4547-bb0b-5267380bbbee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lCHb1MZkJ%2FosGLIzUWGvKng9wGI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/435be255-0054-4f1f-94f7-030ed217397c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UDKxdexL7v33MbE45hfRNwBKVkI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0ddf0d8-7800-469c-aae4-e0d2489ecd08?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LHQT9CHZzc4D5CDpTaBPGS96qb0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

Чувашии от 31.07.2023г.

№бн, приложен файл.

Презентация

промышленного

потенциала Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

новость 4

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "новость

4" Иное Минпромэнерго

Чувашии от 14.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

31.08.2023 24.08.2023

1.5.

5

Иное

новость 2

2. "новость 2" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 14.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Иное

новость 5

3. "новость 5" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 14.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Иное

новость 7

4. "новость 7" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 15.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Иное

новость 1

5. "новость 1" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 14.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0ddf0d8-7800-469c-aae4-e0d2489ecd08?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LHQT9CHZzc4D5CDpTaBPGS96qb0%3D
https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2471
https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2469
https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2472
https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2475
https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2464
https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2474
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

новость 6

6. "новость 6" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 15.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Иное

новость 3

7. "новость 3" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 14.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Подготовка презентации

промышленного

потенциала Чувашской

Республики на русском

или иностранном языках

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

каталог

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "каталог"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.5.

6

Подготовка презентации

промышленного

потенциала Чувашской

Республики на русском

или иностранном языках

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

Выполнено. Риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 26.12.2023г.

№б\н, приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1.5.

7

Предоставление

автономным учреждением

Марковцов

Борис

отсутствует

В работе.риски

неисполнения

31.12.2024 31.12.2024

3- 0 321.6

https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2474
https://t.me/sdelano_v_chuvashii/2470
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/842f848c-37e6-4e16-889a-2aa318019219?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kD0Cgmidx7qS3qPOSvtvPrfsn9M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f5ba379-c2d0-4b8c-8ccc-a0b5a10efa32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ASmwnmoRTOVzSjIYVlDM8t23vkY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской Республики

«Фонд развития

промышленности и

инвестиционной

деятельности в Чувашской

Республике»

Министерства

экономического развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики займов на

реализацию экспортно-

ориентированных

проектов. Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2024

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 2.

Информирование

промышленных

предприятий о мерах

развития экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.6.

1

Мониторинг

промышленных

предприятий, получивших

меры поддержки развития

экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

31.03.2023 31.03.2023

1.6.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44fbd7de-b4b2-4404-bc29-a4b27f199cf7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F8wL574eK2nBRBIwdx7FldFlbmU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0970f6dc-8d61-4d04-a601-083de4e63330?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q5ezERY%2Fja4IIsnYMFZalIhzJdk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

Информирование

промышленных

предприятий о мерах

развития экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 28.06.2023

1.6.

3

Мониторинг

промышленных

предприятий, получивших

меры поддержки развития

экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информации" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 28.06.2023

1.6.

4

Информирование

промышленных

предприятий о мерах

развития экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное ссылка

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное ЦЭП Чувашии от

28.09.2023г. №бн,

указана ссылка.

30.09.2023 28.09.2023

1.6.

5

Мониторинг

промышленных

Гринев

Дмитрий

.

Иное ссылка

Выполнено. риски

недостижения

30.09.2023 28.09.2023

1.6.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0970f6dc-8d61-4d04-a601-083de4e63330?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q5ezERY%2Fja4IIsnYMFZalIhzJdk%3D
https://ved21.ru/about-the-center/1-o-centre.html
https://ved21.ru/about-the-center/1-o-centre.html
https://ved21.ru/services/
https://t.me/export_ch/320
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприятий, получивших

меры поддержки развития

экспорта

Борисович -

Заместитель

министра

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, указана ссылка.

Информирование

промышленных

предприятий о мерах

развития экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

Информация

Выполнено. Риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 26.12.2023г.

№б/н, указана ссылка.

31.12.2023 26.12.2023

1.6.

7

Мониторинг

промышленных

предприятий, получивших

меры поддержки развития

экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

Информация

Выполнено. Риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 26.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1.6.

8

Иное

Информация

2. "Информация " Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 26.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

https://t.me/export_ch/320
https://ved21.ru/news/803-vystavki-biznes-missii-poiski-partnerov-chto-organizoval-centr-podderzhki-jeksporta-v-2023-godu.html
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8e2815de-2ff2-41e0-9beb-ec0059b68a6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MZxNx0ZMILUiMpwHG%2F4gCB9yErU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aae572b3-594b-4a59-929c-73706e423b01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EmihAmvoqadaGxAXJavIhUMk550%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Адресная работа с

промышленными

предприятиями Чувашской

Республики по

привлечению

государственной

поддержки из

федерального бюджета

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе.риски

неисполнения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 001.7

Информирование

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержки из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное ссылка

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное ФРП Чувашии от

31.03.2023г. №б/н,

указана ссылка.

31.03.2023 31.03.2023

1.7.

1

Мониторинг

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержке из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.7.

2

Информирование

Гринев .

Иное Выполнено.

1.7.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aae572b3-594b-4a59-929c-73706e423b01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EmihAmvoqadaGxAXJavIhUMk550%3D
https://frp21.ru/finansovaya-podderzhka/programma-sovmestnye-zajmy.php
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0dce6f19-4400-4626-800e-eda709f2e6a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W0EHv4P1H7O4MGOvU0ORZGGnLNY%3D
https://project.minfin.ru/#
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержки из

федерального бюджета

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

информации

Подтверждающие

документы: 1.

"информации" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 28.06.2023

3

Мониторинг

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержке из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 28.06.2023

1.7.

4

Информирование

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержки из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное ссылка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, указана ссылка.

30.09.2023 28.09.2023

1.7.

5

Мониторинг

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержке из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное ссылка

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, указана ссылка.

30.09.2023 28.09.2023

1.7.

6

https://project.minfin.ru/#
https://project.minfin.ru/#
https://t.me/tppchr/924
https://t.me/export_ch/320
http://frp21.ru/finansovaya-podderzhka/programma-sovmestnye-zajmy.php
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информирование

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержки из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

Информация

Выполнено. Риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 26.12.2023г.

№б/н, указана ссылка.

31.12.2023 26.12.2023

1.7.

7

Мониторинг

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержке из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 26.12.2023г.

№б/н, указана ссылка.

31.12.2023 26.12.2023

1.7.

8

Содействие предприятиям

Чувашской Республики в

расширении рынков сбыта

несырьевых

неэнергетических товаров,

стимулировании продаж и

развитие экспортного

потенциала и приведении

экспортоориентированной

продукции в соответствие

с требованиями,

необходимыми для ее

экспорта (стандартизация,

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе.риски

неисполнения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 001.8

http://frp21.ru/finansovaya-podderzhka/programma-sovmestnye-zajmy.php
https://minprom.cap.ru/news/2023/03/17/zajmi-frp-chuvashii-pomogayut-povishatj-proizvodit
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сертификация,

необходимые

разрешения). Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

Сбор информации у

промышленных

предприятий об

экспортоориентированной

продукции

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.8.

1

Информирование

торговых

представительств

иностранных государств о

промышленном

потенциале Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.8.

2

Сбор информации у

промышленных

предприятий об

экспортоориентированной

продукции

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 29.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 29.06.2023

1.8.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c7fbc4e-2ffc-48d1-9d27-786c20257ae6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t8I9XIWccHXuzd1i2l8jcyVotxo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0b62503-e3bd-408e-90cb-060052a1a88b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3jdXH9DKYS0qc%2BMdrDczr9vOJ4M%3D
https://ved21.ru/about-the-center/register-of-subjects/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Информирование

торговых

представительств

иностранных государств о

промышленном

потенциале Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 29.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 29.06.2023

1.8.

4

Сбор информации у

промышленных

предприятий об

экспортоориентированной

продукции

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное письмо

Выполнено. риски

недостижения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.8.

5

Информирование

торговых

представительств

иностранных государств о

промышленном

потенциале Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное ссылка

Выполнено. риски

недостижения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, указана ссылка.

30.09.2023 28.09.2023

1.8.

6

Сбор информации у

промышленных

предприятий об

экспортоориентированной

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

.

Иное

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

31.12.2023 26.12.2023

1.8.

7

https://ved21.ru/about-the-center/register-of-subjects/
https://ved21.ru/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9e919ff-e9a9-4310-b7c1-83891342a637?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FoKvD6ENnQNinUIBjU%2FvCbZirvs%3D
https://t.me/tppchr/908
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cec87b0a-2a0d-4316-a64a-b7861acf7ef4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iTUq7M0611%2Fth5Y%2FCxlSx27V9SY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

продукции

министра

Минпромэнерго

Чувашии от 26.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Информирование

торговых

представительств

иностранных государств о

промышленном

потенциале Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 26.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1.8.

8

Проведение

консультационных

мероприятий с

руководителями

промышленных

предприятий Чувашской

Республики по ведению

экспортной деятельности.

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе.риски

неисполнения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2024 31.12.2024

2- 0 221.9

Оказание методической

помощи промышленных

предприятиям по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.9.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cec87b0a-2a0d-4316-a64a-b7861acf7ef4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iTUq7M0611%2Fth5Y%2FCxlSx27V9SY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d23d2b6-1af7-418a-a9c3-f1e803d8e1bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nTIktIFhhEoQzvAV6n8W1GUfcHw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3df410e3-79f4-43a9-9e9e-d5a612a73c74?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=02UOp6QBKdtrUB4WyNpfda5ebYQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Проведение совещаний с

администрациями

промышленных

предприятий по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.9.

2

Оказание методической

помощи промышленных

предприятиям по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 29.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 29.06.2023

1.9.

3

Проведение совещаний с

администрациями

промышленных

предприятий по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 29.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 29.06.2023

1.9.

4

Оказание методической

помощи промышленных

предприятиям по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

.

Иное ссылка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное Минпромэнерго

30.09.2023 28.09.2023

1.9.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3df410e3-79f4-43a9-9e9e-d5a612a73c74?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=02UOp6QBKdtrUB4WyNpfda5ebYQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8ed5c1f-6342-4b75-a86b-57313aaa7379?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T3pW%2BXo68AhFD87mj7xzg55ZX6g%3D
https://ved21.ru/about-the-center/1-o-centre.html
https://ved21.ru/about-the-center/1-o-centre.html
https://t.me/export_ch/321
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, указана ссылка.

Иное

информация

2. "информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

Проведение совещаний с

администрациями

промышленных

предприятий по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное ссылка

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, указана ссылка.

30.09.2023 28.09.2023

1.9.

6

Оказание методической

помощи промышленных

предприятиям по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 26.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1.9.

7

Проведение совещаний с

администрациями

промышленных

предприятий по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

,

Иное

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 26.12.2023г.

31.12.2023 26.12.2023

1.9.

8

https://t.me/export_ch/321
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c23bd7b7-f39c-4a74-b808-28dffa973d95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jE%2BWNsDkJSLd5ZH%2F0liJ%2BAuY3FY%3D
https://t.me/export_ch/322
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9de7bda0-abd2-4b2c-950d-735e13032db4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vmNVoqitE6pwtsjgb%2F09KJJlKuU%3D
https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/informatsionno_konsultatsionnye_uslugi-s302/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б\н, указана ссылка.

Информационная

поддержка развития

внешнеэкономической

деятельности в Чувашской

Республике Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе.риски

неисполнения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 001.10

Опрос промышленных

предприятий о

заинтересованности в

обучении ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.10

.1

Направление в

Минпромторг России

списка заинтересованных

участников обучения

ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

,

Иное

информация

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.10

.2

https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/informatsionno_konsultatsionnye_uslugi-s302/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f97d2e1-0b7b-4134-acd4-66b5b10d45dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=It3BUbhE8BRPuP4wcrvFN5V%2FYGc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/496b36eb-8e08-40cc-8922-e46be5fc14ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LO8iymUPjl1tBcZI5G6TdsLvcgY%3D
https://ved21.ru/about-the-center/1-o-centre.html
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Опрос промышленных

предприятий о

заинтересованности в

обучении ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

,

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 29.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 29.06.2023

1.10

.3

Направление в

Минпромторг России

списка заинтересованных

участников обучения

ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 29.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 29.06.2023

1.10

.4

Опрос промышленных

предприятий о

заинтересованности в

обучении ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

,

Иное

программа

обучающего

семинара

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"программа обучающего

семинара" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.10

.5

Направление в

Минпромторг России

списка заинтересованных

участников обучения

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

.

Иное список

команды

обучающихс

я

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

30.09.2023 28.09.2023

1.10

.6

https://ved21.ru/about-the-center/1-o-centre.html
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff389028-604c-4917-8822-f06e6ba9a22f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v0l7XToSPlHOp9g70CN69fdMTvU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/818aec68-c79f-4fa4-ac6c-66498e6cc6b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u0FcpX03FcKwt6mUKEU7K%2FPYTQ0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01118671-a0bc-4deb-ad65-43605b6fddf1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xXcXtcgnt37%2F74pQLqP7ndblkSc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ведения

внешнеэкономической

деятельности

министра

документы: 1. "список

команды обучающихся"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 28.09.2023г.

№бн, приложен файл.

Опрос промышленных

предприятий о

заинтересованности в

обучении ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

,

Иное

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 26.12.2023г.

№б/н, указана ссылка.

31.12.2023 26.12.2023

1.10

.7

Направление в

Минпромторг России

списка заинтересованных

участников обучения

ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

,

Иное

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 26.12.2023г.

№б/н, указана ссылка.

31.12.2023 26.12.2023

1.10

.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01118671-a0bc-4deb-ad65-43605b6fddf1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xXcXtcgnt37%2F74pQLqP7ndblkSc%3D
https://ved21.ru/news/790-sobiraem-zajavki-na-meroprijatija-na-2024-god.html
https://ved21.ru/about-the-center/
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1.

Проведение презентаций промышленного и инвестиционного потенциала Чувашской Республики и продукции, выпускаемой организациями в Чувашской Республике.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


