
Руководитель

регионального проекта —

Степанов Михаил Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 14, из

них:

- 14 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

48946.28 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникацио

нной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

22 100 1001001.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

Органы исполнительной

власти Чувашской

Республики оснащены

компьютерами,

периферийным и

коммуникационным

оборудованием Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2023

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

100Процент 0 1001001.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

Иное Акт об

исполнении

договора

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт об

исполнении договора"

Иное АУ ЧР "Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 20.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a092a38a-42d8-42bf-9f53-38b1fa758a70?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ln3D6piTIlZJL5tvIOEKO5fnN9c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3bdec72-2737-47b1-9e24-4249f5af84cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NxTbazfCf%2F0LQaqxIoF1Q43b00s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

 

Иное Акт

приемки

товара

10. "Акт приемки

товара" Иное АУ ЧР

"Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 06.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

Иное Акт об

исполнении

договора

11. "Акт об исполнении

договора" Иное АУ ЧР

"Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 29.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Иное Акт об

исполнении

договора

12. "Акт об исполнении

договора" Иное АУ ЧР

"Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 19.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3bdec72-2737-47b1-9e24-4249f5af84cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NxTbazfCf%2F0LQaqxIoF1Q43b00s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/983eb319-c515-4b00-801c-492141ec4f80?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dqzeGOCJ7hqjd6PKYeG1T79FzGo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1659f1c-60eb-4099-baaf-8cbc2cdf1c4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jfG3B%2BqgA8H72phLXWflXE8rRfo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/875f43d6-a0d6-4f0d-bc27-c760c9633d55?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5LlTIiFhbdiJJRchejnfCYb06mE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca364aad-0b80-4e9a-b111-ac6213857fd4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aZeSaA%2B6SgOshmH4lwL33dMVK9A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Иное АУ ЧР

"Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 22.11.2023г.

№1201, приложен файл.

Иное Акт об

исполнении

договора

3. "Акт об исполнении

договора" Иное АУ ЧР

"Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 19.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Иное

Независимая

гарантия

4. "Независимая

гарантия" Иное АУ ЧР

"Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 27.11.2023г.

№LM2111239224,

приложен файл.

Иное

Оправдатель

ные

документы

на поставку

сетевого

5. "Оправдательные

документы на поставку

сетевого оборудования

(Ethernet-коммутатор)

от 27.04.2023" Иное АУ

ЧР "Центр

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca364aad-0b80-4e9a-b111-ac6213857fd4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aZeSaA%2B6SgOshmH4lwL33dMVK9A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f9588d8-802a-4239-953e-3787ba4fec95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MHXC2Ul0SI2Q3ue%2BtlreO2yVaBw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50b2e144-1507-47af-b7e3-f57d4289b2b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vt%2BQqMmKzj54%2FaOgpMerlgMPb9E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e0836af-e3c1-45c2-8067-f2d3a3f5a9c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Dx8%2B4qPQmGpaq%2Fh6oDLBG1RCQyc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я (Ethernet-

коммутатор)

от

27.04.2023

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 27.04.2023г.

№151, приложен файл.

Иное Акт об

исполнении

договора

6. "Акт об исполнении

договора" Иное АУ ЧР

"Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 29.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Иное Акт об

исполнении

договора

7. "Акт об исполнении

договора" Иное АЦ ЧР

"Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 19.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Иное Акт об

исполнении

договора

8. "Акт об исполнении

договора" Иное АУ ЧР

"Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 19.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Иное Акт об 9. "Акт об исполнении

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e0836af-e3c1-45c2-8067-f2d3a3f5a9c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Dx8%2B4qPQmGpaq%2Fh6oDLBG1RCQyc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a3c9f3a-c0fd-4da7-98bb-4d4a4a815eeb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ojOxBJIcSVjkIbGzm0iZquNNiCI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f0387a7-e8c5-4c46-95e0-9e6b83395851?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nl207pPqYSe8zVtVYOe0Ohm48Tc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/908af4dd-c3d6-4d7d-bc26-f459dd52efb5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lcu7LlVVrtANzH3Zz2IupyRX68Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbe4e051-890e-4221-9c0c-788aeca5fe72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kHDd9n8U41QGdo4Jbu%2F5Y%2FRU2Ss%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнении

договора

договора" Иное АУ ЧР

"Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 07.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

Иное

Договор

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное АУ ЧР "Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 17.07.2023г.

№32312524240-А,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

1.1.

2

Иное

Договор

10. "Договор" Иное АУ

ЧР "Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 04.12.2023г.

№32312932250-А,

приложен файл.

Иное 11. "Договор" Иное АУ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbe4e051-890e-4221-9c0c-788aeca5fe72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kHDd9n8U41QGdo4Jbu%2F5Y%2FRU2Ss%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7bf34681-4dd1-4e77-9894-e7f5969e054b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ccVKhAbwJ6Lf1ZEHDRZCXktfk3o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/711d8981-8428-48d8-9772-d71c9872707e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gu7Q1N7WocL%2Faq%2F6OPlIt0uex84%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d32d8a32-6aed-497a-9763-d6560d23575c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vQNMNrX8EdEhdLYG9x0cB%2F1TQRM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Договор

ЧР "Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 03.07.2023г.

№32312470933-А,

приложен файл.

Иное

Договор

12. "Договор" Иное АУ

ЧР "Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 03.07.2023г.

№32312470933-А,

приложен файл.

Иное

Договор

2. "Договор" Иное АУ

ЧР "Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 03.07.2023г.

№32312466465-А,

приложен файл.

Иное

Договор

3. "Договор" Иное АУ

ЧР "Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 03.07.2023г.

№32312470933-А,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d32d8a32-6aed-497a-9763-d6560d23575c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vQNMNrX8EdEhdLYG9x0cB%2F1TQRM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80153ef2-1635-4853-a2b0-e8a480feb1a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=76w867myoYOEfYXy%2FSwUhtKPnEs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11accf49-4d5a-4815-ac79-65bb14d10dc3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zVNPTvobSfg6Xe6SgV5nmphy%2BTM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58536dff-0492-4dff-98c7-ad1782c04591?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KdFOQfoXCx%2F9bDVSRm9b1S9fX4g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22e263bf-290c-4cbc-be84-694423cb8d13?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o%2FVKdgk3paiALHDJdZjlii6e%2B6U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Договор

4. "Договор" Иное АУ

ЧР "Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 05.06.2023г.

№32312385585-А,

приложен файл.

Иное

Договор

5. "Договор" Иное АУ

ЧР "Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 05.06.2023г.

№32312382245-А,

приложен файл.

Иное

Договор

6. "Договор" Иное АУ

ЧР "Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 28.11.2023г.

№32312933437-А,

приложен файл.

Иное

Договор

7. "Договор" Иное АУ

ЧР "Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 04.12.2023г.

№32312953980-А,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22e263bf-290c-4cbc-be84-694423cb8d13?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o%2FVKdgk3paiALHDJdZjlii6e%2B6U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4d02642-7bc6-42fe-b523-6919df2f94d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QrgQo540HreWKTmxrGbE%2FzV3IJg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d23ef37c-fbc7-43e9-8238-d272ea3d107e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JkaafS9iP8P8hXcc0AvR5Xm9BE4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b17469d-97bd-40c1-b602-890fed0dc35e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FHtueSA6xVL8pWZGXMsSkMgf7vM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Договор

8. "Договор" Иное АУ

ЧР "Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 24.04.2023г.

№32312228774-А,

приложен файл.

Иное

Договор

9. "Договор" Иное АУ

ЧР "Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 05.06.2023г.

№32312385585-А,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Иное

Сведения о

контрактаци

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о контрактации" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b17469d-97bd-40c1-b602-890fed0dc35e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FHtueSA6xVL8pWZGXMsSkMgf7vM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/209c2dab-4d1f-4165-a1b0-788ba993190c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CTNIz9GCpE8A3sCfxrU8sG5v0QU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/744ee3d8-493f-407b-b9fd-3007eee97bf0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DWsEsbccxcAKbOUfOTLXHrPmJSY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d883aca9-6ab5-44ca-b105-f0337a984539?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9pD0B1iJDQoGe%2Bh883HLyabUTUE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Представлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.1.

4

Представлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d883aca9-6ab5-44ca-b105-f0337a984539?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9pD0B1iJDQoGe%2Bh883HLyabUTUE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c90abe0-1b89-4649-badf-8081ff68de0d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E3AdI5zsG%2FHsXSvbd0q2lUegyLU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26d55748-b695-4fea-9b00-075f1f17ace5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bHTQg7y6Rncb%2BujmKVs7Jm9uHEk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85f47bb2-1535-4a31-bb14-74bb84f9b8a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nrBiFO0P%2FJ%2BR7Wg6MUj%2BukfqGWs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Представлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.1.

6

Органы исполнительной

власти Чувашской

Республики и органы

местного самоуправления

обеспечены

широкополосным

доступом к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2023

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

100Процент 0 1001001.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85f47bb2-1535-4a31-bb14-74bb84f9b8a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nrBiFO0P%2FJ%2BR7Wg6MUj%2BukfqGWs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fd14aeb-f3b8-4194-be39-23a0e7f710f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HFIfhZGNKNFQ%2FOBnHZzwrgXsvss%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44afd8f4-182f-444f-9e80-dfa51699e734?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UgAQHR4BSWfR5cZoBphtCOuzKfY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Услуга оказана (работы

выполнены)

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

выполненных работ"

Иное АУ ЧР "Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 20.12.2023г.

№1, приложен файл.

31.12.2023 25.12.2023

1.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Договор

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное АУ ЧР "Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 13.01.2023г.

№321001009830,

приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1.2.

2

Предоставлен отчет о

Грабко ГИИС

Иное Выполнено.

1.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44afd8f4-182f-444f-9e80-dfa51699e734?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UgAQHR4BSWfR5cZoBphtCOuzKfY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6d3f3ab-6f0a-43ad-8274-2e7d50c5d3d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=as%2Bwt06ovLN3xfoK%2BibJ%2FaqPpMs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cdd3456a-d1f3-4353-a388-666eea296015?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q4w%2BjsCErcU9jTmlBgeIMd9wpWM%3D


16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

"Электронн

ый бюджет"

Сведения о

контрактаци

и

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о контрактации" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

3

Обеспечены

широкополосным

доступом к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" органы

исполнительной власти

Чувашской Республики и

органы местного

самоуправления

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

1.2.

4

Представлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

ГИИС

"Электронн

Иное

Аналитическ

Выполнено.

Подтверждающие

31.03.2023 31.03.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cdd3456a-d1f3-4353-a388-666eea296015?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q4w%2BjsCErcU9jTmlBgeIMd9wpWM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd733f9b-7dd4-44d0-a081-efdce208da6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SrdjBKPdl%2BGRXgJ72OJHfeNL%2FPA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e2db43f-f182-4c18-95b5-e87854136f29?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MNUwDt0ft6FMo0GxcyKOxft99Jw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ый бюджет"

ая записка

документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Представлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.2.

6

Представлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

30.09.2023 29.09.2023

1.2.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e2db43f-f182-4c18-95b5-e87854136f29?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MNUwDt0ft6FMo0GxcyKOxft99Jw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca672925-7347-499f-a1cb-27095ea111d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8CNHU%2F3wXRouvRpLhlgpJYPzuqA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca85449b-b290-415f-94f0-030f97f3b18f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zpSiFCnNIDFB%2FDOdqkqiUTJh3fI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

"Аналитическая

записка" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное План

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План

закупок" Иное АУ ЧР

"Центр

информационных

технологий" Минцифры

Чувашии от 19.12.2023г.

№План закупок,

приложен файл.

31.12.2023 25.12.2023

1.2.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca85449b-b290-415f-94f0-030f97f3b18f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zpSiFCnNIDFB%2FDOdqkqiUTJh3fI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c49cee5d-6d3a-43d7-952d-e3f56c2eea01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FddCA%2Fksf%2F9lainWZ%2Bh6hlXUMaY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

47 338,9857 451,83

(138) Органы исполнительной

власти Чувашской Республики

оснащены компьютерами,

периферийным и

коммуникационным

оборудованием, код направления

расходов:151000

1.1 47 338,98 100,0047 338,9847 338,98

47 338,9857 451,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 47 338,98 риск невыполнения отсутствует100,0047 338,9847 338,98

47 338,9857 451,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

47 338,98 риск невыполнения отсутствует100,0047 338,9847 338,98

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 607,301 787,30

(139) Органы исполнительной

1.2 1 607,30 100,001 607,301 607,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

власти Чувашской Республики и

органы местного самоуправления

обеспечены широкополосным

доступом к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" , код направления

расходов:175200

1 607,301 787,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 607,30 риск невыполнения отсутствует100,001 607,301 607,30

1 607,301 787,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 607,30 риск невыполнения отсутствует100,001 607,301 607,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

48 946,2859 239,13 48 946,28 100,0048 946,2848 946,28

48 946,2859 239,13 48 946,28 100,0048 946,2848 946,28

48 946,2859 239,13 48 946,28 100,0048 946,2848 946,28

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления обеспечены широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет"

План

446,82 446,82 893,65 893,65 893,65 1 340,47 1 787,301 787,301 787,301 340,471 340,47

Факт/прогноз

446,83 446,83 893,65 893,65 893,65 1 340,48 1 607,301 787,301 787,301 340,481 340,48

446,82

446,83

1.2.

Органы исполнительной власти Чувашской Республики оснащены компьютерами, периферийным и коммуникационным оборудованием

План

1 693,50 1 693,50 1 693,50 1 693,50 23 714,85 23 714,85 57 451,8357 451,8323 714,8523 714,8523 714,85

Факт/прогноз

1 693,50 1 693,50 1 693,50 1 693,50 26 674,50 23 924,73 47 338,9857 451,8323 714,8623 924,7323 924,73

0,00

0,00


