
Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(7) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 8, из

них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

81001.75 тыс. руб., 39.99 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное Минспорт

Чувашии от 03.04.2023г. №02/12-

1645, приложен файл. доля

населения, систематически

занимающегося физической

культуры и спортом в

Чувашской Республике на 1

апреля 2023 года составила

52,8%,

1.1. 46.8 52.5 5452.8

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное Минспорта

Чувашии от 03.04.2023г. №02/12-

1645, приложен файл. по

состоянию на 01.04.2023 года

уровень обеспечения населения

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта составила

84,6%.

1.2. 73 79.5 84.684.6
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1

План

Факт/прогноз

79,50

79,5079,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50

84,60

84,6084,60 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60

ФП Процент 79,50

84,60

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2

План

Факт/прогноз

54,00

52,7052,30 52,40 52,50 52,80 53,00 53,20 53,30 53,50 53,60

54,00

52,8052,30 52,40 52,80 52,70 53,00 53,20 53,30 53,50 53,60

ФП Процент 53,80

53,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2023

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 01.04.2023

г. в целях исполнения

результата «03.03.03 В

спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь» заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии

(АУ ЧР ДО «СШОР №

3» Минспорта Чувашии,

БУ ДО «СШОР № 7

25.12.2023 25.12.2023

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имени В. Ярды»

Минспорта Чувашии, АУ

ДО «СШОР № 10 им.

А.И. Трофимова») на

закупку спортивного

оборудования и

инвентаря. В связи с

переходом на

программу

дополнительного

образования детей

подведомственными

организациями

обеспечено внесение

изменений в уставы

спортивных школ. АУ

ЧР ДО «СШОР № 3»

Минспорта Чувашии, БУ

ДО «СШОР № 7 имени

В. Ярды» Минспорта

Чувашии, АУ ДО

«СШОР № 10 им. А.И.

Трофимова» заключено

12 договоров и 1

контракт на закупку

оборудования и

инвентаря. По итогам

заключенных договоров

и контрактов

образовалась экономия в

размере 613,7 тыс.

рублей. Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0 из 3.

1.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

https://

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

30.01.2023г. №20-2023-

008983. 2. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

01.02.2023г. №20-2023-

027446. 3. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

01.02.2023г. №20-2023-

019615. Соглашения о

предоставлении

субсидий заключены.

30.03.2023 24.03.2023

1.1.

2

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александров

на  -

https://

В работе. АУ ЧР ДО

«СШОР № 3»

Минспорта Чувашии, БУ

ДО «СШОР № 7 имени

15.04.2023 15.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первый

заместитель

министра

В. Ярды» Минспорта

Чувашии, АУ ДО

«СШОР № 10 им. А.И.

Трофимова» заключено

12 договоров и 1

контракт на закупку

оборудования и

инвентаря.

1.1.

3

 Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

https://

В работе. В работе.

15.05.2023 15.05.2023

1.2

Организациям, входящим

в систему спортивной

подготовки, оказана

государственная

поддержка Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2023

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

Информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минспорта Чувашии от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл. В целях

своевременной

реализации мероприятий

по закупке и поставке

оборудования

Минспортом Чувашии в

адрес Министерства

спорта Российской

25.12.2023 25.12.2023

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации письмом №

03/03-475 от 30.01.2023

был направлен график

финансирования

мероприятий в 1

квартале 2023 года, в

том числе по

вышеуказанной

субсидии. По состоянию

на 01.04.2023 года

ПОФы на

государственную

поддержку организаций,

входящих в систему

спортивной подготовки

не открыты.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

https://

В работе. В целях

своевременной

реализации мероприятий

по закупке и поставке

оборудования

Минспортом Чувашии в

адрес Министерства

спорта Российской

Федерации письмом №

03/03-475 от 30.01.2023

был направлен график

финансирования

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий в 1

квартале 2023 года, в

том числе по

вышеуказанной

субсидии. По состоянию

на 01.04.2023 года

ПОФы на

государственную

поддержку организаций,

входящих в систему

спортивной подготовки

не открыты.

1.2.

2

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

https://

В работе. ПОФы не

открыты.

31.08.2023 31.08.2023

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2023

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минспорта Чувашии от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 01.04.2023

г. в целях исполнения

результата «P5.03.17

25.12.2023 25.12.2023

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

был проведен

конкурсный отбор

проектов по созданию

объектов спортивной

инфраструктуры и их

оснащению спортивно-

технологическим

оборудованием.

Определены 3

муниципальных округа

(Комсомольский,

Цивильский,

Мариинско-Посадский)

которым предоставлена

субсидия на поставку и

монтаж комплектов

спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Соглашения о

предоставлении

субсидий

муниципальным

округам заключены

01.02.2023 г. 22 февраля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023 г. на заседании

оперативного штаба по

повышению

эффективности

использования

бюджетных средств на

осуществление закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд,

обращения

администраций

Комсомольского,

Мариинско-Посадского

и Цивильского

муниципальных округов

были одобрены.

Администрациями

муниципальных округов

2 марта 2023 года

заключены контракты на

поставку и монтаж

комплектов спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.3.

Закупка включена в план

Рябинина https://

Иное Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

закупок

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

ссылка на

план-

график,

Иное ссылка

на план-

график

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на план-график" Иное

ОТДЕЛ

ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

КОМСОМОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

17.02.2023г. №

23321080010742108010

0100020003230244,

указана ссылка. 2. "

ссылка на план-график"

Иное

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЦИВИЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

27.02.2023г. №

23321000031112100010

0101840000000244,

указана ссылка. 3. "

ссылка на план-график"

Иное ОТДЕЛ

ОБРАЗОВАНИЯ,

МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ И

30.03.2023 27.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

СПОРТА

АДМИНИСТРАЦИИ

МАРИИНСКО-

ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

13.02.2023г. №

23321110022222111010

0100040003230244,

указана ссылка. Закупки

включены в план

закупок

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

https://

В работе. В работе.

15.05.2023 15.05.2023

1.3.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

https://

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

АДМИНИСТРАЦИЯ

30.03.2023 27.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местному

бюджету

МАРИИНСКО-

ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

01.02.2023г. №97529000

-1-2019-001, приложен

файл. 2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМСОМОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

01.02.2023г. №97521000

-1-2019-001, приложен

файл. 3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЦИВИЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

01.02.2023г. №97541000

-1-2019-001, приложен

файл. Соглашения о

предоставлении

субсидий заключены

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 01.04.2023

г. в целях исполнения

результата «P5.03.07

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности» по

строительству крытого

катка с искусственным

льдом в микрорайоне №

1 жилого района «Новый

город» г. Чебоксары,

поз. 1.25 ведутся

следующие работы:

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

устройство пирога

кровли здания, а именно

утепление и монтаж

ограждений кровли.

Устройству полов –

земляные и бетонные

работы. Завершена

кровля

административной части

здания (боковое

строение).

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

6 981,017 062,17

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 6 981,01 100,006 981,016 981,01

6 981,017 062,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 981,01 согласно бюджету.100,006 981,016 981,01

6 981,017 062,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 981,01 согласно бюджету.100,006 981,016 981,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

4 732,424 734,02

(04) Организациям, входящим в

систему спортивной подготовки,

оказана государственная

1.2 0,00 0,000,004 732,42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

поддержка0

4 732,424 734,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 согласно  бюджету.0,000,004 732,42

4 732,424 734,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 согласно бюджету.0,000,004 732,42

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

8 960,268 960,26

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 0,00 0,000,008 960,26

8 960,268 960,26

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Согласно бюджету.0,000,008 960,26

8 915,458 915,45

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Согласно бюджету.0,000,008 915,45

8 915,458 915,45

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 0,000,008 915,45



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

8 960,268 960,26

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 Согласно бюджету.0,000,008 960,26

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

181 867,30192 126,60

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 168 390,47 40,7074 020,74181 867,30

181 867,30192 126,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 168 390,47 согласно бюджету.40,7074 020,74181 867,30

181 867,30192 126,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

168 390,47 согласно бюджету.40,7074 020,74181 867,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

202 540,99212 883,05 175 371,48 39,9981 001,75202 540,99

202 540,99212 883,05 175 371,48 39,9981 001,75202 540,99

202 496,18212 838,24 175 371,48 40,0081 001,75202 496,18

8 915,45 0,00 0,000,008 915,45

8 960,268 960,26 0,00 0,000,008 960,26

0,000,00 0,00 0,000,000,00

8 915,45
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 7 062,17 7 062,17 7 062,17 7 062,17 7 062,17 7 062,177 062,177 062,177 062,177 062,17

Факт/прогноз

6 981,01 6 981,01 7 062,17 7 062,17 7 062,17 7 062,17 7 062,177 062,177 062,177 062,177 062,17

0,00

0,00

1.2.

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

План

0,00 0,00 0,00 0,00 4 734,02 4 734,02 4 734,024 734,024 734,024 734,024 734,02

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0,00 0,00 21 347,40 42 694,80 64 042,20 85 389,60 192 126,60170 779,20149 431,80128 084,40106 737,00

Факт/прогноз

74 020,74 74 020,74 74 020,74 74 020,74 74 020,74 85 389,60 192 126,60170 779,2

0

149 431,8

0

128 084,4

0

106 737,0

0

0,00

74 020,74

1.4.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0,00 0,00 0,00 0,00 4 457,73 4 457,73 8 915,458 915,458 915,458 915,454 457,73

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


