
Руководитель

регионального проекта —

Марковцов Борис Васильевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(13) Системные меры по повышению производительности труда"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 4 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Отсутствуют ключевые риски

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

В Чувашской Республике

предприятиям –

участникам

национального проекта

оказано содействие в

доступе к льготным

займам федерального

государственного

автономного учреждения

«Российский фонд

технологического

развития». Количество

предприятий – участников

национального проекта,

воспользовавшихся к 2024

году льготными займами

Фонда развития

промышленности составит

10 единиц, нарастающим

итогом, в том числе: в

2019 году – 2 ед., в 2020

году – 3 ед., в 2021 году –

5 ед., в 2022 году – 7 ед., в

2023 году – 9 ед., в 2024

году – 10 ед. Значение:

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2024 31.12.2024

10Единица 0 0101.1



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10,0000 Дата: 31.12.2024

проведена адресная работа

с предприятиями-

участниками

национального проекта по

сбору информации о

необходимости в

получении мер

государственной

поддержки,

предусмотренных

государственными

программами

Министерства

промышленности и

торговли Российской

Федерации

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

Иное

Справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 08.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2024 08.04.2024

1.1.

1

Проведен конкурс лучших

практик наставничества

среди предприятий –

участников национального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 21.11.2024

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

-

В работе.Риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

21.11.2024 21.11.2024

1

Условная

единица

0 011.2

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

В работе.

16.08.2024 16.08.2024

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7b12632-14a9-4986-aebd-d74cf2c28073?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=utOzLTSBFJItzl%2BhwlYj0ahiaD0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 02.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

03.04.2024 03.04.2024

1.2.

2

Иное Проект

внесения

изменений в

Указ

2. "Проект внесения

изменений в Указ" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 03.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

отсутствует

В работе.

30.07.2024 30.07.2024

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c71122d-7c64-41c4-af32-0f438f30ef7c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x8LjWoBtkeX7c6E9YaU0kEH79uk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/629e30a8-d786-47be-ad8a-82326f5006c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KKR%2BLPmSXIcbQnnMl8kpluUNT60%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

Начало проведения

регионального этапа

конкурса

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

Указ "О

внесении

изменений в

Указ Главы

Чувашской

Республики

от 30

декабря

2021 г. №

213"

Выполнено. риски

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

Указ Главы Чувашской

Республики от 30

декабря 2021 г. № 213""

Указ Глава Чувашской

Республики от

10.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

10.05.2024 10.05.2024

1.2.

4

Определен состав

экспертного совета

регионального этапа

конкурса

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

Указ "О

внесении

изменений в

Указ Главы

Чувашской

Республики

от 30

декабря

2021 г. №

213"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

Указ Главы Чувашской

Республики от 30

декабря 2021 г. № 213""

Указ Главы Чувашской

Республики от

10.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.05.2024 16.05.2024

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9b2615a1-b24c-4dc2-a57e-03c84a1511da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0tMFiwL9h3%2B3oA8Kmq6S1lXCPLs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5dc589a3-a96f-448c-b658-3ef3688c01e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R%2B6gelKQDsT7GAp3V%2B8se6fqeGE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

0,0025 000,00

(01) В Чувашской Республике

предприятиям – участникам

национального проекта оказано

содействие в доступе к льготным

займам федерального

государственного автономного

учреждения «Российский фонд

технологического развития».

Количество предприятий –

участников национального

проекта, воспользовавшихся к

2024 году льготными займами

Фонда развития промышленности

составит 10 единиц, нарастающим

итогом, в том числе: в 2019 году –

2 ед., в 2020 году – 3 ед., в 2021

году – 5 ед., в 2022 году – 7 ед., в

2023 году – 9 ед., в 2024 году – 10

ед., код направления расходов:0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,0025 000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 риск отсутствует0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0025 000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0025 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1.

В Чувашской Республике предприятиям – участникам национального  проекта оказано содействие в доступе к льготным займам федерального государственного автономного

учреждения «Российский фонд технологического развития». Количество предприятий – участников национального проекта, воспользовавшихся к 2024 году льготными займами

Фонда развития промышленности составит 10 единиц, нарастающим итогом, в том числе:

в 2019 году – 2 ед.,

в 2020 году – 3 ед.,

в 2021 году – 5 ед.,

в 2022 году – 7 ед.,

в 2023 году – 9 ед.,

в 2024 году – 10 ед.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


