
Руководитель

регионального проекта —

Кондратьев Александр Андреевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(22) Промышленный экспорт (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 10, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 41,

из них:

- 17 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1

Информирование

промышленных

предприятий Чувашской

Республики о потенциале

государственной

информационной системы

промышленности (далее -

ГИСП), о возможности

получения поддержки.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует Иное инфо

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "инфо"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски неисполнения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 30.06.2023

0- 0 00

1.1.

1

Информирование

промышленных

предприятий Чувашской

Республики о регистрации

в ГИСП, о возможности

получения поддержки

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 31.03.2023

1.1.

2

Мониторинг состава

промышленных

Гринев

Дмитрий

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприятий-участников

ГИСП

Борисович  -

Заместитель

министра

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

1.1.

3

Информирование

промышленных

предприятий Чувашской

Республики о регистрации

в ГИСП, о возможности

получения поддержки

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023

1.1.

4

Мониторинг состава

промышленных

предприятий-участников

ГИСП

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023

1.2

Обеспечение ежегодной

актуализации паспорта

настоящего регионального

проекта Чувашской

Республики. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

 

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 00

1.2.

1

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.06.2023 30.06.2023

1.2.

Документ согласован с

Гринев -

 

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

заинтересованными

органами и организациями

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

 

1.2.

3

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.06.2023 30.06.2023

1.2.

4

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.06.2023 30.06.2023

1.2.

5

Актуализация паспорта

регионального проекта

Чувашской Республики

"Промышленный экспорт"

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.06.2023 30.06.2023

1.2.

6

Произведена оценка

эффективности

обеспечения реализации

регионального проекта

"Промышленный экспорт"

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.06.2023 30.06.2023

1.3

Участие в международных

специализированных

конференциях,

презентациях, форумах.

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

Письмо

Данные о

проведенны

х

мероприятия

х

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Данные о

проведенных

мероприятиях" Письмо

31.12.2024 31.12.2024

4- 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

риски не достижения

отсутствует

Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.3.

1

Информирование

промышленных

предприятий об участии в

международных

специализированных

конференциях,

презентациях, форумах

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 31.03.2023

1.3.

2

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 31.03.2023

1.3.

3

Информирование

промышленных

Гринев

Дмитрий

-

В работе. риски

неисполнения

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприятий об участии в

международных

специализированных

конференциях,

презентациях, форумах

Борисович  -

Заместитель

министра

отсутствуют

1.3.

4

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023

1.4

Организация деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами. Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

Письмо

Письмо о

сотрудничес

тве с

Торговым

представите

льством

Российской

Федерации в

Исламской

Республике

Иран для

дальнейшего

выхода на

рынок

Ирана

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

сотрудничестве с

Торговым

представительством

Российской Федерации в

Исламской Республике

Иран для дальнейшего

выхода на рынок Ирана"

Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 02.09.2020г.

№04/09-2038, приложен

файл. риск недостижения

отсутствует

Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2024 31.12.2024

4- 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4.

1

Информирование

промышленных

предприятий о деловых

миссиях экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 31.03.2023

1.4.

2

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 24.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 31.03.2023

1.4.

3

Информирование

промышленных

предприятий о деловых

миссиях экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023

1.4.

4

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

-

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Заместитель

министра

 

1.5

Проведение презентаций

промышленного и

инвестиционного

потенциала Чувашской

Республики и продукции,

выпускаемой

организациями в

Чувашской Республике.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

Иное

Информация

о

государстве

нном

контракте от

07.12.2020

№ 24

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

государственном

контракте от 07.12.2020

№ 24" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 07.12.2020г.

№б/н, приложен файл. В

рамках реализации

регионального проекта

«Промышленный

экспорт» национального

проекта

«Международная

кооперация и экспорт»

выделены денежные

средства в размере 0,19

млн. руб. на проведение

презентаций

промышленного и

инвестиционного

потенциала Чувашской

Республики и

продукции, выпускаемой

организациями в

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской Республике.

В целях эффективного

использования денежных

средств проведен

электронный аукцион,

по результатам которого

заключен

государственный

контракт от 07 декабря

2020 г. № 24 на общую

сумму 0,15 млн. рублей

с автономным

учреждением Чувашской

Республики

«Национальная

телерадиокомпания

Чувашии» Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики.

Услуги по

государственному

контракту, согласно

техническому заданию и

формирование общего

отчета об оказании услуг

оказаны в полном

объеме. Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.5.

1

Подготовка презентации

промышленного

потенциала Чувашской

Республики на русском

или иностранном языках

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 31.03.2023

1.5.

2

Подготовка презентации

промышленного

потенциала Чувашской

Республики на русском

или иностранном языках

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023

1.5.

3

Презентация

промышленного

потенциала Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023

1.6

Предоставление

автономным учреждением

Чувашской Республики

«Фонд развития

промышленности и

инвестиционной

деятельности в Чувашской

Республике»

Министерства

экономического развития,

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

Отчет Отчет

о

проделанной

работе по

предоставле

нию займов

в 2020 году

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

проделанной работе по

предоставлению займов

в 2020 году" Отчет АУ

Чувашской Республики

«Фонд развития

31.12.2024 31.12.2024

3- 0 32
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промышленности и

торговли Чувашской

Республики займов на

реализацию экспортно-

ориентированных

проектов. Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2024

промышленности и

инвестиционной

деятельности в

Чувашской Республике»

Министерства

промышлености и

энергетики Чувашской

Республики от

21.12.2020г. №б/н,

приложен файл. риски

недостижения

отсутствует

Предоставлена

информация : 3 из 2.

1.6.

1

Информирование

промышленных

предприятий о мерах

развития экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 31.03.2023

1.6.

2

Мониторинг

промышленных

предприятий, получивших

меры поддержки развития

экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

1.6.

3

Информирование

промышленных

предприятий о мерах

развития экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023

1.6.

4

Мониторинг

промышленных

предприятий, получивших

меры поддержки развития

экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023

1.7

Адресная работа с

промышленными

предприятиями Чувашской

Республики по

привлечению

государственной

поддержки из

федерального бюджета

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.риски

неисполнения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 00

1.7.

1

Информирование

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержки из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное ссылка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка"

Иное ФРП Чувашии от

31.03.2023г. №б/н,

указана ссылка. риски

недостижения

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отсутствуют

1.7.

2

Мониторинг

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержке из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 31.03.2023

1.7.

3

Информирование

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержки из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023

1.7.

4

Мониторинг

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержке из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023

1.8

Содействие предприятиям

Чувашской Республики в

расширении рынков сбыта

несырьевых

неэнергетических товаров,

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.риски

неисполнения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стимулировании продаж и

развитие экспортного

потенциала и приведении

экспортоориентированной

продукции в соответствие

с требованиями,

необходимыми для ее

экспорта (стандартизация,

сертификация,

необходимые

разрешения). Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.8.

1

Сбор информации у

промышленных

предприятий об

экспортоориентированной

продукции

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 31.03.2023

1.8.

2

Информирование

торговых

представительств

иностранных государств о

промышленном

потенциале Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.8.

3

Сбор информации у

промышленных

предприятий об

экспортоориентированной

продукции

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023

1.8.

4

Информирование

торговых

представительств

иностранных государств о

промышленном

потенциале Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023

1.9

Проведение

консультационных

мероприятий с

руководителями

промышленных

предприятий Чувашской

Республики по ведению

экспортной деятельности.

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

Письмо

Письмо в

организации

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо в

организации Чувашской

Республики" Письмо

Минпромэнерго

Чувашии от 20.07.2020г.

№№ 04/10-1503,

приложен файл. риск

недостижения

отсуствует

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2024 31.12.2024

2- 0 22

1.9.

1

Оказание методической

помощи промышленных

Гринев

Дмитрий

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприятиям по ведению

экспортной деятельности

Борисович  -

Заместитель

министра

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

1.9.

2

Проведение совещаний с

администрациями

промышленных

предприятий по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 31.03.2023

1.9.

3

Оказание методической

помощи промышленных

предприятиям по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023

1.9.

4

Проведение совещаний с

администрациями

промышленных

предприятий по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023

1.10

Информационная

поддержка развития

внешнеэкономической

Кондратьев

Александр

Андреевич

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.риски

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельности в Чувашской

Республике Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

- Министр

неисполнения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.10

.1

Опрос промышленных

предприятий о

заинтересованности в

обучении ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 31.03.2023

1.10

.2

Направление в

Минпромторг России

списка заинтересованных

участников обучения

ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

,

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 31.03.2023

1.10

.3

Опрос промышленных

предприятий о

заинтересованности в

обучении ведения

внешнеэкономической

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

,

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельности

1.10

.4

Направление в

Минпромторг России

списка заинтересованных

участников обучения

ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

В работе. риски

неисполнения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023



20

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1.

Проведение презентаций промышленного и инвестиционного потенциала Чувашской Республики и продукции, выпускаемой организациями в Чувашской Республике.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


