СПРАВКА от 03.05.2023
о ходе реализации объектов в г. Чебоксары 

(мкр. Гагарин - позиция 1, позиция 2; мкр. Кувшинка - позиция 3, позиция 19) 
Общая численность рабочих на объектах: 210 человек
Информация о строительной готовности.

Позиция 1: 
Полностью завершено устройство железобетонного каркаса здания.
Каменная кладка парапета входных групп завершены.
Монтаж вентиляционных блоков в 1-ом подъезде завершен, во 2-ом подъезде завершен.
Возведение перегородок в 1-ом подъезде завершено,  во 2-ом подъезде завершено, включая устройство межкомнатных перегородок из гипсовых пазогребневых плит.

Кладка монтажных проёмов завершена.
Каменная кладка стен и перегородок подземной автостоянки завершена. 
Кладка стен машинных помещений, монтаж балок в машинном помещении завершены.
Монтаж оконных блоков теплого контура завершен.
Монтаж каркаса оконных блоков холодного контура произведен до 9 этажа.
Электромонтажные работы (разводка кабелей по квартирам). 1-ый подъезд Завершен, 2-ой подъезд завершен.
Монтаж ливневой канализации по жилым этажам завершен с 2-14 этаж.
Монтаж системы водопровода горячей воды по жилым этажам  Т4 (обратка) завершен.

Производятся работы по монтажу системы внутренней канализации. 1 подъезд - готов, 2 подъезд завершен.

Производятся работы по монтажу стояков полотенцесушителей. 1 подъезд завершен, 2 подъезд завершен.

Производится монтаж труб отопления по полу (подводка к радиаторам).               1 подъезд завершен. 2 подъезд 2-11 этажи завершены, 12 этаж в работе.

Монтаж системы пожаротушения на жилых этажах завершен.
Производятся штукатурные работы (кроме монолитных стен): 1 подъезд – завершен; 2 подъезд – 8 этаж (завершен), 9 и 10 этажи в работе.
Производятся работы по монтажу оборудования ИТП.

Производится устройство стяжки кровли. 1 подъезд завершен (кроме кровли над машинным помещением), 2 подъезд завершен (кроме кровли над машинным помещением).

Производится устройство стяжки пола. 1 подъезд – 2-8 этажи завершены, 9 этаж в работе.

Ведутся работы по вводу тепла.

Производится монтаж алюминиевых витражей 1-ого этажа.

Оштукатуривание стен технических помещений завершено.

Произведена уборка рабочих мест.
Численность рабочих на объекте: 65 человек.
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Позиция 2: 
Полностью завершено устройство каркаса здания.

Выполнена кладка стен и перегородок, машинного помещения, устройство входных групп и входов, выполнено ограждение балконов, 
Устройство кровли – 95%.

Выполнен монтаж оконных блоков.

Выполнен монтаж лифтового оборудования (осталось завершить диспетчеризацию и выполнить пуско-наладочные работы). 
Произведены отделочные работы в местах общего пользования.
Производятся работы по монтажу стояков водопровода, пожаротушения, системы водопровода горячей воды Т4 (обратка).
Производится монтаж вентиляционных коробов в паркинге.

Монтаж канализации по жилым этажам завершен.

Производится монтаж канализации на уровне автостоянки.

Производится монтаж радиаторов отопления 14 этаж в работе.
Производится монтаж коллекторных шкафов в МОП с 8-12 этаж.

Монтаж панорамного остекления (алюминиевые витражи) завершен.
Численность рабочих на объекте: 27 человек
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Позиция 3:
Устройство несущего каркаса завершено.

Производится устройство монолитных стен машинного помещения.

Производится монтаж лестничных маршей.

Произведено бетонирование пандуса рампы (въезд в паркинг). 

Произведено бетонирование покрытия въезда в паркинг.

В том числе выполнено устройство каркаса пристроенных частей здания. 
Завершено устройство гидроизоляции стен фундаментов.

Производится каменная кладка наружных и внутренних стен. Наружные стены на 13 этаже, внутренние стены и перегородки на 10, 11 этажах.
Каменная кладка наружных стен въезда в паркинг завершена.
Производится монтаж теплового узла в паркинге.

Производится монтаж вертикальных стояков водопровода, канализации и отопления на жилых этажах. Завершено до 24-го этажа.
Произведена разводка труб пожаротушения в паркинге.

Производится монтаж водопровода, канализации на уровне паркинга.

Численность рабочих на объекте: 61 человек
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Позиция 19: 
Устройство несущего каркаса завершено в полном объёме.
Бетонирование вертикальной конструкции въезда в паркинг завершено.

Бетонирование покрытия въезда в паркинг завершено.

Выполнена гидроизоляция стен фундамента.

Производится каменная кладка наружных стен 9-го этажа, параллельно ведутся кладочные работы внутренних стен и перегородок  6, 7, 8 этажей.

Производятся работы по каменной кладке парапета кровли, кладка стен машинных помещений.
Разводка ливневой канализации на тех. этаже завершена.
Производится бурение отверстий для монтажа вертикальных стояков водоснабжения.

Производится монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения на 2-ом этаже.

Численность рабочих на объекте: 57 человек.
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